



Vt12 Lahden eteläinen kehätie

Hankekokonaisuus Top 3

1. Kokonainen vuosi rakennustöitä ilman tapaturmia!
2. Työt etenevät vauhdikkaasti Soramäessä
3. Kevätauringon lämmittäessä maaperä kuivuu ja rakentaminen helpottuu

Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



Turvallisuus

Tapaturmataajuus 0, rakentamisen alusta 365 tapaturmatonta päivää.



Hankeosa 2

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tilannekatsaus

Hankaankadun risteys sillalla saatiin eristystyöt valmiiksi. Alueella on muutenkin ollut tohinaa, kun on asennettu uusia portaali- ja valaisinjalustoja sekä hulevesiviemäreitä. Ajouradan levitykset ovat valmistumassa, ja alueella valmistellaan liikenteen siirtämistä uudelle sillalle. Launeen alueen silloilla ja paalulaatoilla työt etenivät. Betoniautokin vieraili taas työmaalla yhden paalulaatan valun merkeissä.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Hankaankadun risteys sillan päällystystyöt ja reunakiviasennukset
- Kangasmäen alikulkukäytävällä tehdään louhintaa perustuksia varten
- Nikkilän alikulkukäytävällä alkavat perustusten rakennustyöt
- Raudoitustyöt Launeen alueen silloilla
- Uudenmaankadulla, Renkomäen ABC:n liikennevaloristeyksen kohdalla, kavennetaan/suljetaan kaistoja kiveystöiden sekä hulevesiviemärien ja valaisinjalustojen asennusten takia

Viikon onnistumiset

- Hankaankadun risteys sillan vedeneristystyöt valmistuivat



Kuvassa ovat alkamassa Patomäen alikulkutunnelin raudoitustyöt.

Hankeosa 1A

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus

Soramäessä maanrakennustyöt louhintoineen jatkuivat, ja uutena työvaiheena aloitettiin murskaus. Syntyvä murske käytetään työmaateiden ja tulevan kehätien rakentamiseen. Lisäksi alueella jatkettiin kuivatusten rakentamista hulevesilinjojen ja rumpujen myötä. Patiokallion ympäristössä louhittiin ja tehtiin maanleikkaustöitä sekä valmisteltiin kiertoteitä. Okeroisissa paalutettiin kiihtyvään tahtiin.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Murskaustyöt Soramäessä
- Kallionkuorinta, louhintatyöt, maaleikkaukset ja kuivatukset sekä penkereet Soramäessä ja Patiokallion ympäristössä
- Paalutukset Okeroisissa kahden paalutuskoneen voimin
- Louhintoihin liittyviä liikenteen pysäytyksiä ruuhka-aikojen ulkopuolella Soramäessä ja Nostavantiellä

Viikon onnistumiset

- Työt tulevan Soramäen eritasoliittymän alueella etenevät vauhdikkaasti



Kuvassa paalutustyöt ovat alkamassa Okeroisissa.

Hankeosa 1B

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti

Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

Tilannekatsaus

Tällä viikolla Patomäessä käynnistettiin koekaivannon sekä koemeluvallin teko. Liipolassa suoritettiin louhintaräjätys ensimmäisellä tutkimustunnelilla ja aloitettiin louheen kuormaus. Toisella tutkimustunnelilla tehtiin poraustöitä. Lisäksi jatkettiin Hartwallin vesijohdon kaivutöitä sekä Ajokadun varrella viemärinsiirtoa. Loppuviikosta Liipolan ulkoilureitillä aloitettiin rakennustöiden vuoksi katkenneiden ulkoilureittien yhdistäminen.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Ajokadun varrella johtosiirtotyöt jatkuvat. Liikennejärjestelyt säilyvät ennallaan.
- Työmaaliikennettä Patomäentiellä rakentamisen vuoksi
- Patomäen koekaivannon ja koemeluvallin teko jatkuu
- Toisen tutkimustunnelin poraukset jatkuvat
- Työmaateiden rakentaminen jatkuu
- Hartwallin vesijohdon kaivutyöt ja louhinta sekä Ajokadun viemärisiirto jatkuvat

Viikon onnistumiset

- Patomäessä tehdään koekaivantoa



Louhintaräjätys ensimmäisellä tutkimustunnelilla.

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyvät keväällä 2018.

Lisätiedot

Projektijohtaja Janne Wikström
Liikennevirasto
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,
Liikennevirasto
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi

Seuraa hanketta

liikennevirasto.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)