

TIESUUNNITELMAN KUSTANNUSARVIO

Maku-indeksi 4/2015 = 110,6 (2010 = 100)

Suunnitelman nimi

**Valtatie 12 Lahden eteläinen kehätie,
tisuunnitelma muutos D
Nikulan eritasoliittymä**

1. Koko hankkeen kustannukset	
Rakennusosat	3,18 M€
Yhteiskustannukset	
Työmaatehtävät	0,87 M€
Tilajatehtävät *	0,51 M€
Yhteensä	4,56 M€
Lunastus- ja korvauskustannukset	0,10 M€
	Yht. 4,66 M€
*) Rakennussuunnittelu sisältyy tilajatehtäviin	
2. Tietokohtaiset rakennuskustannukset	
Vt 12 lisäkustannus	0,79 M€
M2 ja J3 lisäkustannus	0,50 M€
E4R1	0,17 M€
E4R2	0,34 M€
E4R3	1,08 M€
E4R4	0,20 M€
Siltojen lisäkustannus	1,48 M€
	Yht. 4,56 M€
3. Ehdotus kunnan maksettavaksi tulevista kustannuksista	
Lahden kaupunki	Sovitaan myöhemmin
4. Ehdotus muille osapuolille maksettavaksi tulevista kustannuksista	
Johtosiirtojen lisäkustannus	0,10 M€
	Yht. 0,10 M€
5. Eri osapuolten osuus kustannuksista	
Päiväys	
	30.8.2017
Allekirjoitukset	
Uudenmaan ELY-keskus Ari Puhakka / Projektipäällikkö	Konsulttiryhmä Sito Oy / Ramboll Finland Oy Rauno Tuominen / Projektipäällikkö