



Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

Hankekokonaisuus Top 3

1. Viimeistelytyöt Kujalassa etenevät hyvin
2. Riihimäki-Kouvola-radan ylittävä Vähäjoen silta valettu
3. Sääsuojat nousseet Soramäkeen

Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



Turvallisuus

Tapaturmataajuus, toukokuu: 2,3*

Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013–2017 on 10,4.

16 tapaturmatonta päivää (ennätys: 660 päivää)

* Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.



HANKEOSA 1A

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus

Valtatien 12 varrella jatkuvat meluesteen viimeistelytyöt. Soramäessä on kolmella sillalla asennettu sääsuojia, jotta päästään tekemään siltojen pintarakenteita. Takamaalla ovat käynnissä silta- ja maanrakennustyöt, paalulaatan raudoitus sekä pohjien teot. Noin 230 metriä pitkä Vähäjoen silta on saatu valettua onnistuneesti. Nostavantien ylittävällä Luhdanjoen sillalla on käynnissä muottityöt. Okeroisten risteyssillalla jatkuvat telinetyöt, ja Ala-Okeroisten sillalla kaidetyöt ja sääsuojan asennus. Valaistus-, telematiikka- ja maanrakennustyöt ovat käynnissä koko hankealueella.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Soramäen kiertoliittymän ja Hollolan Matkakeitaan välisellä tieosuudella etelänpuoleinen ajorata on suljettu, käytössä yksi ajokaista molempiin suuntiin
- Soramäen kiertoliittymästä Tampereen suuntaan alennettu nopeusrajoitus 50km/h ja kaistajärjestelyjä
- Kiertotiejärjestelyt Soramäessä ja Okeroisissa
- Soramäen risteyssillalla, Porvoonjoen sillalla ja Ala-Okeroisten sillalla alkavat kannen pintarakennetyöt
- Okeroisten risteyssillalla kannen telinetyöt käynnissä
- Louhintatyöt Patiokalliolla sekä Takamaan, Nostavan ja Tikkakallion alueilla
- Valaistus-, telematiikka- ja maanrakennustyöt ovat käynnissä koko hankealueella



Vähäjoen ja Riihimäki-Lahti rataosuuden ylittävän sillan kansi valettu.

VIIKON ONNISTUMISET:

Vähäjoen sillan
kannen valu.

HANKEOSA 1B

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti, Allianssi

Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy)

Tilannekatsaus

Tällä viikolla Nikulan eritasoliittymässä on jatkettu maaleikkaus- ja louherakennetöitä. Ali-Juhakkalan sillalla on tehty kansien raudoituksia ja ensimmäinen kansi on valettu. Patomäen tunnelissa on tehty muun muassa seinien laudoitus- ja raudoitustöitä sekä seinien valuja, ja lisäksi tunnelin seinien ulkopuolisia täyttöjä. Launeella jatkuvat istutuksiin käytettävän kasvualustan tekeminen, maaleikkaukset Sokeritoponpolun kohdalla sekä Launeen kaukalon pohjatyöt. Orvokkitiellä on aloitettu reunakivien asennus ja maavallin luiskien muotoilua on jatkettu. Liipolan tunnelissa louhinta on jatkunut itäisessä tunnelissa sekä välitunnelilla, jossa on lisäksi tehty välitunnelin seinien ja holvin laudoitusta ja raudoitusta. Kujalan eritasoliittymässä viimeistelytyöt Vanhanradankadulla ja rampeilla etenevät hyvin. Tällä viikolla on rakennettu muun muassa kadun kuivatusta ja ramppien valaistuksia. Valtatiellä 4 louhintoja on jatkettu.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Louhintoja valtatie 4 varrella – kiertotie käytössä, louhintoihin liittyviä enintään 8 minuutin pysäytyksiä
- Nikulan eritasoliittymässä maaleikkaus- ja louherakennetyöt ja kuivatuksen rakentaminen
- Patomäen tunnelin rakennustyöt
- Orvokkitien kiveyksien teko ja maavallin luiskien muotoilu
- Liipolan välitunnelin rakennustyöt
- Kujalan eritasoliittymässä ramppien, Vanhanradankadun ja siltojen rakennustyöt

VIIKON ONNISTUMISET:

Kujalan
viimeistelytyöt
etenevät hyvin.



Kujalan eritasoliittymä

HANKEOSA 2

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tilannekatsaus

Uudenmaankadulla viimeistelytyöt jatkuvat: puita on ilmestynyt myös jalankulun ja pyöräilyn väylien varrelle. Kiveystöitä on jatkettu Uudenmaankadulla ja alikuluissa. Aukeankadusta pohjoiseen on rakennettu jalankulun ja pyöräilyn väylää, ja Tasangonpolun kohdalla on tehty hulevesipumppaamoon liitettäviä sadevesilinjoja.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Liikennettä haittaavia kaistojen sulkemisia ja liikenteen pysäyttämisiä pääosin ruuhka-aikojen ulkopuolella
- Venetsian ylikulkusillan eteläpuolella lyhyt kiertotie jalankulun ja pyöräilyn väylällä
- Aukeankadun kohdalla liikennevalojen valmistelevia töitä
- Reunakivien ja kiveysten asennustyöt
- Luiskien viimeistelyt
- Vihertyöt
- Hulevesipumppaamojen ja -linjojen viimeistelyt
- Alikulkukäytävien viimeistelyitä
- Tukimuurin asennustyöt
- Jalankulun ja pyöräilyn väylien viimeistelyä

Katupuita Aukeankadun pohjoispuolella



VIIKON ONNISTUMISET:
Viimeistelytyöt etenevät.

LYHYESTI

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Janne Wikström
Väylä
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,
Väylä
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi

Seuraa hanketta

vayla.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)