



Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

Hankekokonaisuus Top 3

1. Kehätielinjalla työt käynnistyivät vilkkaasti joulutauon jälkeen
2. Työmaalla uusi työvaihe: lumityöt
3. Uudenmaankadulla ollaan pääosin talvitaulla

Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



Turvallisuus

Tapaturmataajuus 0*,
rakentamisen alusta 617 tapaturmatonta päivää.

* Tapaturmataajuuteen lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.



HANKEOSA 1A

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus

Työt ovat käynnistyneet joulutauon jälkeen hyvin. Rakentamistöiden lisäksi myös lumityöt ovat pitäneet rakentajien kuntoa yllä, sillä työkohteita on puhdistettu lumesta useana aamuna. Soramäessä on käynnissä murskaustyöt, minkä lisäksi louhitaan, tehdään valaistuksen ja telematiikan maatöitä, sekä rusnataan, eli poistetaan irtonainen aines kallion seinäpinnoista. Takamaalla paalutetaan ja tehdään maaleikkausta. Silloilla on käynnissä pilari- ja anturatöitä Soramäessä, pilaritöitä sekä radan suojakehikon tekoa Luhdanjoen ja Vähäjoen alueella, sekä työsiltojen rakentamista Okeroisissa. Okeroisissa on tekeillä myös maaleikkaukset, luiskatyöt ja louherakenteiden kanttaukset.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Murskaustyö Soramäessä
- Kiertotiejärjestelyt Soramäessä, Okeroisissa ja Nostavantiellä
- Louhintoihin liittyviä liikenteen pysäytyksiä ruuhka-aikojen ulkopuolella Soramäessä
- Maaleikkaukset ja penkereet jatkuvat Soramäessä, Nostavantien läheisyydessä ja Patiokallion ympäristössä
- Siltojen anturoiden, pilareiden ja kannen töitä Okeroisissa, Luhdanjoella sekä Vähäjoella

HANKEOSA 1B

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti

Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

Tilannekatsaus

Tietyömaalla on päästy joulutauon jälkeen taas hyvään vauhtiin. Liipolan tunnelissa työt aloitettiin jo viime viikolla, tällä viikolla tunnelilouhintojen eteneminen oli myös YLE Hämeen uutisissa. Helsingintien länsipuolella on viikon mittaan jatkettu johtosiirtotöitä, ja Ali-Juhakkalan tulevan sillan luona on jatkettu paalutusta. Patomäen tunnelissa on pystytetty ensimmäinen seinämuotti. Launeen eritasoliittymässä ovat jatkuneet maaleikkaustyöt ja tien louherakenteiden sekä meluvallin rakentaminen. Maaleikkaustöitä on tehty myös Liipolan läntisellä suuaukolla, välitunnelin kohdalla ja Kujalassa. Louhinta on jatkunut Liipolan tunnelin lisäksi Vt 4 varrella ja Kujalassa. Lisäksi Kujalassa on jatkettu mm. tien louherakenteiden, paalulaattojen ja siltojen rakentamista. Linkki YLEn uutisjuttuun: <https://areena.yle.fi/1-50038408>

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Johtosiirtotyöt Helsingintien länsipuolella
- Paalutus Ali-Juhakkalan sillan luona
- Patomäessä maaleikkaustyöt
- Patomäen tunnelin seinämuottien teko ja raudoitus
- Maaleikkaukset, louherakenteiden ja meluvallin teko Launeen eritasoliittymässä
- Paalulaattojen ja siltojen rakentaminen Kujalan eritasoliittymässä
- Louhintatyöt Liipolan tunnelissa sekä Vt 4 varrella

Työt ovat käynnissä lumisesta säästä huolimatta




VIIKON ONNISTUMISET:

Työmaan talvikunnossapito on testattu toimivaksi, ja työt jatkuvat lumipyryistä huolimatta!

VIIKON ONNISTUMISET:

Onnistunut liukkaudentorjunta työmaateillä!



Työmaatie Liipolan tunnelin läntiseltä suuaukolta

HANKEOSA 2

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tilannekatsaus

Työmaa on vielä pääosin talvitaulla. Käynnissä olevat työt liittyvät viimeistenkin kävelyn ja pyöräilyn yhteyksien avaamiseen: Aukeankadusta pohjoiseen rakennetaan vesijohtoa ja kävelyn ja pyöräilyn väylää. Kyöstilän alikulkukäytävän kohdalla purettiin loppuvuodesta pois käytöstä jäänyttä kiertotietä, ja rakennettiin vesijohtoa.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Liikennejärjestelyt säilyvät ennallaan
- Aukeankadun pohjoispuolella rakennetaan kävelyn ja pyöräilyn väylää sekä vesijohtoa
- Kyöstilän alikulkukäytävän kohdalla rakennetaan vesijohtoa

Kuvassa Launeen alikulkukäytävä, joka palvelee koulutietä jatkavia koululaisia.



VIIKON ONNISTUMISET:
Työt käynnistyivät joulutauon jälkeen

LYHYESTI

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Lisätiedot

Projektijohtaja Janne Wikström
Väylä
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,
Väylä
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi

Seuraa hanketta

vayla.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



[@Vt12Letke](https://twitter.com/Vt12Letke)