


Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

Hankekokonaisuus Top 3:

1. Rälssinkatu Okeroisissa avattu liikenteelle – kiertoliittymässä nyt kolmaskin haara käytössä
2. Uudenmaankadun urakka jäänyt talvitauolle
3. Hanke toivottaa kaikille hyvää itsenäisyyspäivää!

Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



Turvallisuus

Tapaturmataajuus, marraskuu: 3,6*

* Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden. Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013-2017 on 10,4.

46

tapaturmatonta päivää

(ennätys: 660 päivää)

kehätien rakentaminen alkaa

ensimmäiset metrit liikenteelle Soramäessä

vuoden lopussa Vt 12 liikenteelle

viimeinen päällystekerros

2018 kevät

2019

kesä

2020



2021 viimeistelytöitä

2023

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka



Tilannekatsaus

Soramäen eritasoliittymän läheisyydessä on tehty alueiden viimeistelytyöt ja asennettu kaiteita. Takamaankalliolla on kallion lujitustyöt käynnissä. Tikkakallion tien risteyssillan kannen teline- ja muottityöt jatkuvat. Patiokallion risteyssillan alusrakenteet on saatu nyt valmiiksi, tällä viikolla valettiin sillan päätytuki. Rälssinkadun rakentaminen on edennyt Okeroisissa, uusi Rälssinkatu on avattu yleisen liikenteen käyttöön ma 2.12.2019, uusi linjaus kulkee Ala-Okeroistentien kiertoliittymästä Kyläkunnantielle. Okeroisissa on jatkunut maaleikkaus-, louherakenne- ja luiskatyöt, lisäksi vanhaa Ala-Okeroistentietä on purettu. Porvoonjoen silloilla siirtymälaatan raudoitustyöt ovat käynnistyneet.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt


- Takamaankalliolla lujitustyötä
- Tikkakallion tien risteyssillan kannen teline- ja muottityöt jatkuvat
- Patiokallion risteyssillan telinepohjien teko aloitetaan
- Useilla hankeosan silloilla syöksytöiden asennustyötä
- Porvoonjoen silloilla siirtymälaatan pohjatöitä ja raudoitusta
- Okeroisissa jatkuu louherakennetyöt, sekä vanhaa Ala-Okeroistentietä puretaan
- Valaistus-, telematiikka- ja maanrakennustyöt ovat käynnissä koko hankealueella



Rälssinkatu
avattu yleiselle
liikenteelle
2.12.2019.

VIIKON ONNISTUMISET:
Rälssinkatu avattu
yleiselle liikenteelle.

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti, Allianssi



Tilannekatsaus

Nikulan eritasoliittymässä on jatkettu siltojen, kuivatuksen ja telematiikan rakennustyitä. Rampeilla on tehty maaleikkauksia ja louherakennetta ja meluvallilla kevennysrakenteita. Patomäessä ovat jatkuneet pohjavedensuojaustyöt sekä tunnelin seinien ulkopuolisten täyttöjen tekeminen. Patomäen tunnelissa on tehty otsapalkkeja ja asennettu palolevyjä, jonka lisäksi seinien ja kansion vesieristystyöt ovat olleet käynnissä. Launeella on tehty luiskien täyttöä sekä rakennettu hulevesilinjaa ja telematiikkaa. Liipolan laittilan asennukset ovat edenneet hyvin viikon aikana. Liipolan tunnelin läntisellä suuaukolla on valettu holveja ja välitunnelilla rakennettu kallioliittymää sekä kaulusrakennetta. Kujalan eritasoliittymässä on asennettu valaistusta sekä liikennemerkkijalustoja ja valtatiellä 4 jatkettu asfaltointia.


Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Valtatiellä 4 liikenteen pysäytyksiä tiistain ja keskiviikon välisenä yönä liikenneporttaalien nostotöiden vuoksi
- Erikoiskuljetusten kiertoreitti käytössä Kujalan eritasoliittymässä
- Uudet liikennejärjestelyt voimassa valtatiellä 4 Kujalan eritasoliittymän kohdalla
- Helsingintien kiertotie käytössä
- Nikulan eritasoliittymässä siltojen rakennustyöt
- Patomäen tunnelin rakennustyöt
- Liipolan tunnelin rakennustyöt
- Kujalan eritasoliittymän rakennustyöt



Liipolan välitunnelilla rakennetaan kallioliittymiä sekä kaulusrakennetta.

VIIKON ONNISTUMISET:
Liipolan laittila-
asennukset etenevät
hyvin!



Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Janne Wikström

Väylä
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen

Väylä
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi

Seuraa hanketta

vayla.fi/vt12letke



[facebook.com/vt12letke](https://www.facebook.com/vt12letke)



[@Vt12Letke](https://twitter.com/Vt12Letke)