


Vt12 Lahden eteläinen kehätie

Hankekokonaisuus Top 3

1. ST-urakkatarjoukset sisään
2. Puuston poisto etenee
3. Koerakenteita suunnitteilla Kujalaan

Turvallisuus

Tapaturmataajuus 0,
työmaalla ei ole sattunut tapaturmia.



2017

2018

kehätien
rakentaminen alkaa

kevät

syksy
mt167 2+2

2019

kesä
mt167 valmis



2021 lopussa
vt 12 valmis

Hankeosa 2

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tilannekatsaus

Työt etenevät sekä väylä-, että siltatöiden osalta. Menneellä viikolla oli timpureilla ja raudoittajilla kädet täynnä töitä, kun paalulaatat sekä siltakohteet työllistivät mukavasti. Hulevesilinjojen rakentaminen sekä vesijohto- ja viemäryöt pitivät väyläpuolta liikkeessä väyliä rakennettöiden ohessa. Päällystystöitä ei tehty alkuperäisen suunnitelman mukaan kuluvalle viikolla, sääolosuhteista johtuen niitä siirrettiin eteenpäin.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Silta- sekä paalulaattojen rakentaminen etenee useassa kohteessa, sillan S3 Kangasmäen alikulkukäytävän betonointi
- Uudenmaankadun uuden ajoradan ensimmäinen päällystekerros (säävaraus)
- Aukeankadun kohdalla rakennetaan kiertotietä siltapaikan ohi
- Ansionkatu-Alavankatu välillä piestä haittaa liikenteelle vesijohto- ja viemäritöiden vuoksi

Viikon onnistumiset

- Siltatyöt etenevät ripeää tahtia
- Paalulaattojen muotti- ja raudoitusyöt saatiin vauhtiin



Sillan paalutustyöt etenevät Renkomäen ABC:n kohdalla.

Hankeosa 1A

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija valitaan loppuvuonna 2017

Tilannekatsaus

Kuluneella viikolla saatiin ST-urakan tarjoukset, joiden käsittely on alkanut arviointiryhmässä. Tulevan urakoitsijan nimeä saadaan vielä jännittää hetki, mutta syksyn mittaan sekin selvinnee. Puuston poiston valmistelu etenee Hollolan puolella ja maanomistajiin, joita asia koskee, on saatu yhteys. Hankeosan alueella ei ole tällä hetkellä töitä käynnissä maastossa eikä näin ollen myöskään vaikutuksia liikennejärjestelyihin.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- ST-urakan tarjousten käsittely ja arviointi
- Puuston poiston valmistelu, poistettavan puuston arviointi

Viikon onnistumiset

- ST-urakassa kaikki tarjouskisaan kutsutut neljä tarjoajaa jättivät tarjouksen

Hankeosa 1B

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti

Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

Tilannekatsaus

Tällä viikolla pidettiin väyläryhmän kokous. Väyläryhmän syksyn aikana kertyneet ideat käytiin läpi ja sovittiin jatkotoimenpiteistä. Maastokäynnit liittyivät katukohteisiin ja maisemaryhmän työhön. Maastossa aloitettiin koerakentamiseen liittyvät pohjatutkimukset ja myös koerakenteiden suunnittelu eteni. Aalto-yliopiston laboratoriohenkilöstö on ollut mukana maanäytteiden otossa. Geosuunnittelussa tehtiin laskentatarkasteluja Nikulan ja Patomäen alueilta. Kaupunki jatkaa puuston poistoa kehätielinjalla.

Tulevan viikon töitä

- Uudenmaankadun varteen tulevien johtosiirtojen järjestelyiden suunnittelu
- Paalutuskohteiden ideatyöpaja
- Taitoryhmän kokous 2
- Lisäpohjatutkimukset jatkuvat Kujalan eritasoliittymän alueella



Porvoonjoki. Kuva maisemaryhmän maastokäynniltä.



Koerakenteen instrumentoinnissa käytettävä huokospainekärki.

Viikon onnistumiset

- Väyläpuolen ideat on käyty läpi ja niiden jatkotoimenpiteistä sovittu

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Tavoiteaikataulun mukaisesti työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyvät vuonna 2018.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Janne Wikström
Liikennevirasto
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projekti-insinööri Juha-Pekka Hämäläinen,
Liikennevirasto
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi

Seuraa hanketta

liikennevirasto.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)