


# Vt12 Lahden eteläinen kehätie

## Hankekokonaisuus Top 3

1. Launeen risteyssillan ensimmäinen paalulaatta valettu
2. Allianssi aloittanut koerakentamisen tulevan Kujalan eritasoliittymän alueella.
3. Hankaankadun risteyssillan paalutus-työt valmistuneet

## Turvallisuus

Tapaturmataajuus 0, työmaalla ei ole sattunut tapaturmia.



2017

2018

kehätien rakentaminen alkaa

kevät

syksy  
mt167 2+2

2019

kesä  
mt167 valmis



2021 lopussa  
vt 12 valmis

## Hankeosa 2

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

### Tilannekatsaus

Väylien rakentaminen alkaa olla tämän vuoden osalta tehty. Säiden suosiessa saadaan vielä ensimmäiset päällystekerrokset tehtyä. Silta-paikoilla työt etenevät. Launeen risteyssillalla tehtiin valutöitä: ensimmäinen paalulaatta sekä välipalkki valettiin. Hankaankadun risteyssillalla on saatu paalutustyöt tehtyä. Orimattilankadun ja Kangasmäen alikulkukäytävien kehäsilloilla on edetty päätyjen täyttämiseen.

### Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Siltojen ja paalulaattojen rakentaminen etenee useassa kohteessa
- Uudenmaankadun uuden ajoradan ensimmäinen päällystekerros (säävaraus)
- Ansionkatu-Alavankatu -välillä pientä haittaa liikenteelle vesijohto- ja viemäritöiden vuoksi
- Uudenmaankatu / Aukeankatu / Patometsänkatu, työnaikaisen kiertoliittymän valmistelevat työt

### Viikon onnistumiset

- Launeen risteyssillan liittyvä ensimmäinen paalulaatta saatiin valettua



Launeen risteyssillan paalulaatan valu.

## Hankeosa 1A

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy (urakkasopimusta ei ole vielä allekirjoitettu)

### Tilannekatsaus

Hankeosa 1A rakennusurakassa on valmisteltu sopimuskatselmusta. Hankintapäätöksen valitusaika päättyy 10.11.2017.

Hankeosan alueella ei ole tällä hetkellä töitä käynnissä maastossa, eikä näin ollen myöskään tarvetta liikennejärjestelyille.

### Tulevan viikon töitä

- Puuston poiston valmistelu, valtakirjat metsänomistajilta on saatu
- Poistettavan puuston arviointi

**DESTIA**  
TOIMIVAMPI MAAILMA

### Viikon onnistumiset

- Viikon aikana ei tullut valituksia hankintapäätökseen

## Hankeosa 1B

### Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti

Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

## Tilannekatsaus

Tällä viikolla on pidetty tunneliryhmän kokous 2, Vt12 viestintäpalaveri ja mietitty työnaikaisia liikennejärjestelyitä. Kujalassa on käynnistynyt puiden kaato sekä koerakentamiseen liittyvät työt. Tällä viikolla koepenke- reiden kohdalta on poistettu pinta- maita ja instrumentoinnin asennus- työt on aloitettu. Pohjaveden antoi- suus- ja koepumppaukset on aloitettu Launeella.



Koepenkeren rakennustyöt ovat alkaneet Kujalassa.

## Tulevan viikon töitä

- Väyläryhmän kokous 003
- Georyhmän kokous 03
- Maisemasuunnittelun työpaja
- Koepenkeren rakennus
- Pohjaveden antoisuus- ja koepumppaukset Patomäessä

## Viikon onnistumiset

- Koepenkeren rakentaminen käynnissä



Pohjavesiputken asennus Launeella.

## Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Tavoiteaikataulun mukaisesti työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyvät vuonna 2018.

### Lisätiedot

Projektijohtaja Janne Wikström  
Liikennevirasto  
puh. 029 534 3600  
janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projekti-insinööri Juha-Pekka Hämäläinen,  
Liikennevirasto  
puh. 029 534 3563  
juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi

### Seuraa hanketta

liikennevirasto.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)