


Vt12 Lahden eteläinen kehätie

Hankekokonaisuus Top 3

1. Kehätien väki toivottaa kaikille lukijoille HYVÄÄ JOULUA!
2. Nikulan eritasoliittymä mukana suunnitelmissa
3. Aikataulu tarkentuu, rakentaminen valmista näillä näkymin mahdollisesti jo 2020

Turvallisuus

Tapaturmataajuus 0, työmaalla ei ole sattunut tapaturmia.



2017

2018

kehätien
rakentaminen alkaa

kevät

syksy
mt167 2+2

2019

kesä
mt167 valmis

2021 lopussa
vt 12 valmis

Hankeosa 2

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tilannekatsaus

Aukeankadun kulmilla saatiin kunnallistekniset työt pakettiin kuluvaan viikon aikana ja samalla poistui käytöstä Alavankadun liittymän kohdalla ollut lyhyt kiertotie. Tukiseinän rakentaminen jatkui Uudenmaankadun ja Aukeankadun liittymän suunnalla, ja siltatöitä jatkettiin molemmissa päissä työmaata. Työmaa vetäytyy pikkuhiljaa joulun viettoon ja hiljentyä kokonaisuudessaan jouluviikon ajaksi. Töihin palaillaan vuoden vaihteen jälkeen ainakin siltatöiden merkeissä. Suomen Maastorakentajat Oy toivottaa kaikille rauhallista joulua!

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Jouluviikolla lomaillaan
- Liikennejärjestelyt säilyvät nykyisellään

Viikon onnistumiset

- Tukiseinän rakentaminen sujui ongelmitta haastavassa paikassa sähkölinjojen ja muun rakennetun infran keskellä Aukeankadun kohdalla



Kuvassa tehdään Hankaankadun risteyssillan kannen telinettä.

Hankeosa 1A

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus

Rakennussuunnittelu, työsuunnittelu ja massamäärien tarkastelut jatkuivat. Urakan ensimmäinen suunnittelijoiden ja toteuttajien yhteinen ST-room -työpaja pidettiin 20.12.2017, ja tilaisuudessa syntyikin aihioita ja ideoita sekä suunnitteluratkaisuihin että työn toteutukseen. ST-roomissa suunnittelun perusteet tulevat tutuiksi toteuttajille ja toisaalta suunnittelijat saavat käytännön tietoa haasteellisista paikoista maastossa. Destia Oy toivottaa kaikille leppoisaa joulua!



Kuvassa vasemmalta Erkki Halonen, Antti Salonen, Pekka Nissinen, Jarmo Korjus ja Timo Kinnari pohtivat suunnitteluratkaisuja ST-roomissa.

Tulevan viikon töitä

- Jouluviikolla lomaillaan

Viikon onnistumiset

- Aloituspäivä omalla porukalla
- ST-room ja siinä syntyneet ideat

Hankeosa 1B

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti

Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

Tilannekatsaus

Tällä viikolla on sovittu teiden ja katujen rakenteellisista tyyppipoikkileikkauksista sekä aikataulutettu rakennussuunnittelua. Liipolan tulevan kalliotunnelin tutkimustunneleiden sijainteja on tarkennettu ja tunneleiden teknisten järjestelmien ratkaisut ovat alkaneet hahmottua.

Hyvät joulun toivotukset myös VALTARIN väeltä!



Viikon onnistumiset Tulevan viikon töitä

- Teiden ja katujen rakenteelliset poikkileikkaukset sovittu
- Rauhoitutaan joulun viettoon

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Tavoiteaika- taulun mukaisesti työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyvät vuonna 2018.

Lisätiedot

Projektijohtaja Janne Wikström
Liikennevirasto
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,
Liikennevirasto
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi

Seuraa hanketta

liikennevirasto.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)