

2022



lokakuu
19. päivä

- Aloituskulutus (antaa tutkimusoikeuden)
- Väyläviraston verkkosivuilla 19.10.2022
 - paikallisissa sanomalehdissä 20.10.2022

syksy

- Suunnittelun käynnistyminen
- pohjatutkimusten ja mittausten käynnistyminen
 - vuoropuhelu maanomistajien kanssa

syksy

kesä

2023

Suunnitelmaluonnosten laadinta



syyskuu
27. päivä

Hankkeen esittely yleisölle Microsoft Teamsissa

lokakuu
2.-3. päivä

- Yleisötilaisuudet kunnissa
- 2.10.23 Pieksämäki
 - 3.10.23 Hankasalmi

Sidosryhmiltä kerätään palautetta suunnitelmaluonnosten laadinnan aikana yleisötilaisuuksissa, hankkeen verkkosivuilla ja karttapalautejärjestelmässä.



2024


**Suunnitelmien viimeistely
saatujen palautteiden pohjalta**

syksy

Valmiit suunnitelmat asetetaan julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Sidosryhmät voivat jättää tässä vaiheessa virallisia muistutuksia suunnitelmista.

Traficom hyväksyy suunnitelmat

Rakentamissuunnittelun käynnistyminen



2025

2026

Tasoristeysten poistotyöt ja korvaavien yhteyksien rakentamisen suunniteltu käynnistyminen

2027

2028

Rakentamistyöt valmistuvat tämänhetkisen arvion mukaan vuonna 2028.

