



# Kapasiteetinjako ratatyölle

Työraon lähtötiedot  
(kaksi vuotta ennen toteutusta)

Rataverkon töiden  
yhteensovittamismenettely  
(vuosi ennen toteutusta)

Kapasiteetin jakaminen ratatyölle sovitusti  
(vuosi aikaisemmin ja rakentamiskauden  
aikana viim. 2–4kk)

Rakentamisen aikainen toiminta

Liikenteenohjaus, liikennöinti, toteuman  
seuranta

