

Väylävirasto ja elinvoimakeskukset (liikenne) Investointien toteutuksen hankintaohjelma

HUOM! Tiedot ovat alustavia ja voivat muuttua

Päivitetty 15.4.2026

Punainen fontti

= tiedot muuttuneet tai uusi hankinta

Lisätietoa urakaluokittelusta

| Hanke | Sopimuksen kohde | Väylä- muoto | Urakka- muoto | Urakka- luokka (Perus/Vaat iva/ Erittäin vaativa) | Sisääntulo- urakka (Kyllä/Ei) | Kustannus- arvio, € (ilman alv:a) | Hankinta alkaa (vvvv/kk) | Sopimus alkaa (vvvv/kk) | Sopimus päätyy (vvvv/kk) | Sijainti (kunta tai maakunta) | Hankintayksikkö | Yhteyshenkilö | Puhelin- numero | Mestari- kisällimalli käytössä (Kyllä/Ei) | Lisätietoja |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Itä-Suomen vaihdeteema | I-S Vaihdeteema, rakennusurakka Kouvola ja Inkeroinen | Rata | KU | Perus | Ei | 355 000 | 2026/1 | 2026/5 | 2026/10 | Kouvola | Väylävirasto | 0295343150 | 0295343150 | Kyllä | |
| Itä-Suomen vaihdeteema | I-S Vaihdeteema, rakennusurakka Joutseno ja Imatra | Rata | KU | Perus | Ei | 1 640 000 | 2026/1 | 2026/5 | 2026/10 | Lappeenranta ja Imatra | Väylävirasto | 0295343150 | 0295343150 | Kyllä | |
| Vt 3 ja vt 19 liittymäjärjestelyjen parantaminen Jalasjärvellä Kurikassa | Vt 3 ja vt 19 liittymäjärjestelyjen parantaminen Jalasjärvellä Kurikassa | Tie | KU | Perus | | 13 000 000 | 2026/03 | 2026/06 | 2027/12 | Kurikka | Väylävirasto | Akseli Nurmi | 029 534 3134 | Kyllä | |
| Vt 8 parantaminen Kokkolan kohdalla, Kokkolan keskusta 1. vaihe | Vt 8 parantaminen Kokkolan kohdalla, Kokkolan keskusta 1. vaihe | Tie | KU | Perus | | 18 000 000 | 2026/07 | 2026/10 | 2028/8 | Kokkola | Väylävirasto | Akseli Nurmi | 029 534 3134 | Kyllä | Yhteishankinta Kokkolan kaupungin ja Fintraffacin kanssa. Hankinnassa käytetään mahdollisesti kku mallia. |
| Vt 9 Tampere - Orivesi 1. vaihe | Vt 9 Alasjärvi-Käpykangas ts sisältö | Tie | | Erittäin vaativa | Ei | 134 000 000 | 08/2026 | 12/2026 | 12/2035 | Tampere / Kangasala | Väylävirasto | Akseli Nurmi | 029 534 3134 | | Alustava aikataulu, markkinainfo keväällä hankinnasta ja toteutusmuodosta |
| Päälysrakenneteema | Laiturikorjaukset Turun henkilöratapihalla | Rata | KU | | | | | 2026/08 | 2026/09 | 2027/08 | Turku | Väylävirasto | Erkki Mäkelä | 029 534 3822 | |
| Rantaradan kehittäminen Karjaa-Kauklahti | Inkoo - Karjaa stabiliteetin parantaminen rakennusurakka 2026 - 2027 | Rata | KU | Vaativa | Ei | 9 000 000 | 2025/12 | 2026/02 | 2027/11 | Inkoo | Väylävirasto | Erkki Mäkelä | 029 534 3822 | Kyllä | |
| Rantaradan kehittäminen Karjaa-Kauklahti | Kirkkonummen uusi raiteenvaihtopaikka | Rata | KU | Vaativa | Ei | | 2026/04 | 2026/05 | 2026/12 | Kirkkonummi | Väylävirasto | Erkki Mäkelä | 029 534 3822 | Kyllä | |
| Siltateema | Suurmetsäntien alikulkusilta | Rata | | | | 450 000 | 2026/03 | 2026/05 | 2026/10 | | Väylävirasto | Erkki Mäkelä | 0295343822 | | |
| Siltateema | Mankin alikulkusillan jälkityö | Rata | | | | 250 000 | 2026/03 | 2026/06 | 2026/07 | | Väylävirasto | Erkki Mäkelä | 0295343822 | | |
| Siltateema | Pohjois-Haagan alikulkusilta | Rata | | | | 2 000 000 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/09 | | Väylävirasto | Erkki Mäkelä | 0295343822 | | |
| Turun ratapihan kehittäminen ja Kupittaa-Turku kaksoisraiteen rakentaminen | Matkustajalaitureiden päätyjen korjaus | Rata | KU | | | 500 000 | 2026/05 | 2026/06 | 2026/12 | Turku | Väylävirasto | Erkki Mäkelä | 029 534 3822 | | |
| Vaihdeteema | Urjalan vaihteiden vaihtio | Rata | KU | Perus | Ei | 350 000 | 2026/07 | 2026/08 | 2026/12 | Urjala | Väylävirasto | Erkki Mäkelä | 029 534 3822 | Kyllä | |
| Vaihdeteema | Karjaan vaihteiden vaihto | Rata | KU | Perus | Ei | 400 000 | 2026/07 | 2026/09 | 2026/12 | Karjaa | Väylävirasto | Erkki Mäkelä | 029 534 3822 | Kyllä | |
| Vaihdeteema, Etelä-Suomi | Riihimäen vaihteiden vaihto 2026 | Rata | KU | Vaativa | Ei | 600 000 | 2026/01 | 2026/04 | 2026/07 | Riihimäki | Väylävirasto | Erkki Mäkelä | 029 534 3822 | Kyllä | Riihimäen raideristeys RR9546 ja vaihteet V542, V544, V546, V548 |
| Vaihdeteema, Etelä-Suomi | Ilmalan vaihteiden vaihto 2026 | Rata | KU | Vaativa | Ei | 600 000 | 2026/04 | 2026/06 | 2026/11 | Helsinki | Väylävirasto | Erkki Mäkelä | 029 534 3822 | Kyllä | Vaihteet V513, V514, V770, V794, V825 |
| Vt 23 parantaminen Karvion kohdalla | Vt 23 parantaminen Karvion kohdalla | Tie | KU | Vaativa | Ei | 12 500 000 | 2026/08 | 2026/11 | 2031/12 | Heinävesi | Väylävirasto | Harri Liikanen | 029 534 3007 | Kyllä | |
| Vt 5 Leppävirta-Kuopio | Vt 5 Leppävirta-Palokangas | Tie | ST | Vaativa | Ei | 80 000 000 | 2026/01 | 2026/03 | 2034/11 | Leppävirta | Väylävirasto | Harri Liikanen | 029 534 3007 | Kyllä | |
| Sähköratateema | Kannattimien vaihto Kivihaka-Leppävaara | Rata | ST | Vaativa | Ei | 180 000 | 2026/2 | 2026/4 | 2026/9 | Helsinki | Väylävirasto | Harri Sakki | 029 534 3211 | Ei | |
| Sähköratateema | Lauritsala Sa saneeraus | Rata | ST | Vaativa | Ei | 2 000 000 | 2026/5 | 2026/08 | 2028/2 | Lappeenranta | Väylävirasto | Harri Sakki | 026 534 3211 | Kyllä | |
| Sähköratateema | Rajakorpi SA ja Kurkimäki SA saneeraus | Rata | ST | Vaativa | Ei | 1 800 000 | 2026/5 | 2026/08 | 2028/2 | Pieksämäki | Väylävirasto | Harri Sakki | 026 534 3211 | Kyllä | |
| Digirata EKA-hanke | Varoituslaitosmuutokset | Rata | KU | Erittäin vaativa | Ei | 2 500 000 | 2027/04 | 2027/05 | 2029/12 | Satakunta, Pirkanmaa | Väylävirasto | Iiro Hämäläinen | 029 534 3435 | Ei | |
| Turvalaiteteema | Hammaslahti uusi laitetila | Rata | KU | Perus | Ei | 350 000 | 2026/02 | 2026/04 | 2026/12 | Pohjois-Karjala | Väylävirasto | Iiro Hämäläinen | 029 534 3435 | Ei | |
| Turvalaiteteema | Hammaslahti asetinlaitteen siirto ja virransyötön uusinta | Rata | KU | Vaativa | Ei | 550 000 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/12 | Pohjois-Karjala | Väylävirasto | Iiro Hämäläinen | 029 534 3435 | Ei | |
| Turvalaiteteema | Tuomioja uusi laitetila | Rata | KU | Perus | Ei | 400 000 | 2026/03 | 2026/05 | 2026/12 | Pohjois-Pohjonmaa | Väylävirasto | Iiro Hämäläinen | 029 534 3435 | Ei | |
| Mt101 Kehä I Maarinsolmun eritasoliittymä | Eritasoliittymän rakennusurakka | Tie | KU | Erittäin vaativa | Ei | 59 100 000 | 2026/11 | 2027/02 | 2029/03 | Espoo | Väylävirasto, Espoon kaupunki, HSY | Jarmo Nirhamo | 0295 34 3596 | Kyllä | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------------|-------|---------------------------|----------------|----------------|---------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mt101 Kehä I:n parantaminen välillä Länsiväylä-Keilaniemen tunneli | Rakennusurakka | Tie | KU | Erittäin vaativa | Ei | 30 000 000 | 2026/06 | 2026/09 | 2028/12 | Espoo | Väylävirasto, Espoon kaupunki, Ely-keskus | Jarmo Nirhamo | 0295 34 3596 | Kyllä | Rahoitus ei ole vielä varmistunut |
| Digirata EKA-hanke | Käytöstä puistuvan Simis-C turvalaitejärjestelmän purku-urakka | Rata | KU | Vaativa | Ei | 2 000 000 | 2028/09 | 2028/11 | 2030/11 | Satakunta, Pirkanmaa | Väylävirasto | Jere Puska | 029 534 3376 | | |
| Karjalan radan kehittäminen, Kouvola-Luumäki peruskorjaus | Kouvola-Luumäki rakennusurakka 2 (RU2) | Rata | KU | Perus | | 10 000 000 | 2026/02 | 2026/04 | 2026/10 | Luumäki, Kouvola | Väylävirasto | Joonas Hämäläinen | 0295343536 | Kyllä | Kouvola-Kaitjärvi |
| Karjalan radan kehittäminen, Kouvola-Luumäki peruskorjaus | Kouvola-Luumäki rakennusurakka 3 (RU3) | Rata | KU | Perus | | 8 500 000 | 2026/04 | 2026/06 | 2026/11 | Luumäki, Kouvola | Väylävirasto | Joonas Hämäläinen | 0295343536 | Kyllä | Kaitjärvi-Luumäki |
| LUIMA Siltaurakka 7 (SU7) | Uuden Kiilinkadun AKS sillan rakentamistyöt ja vanhan purkutyöt | Rata | KU | Vaativa | Ei | 3 000 000 | 2026/3 | 2026/5 | 2026/11 | Lappeenranta | Väylävirasto | Joonas Hämäläinen | 029 534 3536 | Kyllä | |
| LUIMA Siltaurakka 8 (SU8) | Uusien Hakalin AK ja Kiiskinmäen AK siltojen rakentamistyöt ja vanhojen purkutyöt | Rata | KU | Vaativa | Ei | 3 000 000 | 2026/2 | 2026/4 | 2026/11 | Lappeenranta | Väylävirasto | Joonas Hämäläinen | 029 534 3536 | Kyllä | |
| Sähköratateema | (Orivesi)-(Jämsä) kannatinlankojen vaihto | Rata | ST | Perus | | 500 000 | 2026/03 | 2026/05 | 2026/12 | Pirkanmaa, Keski-Suomi | Väylävirasto | Jorma Sillanpää | 0295343456 | Kyllä | |
| Oulun henkilöratapiha | Oulun henkilöratapiha, RU2 | Rata | | Erittäin vaativa | Ei | 30 300 000 | 2026/05 | 2026/08 | 2029/12 | Oulu | Väylävirasto | Jouni Vauhkonen | 0295 343 268 | Ei | Ratatyöt, uudet sillat (2 kpl), korjattava silta (1 kpl), laitur- ja katosrakenteet, ratapihan kuivatuksen rakentaminen, turvalaitteiden ulkolaitetyöt, sähköratamuutostyöt, valaistuksen uusiminen |
| ERTMS-ohjelma | Keskitetyn turvajärjestelmän (CSS) hankinta | Rata | KU | Erittäin vaativa | Ei | 250 000 000 - 400 000 000 | 2026/03 | 2027/03 | 2040/12 | Koko Suomi | Väylävirasto | Juha Lehtola | 029 534 3892 | Ei | |
| ERTMS-ohjelma | Ulkolaitteohjaimien (OC) hankinta | Rata | KU | Erittäin vaativa | Kyllä | 250 000 000 - 400 000 000 | 2026/03 | 2027/04 | 2040/12 | Koko Suomi | Väylävirasto | Juha Lehtola | 029 534 3892 | Ei | Kaksi osahankintaa, joista toinen on sisääntulourakka |
| Rauman seisake | Seisakkeen rakentaminen | Rata | KU | Vaativa | Ei | 1 500 000 | 2026/02 | 2026/04 | 2026/12 | Rauma | Väylävirasto | Juha Sillanpää | 0295343608 | Kyllä | Rauman kaupunki vastaa hankkeen kustannuksista |
| Oulu-Laurila perusparannus | OULA Järppi-Ouluntie tasoristeysten poistot | Rata | KU | Vaativa | | 5 110 000 | 2026/03 | 2026/05 | 2027/08 | Lappi | Väylävirasto | Juhan Tyrväinen | 0295343891 | | |
| Siltateema | Vaalansalmen sillan korjaus | Rata | KU | Perus | Ei | 175 000 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/10 | Vaala | Väylävirasto | Juhan Tyrväinen | 0295343893 | | |
| Vt 12 Mankala-Tillola | Hankeosa 2, Vt 12 Mankala-Jokue, ST-urakka | Tie | ST | Vaativa | Ei | 16 000 000 | 2026/07 | 2026/11 | 2034/10 | litti | Väylävirasto | Juha-Pekka Hämäläinen | 029 534 3563 | Kyllä | |
| Vt 4 parantaminen Vestonmäen kohta, Toivakka | Vt 4 Vestonmäki, Joutsa ja Toivakka, ST-urakka | Tie | ST | Vaativa | Kyllä | 18 000 000 | 2026/08 | 2026/12 | 2028/09 | Joutsa ja Toivakka | Väylävirasto | Juha-Pekka Hämäläinen | 029 534 3563 | Kyllä | Kyseessä ST-sisääntulourakka, jossa myös rakentajien, joilla ei ole aiempaa kokemusta suunnittelun sisältävistä urakoista on mahdollista tarjoutua. |
| Mt 8155 Poikkimaantien parantaminen | Mt 8155 Poikkimaantien parantaminen välillä Terminaalitie - Oulun satama | Tie | KU | Perus | Ei | 5 100 000 | 04/2026 | 06/2026 | 11/2027 | Oulu | Väylävirasto | Jukka Pääkkilä, Terhi Honkarinta | 0295 343 755, 0295 343 754 | | |
| Siltateema | Mustanlahden aks peruskorjaus | Rata | KU | | | 2 500 000 | 2028/01 | 2028/03 | 2028/12 | Tampere | Väylävirasto | Maija Lavapuro | 029 534 3382 | Kyllä | Urakka sisältää Mustanlahden aks peruskorjauksen (eritystyöt ja betonirakenteiden uusiminen/kunnostaminen). |
| Vaihdeeteema | Tampereen tavaratapiha ja Hämeenlinnan ratapiha | Rata | KU | Vaativa | Ei | 3 000 000 | 2026/01 | 2026/02 | 2027/9 | Tampere, Hämeenlinna | Väylävirasto | Maija Lavapuro | 029 534 3382 | Kyllä | Vaihteiden vaihdot Tampere: V210, V848 ja V849 ja Hämeenlinna: V311, V313 ja V315 |
| Vaihdeeteema, Länsi-Suomi | Tampereen ja Hämeenlinnan vaihteiden vaihto 2026 | Rata | KU | Vaativa | Ei | 2 500 000 | 2026/02 | 2026/04 | 2026/06 | Tampere, Hämeenlinna | Väylävirasto | Maija Lavapuro | 029 534 3382 | Kyllä | Hi: V311, V313, V315 Tpe: V210, 848, V849 |
| Kt 67 & Vt 19 Kivisaari-Atria 1 vaihe | Kt 67 & Vt 19 Kivisaari-Atria 1 vaihe rakentaminen | Tie | KU | Vaativa | | 9 500 000 | 2026/11 | 2027/01 | 2028/10 | Seinäjoke | Väylävirasto | Marianne Vuorenmaa | 029 534 3889 | Kyllä | |
| Vt 15 Kotkan sisääntulotie (Hyväntuulentie) | Vt 15 Kotkan sisääntulotie (Hyväntuulentie), rakennusurakka KU | Tie | KU | Vaativa | Ei | 6 000 000 | 2026/02 | 2026/05 | 2027/12 | Kotka | Väylävirasto | Marja Wuori | 0295 34 3834 | Kyllä | |
| Vt 25 Meltola-Mustio | rakentaminen | Tie | KU | | | 15 000 000 | 2026/05 | 2026/09 | 2027/10 | Uusimaa: Raasepori ja Inkoo | Väylävirasto | Marja Wuori | 0295 34 3834 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|----|-----------|---------|---------|---------|------|--------------|-----------------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto perusparannus | Rakennusurakka 4 ja rakennusurakka 4 optio: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto, tasoristeyskohteiden päällysrakenne-, turvalaite-, sähkörata-, maadoitustyöt sekä erilaiset hankkeen turvallisuustehtävät Ratatyöosuudet | Rata | KU | Perus | Ei | 1 300 000 | 2026/01 | 2026/03 | 2029/12 | Pori | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | Tasoristeys Hankkeiden rakentamisen yhteydessä tehtävät erillistyöt, joita ovat mm päällysrakennetyöt, turvalaitetyöt (uudet ja poistettavat laitokset), kansien poisto, kiskonvaihto ja erkkojen poisto, massanvaihto poistuvilla ylikäytävillä, sivuojen aukaisu, raiteen tuenta, sepelöinti ja muotoilu-, sähkörata- ja maadoitustyöt, turvallisuustehtävät (luvan otto, turvamies), päätoteuttajan tehtävät, työmaapalvelu, yhteensovitustehtävät liittyen rataliikenteeseen (liikennekatkot, jännitekatkot, turvalaitteiden käyttöönotot, LISU-käytännöt). Rakennetaan mm kaksi uutta turvalaitosta ja puretaan 3-4. Työt on sovittava yhteen rakennusurakoiden 1-3 kanssa. |
| Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto perusparannus | Rakennusurakka 2 + Rakennusurakka 2 optio: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Pori-Mäntyluoto, tasoristeysväleillä Uudenniityntie-Kaanaankorventie; ratasuunnitelma, Pori Yksityistieosuudet | Rata | KU | Perus | Ei | 1 470 000 | 2026/01 | 2026/04 | 2027/12 | Pori | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | Urakan käynnistymisen ehtona on lainvoimainen ratasuunnitelma. Koostuu perusurakasta ja optioista. Tasoristeyskärsiä suljetaan neljä. Rakennetaan yksi uusi tasoristeyslaitos. Rakennusurakka sisältää korvaavien yksityisteiden ja maantien rakentamisen, yksityisteitä noin 2,8 km ja maantietä noin 0,4 km. Rakennetaan kaksi uutta linja-autopysäkkiä. Ei sisällä rata- eikä turvalaitetöitä. |
| Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto perusparannus | Rakennusurakka 1 ja rakennusurakka 1 optio: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Pori-Mäntyluoto, tasoristeysväleillä Rantakulmantie-Uudenniityntie; ratasuunnitelma, Pori Yksityistieosuudet | Rata | KU | Perus | Ei | 2 100 000 | 2026/12 | 2027/04 | 2028/12 | Pori | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | Urakan käynnistymisen ehtona on lainvoimainen ratasuunnitelma. Koostuu perusurakasta ja optioista. Tasoristeyskärsiä suljetaan kolme ja parannetaan yksi. Rakennusurakka sisältää korvaavien yksityisteiden rakentamisen, noin 2,8 km. Ei sisällä rata- eikä turvalaitetöitä. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|----|-----------|---------|---------|---------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto perusparannus | Rakennusurakka 3 ja rakennusurakka 3 optio: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Mäntyluoto-Tahkoluoto, tasoristeykset välillä Kolpantie-Räyhäntie; ratasuunnitelma, Pori Yksityistieosuudet | Rata | KU | Perus | Ei | 1 700 000 | 2027/12 | 2028/04 | 2029/12 | Pori | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | Urakan käynnistymisen ehtona on lainvoimainen ratasuunnitelma. Koostuu perusurakasta ja optioista. Tasoristeyksiä suljetaan 13. Rakennusurakka sisältää korvaavien yksityisteiden rakentamisen, noin 3,1 km. Ei sisällä rata- eikä turvalaitetöitä. |
| TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen | TAPO Köyliöntien tasoristeysturvallisuuden parantaminen RU | Tie | KU | Perus | Ei | 2 130 000 | 2026/01 | 2026/06 | 2028/09 | Kokemäki | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | Urakan käynnistymisen ehtona on lainvoimainen rata-/tiesuunnitelma sekä mahdollinen ympäristö- ja/tai vesilupa. Urakan päätyövaiheet ovat: Asematien rakentaminen, Liityntäpysäköintialueen rakentaminen, Jkpp-yhteyden rakentaminen Asematieltä ammattikoululle, Kuormausalueelle johtavan tien rakentaminen, Maantieliittymien sulkeminen ja korvaaminen uusilla yhteyksillä, Köyliöntien rakenteen parantaminen, Viivytysojan rakentaminen |
| TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen | TAPO Varoituslaitoksien poisto ja kierrätys | Rata | | Perus | Ei | 342 000 | 2026/02 | 2026/04 | 2027/12 | Nokia, Sastamala, Kokemäki, Harjavalta, Nakkila, Ulvila | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | Laitteistojen purkaminen maastosta silta-/tieurakoissa tehtävien korvaavien yhteyksien valmistuksen ja käyttöönoton jälkeen • Purettavan materiaalin kunnan kartoitus ja toimittaminen jatkokäyttöön/hävitykseen • Purettavia varoituslaitoksia 12 kpl, joista asetinlaiterippuvaisia 1 kpl |
| TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen | TAPO Kesäniementien tasoristeyksen parantaminen | Rata | KU | Perus | Ei | 350 000 | 2026/06 | 2026/09 | 2027/02 | Nokia | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | Kesäniementien tasoristeyksen turvalaitemuutokset |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------|-------|------------|---------|---------|---------|--------------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen | TAPO Järilän aks RU | Rata | KU | Vaativa | Ei | 7 900 000 | 2026/08 | 2027/02 | 2028/08 | Kokemäki | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | Urakan käynnistymisen ehtona on lainvoimainen rata-/tisuunnitelma sekä mahdollinen ympäristö- ja/tai vesilupa. Alikulkusillan rakentaminen, maantien rakentaminen 0,7 km, yksityistien rakentaminen/parantaminen n. 11 km, Vt2, Mt 2194 ja Mt 2464 porrastettu liittymäjärjestely, tasoristeysten sulkeminen 4 kpl |
| TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen | TAPO Suutarinmäentien aks RU | Rata | KU | Vaativa | Ei | 6 700 000 | 2026/10 | 2027/04 | 2028/08 | Nakkila | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | Alikulkusillan rakentaminen, maantien rakentaminen 0,2 km, kadun rakentaminen 0,2 km ja parantaminen 0,4 km, tasoristeysten sulkeminen 1 kpl, yhteishankinta Nakkilan kunnan kanssa. |
| TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen | TAPO Merstolan aks RU | Rata | KU | Vaativa | Ei | 8 900 000 | 2027/10 | 2027/04 | 2029/08 | Harjavalta | Väylävirasto | Mikko Heiskanen | 029 534 3808 | Kyllä | Urakan käynnistymisen ehtona on lainvoimainen rata-/tisuunnitelma sekä mahdollinen ympäristö- ja/tai vesilupa. Alikulkusillan rakentaminen, kadun rakentaminen 1,0 km, maantien rakentaminen 0,6 km, tasoristeysten sulkeminen 1 kpl, Vt2 ja Mt12971 liittymän porrastus |
| Päällysrakenneteema | Tervolan ja Muurolan laituriin korjaus | Rata | KU | Perus | Ei | 2 000 000 | 02/2026 | 05/2026 | 10/2026 | Tervola, muurola | Väylävirasto | Mikko Ylikulju | 029 534 3537 | Kyllä | |
| Vaihdeeteema | Tornio vaihteet V701 ja V711 vaihto ja pääl. uusim. vaiht. välille | Rata | KU | Vaativa | Ei | 1 300 000 | 01/2026 | 05/2026 | 08/2026 | Tornio | Väylävirasto | Mikko Ylikulju | 029 534 3537 | Kyllä | |
| Vt27 Ylivieskan eteläinen ylikulkusilta | Päällysrakenne- ja sähköratamuutokset | Rata | KU | Vaativa | Ei | 623 000 | 2026/11 | 2027/04 | 2027/07 | Ylivieska | Väylävirasto | Mikko Ylikulju | 029 534 3537 | Kyllä | |
| Vt27 Ylivieskan eteläinen ylikulkusilta | Uuden sillan rakentaminen ja vanhan purk | Tie | KU | Vaativa | Ei | 10 946 000 | 2027/03 | 2027/06 | 2029/09 | Ylivieska | Väylävirasto | Mikko Ylikulju | 029 534 3537 | Kyllä | Siltaurakka sisältää lisäksi katu- ja kevyenliikenteen väylien töitä. Sähköistetyt ratapihan ylittävä silta. |
| Vt 8 ja St 724 Vaasan Yhdystie | Vt 8 ja St 724 Vaasan Yhdystie | Tie | Allianssi | Vaativa | Kyllä | 46 000 000 | 2026/01 | 2026/06 | 2034/10 | Vaasa | Väylävirasto | Pasi Kivioja | 0295 34 3602 | Kyllä | TS suunnittelu käynnissä. |
| Vt8 parantaminen välillä Edsevö-Lepplax, Pedersöre, Ku | Vt8 parantaminen välillä Edsevö-Lepplax, Pedersöre, Ku | Tie | KU | Vaativa | Ei | 23 000 000 | 2026/01 | 2026/03 | 2027/12 | Pedersöre | Väylävirasto | Pasi Kivioja | 050 3294439 | Kyllä | |
| Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe | Hyvinkää-Riihimäki RU1 | Rata | KU | Erittäin vaativa | Ei | 19 000 000 | 2026/04 | 2026/06 | 2028/03 | Hyvinkää, Hausjärvi, Riihimäki | Väylävirasto | Riitta Parviainen | 029 534 3034 | Kyllä | Esikuormituksen rakentaminen, sähkörataperustukset sekä yksityis- ja huoltotiejärjestelyitä |
| Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe | Maa-ainesten vastaanottoaikat, puitejärjestely | Rata | | | | 3 000 000 | 2026/04 | 2026/07 | 2028/12 | | Väylävirasto | Riitta Parviainen | 0295343034 | | Mahdolliset optiovuodet max. 3 vuotta. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------|----|----------------------------------------------|---------|---------|---------|--------------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe | Nuppulinna-Jokela RU2 | Rata | KU | Erittäin vaativa | Ei | 46 000 000 | 2026/05 | 2026/08 | 2028/12 | Tuusula | Väylävirasto | Riitta Parviainen | 029 534 3034 | Kyllä | Nuppulinna-Jokela välin lisäraiteiden rakentaminen sis. Pohja- ja alusrakenne, päällysrakenne, sähkörata, turvaliitteiden ulkolaitetyöt sekä Jokelan aseman muutokset. Yhteishankintaa Tuusulan kunnan kanssa Blennerintien osalta. |
| Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe | Radan seurantamittareiden puitejärjestely | Rata | | | | 1 000 000 | 2026/05 | 2026/08 | 2028/12 | | Väylävirasto | Riitta Parviainen | 0295343034 | | Mahdolliset optiovuodet max. 3 vuotta. |
| Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe | Kytömaan tavararaiteen rakentaminen | Rata | KU | Vaativa | Ei | 7 000 000 | 2026/08 | 2026/10 | 2027/12 | Kerava, Tuusula | Väylävirasto | Riitta Parviainen | 029 534 3034 | Kyllä | |
| Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe | Kytömaa-Ainola RU4 | Rata | KU | Erittäin vaativa | Ei | 4 000 000 | 2026/08 | 2026/10 | 2027/12 | Järvenpää | Väylävirasto | Riitta Parviainen | 0295 34 3034 | Kyllä | Ainolan aseman alikulkukäytävän rakentaminen, yhteishankinta Järvenpään kaupungin kanssa |
| Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe | Hyvinkää-Riihimäki RU3 | Rata | KU | | Ei | 48 000 000 | 2026/11 | 2027/01 | 2030/12 | Hyvinkää, Hausjärvi, Riihimäki | Väylävirasto | Riitta Parviainen | 0295343034 | Kyllä | Monnin RRS ja tavaraliikenneaite RRS:ltä pohjoiseen |
| Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe | Hyvinkää-Riihimäki RU2 | Rata | KU | | Ei | 65 000 000 | 2026/12 | 2027/02 | 2030/12 | Hyvinkää, Hausjärvi, Riihimäki | Väylävirasto | Riitta Parviainen | 0295343034 | Kyllä | Läntiset lisäraiteet Monnin rautatieristeyksille saakka, kaikki tekniikka-alat. |
| Inkoon meriväylän parantaminen | Väylän ruoppausurakka sisältäen turvaliitteiden muutostyöt. Mitoitusvyvyys 13m /haraussyvyys -14m N2000. | Vesi | KU | Perus | Ei | | 2026/04 | 2026/08 | 2027/02 | Inkoo | Väylävirasto | Seppo Paukkeri | 0295 34 3361 | Ei | Hankkeen vesilupahakemus käsittelyssä AVI:ssa. Valtion väyläosuuden lisäksi hankkeeseen kuuluu Inkoo Shipping Oy:n tilaamana uuden laiturin edellyttämät ruoppaus- ja louhintatyöt. |
| Koverharin meriväylän ja sataman syventäminen | Väylän ruoppausurakka, sisältää myös vedenalaista louhintaa. Mitoitusvyvyys 14m/ haraussyvyys -15,7m N2000. | Vesi | KU | Perus | Ei | | 2026/04 | 2026/08 | 2027/02 | Hanko | Väylävirasto | Seppo Paukkeri | 0295 34 3361 | Kyllä | 1. vaiheessa toteutetaan vain väylän syventämistyöt ja myöhemmin tehtävässä 2. vaiheessa sataman syvennystyöt ja uuden laiturin rakentaminen. 2. vaihe vaatii sataman erillisen investointipäätöksen. |
| Siltateema | Tervatehtaantien huoltotiesillan purku | Rata | | | | | 2025/10 | | | Keuruu | Väylävirasto | Terhi Haapaniemi | | | |
| Siltateema | Myllyojan ratasilta | Rata | KU | Vaativa | Ei | 350 000 | 2025/12 | 2026/04 | 2026/12 | Pirkanmaa | Väylävirasto | Tommi Kämppe | 029 534 3883 | | |
| Siltateema | Haapajoen ratasillan peruskorjaus 2026 | Rata | | | | 400 000 | 2026/01 | 2026/05 | 2026/12 | | Väylävirasto | Tommi Kämppe | 029 534 3883 | | |
| Siltateema | Kirstulan ylikulkusillan purku | | | | | | 2026/03 | | | Hämeenlinna | Väylävirasto | Tommi Kämppe | 029 534 3883 | | |
| Siltateema | Kymälähden ratasilta | Rata | KU | Perus | | 240 000 | 2026/03 | 2026/06 | 2026/12 | Keski-Suomi | Väylävirasto | Tommi Kämppe | 029 534 3883 | | |
| Siltateema | Jämsenjoen ratasilta | Rata | KU | Perus | | 250 000 | 2026/03 | 2026/06 | 2026/12 | Keski-Suomi | Väylävirasto | Tommi Kämppe | 029 534 3883 | | |
| Siltateema | Parantalankosken ratasilta | Rata | KU | Perus | | 450 000 | 2026/03 | 2026/06 | 2026/12 | Keski-Suomi | Väylävirasto | Tommi Kämppe | 029 534 3883 | | |
| Siltateema | Hinkuanojan ratasilta | Rata | KU | Perus | | 20 000 | 2026/03 | 2026/06 | 2026/12 | Keski-Suomi | Väylävirasto | Tommi Kämppe | 029 534 3883 | | |
| Siltateema | Pajusalmen ratasilta | Rata | KU | Perus | | 540 000 | 2026/03 | 2026/06 | 2026/12 | Keski-Suomi | Väylävirasto | Tommi Kämppe | 029 534 3883 | | |
| Siltateema | Tommolan kadun ylikulkusillan peruskorjaus | Rata | | | | 600 000 | 2027/01 | 2027/05 | 2027/12 | | Väylävirasto | Tommi Kämppe | 029 534 3883 | | |
| Vt 4 Lahdenväylä välillä Kehä I-Kehä III ja Ilmasillan eritasoliittymä | Vt 4 Lahdenväylä välillä Kehä I-Kehä III ja Ilmasillan eritasoliittymä | Tie | Allianssi | Erittäin vaativa | Ei | 64 000 000 (väylä)/ koko hanke n. 90 000 000 | 2026/11 | 2027/04 | 2035/04 | Helsinki | Väylävirasto | Ulla Jousmäki | 029 5343594 | Kyllä | Tilaaaja hankkii Allianssin sopimuskumppaniksi urakoitsijan, jonka jälkeen suunnittelu hankitaan Allianssin kautta. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|----|-------|----|------------|---------|---------|---------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kalustonvalvontateema | Pyörävoimailmaisimien (VEKU) uusinta | Rata | ST | Perus | Ei | 1 500 000 | 2025/04 | 2025/09 | 2026/12 | | Väylävirasto | Veli-Matti Kantamaa | 029 534 3813 | Kyllä | |
| Kontiomäen rp kehittäminen | Kontiomän kuorma-alueen laajennus | Rata | KU | Perus | Ei | 10 000 000 | 2025/12 | 2026/03 | 2027/10 | Kontiomäki | Väylävirasto | Vesa Pakarinen | | Kyllä | Edellyttää lainvoimaisen ratasuunnitelman |
| Mt 1421 Jokelantie Palopuron kohta, jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt, Hyvinkää, KU | Parantaminen | Tie | KU | | | 500 000 | 2026/09 | 2026/11 | 2027/11 | Hyvinkää | Kaakkois-Suomen ELY | Antti Pönni | 050 3808177 | Kyllä | Yhteisrahoitteinen kunnan kanssa. Hankkeen rahoitus sovittu vuodelle 2027 |
| Mt 170 jkpp-tien rakentaminen välillä Box–Kilpilahdentie, Sipoo, KU | Parantaminen | Tie | KU | | | 2 000 000 | 2026/08 | 2026/10 | 2027/11 | Sipoo | Kaakkois-Suomen ELY | Antti Pönni | 050 3808177 | Kyllä | RS Suunnitelmat kesken. Tiesuunnitelma hyväksymättä. Aikataulu arvio. Yhteisrahoitteinen kunnan kanssa. |
| Reunapaalujen vaihdot KAS 2026, KU | Parantaminen | Tie | KU | | | | 2026/04 | 2026/05 | 2026/10 | KASELY alue | Kaakkois-Suomen ELY | Antti Pönni | 050 3808177 | Kyllä | Yksikköhintaperusteinen kokonaisurakka. Rahoitus varmistumatta. |
| KAS Mt 357 Hurukselantien parantaminen Keltakalliontie kohdalla ja Peippolan LITU | Parantaminen | Tie | KU | | | 1 200 000 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/11 | Kotka | Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus | Esa Turpeinen | 0295 029 100 | Kyllä | |
| KAS Mt 357 Hurukselantien parantaminen Keltakalliontie kohdalla ja Peippolan LITU kohde, Kotka, KU | Parantaminen | Tie | KU | | | 900 000 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/11 | Kotka | Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus | Esa Turpeinen | 0295 029 100 | Kyllä | Tien parantamiskohteita yhdistetty |
| KAS Mt 4081 parantaminen välillä Sudensalmi - Vehkataipale ja Ylijärventien parantaminen koerakenne osuuksilla 2 ja 3 | Parantaminen | Tie | KU | | | 1 500 000 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/11 | Taipalsaari, Lappeenranta | Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus | Esa Turpeinen | 0295 029 100 | Kyllä | |
| KAS Mt 4081 parantaminen välillä Sudensalmi - Vehkataipale ja Mt 14748 parantaminen koerakennesuuksilla. Lappeenranta, Taipalsaari, KU | Parantaminen | Tie | KU | | | 1 500 000 | 2026/02 | 2026/04 | 2027/08 | Lappeenranta | Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus | Esa Turpeinen | 0295 029 100 | Kyllä | Tien parantamiskohteita yhdistetty |
| KASELY Valtatien 6 parantaminen välillä Tykkimäki-Kuivala | Parantaminen | Tie | KU | | | 1 000 000 | 2025/02 | 2025/04 | 2025/11 | Kouvola | Kaakkois-Suomen ELY | Matti Ruoti | 0295 029 043 | Kyllä | |
| KASELY Putkisiltaurakka 1/2025 | Parantaminen | Tie | KU | | | 900 000 | 2025/01 | 2025/03 | 2025/09 | Kouvola, Lappeenranta, Parikkala | Kaakkois-Suomen ELY | Matti Ruoti | 0295 029 043 | Kyllä | |
| UUD ELY Siltaurakka UUD3 2025-2026 | Parantaminen | Tie | KU | | | 4 000 000 | 2025/02 | 2025/03 | 2026/11 | Uusimaa | Kaakkois-Suomen ELY | Mikael Sonck | 050 350 9164 | Kyllä | 7 sillan pintarakenteiden uusiminen |
| KASELY Tievalaistuksen saneeraukset KAS 1/2026 | Parantaminen | Tie | ST | | | 750 000 | 2026/02 | 2026/03 | 2027/03 | Kymenlaakso ja Päijät-H | Kaakkois-Suomen ELY | Pekka Uutela | 0295029087 | Ei | |
| UUDELY Tievalaistuksen saneeraukset UUD 1/2026 | Parantaminen | Tie | ST | | | 300 000 | 2025/11 | 2026/02 | 2026/12 | Helsinki, Espoo | Kaakkois-Suomen ELY | Pekka Uutela | 0295029087 | Ei | |
| UUD ELY SILTAURAKKA UUD1 2026-2027 | Parantaminen | Tie | KU | | | 4 900 000 | 2025/10 | 2026/03 | 2027/11 | Uusimaa | Kaakkois-Suomen ELY | Timo Repo | 401 415109 | Kyllä | 2 sillan uusimista, 6 sillan peruskorjausta |
| UUD ELY Siltaurakka UUD2 2025-2026 | Parantaminen | Tie | KU | | | 4 800 000 | 2025/02 | 2025/03 | 2026/11 | Uusimaa | Kaakkois-Suomen ELY | Timo Repo | 0400 415109 | Kyllä | 2 sillan uusimista, 7 sillan peruskorjausta |
| KAS Mt 2956 Pyhäniemi-Messilä jkp, Hollola | Parantaminen | Tie | KU | | | 2 600 000 | 2026/04 | 2026/5 | 2027/9 | Hollola | Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus | Vesa Savola | 040 592 1535 | Kyllä | Lahden seudun MAL-hanke (KAS/Hollola 50/50), 3,7 km klv |
| KES Mt 642 Henttalanmäen liittymäjärjestelyt | Parantaminen | Tie | KU | | | 1 500 000 | 2026/05 | 2025/06 | 2027/10 | Äänekoski | Keski-Suomen elinvoimakeskus | Janne Jaatinen | 0295 024 683 | Kyllä | Yhteisrahoitteinen Äänekosken kaupungin kanssa |
| KES Reunapaalu-urakka 2026-2027 | Parantaminen | Tie | KU | | | 500 000 | 2026/04 | 2026/05 | 2027/10 | Keski-Suomi | Keski-Suomen elinvoimakeskus | Petri Teerimäki | 0295 024 008 | Kyllä | Yksikköhintaperusteinen KU |
| LOU Siltaurakka 4/2026-2027 | LOU Siltaurakka 4/2026-2027 | Tie | KU | | | 1 550 000 | 2026/07 | 2026/09 | 2027/09 | Lieto, Naantali, Kaarina | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Kauko Marttila | 0295 027 041 | Kyllä | 3 alikulkukohteen peruskorjaus, 2 sillan massaliikuntasauamat ja yhden sillan laakerien vaihto |
| LOU Vt 1 ja mt 180 parantaminen rakentamalla riista-aita, KU | LOU Vt 1 ja mt 180 parantaminen rakentamalla riista-aita, KU | Tie | KU | | | 600 000 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/10 | Paimio, Parainen | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Kauko Marttila | 0295 027 041 | Kyllä | Riista-aitakohteet vt 1 Paimionjokilaakso ja mt 180 Kirjalansalmen silta - Paraisten keskusta |
| SIS Mt 2821 Tievalaistuksen uusiminen Tammela, ST2026 | Parantaminen | Tie | ST | | | 100 000 | 2026/05 | 2026/07 | 2027/05 | Tammela | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Kyösti Reinikka | 0295 023 071 | Ei | Tammelan kunnan kanssa yhteishanke |
| SIS Tievalaistuksen uusinta, ST2026 | Parantaminen | Tie | ST | | | 150 000 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/12 | Kanta-Häme | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Kyösti Reinikka | 0295 023 071 | Ei | Tievalaistuksen parantaminen |
| Mt 3003 parantaminen Pirkkala ja Lempäälä KU 2026 | Parantaminen | Tie | KU | | | 1 000 000 | 2026/03 | 2026/06 | 2026/11 | Pirkkala, Lempäälä | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Mikko Asunen | 0295 024 106 | Kyllä | |

