

Väylävirasto ja elinvoimakeskukset (liikenne) Investointien toteutuksen hankintaohjelma

HUOM! Tiedot ovat alustavia ja voivat muuttua

Päivitetty 10.6.2026

Väyläviraston tiedoissa jatkossa ajankohdat päivämäärän tarkkuudella. Lisäksi taulukkoon lisätty tietojen muokkausajankohta omaksi sarakkeekseen, muutokset eivät enää näy punaisella fontilla.

Elinvoimakeskusten hankinnoissa muuttuneet tiedot tai uusi hankinta edelleen **punaisella fontilla**.

Lisätietoa urakaluokittelusta

Hanke	Sopimuksen kohde	Väylä- muoto	Urakka- muoto	Urakka- luokka (Perus/Vaati- va/ Erittäin vaativa)	Sisääntulo- urakka (Kyllä/Ei)	Kustannus- arvio, € (ilman alv:a)	Hankinta alkaa (vvvv/kk)	Sopimus alkaa (vvvv/kk)	Sopimus päätyy (vvvv/kk)	Sijainti (kunta tai maakunta)	Hankintayksikkö	Yhteyshenkilö	Puhelin- numero	Mestari- kisällimalli käytössä (Kyllä/Ei)	Lisätietoja	Muokattu
Kalustonvalvontateema	Pyörävoimailmaisimien (VEKU) uusinta	Rata	ST	Perus	Ei	1 500 000	1.4.2025	1.9.2025	31.12.2026		Väylävirasto	Veli-Matti Kantamaa	029 534 3813	Kyllä		26.5.2026
Siltateema	Tervatehtaantien huoltotiesillan purku	Rata					1.10.2025			Keuruu	Väylävirasto	Terhi Haapaniemi				26.5.2026
Oulu-Laurila perusparannus	OULA Miettunen-Horsma tasonjärjestelyt	Rata	ST	Vaativa		3 601 543	1.11.2025	1.11.2025	30.11.2027	Pohjois-Pohjanmaa/Lappi	Väylävirasto	Juhan Tyrväinen	0295343891			26.5.2026
Kontiomäen rp kehittäminen	Kontiomäen kuorma-alueen laajennus	Rata	KU	Perus	Ei	10 000 000	1.12.2025	1.3.2026	31.10.2027	Kontiomäki	Väylävirasto	Vesa Pakarinen		Kyllä	Edellyttää lainvoimaisen ratasuunnitelman	26.5.2026
Siltateema	Nurmijärventie (vanha) alikulkusilta	Rata				6 000 000	1.12.2025	1.3.2026	30.11.2026		Väylävirasto	Erkki Mäkelä	0295343822			26.5.2026
Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto perusparannus	Rakennusurakka 2 + Rakennusurakka 2 optio: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Pori-Mäntyluoto, tasoristeykset välillä Uudenniityntie-Kaanaankorventie; ratasuunnitelma, Pori Yksityistieosuudet	Rata	KU	Perus	Ei	1 470 000	1.1.2026	1.4.2026	31.12.2027	Pori	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808	Kyllä	Urakan käynnistymisen ehtona on lainvoimainen ratasuunnitelma. Koostuu perusurakasta ja optioista. Tasoristeyksiä suljetaan neljä. Rakennetaan yksi uusi tasoristeyslaitos. Rakennusurakka sisältää korvaavien yksityisteiden ja maantien rakentamisen, yksityisteitä noin 2,8 km ja maantietä noin 0,4 km. Rakennetaan kaksi uutta linja-autopysäkkiä. Ei sisällä rata- eikä turvalaitetöitä.	8.6.2026

Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto perusparannus	Rakennusurakka 4 ja rakennusurakka 4 optio: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto, tasoristeyskohteiden päällysrakenne-, turvalaite-, sähkörata-, maadoitustyöt sekä erilaiset hankkeen turvallisuustehtävät Ratatyöosuudet	Rata	KU	Perus	Ei	1 300 000	1.1.2026	1.3.2026	31.12.2029	Pori	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808	Kyllä	Tasoristeys Hankkeiden rakentamisen yhteydessä tehtävät erillistyöt, joita ovat mm päällysrakennetyöt, turvalaitetyöt (uudet ja poistettavat laitokset), kansiin poisto, kiskonvaihto ja erkkojen poisto, massanvaihto poistuvilla ylikäytävillä, sivuojiin aukaisu, raiteen tuenta, sepelöinti ja muotoilu, sähkörata- ja maadoitustyöt, turvallisuustehtävät (luvan otto, turvamies), päätoteuttajan tehtävät, työmaapalvelu, yhteensovitustehtävät liittyen rataliikenteeseen (liikennekatkot, jännitekatkot, turvalaitteiden käyttöönotot, LISU-käytännöt). Rakennetaan mm kaksi uutta turvalaitosta ja puretaan 3-4. Työt on sovittava yhteen rakennusurakoiden 1-3 kanssa.	26.5.2026
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen	TAPO Köyliöntien tasoristeysturvallisuuden parantaminen RU	Tie	KU	Perus	Ei	2 130 000	1.1.2026	1.6.2026	30.9.2028	Kokemäki	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808	Kyllä	Urakan käynnistymisen ehtona on lainvoimainen rata-/tuesuunnitelma sekä mahdollinen ympäristö- ja/tai vesilupa. Urakan päätyövaiheet ovat: Asematien rakentaminen, Liityntäpysäköintialueen rakentaminen, Jkpp-yhteyden rakentaminen Asematieltä ammattikoululle, Kuormausalueelle johtavan tien rakentaminen, Maantieliittymien sulkeminen ja korvaaminen uusilla yhteyksillä, Köyliöntien rakenteen parantaminen, Viivytsojan rakentaminen	26.5.2026
Vt8 parantaminen välillä Edsevö-Leppälä, Pedersöre, Ku	Vt8 parantaminen välillä Edsevö-Leppälä, Pedersöre, Ku	Tie	KU	Vaativa	Ei	23 000 000	1.1.2026	1.3.2026	31.12.2027	Pedersöre	Väylävirasto	Pasi Kivioja	050 3294439	Kyllä		26.5.2026
Rauman seisake	Seisakkeen rakentaminen	Rata	KU	Vaativa	Ei	1 500 000	1.2.2026	1.4.2026	31.12.2026	Rauma	Väylävirasto	Juha Sillanpää	0295343608	Kyllä	Rauman kaupunki vastaa hankkeen kustannuksista	26.5.2026
ERTMS-ohjelma	Ulkolaiteohjaimien (OC) hankinta	Rata	KU	Erittäin vaativa	Kyllä		1.3.2026	1.4.2027	31.12.2040	Koko Suomi	Väylävirasto	Juha Lehtola	029 534 3892	Ei	Kustannusarvio: 250 000 000 - 400 000 000. Kaksi osahankintaa, joista toinen on sisäntulourakka	26.5.2026
ERTMS-ohjelma	Keskitetyn turvajärjestelmän (CSS) hankinta	Rata	KU	Erittäin vaativa	Ei		1.3.2026	1.3.2027	31.12.2040	Koko Suomi	Väylävirasto	Juha Lehtola	029 534 3892	Ei	Kustannusarvio: 250 000 000 - 400 000 000	26.5.2026
Siltateema	Pajusalmen ratasilta	Rata	KU	Perus		540 000	1.3.2026	1.6.2026	31.12.2026	Keski-Suomi	Väylävirasto	Tommi Kämppe	029 534 3883			26.5.2026
Siltateema	Parantalankosken ratasilta	Rata	KU	Perus		450 000	1.3.2026	1.6.2026	31.12.2026	Keski-Suomi	Väylävirasto	Tommi Kämppe	029 534 3883			26.5.2026
Siltateema	Kylmälahden ratasilta	Rata	KU	Perus		240 000	1.3.2026	1.6.2026	31.12.2026	Keski-Suomi	Väylävirasto	Tommi Kämppe	029 534 3883			26.5.2026

Siltateema	Kirstulan liikukusillan purku					1.3.2026			Hämeenlinna	Väylävirasto	Tommi Kämppi	029 534 3883		siirtyy myöhemmäksi	26.5.2026
Siltateema	Jämsenjoen ratasilta	Rata	KU	Perus		250 000	1.3.2026	1.6.2026	31.12.2026 Keski-Suomi	Väylävirasto	Tommi Kämppi	029 534 3883			26.5.2026
Siltateema	Hinkuanojan ratasilta	Rata	KU	Perus		20 000	1.3.2026	1.6.2026	31.12.2026 Keski-Suomi	Väylävirasto	Tommi Kämppi	029 534 3883			26.5.2026
Sähköratateema	(Orivesi)-(Jämsä) kannatinlankojen vaihto	Rata	ST	Perus		500 000	1.3.2026	1.5.2026	31.12.2026 Pirkanmaa, Keski-Suomi	Väylävirasto	Jorma Sillanpää	0295343456	Kyllä	Tarjouspyyntömaterialissa virheitä, joita ei voi korjata. Aloitetaan uusi hankinta.	9.6.2026
Turvalliteema	Hammaslahti asetinlaitteen siirto ja virransyötön uusinta	Rata	KU	Vaativa	Ei	550 000	1.3.2026	1.4.2026	31.12.2026 Pohjois-Karjala	Väylävirasto	Iiro Hämmäläinen	029 534 3435	Ei		9.6.2026
Turvalliteema	Tuomioja uusi laitetila	Rata	KU	Perus	Ei	400 000	1.3.2026	1.5.2026	31.12.2026 Pohjois-Pohjonmaa	Väylävirasto	Iiro Hämmäläinen	029 534 3435	Ei		26.5.2026
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe	Hyvinkää-Riihimäki RU1	Rata	KU	Erittäin vaativa	Ei	19 000 000	1.4.2026	1.6.2026	31.3.2028 Hyvinkää, Hausjärvi, Riihimäki	Väylävirasto	Riitta Parviainen	029 534 3034	Kyllä	Esikuormituksen rakentaminen, sähkörataperustukset sekä yksityis- ja huoltotiejärjestelyitä	5.5.2026
Itä-Suomen vaihdeteema	I-S Vaihdeteema, rakennusurakka Joutseno ja Imatra	Rata	KU	Perus	Ei	1 640 000	1.4.2026	1.5.2026	31.10.2026 Lappeenranta ja Imatra	Väylävirasto	Aki Hämmäläinen	029 534 3150	Kyllä		26.5.2026
Rantaradan kehittäminen Karjaa-Kauklahti	Kirkkonummen uusi raiteenvaihtopaikka	Rata	KU	Vaativa	Ei		1.4.2026	1.5.2026	31.12.2026 Kirkkonummi	Väylävirasto	Erkki Mäkelä	029 534 3822	Kyllä		26.5.2026
Vaihdeteema, Etelä-Suomi	Ilmalan vaihteiden vaihto 2026	Rata	KU	Vaativa	Ei	600 000	1.4.2026	1.6.2026	30.11.2026 Helsinki	Väylävirasto	Erkki Mäkelä	029 534 3822	Kyllä	Vaihteet V513, V514, V770, V794, V825	26.5.2026
Itä-Suomen vaihdeteema	I-S Vaihdeteema, rakennusurakka Kouvola ja Inkeroinen	Rata	KU	Perus	Ei	355 000	1.5.2026	1.7.2026	31.10.2026 Kouvola	Väylävirasto	Aki Hämmäläinen	029 534 3150	Kyllä		3.6.2026
Oulu-Laurila perusparannus	OULA Järppi-Ouluntie tasoristeysten poistot	Rata	KU	Vaativa		5 110 000	1.5.2026	1.7.2026	31.8.2027 Lappi	Väylävirasto	Juhan Tyrväinen	0295343891			26.5.2026
Oulun henkilöratapiha	Oulun henkilöratapiha, RU2	Rata		Erittäin vaativa	Ei	30 300 000	1.5.2026	1.8.2026	31.12.2029 Oulu	Väylävirasto	Jouni Vauhkonen	0295 343 268	Ei	Ratatyöt, uudet sillat (2 kpl), korjattava silta (1 kpl), laiturin- ja katosrakenteet, ratapihan kuivatuksen rakentaminen, turvalaitteiden ulkolaitetyöt, sähköratamuutostyöt, valaistuksen uusiminen	26.5.2026
Sähköratateema	Kurkimäki SA saneeraus	Rata	ST	Vaativa	Ei	2 000 000	1.5.2026	1.8.2026	29.2.2028 Pieksämäki	Väylävirasto	Harri Sakki	026 534 3211	Kyllä		26.5.2026
Tasoristeysteema	Hietaman tasoristeysturvallisuuden parantaminen, RU	Rata	KU	Perus	Ei	230 000	1.5.2026	1.6.2026	30.11.2026 Äänekoski	Väylävirasto	Maija Lavapuro	029 534 3382	Kyllä	Urakka sisältää nykyisen Hietaman tasoristeyksen poistamisen ja uuden rakentamisen Äänekosken kaupungin alueella	9.6.2026
Turun ratapihan kehittäminen ja Kupittaa-Turku kaksoisraiteen rakentaminen	Matkustajalaitureiden päätyjen korjaus	Rata	KU			500 000	1.5.2026	1.6.2026	31.12.2026 Turku	Väylävirasto	Erkki Mäkelä	029 534 3822			26.5.2026
Vaihdeteema	Itä-Suomen vaihdeteema, vaihdeurakka Kouvola ja Inkeroinen	Rata	KU	Vaativa	Ei	355 000	1.5.2026	1.7.2026	1.10.2026 Kouvola	Väylävirasto	Aki Hämmäläinen	0295343150	Kyllä		3.6.2026
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe	Nuppulinna-Jokela RU2 ja Hyvinkää-Riihimäki esikuormitukset	Rata	KU	Erittäin vaativa	Ei	59 000 000	1.6.2026	1.9.2026	30.11.2029 Tuusula	Väylävirasto	Riitta Parviainen	029 534 3034	Kyllä	Nuppulinna-Jokela välin lisäraiteiden rakentaminen sis. Pohja- ja alusrakenne, päällysrakenne, sähkörata, turvalaitteiden ulkolaitetyöt sekä Jokelan aseman muutokset sekä Hyvinkää-Riihimäki välin läntisen puolen esikuormitukset. Yhteishankintana Tuusulan kunnan kanssa Blennerintien osalta, Tuusulan Veden kanssa johtosiirtoja sekä yhteishankinta Senaatti-Kiinteistön kanssa.	4.6.2026
Mt101 Kehä I:n parantaminen välillä Länsiväylä-Keilaniemen tunneli	Rakennusurakka	Tie	KU	Erittäin vaativa	Ei	30 000 000	1.6.2026	1.9.2026	31.12.2028 Espoo	Väylävirasto, Espoon kaupunki, Ely-keskus	Jarmo Nirhamo	0295 34 3596	Kyllä	Rahoitus ei ole vielä varmistunut	26.5.2026

RAPU-teema	Sänkimäen kuorma-alueen painopenkan Rata rakennusurakka		KU	Perus	Ei	500 000	1.6.2026	1.8.2026	30.6.2027	Kuopio	Väylävirasto	Jorma Sillanpää	295343456	Ei		26.5.2026
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen	TAPO Kesäniementien tasoristeysten parantaminen	Rata	KU	Perus	Ei	350 000	1.6.2026	1.9.2026	28.2.2027	Nokia	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808	Kyllä	Kesäniementien tasoristeysten turvalaitemuutokset	26.5.2026
Inkoon meriväylän parantaminen	Väylän ruoppausurakka sisältäen turvalaitteiden muutostyöt. Mitoitusvyvyys 13m /haraussyvyys -14m N2000.	Vesi	KU	Perus	Ei		15.6.2026	1.9.2026	28.2.2027	Inkoo	Väylävirasto	Seppo Paukkeri	0295 34 3361	Ei	Hankkeen vesilupahakemus käsitellyssä AVI:ssa. Valtion väyläosuuden lisäksi hankkeeseen kuuluu Inkoo Shipping Oy:n tilaamana uuden laiturin edellyttämät ruoppaus- ja louhintatyöt.	27.5.2026
Koverharin meriväylän ja sataman syventäminen	Väylän ruoppausurakka, sisältää myös vedenalaista louhintaa. Mitoitusvyvyys 14m/ harausvyvyys -15,7m N2000.	Vesi	KU	Perus	Ei		15.6.2026	1.9.2026	28.2.2027	Hanko	Väylävirasto	Seppo Paukkeri	0295 34 3361	Kyllä	1. vaiheessa toteutetaan vain väylän syventämistyöt ja myöhemmin tehtävässä 2. vaiheessa sataman syvennystyöt ja uuden laiturin rakentaminen. 2. vaihe vaatii sataman erillisen investointipäätöksen.	27.5.2026
Syöttöasemien sähkölaatuanalysointien	Sähköradan syöttöasemat	Rata	ST	Perus	Ei	200 000	15.6.2026	3.8.2026	31.1.2027	Koko Suomi	Väylävirasto	Jorma Sillanpää	0504797013	Kyllä		29.5.2026
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe	Maa-ainesten vastaanottoaikat, puitejärjestely	Rata				3 000 000	1.7.2026	1.10.2026	31.12.2028		Väylävirasto	Riitta Parviainen	0295343034		Mahdolliset optiovuodet max. 3 vuotta.	4.6.2026
Vaihdeteema	Urjalan vaihteiden vaihtio	Rata	KU	Perus	Ei	350 000	1.7.2026	1.8.2026	31.12.2026	Urjala	Väylävirasto	Erkki Mäkelä	029 534 3822	Kyllä		26.5.2026
Vaihdeteema	Karjaan vaihteiden vaihto	Rata	KU	Perus	Ei	400 000	1.7.2026	1.9.2026	31.12.2026	Karjaa	Väylävirasto	Erkki Mäkelä	029 534 3822	Kyllä		26.5.2026
Vt 12 Mankala-Tillola	Hankeosa 2, Vt 12 Mankala-Jokue, ST-urakka	Tie	ST	Vaativa	Ei	16 000 000	1.7.2026	1.11.2026	31.10.2034	liitti	Väylävirasto	Juha-Pekka Hämäläinen	029 534 3563	Kyllä		26.5.2026
Vt 8 parantaminen Kokkolan kohdalla, Kokkolan keskusta 1. vaihe	Vt 8 parantaminen Kokkolan kohdalla, Kokkolan keskusta 1. vaihe	Tie	KU	Perus		18 000 000	1.7.2026	1.10.2026	31.8.2028	Kokkola	Väylävirasto	Akseli Nurmi	029 534 3134	Kyllä	Yhteishankinta Kokkolan kaupungin ja Fintrafficin kanssa. Hankinnassa käytetään mahdollisesti kku mallia.	26.5.2026
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe	Radan seurantamittareiden puitejärjestely	Rata				1 000 000	1.8.2026	1.11.2026	31.12.2028		Väylävirasto	Riitta Parviainen	0295343034		Mahdolliset optiovuodet max. 3 vuotta.	4.6.2026
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe	Kytömaan tavararaiteen rakentaminen	Rata	KU	Vaativa	Ei	7 000 000	1.8.2026	1.10.2026	31.12.2027	Kerava, Tuusula	Väylävirasto	Riitta Parviainen	029 534 3034	Kyllä		5.5.2026
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe	Kytömaa-Ainola RU4	Rata	KU	Erittäin vaativa	Ei	4 000 000	1.8.2026	1.10.2026	31.12.2027	Järvenpää	Väylävirasto	Riitta Parviainen	0295 34 3034	Kyllä	Ainolan aseman alikulkukäytävän rakentaminen, yhteishankinta Järvenpään kaupungin kanssa	5.5.2026
Päälysrakenneteema	Laiturikorjaukset Turun henkilöratapihalla	Rata	KU				1.8.2026	1.9.2026	31.8.2027	Turku	Väylävirasto	Erkki Mäkelä	029 534 3822			26.5.2026
RAPU-teema	Kuuslahden ja Sänkimäen YKS, sillanrakennusurakka	Tie	KU	Vaativa	Ei	2 200 000	1.8.2026	1.10.2026	30.11.2027	Kuopio/Siilinjärvi	Väylävirasto	Jorma Sillanpää	295343456	Ei		26.5.2026
Sillateema	Luikon alikulusilta	Rata		Vaativa	Ei	2 000 000	1.8.2026	1.4.2027	30.11.2027	Keminmaa	Väylävirasto	Juhan Tyrväinen	029 534 3893			26.5.2026
Sillateema	Kiiminginjoen ratasilta	Rata		Vaativa	Ei	2 000 000	1.8.2026	1.4.2027	30.11.2027	Oulu	Väylävirasto	Juhan Tyrväinen	029 534 3893			26.5.2026
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen	TAPO Järilän aks RU	Rata	KU	Vaativa	Ei	7 900 000	1.8.2026	1.2.2027	31.8.2028	Kokemäki	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808	Kyllä	Urakan käynnistymisen ehtona on lainvoimainen rata-/tisuunnitelma sekä mahdollinen ympäristö- ja/tai vesilupa. Alikulusillan rakentaminen, maantien rakentaminen 0,7 km, yksityistien rakentaminen/parantaminen n. 11 km, Vt2, Mt 2194 ja Mt 2464 porrastettu liittymäjärjestely, tasoristeysten sulkeminen 4 kpl	26.5.2026

Vt 4 Lahdenväylä välillä Kehä I-Kehä III ja Ilmasillan eritasoliittymä	Vt 4 Lahdenväylä välillä Kehä I-Kehä III ja Ilmasillan eritasoliittymä	Tie	Allianssi	Erittäin vaativa	Ei	99 000 000	1.8.2026	1.1.2027	31.1.2035	Helsinki	Väylävirasto	Ulla Jousmäki	029 5343594	Kyllä	Kustannusarvio: 64 000 000 (väylä)/ koko hanke n. 99 000 000. Tilaaja hankkii Allianssin sopimuskumppaniksi urakoitsijan, jonka jälkeen suunnittelu hankitaan Allianssin kautta.	29.5.2026
Vt 4 parantaminen Vestonmäen kohta, Toivakka	Vt 4 Vestonmäki, Joutsa ja Toivakka, ST-urakka	Tie	ST	Vaativa	Kyllä	18 000 000	1.8.2026	1.12.2026	30.9.2028	Joutsa ja Toivakka	Väylävirasto	Juha-Pekka Hämäläinen	029 534 3563	Kyllä	Kyseessä ST-sisääntulourakka, jossa myös rakentajien, joilla ei ole aiempaa kokemusta suunnittelun sisältävistä urakoista on mahdollista tarjoutua.	26.5.2026
Vt 9 Tampere - Orivesi 1. vaihe	Vt 9 Alasjärvi-Käpykangas ts sisältö	Tie		Erittäin vaativa	Ei	134 000 000	1.8.2026	1.12.2026	31.12.2035	Tampere / Kangasala	Väylävirasto	Akseli Nurmi	029 534 3134		Alustava aikataulu, markkinainfo keväällä hankinnasta ja toteutusmuodosta	26.5.2026
Liminka-Oulu kaksoisraide	Ketolanperäntien aikukuluisilta	Tie	ST		Ei	8 000 000	14.9.2026	1.11.2026	30.6.2028	Kempele	Väylävirasto	Vesa Pakarinen	029 534 3149			4.6.2026
Liminka-Oulu kaksoisraide	Oululahdentien ylikukuluisilta	Tie	KU		Ei		14.9.2026	1.11.2026	30.6.2028	Oulu	Väylävirasto	Vesa pakarinen	029 534 3149			4.6.2026
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen	TAPO Suutarinmäentien aks RU	Rata	KU	Vaativa	Ei	6 700 000	1.10.2026	1.4.2027	31.8.2028	Nakkila	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808	Kyllä	Alikukuluisilla rakentaminen, maantien rakentaminen 0,2 km, kadun rakentaminen 0,2 km ja parantaminen 0,4 km, tasoristeuksien sulkeminen 1 kpl, yhteishankinta Nakkilan kunnan kanssa.	26.5.2026
Vt 23 parantaminen Karvion kohdalla	Vt 23 parantaminen Karvion kohdalla	Tie	KU	Vaativa	Ei	12 500 000	15.10.2026	25.1.2027	15.8.2030	Heinävesi	Väylävirasto	Harri Liikanen	029 534 3007	Kyllä	Yksi n. 160 m pitkä liittopalkkisilta Karvion kosken ja sulkukanavan yli sekä kaksi pienempää aikukuluisia. Valtatien uusimista n. 2 km matkalla.	9.6.2026
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe	Hyvinkää-Riihimäki RU3	Rata	KU		Ei	48 000 000	1.11.2026	1.1.2027	31.12.2030	Hyvinkää, Hausjärvi, Riihimäki	Väylävirasto	Riitta Parviainen	0295343034	Kyllä	Monnin RRS ja tavaraliikenneraide RRS:itä pohjoiseen	5.5.2026
Kt 67 & Vt 19 Kivisaari-Atria 1 vaihe	Kt 67 & Vt 19 Kivisaari-Atria 1 vaihe rakentaminen	Tie	KU	Vaativa		9 500 000	1.11.2026	1.1.2027	31.10.2028	Seinäjoki	Väylävirasto	Marianne Vuorenmaa	029 534 3889	Kyllä		26.5.2026
Mt101 Kehä I Maarinsolmun eritasoliittymä	Eritasoliittymän rakennusurakka	Tie	KU	Erittäin vaativa	Ei	59 100 000	1.11.2026	1.2.2027	31.3.2029	Espoo	Väylävirasto, Espoon kaupunki, HSY	Jarmo Nirhamo	0295 34 3596	Kyllä		26.5.2026
Vaihdeema	Tuomiojan V525 ja Ruukin V561 uusiminen	Rata	KU	Vaativa	Ei	1 300 000	1.11.2026	1.4.2027	1.10.2027	Ruukki/Pohjois-Pohjanmaa	Väylävirasto	Mikko Ylikulju	295343537	Kyllä		26.5.2026
Vt 5 Leppävirta-Kuopio	Vt 5 Palokangas-Humalajoki	Tie	ST	Vaativa	Ei	100 000 000	1.11.2026	1.3.2027	31.12.2035	Leppävirta	Väylävirasto	Jarmo Niskanen	0295 34 3127	Kyllä	TS-muutosuunnitelma käynnissä. Kehitysvaiheellinen ST-urakka.	5.5.2026
Vt27 Ylivieskan eteläinen ylikukuluisilta	Päälysrakenne- ja sähköratamuutokset	Rata	KU	Vaativa	Ei	623 000	1.11.2026	1.4.2027	31.7.2027	Ylivieska	Väylävirasto	Mikko Ylikulju	029 534 3537	Kyllä		26.5.2026
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe	Hyvinkää-Riihimäki RU2	Rata	KU		Ei	65 000 000	1.12.2026	1.2.2027	31.12.2030	Hyvinkää, Hausjärvi, Riihimäki	Väylävirasto	Riitta Parviainen	0295343034	Kyllä	Läntiset lisäraiteet Monnin rautatieyhteisyydelle saakka, kaikki tekniikka- alat.	5.5.2026
Kt 73 Lieksanjoen silta	Kt 73 Lieksanjoen silta	Tie	KU	Erittäin vaativa	Ei	20 000 000	1.12.2026	1.3.2027	31.12.2030	Lieksa	Väylävirasto	Jarmo Niskanen	0295 34 3127	Kyllä	Kehitysvaiheellinen kokonaisurakka	26.5.2026

Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto perusparannus	Rakennusurakka 1 ja rakennusurakka 1 optio: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Pori-Mäntyluoto, tasoristeykset välillä Rantakulmantie-Uudenniitytie; ratasuunnitelma, Pori Yksityistieosuudet	Rata	KU	Perus	Ei	2 100 000	1.12.2026	1.4.2027	31.12.2028	Pori	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808	Kyllä	Urakan käynnistymisen ehtona on lainvoimainen ratasuunnitelma. Koostuu perusurakasta ja optioista. Tasoristeyksiä suljetaan kolme ja parannetaan yksi. Rakennusurakka sisältää korvaavien yksityisteiden rakentamisen, noin 2,8 km. Ei sisällä rata- eikä turvalaitetöitä.	26.5.2026
Päälysrakenneteema	Rovaniemen ratapihan R676 ja R677 pääll	Rata	KU	Vaativa	Ei	2 400 000	1.12.2026	1.5.2027	30.9.2027	Rovaniemi/Lappi	Väylävirasto	Mikko Ylikulju	295343537	Kyllä		26.5.2026
Siltateema	Lielahden alikulkusilta	Rata		Vaativa	Ei	800 000	1.12.2026	1.3.2027	30.11.2027	Tampere	Väylävirasto	Maija Lavapuro	029 534 3382			26.5.2026
Siltateema	Myllyojan ratasilta	Rata	KU	Vaativa	Ei	350 000	1.12.2026	1.4.2027	31.12.2027	Pirkanmaa	Väylävirasto	Tommi Kämppe	029 534 3883			26.5.2026
Päälysrakenneteema	Kemijärven raiteiden R971 ja R972 ja R935 uusiminen. R971 laiturin korjaus ja V924, V928, V923 vaihto.	Rata	KU	Vaativa	Ei	2 800 000	1.1.2027	1.5.2027	30.9.2027	Kemijärvi/Lappi	Väylävirasto	Mikko Ylikulju	295343537	Kyllä		26.5.2026
Siltateema	Munakan ratasilta	Rata		Vaativa	Ei	4 100 000	1.1.2027	1.4.2027	30.11.2027	Seinäjoki	Väylävirasto	Maija Lavapuro	029 534 3382			26.5.2026
Siltateema	Bergin viemäri	Rata		Vaativa	Ei	500 000	1.1.2027	1.4.2027	30.11.2027	Seinäjoki	Väylävirasto	Maija Lavapuro	029 534 3382			26.5.2026
Siltateema	Tommolankadun ylikulkusillan peruskorjaus	Rata				600 000	1.1.2027	1.5.2027	31.12.2027		Väylävirasto	Tommi Kämppe	029 534 3883			26.5.2026
Vaihdeeteema	Haapajärven KRV vaihteen V511 ja R501 uusiminen	Rata	KU	Vaativa	Ei	1 490 000	1.2.2027	1.5.2027	31.8.2027	Haapajärvi	Väylävirasto	Mikko Ylikulju	295343537	Kyllä		26.5.2026
Vaihdeeteema	Pellon vaihde V423 vaihto jatkuvaksi ja betonipölkyllyiseksi - samalla laiturireunat Pello ja Ylitornio	Rata	KU	Perus	Ei	1 000 000	1.3.2027	1.6.2027	30.9.2027	Pello ja Ylitornio/Lappi	Väylävirasto	Mikko Ylikulju	295343537	Kyllä		5.6.2026
Vt27 Ylivieskan eteläinen ylikulkusilta	Uuden sillan rakentaminen ja vanhan purku	Tie	KU	Vaativa	Ei	10 946 000	1.3.2027	1.6.2027	30.9.2029	Ylivieska	Väylävirasto	Mikko Ylikulju	029 534 3537	Kyllä	Siltaurakka sisältää lisäksi katu- ja kevyenliikenteen väylien töitä. Sähköistetyt ratapihan ylittävät silta.	26.5.2026
Digirata EKA-hanke	Varoituslaitosmuutokset	Rata	KU	Erittäin vaativa	Ei	2 500 000	1.4.2027	1.5.2027	31.12.2029	Satakunta, Pirkanmaa	Väylävirasto	Iiro Hämäläinen	029 534 3435	Ei		27.5.2026
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen	TAPO Merstolan aks RU	Rata	KU	Vaativa	Ei	8 900 000	1.10.2027	1.4.2027	31.8.2029	Harjavalta	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808	Kyllä	Urakan käynnistymisen ehtona on lainvoimainen rata-/tiesuunnitelma sekä mahdollinen ympäristö- ja/tai vesilupa. Alikulkusillan rakentaminen, kadun rakentaminen 1,0 km, maantien rakentaminen 0,6 km, tasoristeyksien sulkeminen 1 kpl, Vt2 ja Mt12971 liittymän porrastus	26.5.2026
Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto perusparannus	Rakennusurakka 3 ja rakennusurakka 3 optio: Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Mäntyluoto-Tahkoluoto, tasoristeykset välillä Kolpantie-Räyhäntie; ratasuunnitelma, Pori Yksityistieosuudet	Rata	KU	Perus	Ei	1 700 000	1.12.2027	1.4.2028	31.12.2029	Pori	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808	Kyllä	Urakan käynnistymisen ehtona on lainvoimainen ratasuunnitelma. Koostuu perusurakasta ja optioista. Tasoristeyksiä suljetaan 13. Rakennusurakka sisältää korvaavien yksityisteiden rakentamisen, noin 3,1 km. Ei sisällä rata- eikä turvalaitetöitä.	26.5.2026
Siltateema	Mustanlahden aks peruskorjaus	Rata	KU			2 500 000	1.1.2028	1.3.2028	31.12.2028	Tampere	Väylävirasto	Maija Lavapuro	029 534 3382	Kyllä	Urakka sisältää Mustanlahden aks peruskorjauksen (eritystyöt ja betonirakenteiden uusiminen/kunnostaminen)	26.5.2026
Digirata EKA-hanke	Käytöstä puistuvan Simis-C turvalaitejärjes	Rata	KU	Vaativa	Ei	2 000 000	1.9.2028	1.11.2028	30.11.2030	Satakunta, Pirkanmaa	Väylävirasto	Jere Puska	029 534 3376			27.5.2026

Mt 1421 Jokelantie Palopuron kohta, jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt, Hyvinkää, KU	Parantaminen	Tie	KU	500 000	2026/09	2026/11	2027/11	Hyvinkää	Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus	Antti Pönni	050 3808177	Kyllä	Yhteisrahoitteinen kunnan kanssa. Hankkeen rahoitus sovittu vuodelle 2027
Mt 170 jkpp-tien rakentaminen välillä Box–Kiipilahdentie, Sipoo, KU	Parantaminen	Tie	KU	2 000 000	2026/10	2027/02	2028/10	Sipoo	Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus	Antti Pönni	050 3808177	Kyllä	RS Suunnitelmat kesken. Tiesuunnitelmasta on tullut valitus. Maantietoimitus 09/2026. Yhteisrahoitteinen kunnan kanssa.
Pienet liikenneturvallisuuskohteet UUD2 2026, KU	Parantaminen	Tie	KU	200 000	2026/08	2026/09	2026/11	Loviisa Isnäs, Uusimaa	Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus	Antti Pönni	050 3808177	Kyllä	Jakovarakohde myönnetty 100 000€ + Loviisa 100 000€, RS-kesken.
KAS Mt 357 Hurukselantien parantaminen Keltakalliontie kohdalla ja Peippolan LITU	Parantaminen	Tie	KU	1 200 000	2026/03	2026/04	2026/11	Kotka	Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus	Esa Turpeinen	0295 029 100	Kyllä	
KAS Mt 4081 parantaminen välillä Sudensalmi - Vehkakaipale ja Ylijärventien parantaminen koerakenne osuuksilla 2 ja 3	Parantaminen	Tie	KU	1 500 000	2026/03	2026/04	2026/11	Taipalsaari, Lappeenranta	Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus	Esa Turpeinen	0295 029 100	Kyllä	
KAS Mt 4081 parantaminen välillä Sudensalmi- Vehkakaipale ja Mt 14748 parantaminen koerakenneosuuksilla. Lappeenranta, Taipalsaari, KU	Parantaminen	Tie	KU	1 500 000	2026/02	2026/04	2027/08	Lappeenranta	Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus	Esa Turpeinen	0295 029 100	Kyllä	Tien parantamiskohteita yhdistetty
UUD ELY Siltaurakka UUD3 2025-2026	Parantaminen	Tie	KU	4 000 000	2025/02	2025/03	2026/11	Uusimaa	Kaakkois-Suomen ELY	Mikael Sonck	050 350 9164	Kyllä	7 sillan pintarakenteiden uusiminen
KAS Mt 2956 Pyhäniemi-Messilä jkp, Hollola	Parantaminen	Tie	KU	2 600 000	2026/04	2026/5	2027/9	Hollola	Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus	Vesa Savola	040 592 1535	Kyllä	Lahden seudun MAL-hanke (KAS/Hollola 50/50), 3,7 km klv
LOU Siltaurakka 1/2027	LOU Siltaurakka 1/2027	Tie	KU	1 000 000	2026/10	2027/02	2027/09	Lieto, Naantali	Lounais-Suomen elinvoimakeskus	Kauko Marttila	0295 027 041	Kyllä	3 alikulkukäytävän korjaus, sillan laakereiden vaihto
SIS Mt 2821 Forssantie Tievalaistuksen uusiminen väyliltä Rauhaniemi - Anttila Tammela sekä valaisinvaihdot Vt 10 Hämeenlinna, ST2026	Parantaminen	Tie	ST	150 000	2026/07	2026/07	2027/05	Tammela ja Hämeenlinna	Lounais-Suomen elinvoimakeskus	Kyösti Reinikka	0295 023 071	Ei	Tammelan kunnan kanssa yhteishanke
SIS Tievalaisimien uusinta, ST2026	Parantaminen	Tie	ST	100 000	2026/09	2026/09	2027/6		Lounais-Suomen elinvoimakeskus	Kyösti Reinikka	0295 023 071	Ei	Tievalaistuksen parantaminen
SIS Mt 2804 Vaulammintie parantaminen j	Parantaminen	Tie	KU	600 000	2026/06	2026/06	2026/11	Jokioinen	Lounais-Suomen elinvoimakeskus	Mikko Asunen	0295 024 106	Kyllä	Suunnitelmasta rakennetaan vain osa, joka saa maksaa 600 000 euroa.
SIS Siltaurakka 3/2026	Parantaminen	Tie	KU	550 000	2026/08	2026/09	2027/11	Pirkkala	Lounais-Suomen elinvoimakeskus	Mikko Asunen	0295 024 106	Kyllä	Rajasalmen Is-laitteiden uusiminen ja kevyt peruskorjaus - vesieristeiden uusiminen tutkinnassa - Liikuntasauamat nykyisellään liian pienet ja selvitetään isompia liikuntasauimalaitteita. Isompien liikuntasauimalaitteiden suunnittelu käynnissä. Hankkeen hankinnan aloittaminen siirtyy syksylle.
SIS Vt 12 Teiskontie Kaupin kampuksen alikulku	Parantaminen	Tie	KU	6 000 000	2026/10	2026/12	2028/09	Tampere	Lounais-Suomen elinvoimakeskus	Mikko Asunen	0295 024 106	Kyllä	Hallinnollinen, geosuunnittelu ja RS suunnittelu käynnissä
EPO Kolpin keskustan kunnostaminen	Parantaminen	Tie	KU	900 000	2026/10	2027/01	2027/10	Pedersöre/Kolppi	Lounais-Suomen elinvoimakeskus	Rami Viita-aho	050 312 8875	Kyllä	Kolppi, Keskustien kunnostaminen
EPO Mt 17357 parantaminen välillä Lauha – Mäkelä, Kurikka, KU	Parantaminen	Tie	KU	370 000	2026/11	2027/01	2027/08	Kurikka	Lounais-Suomen elinvoimakeskus	Rami Viita-aho	050 312 8875	Kyllä	Parannetaan sorapintaista tietä päällystetyksi 1,5 km matkalla
EPO Mt 749 parantaminen Furuholmintie-Risohällintie, Luoto, KU	Parantaminen	Tie	KU	4 500 000	2026/11	2027/01	2027/12	Luoto	Lounais-Suomen elinvoimakeskus	Rami Viita-aho	050 312 8875	Kyllä	Suunnittelu käynnissä

