

# Joensuun ratapihan uusimistyöt

Hierarkia	Selite	2019												2020			
		Maa	Huh	Tou	Kes	Hei	Elo	Syy	Lok	Mar	Jou	Tam	Hel	Maa	Huh		
1	Joensuun ratapihan uusimistyöt, 4. VUOSI	1															
1.1	Uuden päätien jatko, Peltolan raiteet, aseman työt ja pohjoispään liitos	1.1															
1.1.1	r064-r067 purkaminen	1.1.1															
1.1.2	ur011 rakentaminen (asentamattoman UV066 etujatkos --> UV048 kanta)	1.1.2															
1.1.3	ur009 rakentaminen (KV027/028 kanta --> V030 kanta)	1.1.3															
1.1.4	ur901-ur902 rakentaminen, laiturityöt ja tunnelirakenteen osittainen rakentaminen	1.1.4															
1.1.5	UV070 ja UV068, sekä vaihdekujan asentaminen valmiiksi paketiksi	1.1.5															
1.1.6	päätien jatkaminen UV070 tuntumaan	1.1.6															
1.1.7	V014, V012 ja r071a purku, sekä ur010 rakentaminen V025/024 kantaan	1.1.7															
1.1.8	päätien yhdistäminen, uusi raideyhteys Syväsatamaan ja UV066 asentaminen	1.1.8															
1.1.9	r005 purku ja r905 rakentaminen. Yhteys varikolle säilyy. Ei yhdistetä vielä ur90	1.1.9															
1.1.10	r003-r004 purkaminen	1.1.10															
1.1.11	ur903-ur904, sekä välilaiturin rakentaminen	1.1.11															
1.1.12	uuden päätien osan rakentaminen UKV932/934 --> Pielisjoen sillan eteläpää	1.1.12															
1.1.13	pohjoispään liittäminen (UKV932/934, UKV936/UKV938, uuden päätien liitokse	1.1.13															
1.1.14	Peltolan loppujen pussiraiteiden purkaminen	1.1.14															
1.1.15	Syväsataman raiteen uusiminen urakkarajalle	1.1.15															
1.1.16	vanhan r006 yhteyden purku ja ur905 yhdistäminen	1.1.16															
1.2	4.vuoden viimeistelytyöt	1.2															
1.2.1	huolto-ohje-, turvalaite- ja sähköratapäivitykset	1.2.1															
1.2.2	rakenteiden viimeistelytyö ja siistiminen	1.2.2															