

Tampere–Pori tasoristeysten poisto ja parantaminen -hankkeen rakennustyöt Harjavalta

Päivitetty
5.4.2022

HARJAVALTA, SUUNNITTELUN JA RAKENTAMISEN AIKATAULU

Harjavallan kaupungin alueella poistetaan kaksi tasoristeystä. Tällä hetkellä on käynnissä katusuunnittelu Merstolan tasoristeuksen korvaamisesta siltajärjestelyin. Samassa yhteydessä laaditaan Vt 2:lle tiesuunnitelma Voitoistentien ja Merstolantien liittymien porrastamisesta Vt 2:lla. Suunnitelmat valmistuvat vuoden 2022 keväällä. Suunnittelu jatkuu katu- ja tiesuunnitelmien hyväksymisen jälkeen rakentamissuunnitelmien laatimisella. Rakentamissuunnitelmat valmistuvat syksyllä 2022. Rakentamissuunnitelma Nurmisen tasoristeuksen korvaamisesta valmistuu kesäkuussa 2022.

Harjavallan liikennepaikalla olevan laituri- ja alikäytävällä ja lisäraiteiden rakentamisesta on laadittu selvitys, jonka pohjalta päätetään suunnittelun käynnistämisestä.

Nurmisen tasoristeys korvataan olemassa olevia teitä parantamalla. Merstolan tasoristeys korvataan alikulkusillalla. Rakentaminen käynnistyy loppuvuonna 2022. Töiden alkaessa Merstolan tasoristeys suljetaan ja liikenne ohjataan Harjavallan ylikulkusillan kautta. Uusi alikulkusilta avataan liikenteelle kesällä 2023 ja rakentamistyöt valmistuvat kokonaisuudessaan loppukesästä 2023.

Hankkeen valmistumisen jälkeen Harjavaltaan ei jää pääradalle tasoristeyskysä.

