


Vt12 Lahden eteläinen kehätie

Hankekokonaisuus Top 3

1. Launeen koulun melu- ja tärinämittaukset saatiin tehtyä koululaisten lomaillessa
2. Puuston poiston edetessä alkaa tielinja hahmottua maastoon
3. Hyvää alkanutta vuotta 2018!

Turvallisuus

Tapaturmataajuus 0, työmaalla ei ole sattunut tapaturmia.



Hankeosa 2

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tilannekatsaus

Vuoden ensimmäisellä viikolla työmaalla on ollut pääsääntöisesti hiljaista, kun maatyöt ovat olleet joulutauolla. Suunnittelutöitä kuitenkin jatkettiin jo heti alkuvuodesta, ja kuluneella viikolla suunniteltiin Launeen kiertotien ja Orimattilankadun kiertoliittymän liikennejärjestelyihin tulevia muutoksia.

Launeen risteyssillan alueella valettiin paalulaatta ja jatkettiin maa- ja välitukien muotti- ja raudoitustöitä. Nikkilän alikulkukäytävän tukiseinä saatiin valmiiksi, ja ensi viikolla käynnistellään maankaivua.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Launeen risteyssillalla jatkuu maa- ja välitukien rakentaminen
- Hankaankadun risteyssillalla jatkuvat kannen teline- ja muottityöt
- Nikkilän alikulkukäytävän tuetun kaivannon kaivutyöt alkavat
- Ei muutoksia liikennejärjestelyihin

Viikon onnistumiset

- Jälleen yksi paalulaatta saatiin valettua



Nikkilän alikulkukäytävän tukiseinä valmistui.

Hankeosa 1A

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus

Johtosiirtojen sovittaminen työmaan toteuttamisen aikatauluihin ja vaiheistukseen on aloitettu. Erityisesti on mietitty Okeroisten eritasoliittymän alueella olevien johtosiirtojen toteuttamista parhaalla mahdollisella tavalla. Urakoitsijoiden valinnat ja hankintojen valmistelu ovat alkaneet. Urakan alueella on aloitettu puuston poisto tielinjalta. Lisäpohjatutkimukset käynnistyvät maastossa heti viikon 2 alussa.

Kahden tulevan viikon työt

- Johtosiirtojen yhteensovittaminen jatkuu ST-roomissa
- Lisäpohjatutkimukset käynnistyvät maastossa
- Vesistöjen seurannan palaveri
- Siltapuolella valmistellaan hankintoja



Kuvassa vasemmalta Mika Sojakka, Pekka Nissinen ja Timo Kinnari suunnitteluratkaisujen parissa.

Viikon onnistumiset

- Johtosiirtojen yhteensovittaminen aloitettiin, ja syntyi uusia, hyviä ideoita
- Projektitoimiston sisustus-työt ovat loppusuoralla

Hankeosa 1B

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti

Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

Tilannekatsaus

Viime viikolla Launeen koulun vieressä tehtiin melu- ja tärinämittauksia, joiden avulla selvitettiin mahdollisia rakentamisesta aiheutuvia haittoja ja niiden vähentämiseksi tarvittavia toimenpiteitä. Tekniikka-aloilla jatkettiin suunnittelutöitä.

Tulevan viikon töitä

- Ensi viikolla Bigroomissa tutustutaan BRE Academyn CEEQUAL-sertifikaattiin. CEEQUAL on kestävästä infra-rakentamisen hallintajärjestelmä, jonka tavoitteena on edistää kestäviä ratkaisuja suunnittelussa ja urakoinnissa.

Viikon onnistumiset

- Melu- ja tärinämittaukset saatiin tehtyä välipäivinä.



Kuvassa tehdään melu- ja tärinämittausta Launeen koulun läheisyydessä.

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Tavoiteaika- taulun mukaisesti työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyvät vuonna 2018.

Lisätiedot

Projektijohtaja Janne Wikström
Liikennevirasto
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,
Liikennevirasto
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi

Seuraa hanketta

liikennevirasto.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)