


# Vt12 Lahden eteläinen kehätie

## Hankekokonaisuus Top 3

1. Apilakadun risteuksen liikennejärjestelymuutokset sujuivat hyvin
2. ST Kick off -tilaisuus loi yhteishenkeä
3. Viestintäpalaverissa syntyi uusia ideoita viestinnän tehostamiseen

## Turvallisuus

Tapaturmataajuus 0, työmaalla ei ole sattunut tapaturmia.



## Hankeosa 2

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

### Tilannekatsaus

Tiistaina otettiin käyttöön uudet liikennejärjestelyt Apilakadun risteyksessä, ja nyt Uudenmaankadulla on käytössä vain yksi kaista etelään päin ajettaessa. Orimattilankadun risteyksen kiertoliittymän luona tehtiin valmisteluja ensi viikolla käyttöön otettavia uusia liikennejärjestelyjä varten.

Siltakohteissa Launeen risteyssillan alueella jatkettiin maa- ja välitukien rakennustöitä. Nikkilän alikulkukäytävän kaivannon ensimmäinen kaivutaso on nyt saavutettu, ja ensi viikolla vahvistetaan tukiseinää kaivun jatkamista varten. Siltatöiden lisäksi on tehty pienimuotoisia vesijohtotöitä Venetsian sillan läheisyydessä, ja Renkomäen ABC:n pohjoispuolella on rakennettu pyöräilyn ja jalankulun väylää.

### Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Launeen risteyssillalla jatkuu maatumien rakentaminen
- Launeen alikulkukäytävän kohdalla alkavat kaivutyöt
- Hankaankadun risteyssillalla jatkuvat kannen raudoitustyöt
- Orimattilankadun kiertoliittymän pohjoispuolella liikenteen siirtäminen nykyiseltä Uudenmaankadun linjaukselta uudelle sillalle
- Patomäen alikulkukäytävän / Tasangonpolun kiertotien järjestelyiden valmistelu

### Viikon onnistumiset

- Työt etenevät talvesta huolimatta



Launeen tulevan risteyssillan rakentaminen jatkuu talvenkin aikana.

## Hankeosa 1A

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

### Tilannekatsaus

Lisäpohjatutkimukset maastossa jatkuivat, mutta eivät aiheuttaneet liikennejärjestelyjä. Suunnittelua tehdään kiivaasti, muun muassa massansiirtoihin liittyen, ja aikatauluja tarkennetaan suunnittelun edetessä. Myös tarkempi työnsuunnittelu on käynnissä. Kuluneella viikolla paneuduttiin erityisesti geosuunnitteluun.



Kuvassa Kick off -päivässä syntynyt solmu. Etualalla vasemmalta Antti Snirvi ja solmua avaamassa Ville Suntio.

### Tulevan viikon töitä:

- Lisäpohjatutkimukset maastossa jatkuvat
- Suunnittelu jatkuu
- Väylä- ja siltapuolella valmistellaan hankintoja

### Viikon onnistumiset

- Työturvallisuuden lisääminen toimistossa
- ST Kick off -tilaisuus

## Hankeosa 1B

### Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti

Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

## Tilannekatsaus

Tällä viikolla tekniikkaryhmissä on laskettu eri ratkaisuvaihtoehtojen vaatimien rakennusmateriaalien määriä tavoitekustannuksen asettamista varten. Lisäksi on mietitty suunnitelmatiedon hallintaa ja tarkastusprosesseja. Big Roomissa esiteltiin ja ohjeistettiin Trimble Connect -ohjelman käyttöä. Myös suunnittelun työpajat kuuluivat viikon ohjelmaan.

## Tulevan viikon töitä

- Jyrkänkadulla Liipolassa tehdään pohjatutkimuksia
- Hankeosien 1A ja 1B yhteensovituspäätös
- Georyhmän, väyläryhmän ja maisemaryhmän kokoukset
- Liikenteenhallinnan kokous

## Viikon onnistumiset

- Eri ratkaisuvaihtoehtojen vaatimat rakennusmateriaalien määrät on saatu laskettua tavoitekustannuksen asettamista varten



Trimble connect -ohjelman ohjeistusta Big Roomissa.

## Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Tavoiteaika-  
taulun mukaisesti työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyvät vuonna 2018.

### Lisätiedot

Projektijohtaja Janne Wikström  
Liikennevirasto  
puh. 029 534 3600  
janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,  
Liikennevirasto  
puh. 029 534 3563  
juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi

### Seuraa hanketta

[liikennevirasto.fi/vt12letke](https://liikennevirasto.fi/vt12letke)



[facebook.com/vt12letke](https://facebook.com/vt12letke)



[@Vt12Letke](https://twitter.com/vt12letke)