

Vt12 Lahden eteläinen kehätie

Hankekokonaisuus Top 3


1. Siperian pakkaset tavoittivat myös kehätien rakentajat
2. Kehätien rakennussuunnittelu vauhdissa, kesällä rakennetaan jo useassa kohteessa
3. Kulku työmaalla helpottuu työmaateiden rakentuessa Hollolan puolella

Hankekokonaisuuden henkilövahvuus

Tammikuu 2018: 124

Turvallisuus

Tapaturmataajuus 0, rakentamisen alusta 143 tapaturmatonta päivää



2017

2018

kehätien rakentaminen alkaa

kevät

mt167 2+2

syksy 2019

mt167 valmis

kesä

2020 lopussa
Vt12 valmis



2021 viimeistelytyöt

2023 viimeinen päällysterros

Hankeosa 2

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tilannekatsaus

Menneen viikon näkyvin työvaihe oli tulevan kehätien ylittävän Launeen risteyssillan kannen telinetöiden rakentaminen, joka eteni rapsakassa pakkassäässä hyvään tahtiin. Työt painottuivat muutoinkin Launeen eritasoliittymän alueelle, missä paalutettiin Launeen alikulkukäytävän perustuksia ja kaivettiin puretun Patomäen alikulkutunnelin ympäristöä uuden alikulkukäytävän rakentamista silmällä pitäen. Nikkilän alikulkukäytävän kohdan kaivuutyöt enenivät ja muitakin maarakennustöitä tehtiin muutaman yksikön voimin, mm. kunnallistekniikan ja tienrakentamisen parissa. Liikennejärjestelyiden osalta kulunut viikko mentiin entiseen malliin.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Hankaankadun risteyssillan kannen telineiden purku käynnistyy
- Nikkilän alikulkukäytävän kaivuutyöt jatkuvat
- Launeen alikulkukäytävän perustukset
- Launeen risteyssillan kannen teline- ja muottityöt
- Patomäen alikulkukäytävän paalutus
- Maarakennustöitä, kuten vesijohdon ja hulevesiviemärien rakentamista, rakennekerroksia sekä Launeen risteyssillan tulopenkereen rakentaminen
- Liikennejärjestelyt säilyvät toistaiseksi ennallaan

Viikon onnistumiset

- Työt etenivät paukku-pakkasista huolimatta



Launeen risteyssillan telinetyöt vauhdissa kirpeässä pakkassäässä.

Hankeosa 1A

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus

Rakennustyöt ovat käynnissä Hollolan päässä, eivätkä pakkaslukemat ole hidastaneet rakentamista. Tällä viikolla on tehty kulkureittejä haastaviin kohteisiin. Ensimmäiset kulkuväylät syntyvät nyt helposti, kun ensin tiivistetään lumikerrosta ja annetaan sen sitten jäätyä. Tällä tavoin valmistellaan ensi viikolla koepaalutuspaikkoja Okeroisten alueella. Viikon aikana on lisäksi tutkittu Luhdanjoen ylikulkusillan maatuon paikkoja.



Työmaalle johtavat kairavaunujen, kaivinkoneen ja jalkamiesten jäljet aurinkoisen talvipäivänä. Tielinjalta on poistettu puusto.

Tulevan viikon töitä:

- Työmaateiden ja kulkuväylien tekeminen jatkuu
- Paalutuspaikkojen ja kulkureittien valmistelu
- Maa-ainesten sijoitusalueiden valmistelu ja kulkutiet alueille
- Lisäpohjatutkimukset maastossa jatkuvat
- Suunnittelu on käynnissä

Viikon onnistumiset

- Koekuoppien avulla saatiin lisätietoa maaperäolosuhteista

Hankeosa 1B

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti

Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

Tilannekatsaus

Tällä viikolla saatiin valmiiksi pohjaveden alentamiseen tarkoitetut siiviläputkikaivot Mäkelänkadun varrella. Tulevan Ajokadun risteys-sillan kohdalla on tehty pohjatutkimustöitä. Viikolla on myös jatkettu suunnittelu- ja tarkastusaikataulujen laatimista sekä suunniteltu millä sisällöllä osallistumme Lahden kaupungin 8.3. järjestämille hankintamarkkinoille. Hankintamarkkinoilla etsitään paikallisia yrittäjiä kehätien toteuttajiksi.

Tulevan viikon töitä

- Siiviläputkikaivoilta lähtevän purkuputken teko
- Huuhtelu- ja ominaisantoisuuspumppaukset
- Väyläryhmän ja georyhmän kokoukset
- Siltapaikkojen geosuunnittelu jatkuu
- Teknisten järjestelmien kokous

Viikon onnistumiset

- Siiviläputkikaivot valmistuivat



Kuvassa on paalukone siiviläkaivojen teossa.

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyvät keväällä 2018.

Lisätiedot

Projektijohtaja Janne Wikström
Liikennevirasto
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,
Liikennevirasto
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi

Seuraa hanketta

liikennevirasto.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



[@Vt12Letke](https://twitter.com/vt12letke)