


Vt12 Lahden eteläinen kehätie

Hankekokonaisuus Top 3

1. Kehätien molemmissa osissa suunnittelu etenee
2. Uudenmaankadun parantamisen paalutukset loppusuoralla
3. Joulun odotusta... tuokohan pukki mieluisia lahjoja?

Turvallisuus

Tapaturmataajuus 0, työmaalla ei ole sattunut tapaturmia.



2017

2018

kehätien rakentaminen alkaa

kevät

syksy
mt167 2+2

2019

kesä
mt167 valmis

2021 lopussa
vt 12 valmis

Hankeosa 2

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tilannekatsaus

Työmaalla on talvisen näköistä, sillä alkuvuikosta saatiin lumipeite antamaan hieman valoa pimeyteen. Työt jatkuvat talven tulosta huolimatta ja siltoihin liittyvät työt ovat käynnissä useassa kohteessa. Aukeankadun kulmilla saatiin kunnallisteknisiä töitä taas pykälän verran pidemmälle. Samoissa maisemissa on aloitettu alikulkutunnelin rakentamisen valmistelevat työt työnaikaisen tukiseinän rakentamisella. Maanrakennustöitä on jatkettu toistaiseksi, kun kovat pakkaset ovat vielä väistelleet työmaata. Launeen paalulaattojen paalutukset ovat loppusuoralla, joten pohjanvahvistuksien osalta ollaan jo voiton puolella.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Launeella paalulaattojen ja sillan maatuen työt
- Hankaankadun risteys sillalla tehdään kannen teline- ja muottitöitä
- Joitain maatöitä on käynnissä mm. Simolanmutkan & Aukeankadun suunnalla
- Liikennejärjestelyt säilyvät päälinjoiltaan nykyisellään, pientä hienosäätöä tehdään aina töiden edetessä

Viikon onnistumiset

- Vesijohto- ja viemäryöt Aukeankadulla saatiin pääosin pakettiin



Kuvassa rakennetaan Nikkilän alikulkusillan tukiseinää Aukeankadun kulmassa.


Hankeosa 1A

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus

Rakennussuunnittelu ja työnsuunnittelu jatkuivat, lisäksi tarkasteltiin hankkeen massamääriä ja valmisteltiin ympäristöasioihin liittyviä ilmoituksia ja lupa-asioita. Työmaatoimistoon saatiin ensimmäiset kalusteet ja henkilöstö jatkaa nyt työmaan perustamiseen liittyviä tehtäviä projektitoimistossa. Tällä viikolla pidettiin urakan virallinen suunnittelun aloituskokous, jossa käytiin läpi muun muassa tulevien suunnitelmien katseluoikeuksien luominen hankkeen eri osapuolille.



Kuvassa vasemmalta Mika Sojakka, Pekka Nissinen ja Timo Kinnari tarkastelevat hankkeen lähtötietomallia suunnittelun aloituskokouksessa.

Tulevan viikon töitä

- Rakennussuunnittelu
- Ympäristön seurannan ja ilmoitusten valmistelu
- Työnsuunnittelu
- Projektihenkilöstö aloittaa työskentelyn projektitoimistolla

Viikon onnistumiset

- Urakan ensimmäinen välitavoite saavutettu

Hankeosa 1B

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti

Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

Tilannekatsaus

Tällä viikolla vietiin eteenpäin Liipolan tunnelin rakenneratkaisua. Työtunneleiden eri vaihtoehtoja on tarkasteltu ja päätetty toteutusvaihtoehdot. Patomäen betonitunnelin osalta on selvitetty suunnitteluperiaatteet. Teknisten järjestelmien pienryhmät ovat kokoontuneet ja jatkaneet suunnittelua. Keskiviikkona järjestettiin liikenteenhallinnan työpaja ja vietettiin VALTARIN pikkujouluja.



Liikenteenhallinnan työpajassa käytiin vilkasta keskustelua.

Viikon onnistumiset Tulevan viikon töitä

- Tunneleiden suunnittelun edistyminen
- Riskityöpajat jatkuvat
- Pohjanvahvistuksia suunnittelevan georyhmän palaveri

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Tavoiteaika-aulun mukaisesti työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyvät vuonna 2018.

Lisätiedot

Projektijohtaja Janne Wikström
Liikennevirasto
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,
Liikennevirasto
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi

Seuraa hanketta

liikennevirasto.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)