



# Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

## Hankekokonaisuus Top 3

1. Yleisötillaisuudet herättivät runsaasti kiinnostusta
2. Käy vastaamassa hankkeen viestintää koskevaan kyselyyn hankkeen fb-sivulla 10.2. mennessä!
3. Soramäen risteyssillan anturat ovat valettu

## Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



## Turvallisuus

Tapaturmataajuus 0\*,  
rakentamisen alusta 645 tapaturmatonta päivää.

\* Tapaturmataajuuteen lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.



## HANKEOSA 1A

# Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

## Tilannekatsaus

Työmaalla jatkuu luminen sää! Rakentamisen lomassa lumitöitä on tehty, ja rakentajien mielestä lunta alkaisi olla talviharrastuksia ajatellen riittävästi. Rakentaminen on kuitenkin valkoisesta pumpulipeitteestä huolimatta edistynyt mallikkaasti. Soramäessä pakerretaan vielä Soramäen alikulkukäytävän maatoiden kimpussa, kun taas Soramäen risteyssillalla ovat telinetyöt alkaneet, ja muottitöitä ja raudoitushäkkin asennusta jatketaan. Maa- ja pengertöitä on jatkettu eri puolilla Hollolanpään hankeosaa, louhintoja on tehty Soramäessä ja Takamaalla. Tulevana viikonloppuna alkaa hankkeen pitkän liittopalkkisillan, Vähäjoen sillan, teräsrakenteen tunkkaaminen, eli siirtäminen jo tehtyjen tukien päälle. Siitä lisää ensi viikolla.

## Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Kiertotiejärjestelyt Soramäessä ja Okeroisissa
- Louhintoihin liittyviä liikenteen pysäytyksiä ruuhka-aikojen ulkopuolella Soramäessä ja Nostavantiellä
- Maarakennustöitä Soramäessä, Nostavantien läheisyydessä ja Patio-kallion ympäristössä sekä Okeroisissa
- Siltojen anturoiden, pilareiden ja kannen töitä Okeroisissa, Soramäessä, Luhdanjoella sekä Vähäjoella

Vähäjoen sillalla viimeiset valmistelut käynnissä ennen teräsrakenteen tunkkauksen aloittamista.

### VIIKON ONNISTUMISET:

Soramäen risteyssillan anturat ovat valettu!

## HANKEOSA 1B

# Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti

Allianssi, VALTARI (Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy)

## Tilannekatsaus

Tällä viikolla Lahden kaupunginhallitus kävi tutustumassa hankkeeseen ja Liipolan tunneliin. Liipolan tunnelissa vierailivat viikolla myös median edustajat, joita oli kutsuttu tutustumaan Vt 12 hankkeeseen. Keskiviikkona VALTARIlaiset tapasivat työmaan lähinaapureita Liipolassa pidetyssä asukastilaisuudessa ja torstaina VALTARIn toimistolla vietettiin työturvallisuusasioiden merkeissä Life-päivää. Haastavat lumiolosuhteet ovat jatkuneet mutta kunnossapito työmaateillä on onnistunut hyvin. Johtosiirtotöitä jatkettiin Helsingintien itäpuolella ja Kukonkosken sillan luona on tehty pilaristabilointi. Ali-Juhakkalan sillan luona paalutus on jatkunut. Patomäessä on jatkettu tunnelin seinien ja antureiden rakentamista. Louhintatyöt ovat jatkuneet Liipolan tunnelissa sekä sen läntisellä suuaukolla. Kujalassa käynnissä ovat olleet Vanhanradankadun rakentaminen sekä paalulaattojen ja siltojen rakentaminen.

## Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Uusien korkeusrajoittimien rakentaminen valtatielle 4
- Johtosiirtotyöt Helsingintien itäpuolella
- Paalutus Ali-Juhakkalan sillan luona
- Patomäessä maaleikkaustyöt
- Patomäen tunnelin anturoiden ja seinien laudoitus, rauditus ja betonointityöt
- Poraus ja louhinta Liipolan tunnelin läntisellä suuaukolla
- Liipolan välitunnelin kohdalla maaleikkaustyöt
- Liipolan liikennetunnelin louhinta jatkuu

### VIIKON ONNISTUMISET:

Työmaateiden kunnossapito onnistunut ja saanut kiitosta.

Liipolan asukastilaisuus.



## HANKEOSA 2

# Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

## Tilannekatsaus

Työmaa on vielä pääosin talvitaulla. Käynnissä on ollut hulevesiviemärin rakennustyöt Kyöstilän alikulkukäytävällä. Muuten on keskitytty ensi kesän töiden työnsuunnitteluun ja aikatauluttamiseen.

## Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Aukeankadun alikulkukäytävän kohdalla hulevesipumppaamon kaivutyöt ja työnaikaisten tukiseinien rakentaminen

Uudenmaankadun työmaa on pääosin talvitaulla.



**VIIKON ONNISTUMISET:**  
Kesän 2019 töiden suunnittelu etenee.

## LYHYESTI

## Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

### Lisätiedot

Projektijohtaja Janne Wikström  
Väylä  
puh. 029 534 3600  
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,  
Väylä  
puh. 029 534 3563  
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi

### Seuraa hanketta

[vayla.fi/vt12letke](https://vayla.fi/vt12letke)



[facebook.com/vt12letke](https://facebook.com/vt12letke)



[@Vt12Letke](https://twitter.com/vt12letke)