


# Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

## Hankkeen päätapahtumat

- Koronavirus mietityttää kehätiehankeellakin. Ohjeistusta tartuntojen välttämiseksi on jalkautettu työmaille.
- Ali-Juhakkalan tienoilla käynnistetään hankkeen viimeisiä siltapaalutuksia
- Teknisten järjestelmien rakentaminen ja testaukset etenevät



## Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



## Turvallisuus

Tapaturmataajuus, helmikuu: 4,0\*

\* tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden. Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2014–2018 on 10,9.

**59** tapaturmatonta päivää  
(ennätys: 660 päivää)

kehätien  
rakentaminen  
alkaa

ensimmäiset  
metrit liikenteelle  
Soramäessä

vuoden lopussa  
Vt 12 liikenteelle

viimeinen  
päällystekerros

2018 kevät

2019

kesä

2020



2021  
viimeistelytöitä

2023

## Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka



## Tilannekatsaus

Hollolan päässä työmaata töiden pääpaino on tällä hetkellä siltojen rakentamisessa. Sekä Nostavan että Patiokallion risteyssilloilla on käynnissä kannen raudoitustyöt. Lintulantien risteyssillalla on useita eri työvaiheita käynnissä, tämän viikon merkittävimpänä työvaiheena oli viimeisten siltapilarien valutyöt. Tämän myötä hankeosalla on kaikki siltapilarit valettu! Okeroisissa Kosen raittisilta nostettiin pois paikaltaan. Kosen raittisilta oli kävelyn ja pyöräilyn väylänä ennen liikenteen siirtoa uudelle Okeroisten risteyssillalle ja se siirretään nyt uuteen kohteeseen.

## Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt


- Soramäen ja Okeroisten eritasoliittymien alueilla liikennejärjestelyjä, kääntymiskaistat rakenteilla olevalle Vt12 kehätielle on suljettu
- Nostavan ja Patiokallion risteyssilloilla kannen raudoitustyöt
- Lintulantien risteyssillalla maatuen muotti- ja valutyöt sekä telinepohjien tekoa
- Okeroisissa Kosen maantiesillan purkutyöt alkavat



Hankeosan kaikki siltapilarit on valettu, kuvassa Vähäjoen silta.

**VIIKON ONNISTUMISET:**  
Hankeosan kaikki siltapilarit on valettu.

# Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti, Allianssi



## Tilannekatsaus

Tällä viikolla työmaalle saatiin opiskelijavieraita kun Aalto yliopiston rakennus-insinööriltä saapui tutustumaan työmaahan perinteisellä vuotuisella excursio-kierroksellaan. Nikulan eritasoliittymässä on jatkettu siltatöitä Kukonkosken sillan muotin purkamisella sekä Nikulan risteyssillalla teline ja muottitöillä. Pajaniemen raittisillalla aloitettiin sillan paalutus. Helsingintien kohdalla on tehty maaleikkauksia ja kevennysrakenteita. Patomäen tunnelissa on asennettu palolevyjä ja alaosa-elementtejä sekä tunnelitekniikkaa. Launeella on asennettu opasteita. Liipolan tunnelissa jatkuvat betonitunnelien rakennustyöt ja kalliotunneliosuudella on tehty verhousrakennetta. Kujalassa on tehty maa-aineksen sijoitusalueen muotoilua sekä riista-aitojen asennusta.

## Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt


- Helsingintien kiertotie käytössä
- Nikulan eritasoliittymässä silta- ja tienrakennustyöt
- Porvoonjoen alikulkukäytävän ja Pajaniemen raittisillan paalutustyöt
- Patomäen tunnelin rakennustyöt
- Liipolan tunnelin rakennustyöt
- Telematiikan rakentaminen
- Kujalan riista-aita-asennukset



Aalto-yliopiston rakennusinsinööriltä vieraili työmaalla.

### VIIKON ONNISTUMISET:

Patomäessä Kouvolaan johtavan tunnelin telematiikkaputkituksen valmistuminen etuajassa!



## Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keuhällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keuhällä 2018.

### Lisätiedot

#### Projektipäällikkö Janne Wikström

Väylä  
 puh. 029 534 3600  
 janne.wikstrom@vayla.fi

#### Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen

Väylä  
 puh. 029 534 3563  
 juha-pekka.hamalainen@vayla.fi

### Seuraa hanketta

[vayla.fi/vt12letke](http://vayla.fi/vt12letke)



[facebook.com/vt12letke](https://facebook.com/vt12letke)



[@Vt12Letke](https://twitter.com/vt12letke)