



Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

Hankekokonaisuus Top 3

1. Porvoonjoen ylittävä työsilta valmistui
2. Kehätien ensimmäinen melukaide asennettu
3. Työmaalla työskennellään osin myös helatorstaina

Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



Turvallisuus

Tapaturmataajuus, huhtikuu: 1,3*

Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013–2017 on 10,4.

95 tapaturmatonta päivää (ennätys: 660 päivää)

* Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.



HANKEOSA 1A

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus

Asfalttipohjien teot ja päällystystyöt ovat jatkuneet Soramäessä. Valtatien 12 varrella on hankeosan ensimmäiset melusteet asennettu ja alueen viimeistelytyöt jatkuvat. Soramäen risteysillalla jatketaan telineen ja muotin purkutöitä. Takamaalla silta- ja maanrakennustyöt sekä paalulaatan raudoitus ja pohjien teot ovat käynnissä. Vähäjoen sillalla asennetaan tippuputkia ja kaivoja sekä tehdään maadoitustöitä. Luhdanjoen sillalla ovat käynnissä teräsrakenteen kasaaminen sekä muottityöt. Okeroisten risteysillan telinetyöt ovat käynnissä. Porvoonjoen silloista toisen sillan alla olevaa työsiltaa puretaan. Valaistus-, telematiikka- ja maanrakennustyöt ovat käynnissä koko hankealueella.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Kiertotiejärjestelyt Soramäessä ja Okeroisissa
- Soramäen kiertoliittymästä Tampereen suuntaan alennettu nopeusrajoitus 50km/h ja kaistajärjestelyjä
- Luhdanjoen sillan viimeinen tunkkaus, tunkkausvaiheessa Nostavantien liikenne pysäytetään
- Soramäen risteysillalla sääsuojan kasaaminen
- Paalulaatan rakennustyöt Takamaalla
- Okeroisten risteysillalla kannen telinetyöt käynnissä
- Porvoonjoen toisen sillan valu
- Valaistus-, telematiikka- ja maanrakennustyöt ovat käynnissä koko hankealueella

HANKEOSA 1B

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti, Allianssi

Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy)

Tilannekatsaus

Tällä viikolla Nikulan eritasoliittymässä valmistui Porvoonjoen ylittävä työnaikainen silta. Ali-Juhakkalan sillalla ovat käynnissä sillan kannen muotti- ja raudoitustyöt ja Patomäessä on jatkettu tunnelin rakennustöitä. Launeella aloitetaan loppuviikosta ponttaustyöt pohjavesikaukalon kohdalla. Liipolan tunnelin läntisellä suuaukolla on jatkettu louhintaa ja välitunnelin kohdalla betonitunnelin rakennustöitä. Kujalan eritasoliittymässä on rakennettu muun muassa Vanhanradankadun kevennysrakenteita ja Liipolan tunnelissa telematiikkaa ja valaistusta. Lisäksi on valettu paalulaatta sekä Pipun alikulkusillan kannen suojabetoni. Valtatiellä 4 louhinta on jatkunut ja Lepolan korjattavalla ylikulkusillalla on aloitettu vesipiikkaus. Työmaalla työt jatkuvat myös helatorstaina.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Louhintoja Valtatien 4 varrella – kiertotie käytössä, louhintoihin liittyviä enintään 8 min pysäytyksiä
- Ponttaustyöt pohjavesikaukalon kohdalla
- VALTARI-työmaan asukastilaisuudet työmaan lähinaapureille
- Nikulan eritasoliittymässä maa-leikkaus- ja louherakennetyöt
- Patomäen tunnelin rakennustyöt
- Avolouhinta ja poraustyöt Liipolan tunnelin läntisellä suuaukolla
- Liipolan välitunnelilla anturapohjien rakentaminen
- Rakennustyöt jatkuvat Lotilan ja Huovilanmäen risteysilloilla
- Lepolan ylikulkusillalla vesipiikkaus

Hankeosan ensimmäinen meluste asennettu Soramäkeen.



VIIKON ONNISTUMISET:

Hankeosan ensimmäinen meluste asennettu Soramäkeen.

VIIKON ONNISTUMISET:

Työnaikaisen sillan valmistuminen Porvoonjoen yli.

Porvoonjoen ylittävä työsilta.



Tilannekatsaus

Viimeistelytyötä on jatkettu tälläkin viikolla. Työmaan ilme muuttuu valmiimmaksi luiskien viimeistelyn ja kiveyksien myötä. Keskeneräisille jalankulun ja pyöräilyn väylille on tehty kerrosrakenteita. Aukeankadun alikulkukäytävän vesieristetty kansi sai päällysteen, ja ensi viikolla kiertoliittymästä etelän suuntaan poistuva liikenne siirretään kulkemaan omalla ajoradallaan.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Aukeankadun kiertoliittymän poistumissuunta etelään siirtyy omalle ajoradalleen (ns. Teboilin puolelle)
- Renkomäen ABC:n risteyksessä kaistajärjestelyjä työvaiheiden mukaan
- Yksittäisiä liikennettä haittaavia kaistojen sulkemisia ja liikenteen pysäyttämisiä pääosin ruuhka-aikojen ulkopuolella
- Venetsian ylikulkusillan eteläpuolella lyhyt kiertotie jalankulun ja pyöräilyn väylällä
- Reunakivien ja kiveysten asennustyöt
- Luiskien viimeistelyt
- Vihertyöt jatkuvat, istutustyöt alkavat
- Hulevesilinjojen rakentaminen
- Alikulkukäytävien viimeistelytyötä
- Kaiteiden asennustyöt

Mullan levitystä Uudenmaankadulla.



VIIKON ONNISTUMISET:
Viimeistelytyöt etenevät.

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittämismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Janne Wikström
Väylä
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,
Väylä
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi

Seuraa hanketta

vayla.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)