



# Vt12 Lahden eteläinen kehätie

## Hankekokonaisuus Top 3

1. Siltojen ensimmäiset raudoitustyöt ovat alkaneet Hollolan pään urakassa
2. Launeen alueen sillat valettu!
3. Hankkeen väki toivottaa kaikille hyvää juhannusta!

## Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



## Turvallisuus

Tapaturmataajuus 0, rakentamisen alusta 413 tapaturmatonta päivää.



## Hankeosa 1A

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

### Tilannekatsaus

Tällä viikolla Okeroisten päässä on paalutettu monen paalutuskoneen voimin. Paalulaattoja tehdään tulevien työsiltojen alle, siltojen tueksi sekä tulevan Vt12 tien alle. Lisäksi alueella on käynnissä stabilointi yhdellä stabilointikoneella. Myös vesihuollon viimeisimmät työvaiheet ovat käynnissä alueella.

Patiokallionseudulla on käynnissä paalutus Luhdanjoen toisella puolella, sekä lisäksi Patiokalliolla ja Tikkakalliontien läheisyydessä louhitaan ja tehdään maaleikkauksia. Soramäessä on valmisteltu ensi viikolla alkavia sillankorjaus- töitä sekä lisäksi tehty maaleikkausta, louhintaa ja louhepenkereitä kauempana tulevan eritasoliittymän alueesta.

### Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Louhintatyöt, maaleikkaukset ja kuivatukset sekä penkereet Soramäessä ja Patiokallion ympäristössä
- Siltojen korjauksen liittyvät liikennejärjestelyt Soramäessä Pässinportin ja Ahertajantien risteyssiltojen kohdalla
- Louhintoihin liittyviä liikenteen pysäytyksiä ruuhka-aikojen ulkopuolella Soramäessä ja Nostavantiellä
- Tikkakallion kiertotiejärjestelyt

### Viikon onnistumiset

- Ala-Okeroisten sillan kohdalla taitorakennetyöt alkaneet.



Kuvassa kivien rikotus Tikkakalliontien läheisyydessä.

## Hankeosa 1B

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti

Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

### Tilannekatsaus

Tällä viikolla Patomäessä on ollut käynnissä maaleikkaustyöt. Ajokadulla on tehty sillan maatöitä ja johtosiirtotyöt ovat jatkuneet. Orvokkitiellä ovat jatkuneet maaleikkaustyöt sekä maiden sijoitus suojavalliin. Tunnelilouhinta on jatkunut ensimmäisellä tutkimustunnelilla. Tällä hetkellä tunnelilla on pituutta lähes 100 metriä ja pian kallion sisällä saavutaan liikennetunnelin kohdalle. Poraukset ovat olleet käynnissä toisella tutkimustunnelilla ja liikennetunnelin itäpäässä on tehty valmistelevia töitä tulevien louhintatöiden aloitusta varten. Kujalassa ovat jatkuneet paalutustyöt. Yle Lahti kävi tekemässä juttua tunneli- työmaasta ja louhinnoista.

### Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Patomäessä maaleikkaustyöt jatkuvat
- Orvokkitiellä maaleikkaustyöt ja alusrakenteen rakentaminen
- Ajokadun risteyssillan maatyöt
- Ajokadun varrella johtosiirtotyöt jatkuvat
- Ensimmäisen tutkimustunnelin tunnelilouhinta
- Toisen tutkimustunnelin tunnelilouhinta alkaa
- Liikennetunnelin itäpään louhinta alkaa Kujalassa
- Louherakenteiden rakentaminen alkaa Kujalassa
- Paalutustyöt jatkuvat Kujalassa

### Viikon onnistumiset

- Maanrakennustyöt lähteneet järjestelmällisesti käyntiin!



Paalutustyöt käynnissä Kujalassa.

## Hankeosa 2

### Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

## Tilannekatsaus

Juhannusviikolla on Hankaankadun risteyssillan alueella tehty viimeistelytyötä. Launeen alueella valettiin Patomäen alikulkukäytävän kehä sekä useita paalulaattoja. Launeen risteysillalle rakennettiin sääsuoja. Muualla Uudenmaankadun varrella on tehty raudoitustöitä, kivitöiden viimeistelyjä ja tulevien kiertoteiden valmisteluja. Työmaa-alue rauhoittuu juhannuksen viettoon torstaipäivän aikana.

## Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Hankaankadun risteyssillan käytöstä poistetun kiertotien purkaminen
- Kyöstilän ja Aukeankadun alikulkukäytävien kiertoteiden valmistelu
- Kangasmäen alikulkukäytävän muottityöt
- Nikkilän alikulkukäytävän raudoitustyöt
- Launeen alikulkukäytävän paalulaatan paalutus
- Launeen risteysillan kannen muotin purku
- Patomäen alikulkukäytävän muotin purku

## Viikon onnistumiset

- Valut Launeella onnistuivat hyvin!



Launeen paalulaattoja valettiin vaihtelevassa kesäsäässä.

## Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

### Lisätiedot

Projektijohtaja Janne Wikström  
Liikennevirasto  
puh. 029 534 3600  
janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,  
Liikennevirasto  
puh. 029 534 3563  
juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi

### Seuraa hanketta

liikennevirasto.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)