



# Vt12 Lahden eteläinen kehätie

## Hankekokonaisuus Top 3

1. Orvokkitien työt saatu käyntiin
2. Lahti-Hollola Jukolan huomiointi
3. Sää suosii rakennustöitä

## Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



## Turvallisuus

Tapaturmataajuus 0,  
rakentamisen alusta 407 tapaturmatonta päivää.

2017

2018

kehätien  
rakentaminen alkaa

kevät

mt167 2+2

syksy 2019

mt167 valmis

kesä

2020 lopussa  
Vt12 valmis



2021  
viimeistelytöitä

2023  
viimeinen  
päällysterros

## Hankeosa 1A

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

### Tilannekatsaus


Soramäessä louhittiin sekä tehtiin maaleikkauksia, penkereitä ja kuivatuksia. Myös Patiokallion ympäristössä louhittiin ja tehtiin maaleikkauksia ja lisäksi paalutettiin ja tehtiin paalulaatan pohjia. Okeroisissa jäteveden ja vesijohdon siirtotyöt etenivät, ja lisäksi alueella paalutettiin ja tehtiin stabilointia maaperän kantavuuden lisäämiseksi, rakennettiin louhepenkereitä ja tehtiin maaleikkauksia. Viikonlopun Jukolan viesti -tapahtuman huomioimiseksi työmaa on saatettu siihen malliin, että liikenne pääsee kulkemaan mahdollisimman jouhevasti.

### Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Louhintatyöt, maaleikkaukset ja kuivatukset sekä penkereet Soramäessä ja Patiokalliolla
- Siltojen korjauksen valmisteluun liittyvät liikennejärjestelyt Soramäessä Pässinportin ja Ahertajantien risteyssiltojen kohdalla
- Liikenteen pysäytyksiä ruuhka-aikojen ulkopuolella Soramäessä ja Nostavantiellä
- Tikkakallion kiertotiejärjestelyt

### Viikon onnistumiset

- Jukolan viestiin liittyvän liikenteen sujuvuuden varmistaminen työmaan osalta



Työn alla paalulaatan teko Patiokallion alueella.

## Hankeosa 1B

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti

Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

### Tilannekatsaus

Tällä viikolla Patomäessä tehtiin maaleikkaustöitä ja aidattiin työmaata. Ajokadulla jatkuivat asfaltin poisto ja johtosiirtotyöt. Orvokkitiellä poistettiin pintamaata ja sijoitettiin sitä suojavalliin. Tunnelilouhinta on jatkunut ensimmäisellä tutkimustunnelilla, jolla on nyt pituutta noin 80 metriä. Liikennetunnelin itäpäässä tehtiin valmistelevia töitä louhintatöiden aloitusta varten. Kujalassa jatkettiin paalutustöitä.

### Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Patomäen työmaan aitaus ja maaleikkaustyöt jatkuvat
- Maaleikkaustöiden aloitus Ajokadulla ja Orvokkitiellä
- Ajokadun risteyssillan maatyöt alkavat
- Ajokadun varrella johtosiirtotyöt jatkuvat
- Ensimmäisen tutkimustunnelin louhinta
- Toisen tutkimustunnelin louhintaa valmistelevat työt
- Liikennetunnelin itäpäässä louhintaa valmistelevat työt
- Paalutustyöt jatkuvat Kujalassa
- Liikennejärjestelyt pysyvät ennallaan

### Viikon onnistumiset

- Orvokkitien työt saatu käyntiin!



Ensimmäisen tutkimustunnelin louhinta on edennyt hyvin.

## Hankeosa 2

### Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

## Tilannekatsaus

Tällä viikolla työt keskittyivät Uudenmaankadun eteläpäähän. Alueella tehtiin päällystys- ja viimeistelytyötä, ja otettiin loppuviikosta käyttöön lisää kaistoja. Launeen päässä on raudoitettu ahkerasti paalulaattoja. Launeen alikulkukäytävän pohjoispuolelle tulee vielä yksi paalulaatta, minkä jälkeen alueen paalutustyöt on tehty. Muualla tehtiin täyttötöitä ja jälkivaluja sekä rakennettiin kiertoteitä.

## Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Hankaankadun risteyssillan alueella kiertotien purku, kiveystöitä sekä putki- ja kaivutöitä
- Kyöstitän ja Aukeankadun alikulkukäytävien luona kiertoteiden rakentaminen
- Kangasmäen alikulkukäytävän raudoitustyöt ja valu, johtotöitä
- Nikkilän alikulkukäytävän kehän muotti- ja raudoitustyöt
- Launeen ja Orimattilankadun alikulkukäytävien täytöt
- Patomäen alikulkukäytävän kehän valu
- Launeen risteyssillan jänneputkien injektioinnit ja pengerrystyöt

## Viikon onnistumiset

- Hankkeen eteläpäässä lisäkaistoja käyttöön Jukolan viestin ruuhkia varten



Menossa Hankaankadun risteyssillan kohdan kiertotien purku.

## Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

### Lisätiedot

Projektijohtaja Janne Wikström  
Liikennevirasto  
puh. 029 534 3600  
janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,  
Liikennevirasto  
puh. 029 534 3563  
juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi

### Seuraa hanketta

liikennevirasto.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)