


Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

Hankekokonaisuus Top 3:

1. Ala-Okeroistentie siirtyi uudelle linjaukselle maanantaina 4.11.
2. Liipolan tunnelin louhinnat on saatu päätökseen.
3. Työmaalla valmistaudutaan talven tuloon.

Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



Turvallisuus

Tapaturmataajuus, lokakuu: 4,1*

* Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden. Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013-2017 on 10,4.

18

tapaturmatonta päivää

(ennätys: 660 päivää)

kehätien rakentaminen alkaa

ensimmäiset metrit liikenteelle Soramäessä

vuoden lopussa Vt 12 liikenteelle

viimeinen päällystekerros

2018 kevät

2019

kesä

2020



2021 viimeistelytöitä

2023

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka



Tilannekatsaus

Soramäessä Riihimäentien läheisyydessä on jatkunut kävelyn ja pyöräilyn väylän sekä yksityistien rakentaminen. Riista-aidan asennustyöt ovat käynnissä Takamaalla ja Patiokalliolla. Tikkakalliontien risteyssillan kannen telinetyöt ovat jatkuneet. Luhdanjoen sillalla kannen eristystyöt ja sääsuojan purkutyöt ovat käynnissä. Ala-Okeroistentiellä liikennejärjestelyt ovat muuttuneet, Ala-Okeroistentien ajoneuvoliikenne siirrettiin kulkemaan uuden kiertoliittymän ja Okeroisten risteyssillan kautta ma 4.11., samalla Rälssinkatu suljettiin.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Soramäessä Riihimäentien vierellä käynnissä kävelyn- ja pyöräilyn väylän sekä yksityistien rakentaminen, töistä johtuen Riihimäentiellä kaistajärjestelyjä. Sekä yksityistie että kävelyn ja pyöräilyn väylä otetaan yleisen liikenteen käyttöön
- Rälssinkatu suljettu 4.–25.11.2019 väliseksi ajaksi, tonteille ajo sallittu Kyläkunnantien kautta
- Ala-Okeroistentien läheisyydessä uuden kävelyn ja pyöräilyn väylän rakentaminen jatkuu
- Riista-aidan asennustyöt Takamaalla ja Patiokalliolla
- Valaistus-, telematiikka- ja maanrakennustyöt ovat käynnissä koko hankealueella




Ala-Okeroistentien liikenne siirretty uudelle väylälle 4.11.2019.

VIIKON ONNISTUMISET:

Ala-Okeroistentien ajoneuvoliikenne siirretty uudelle väylälle 4.11.2019.

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti, Allianssi



Tilannekatsaus

VALTARIn työmaalla on ollut tapahtumarikas viikko. VALTARI-allianssille myönnettiin Suomen Geoteknillisen Yhdistyksen GeoTeko 2019-palkinto Geotekniikan päivillä 7.11.2019. Palkinto myönnettiin koerakenteiden laajamittaisesta hyödyntämisestä tien pohja- ja maarakentamisessa. Maanantaina tehtiin Liipolan tunnelin viimeiset louhintaräjäytykset, jonka myötä tunnelilouhinnat saatiin päätökseen. Lisäksi viikon aikana valmistui pohja-vesisuojaus Launeen kaukalolla. Tiistaina VALTARIlaiset olivat keskustelemassa asukkaiden kanssa kehätien rakentamisesta Lahden kaupungin järjestämässä Liipolan kaavaillassa. Nikulan eritasoliittymässä jatkettiin siltojen rakentamista. Patomäen tunnelilla valettiin siipimuureja ja Liipolan tunnelin läntisellä suuaukolla ja välitunnelilla tehtiin seinä- ja holvivaluja.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt


- Erikoiskuljetusten kiertoreitti käytössä Kujalan eritasoliittymässä
- Uudet liikennejärjestelyt voimassa valtatie 4 Kujalan eritasoliittymän kohdalla
- Helsingintien kiertotie käytössä
- Nikulan eritasoliittymässä siltojen rakennustyöt
- Patomäen tunnelin rakennustyöt
- Liipolan tunnelin rakennustyöt
- Kujalan eritasoliittymän rakennustyöt



VALTARI-allianssille myönnettiin Suomen Geoteknillisen Yhdistyksen GeoTeko 2019-palkinto.

VIIKON ONNISTUMISET:
GeoTeko2019-
palkinto!

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU



Tilannekatsaus

Tällä viikolla on jatkettu viimeistely- ja siivoustöitä. Uudenmaankadulla on asennettu liikennevaloihin liittyvää tietoliikennekuitua. Kaikki kävelyn ja pyöräilyn väylät on nyt avattu.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt


- Kohdekohtaisia liikennejärjestelyjä
- Simolanmutkan tiemerkitäytöt (säävaraus)
- Siivousta koko urakka-alueella



Kävelyn ja pyöräilyn väylät palvelevat myös nelijalkaisia kulkijoita.

VIIKON ONNISTUMISET:

Kaikki kävelyn ja pyöräilyn väylät on nyt avattu.



Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Janne Wikström

Väylä
 puh. 029 534 3600
 janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen

Väylä
 puh. 029 534 3563
 juha-pekka.hamalainen@vayla.fi

Seuraa hanketta

vayla.fi/vt12letke



[facebook.com/vt12letke](https://www.facebook.com/vt12letke)



[@Vt12Letke](https://twitter.com/Vt12Letke)