


Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

Hankkeen päätapahtumat

- Ensi viikolla yleisötilaisuudet: ti 4.2. Hollolassa ja ke 5.2. Lahdessa
- Hankkeen ensiapuvalmiutta parannettiin koulutuksella
- Liipolan tunnelin laitetilat kytkettiin lopulliseen sähköverkkoon

Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



Turvallisuus

Tapaturmataajuus, tammikuu: 4,1*

* Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden. Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013-2017 on 10,4.

17 tapaturmatonta päivää
(ennätys: 660 päivää)

kehätien
rakentaminen
alkaa

ensimmäiset
metrit liikenteelle
Soramäessä

vuoden lopussa
Vt 12 liikenteelle

viimeinen
päällystekerros

2018 kevät

2019

kesä

2020



2021
viimeistelytöitä

2023

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka




Tilannekatsaus

Vähäjoen sillalla on käynnissä syöksytorvien asennustyöt. Patiokallion risteys-sillan telinetyöt etenevät suunnitellusti. Lintulantien risteys sillan paalutustyöt ovat jatkuneet. Lintulantiehen liittyvän yksityistien uudelleen linjaus on saatu nyt valmiiksi. Okeroisissa on käynnissä vanhan Ala-Okeroistentien asfaltin purku ja meluvallin rakentaminen.

Työmaalla lähes kaikki työskentely luokitellaan vaaralliseksi työksi jo pelkästään työskentely-ympäristön vuoksi, tästä syystä on erityisen tärkeää, että työmaalla työskentelevät osaavat toimia hätä- ja tapaturmatilanteissa. Jotta ensiapuvalmius työmaalla pysyy hyvällä tasolla, järjestimme hankkeella ensiapukoulutuksen.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Soramäen ja Okeroisten eritasoliittymien alueilla liikennejärjestelyjä, kääntymiskaistat rakenteilla olevalle Vt12 kehätielle on suljettu
- Tikkakallion risteys sillalla alkavat raudoitustyöt
- Patiokallion risteys sillan telinetyöt jatkuvat
- Lintulantien risteys sillan paalutustyöt ovat jatkuneet ja tiehen liittyvän yksityistien uudelleen linjaus on saatu nyt valmiiksi.




Tikkakallion risteys-sillan raudoitustyöt alkavat ensi viikolla.

VIIKON ONNISTUMISET:

Ensiapuvalmiuden parantaminen hankkeella.

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti, Allianssi



Tilannekatsaus

Nikulan eritasoliittymässä jatkettiin siltojen teline- ja muottitöitä ja ensi viikolla päästään valamaan Kukonkosken sillan kantta. Ali-Juhakkalan sillan kohdalla rakennettiin louhepengertä ja luiskia. Patomäen tunnelissa pohjavedensuojaus saatiin valmiiksi Tampereelle päin johtavassa tunnelissa ja suojaustöitä jatketaan Kouvolaan päin kulkevassa tunnelissa ensi viikolla. Lisäksi jatkettiin otsapalkkien rakentamista ja palolevyjen asennusta. Liikenteenohjauslaitteiden asennustyöt jatkuivat Launeella, jonka lisäksi tehtiin telematiikan asennusta ja putkitustöitä. Liipolan tunnelin läntisellä sekä itäisellä suuaukolla valettiin seiniä ja holveja. Välitunnelin, yhdyskäytävien ja tekniikan rakentaminen ovat parhaillaan käynnissä. Kujalan eritasoliittymässä jatkuvat maisemointityöt ja portaaliasennukset.


Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Kujalan eritasoliittymässä käytössä yhteys Lotilan teollisuusalueelle ja Pippoon sekä kevyen liikenteen yhteys valtatie 4 yli
- Helsingintien kiertotie käytössä
- Nikulan eritasoliittymässä silta- ja tienrakennustyöt
- Patomäen tunnelin rakennustyöt
- Liipolan tunnelin rakennustyöt
- Telematiikan rakentaminen



Liipolan tunnelin laite-tilat kytkettiin lopulliseen sähköverkkoon

VIIKON ONNISTUMISET:
Liipolan tunnelin sähköistäminen!



Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Janne Wikström

Väylä
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen

Väylä
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi

Seuraa hanketta

vayla.fi/vt12letke



[facebook.com/vt12letke](https://www.facebook.com/vt12letke)



[@Vt12Letke](https://twitter.com/Vt12Letke)