LUIMA-hanke: tulevat hankinnat (päivitetty 29.1.2019)

Tehtävän nimi	Aloitus	Valmis	Tarjouspyynnön julkaisu
IR190107 Lauritsalan ja Joutsenon JKV- ja opastinasennukset	1.4.2019	30.8.2019	helmikuu 2019
IR19xxxx SU 3 (5 kpl siltoja: Karjasillan, Joutsenon eteläinen, Kesolan, Korvenkannan ja Asemäen AKS:t)	19.4.2019	29.5.2020	maaliskuu 2019
IR19xxxx PRU 1 Muukon liikennepaikka	15.4.2019	31.12.2019	maaliskuu 2019
IR19xxxx Laitetilaurakka 2 (Rasinsuo, Törölä, Tapavainola)	30.5.2019	31.12.2019	huhtikuu 2019
IR19xxxx RU 2 (kmv 318+300 - 325+320)	2.9.2019	16.11.2022	toukokuu 2019
IR19xxxx RU 1 (kmv 305+050 - 318+300)	16.9.2019	29.10.2021	kesäkuu 2019
Tunnelikadun uudet AKS:t	12.8.2019	30.10.2020	kesäkuu 2019
IR19xxxx RU 3 (rummut, korjattavat sillat, vastapenkereet)	2.12.2019	16.11.2020	lokakuu 2019