Väylävirasto ja ELY L-vastuualue
Suunnittelun hankintaohjelma

HUOM! Tiedot ovat alustavia ja voivat muuttua

Päivitetty 15.10.2020

Punainen fontti = tiedot muuttuneet tai uusi hankinta

Hanke	Sopimuksen kohde	Väylä-muoto	Suunnitelma-laji	Kustannus-arvio, € (ilman alv:a)	Hankinta alkaa (vvvv/kk)	Sopimus alkaa (vvvv/kk)	Sopimus päättyy (vvvv/kk)	Sijainti (kunta tai maakunta)	Hankintayksikkö	Yhteyshenkilö	Puhelin-numero	Lisätietoja
Vt25/mt111 Lepin liittymä, Karjaa	Rakennussuunnittelu	Tie	Rakennussuunnittelu	450 000	2020/09	2020/11	2021/05	Karjaa	Väylävirasto	Elina Keränen	0295 34 3637	
Helsinki-Turku peruskorjaus	Rantaradan parantaminen Jeppaksen alueella	Rata	Rakentamissuunnittelu	300 000	2020/03	2020/03	2020/09	Kirkkonummi	Väylävirasto	Erkki Mäkelä	029 534 3822	
Helsinki-Turku peruskorjaus	Siuntion aseman peruskorjaus	Rata	Ratasuunnitelma	200 000	2020/05	2020/05	2021/01	Siuntio	Väylävirasto	Erkki Mäkelä	029 534 3822	
Helsinki-Turku nopea junayhteys	Salo-Hajala Kaksoisraide	Rata	Ratasuunnitelma	500 000	2020/09	2020/11	2021/11	Salo	Väylävirasto	Heidi Mäenpää	029 534 3819	
Helsinki-Turku nopea junayhteys	Nunna-Kupittaa	Rata	Ratasuunnitelma	500 000	2020/11	2021/1	2022/01	Turku, Kaarina	Väylävirasto	Heidi Mäenpää	029 534 3819	
Helsinki-Turku nopea junayhteys	Espoo-Salo oikorata	Rata	Ratasuunnitelma	15 000 000	2020/11	2021/05	2023/05	Espoo, Kirkkonummi, Vihti, Lohja, Salo	Väylävirasto	Heidi Mäenpää	029 534 3819	
Kehä I ja Myllypurontien eritasoliittymä	Rakennussuunnittelu	Tie	Rakentamissuunnittelu	1 000 000	2020/12	2021/03	2022/05	Helsinki	Väylävirasto	Jarmo Nirhamo	029 534 3596	Yhteishanke Helsingin kaupungin kanssa
KOKOHA: Kouvola-Kotka/Hamina rautatiehanke	SU1: Suunnittelun puitesopimus 2020 - 2023	Rata	Rakentamissuunnittelu	3 500 000	2020/09	2020/11	2023/12	Kymenlaakso	Väylävirasto	Miia Kari	0295 34 3111	
TAHERA	Rakentamissuunnittelu	Rata	Rakennussuunnittelu	300 000	2020/05	2020/06	2021/08	Tampere	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	0295 34 3808	hankintaa voidaan jakaa osiin
Pasila-Riihimäki 1. vaihe	Tikkurila	Rata	Rakentamissuunnittelu	300 000	2020/10	2020/12		Vantaa	Väylävirasto	Riitta Parviainen	0295343034	
Sillat -teemahanke	Tammerkosken ratasillan korjaussuunnittelu	Rata	Rakentamissuunnittelu	120 000	2020/03	2020/06	2020/12	Tampere	Väylävirasto	Terhi Haapaniemi	029 534 3809	
ESKA Espoon kaupunkirata	Rakentamissuunnittelu 2	Rata	Rakentamissuunnittelu	5 000 000	2020/11	2020/02	2023/03	Espoo	Väylävirasto	Tommi Rosenvall	029 534 3830	
ESKA Espoon kaupunkirata	Rakentamissuunnittelu 1	Rata	Rakentamissuunnittelu	8 000 000	2020/11	2021/03	2023/03	Espoo	Väylävirasto	Tommi Rosenvall	029 534 3830	
ESKA Espoon kaupunkirata	Turvalaitesuunnittelu	Rata	Rakentamissuunnittelu	300 000	2020/11	2021/02	2023/03	Espoo	Väylävirasto	Tommi Rosenvall	029 534 3830	
ESKA Espoon kaupunkirata	Sähköratasuunnittelu	Rata	Rakentamissuunnittelu	300 000	2020/11	2021/02	2023/03	Espoo	Väylävirasto	Tommi Rosenvall	029 534 3830	
Mt 815 parataminen välillä Oulunlahti-Hailuodontie, TS+RS		Tie	TS+RS	900 000	2020/6	2020/10	2021/12	Oulu, Kempele	Pohjois-Pohjanmaan ELY	Ari Kuotesaho	0295038259	
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen esisuunnittelun puitesopimus 2021-2023		Tie		2 000 000	2020/8	2021/1	2023/12	Pohjois-Pohjanmaa/Kainuu	Pohjois-Pohjanmaan ELY	Marjo Paavola	0295038348	
Vt 5 parantaminen välillä Valkeinen-Taipale (Nerkoon ohitustie)		Tie	TS	700 000	2021/6	2021/9	2023/12	Lapinlahti	Pohjois-Savon ELY	Jari Kuokkanen	0295026734	
Yhteensä		**18**		**39 370 000**								