Väylävirasto ja ELY L-vastuualue
Suunnittelun hankintaohjelma

HUOM! Tiedot ovat alustavia ja voivat muuttua

Päivitetty 10.11.2021

Punainen fontti = tiedot muuttuneet tai uusi hankinta

Hanke	Sopimuksen kohde	Väylä-muoto	Suunnitelma-laji	Kustannus-arvio, € (ilman alv:a)	Hankinta alkaa (vvvv/kk)	Sopimus alkaa (vvvv/kk)	Sopimus päättyy (vvvv/kk)	Sijainti (kunta tai maakunta)	Hankintayksikkö	Yhteyshenkilö	Puhelin-numero	Lisätietoja
Ratasuunnittelu Tampere-Oulu 2021-2024	Liminka-Oulu kaksoisraide, Kankaan ja Hirvinevan liikennepaikat	Rata	Ratasuunnitelma	1 450 000	2021/11	2022/04	2023/12	Liminka, Oulu	Väylävirasto	Eero Virtanen	029 534 3017	
Ratasuunnittelu Tampere-Oulu 2021-2024	Lielahti-Lakiala kaksoisraide YS ja YVA, Vahojärven liikennepaikka	Rata	Yleissuunnitelma, ratasuunnitelma	895 000	2022/01	2022/03	2024/4	Tampere, Ylöjärvi	Väylävirasto	Eero Virtanen	029 534 3017	
Ratasuunnittelu Tampere-Oulu 2021-2024	Ruukin liikennepaikka ja siltakohteet	Rata	Yleissuunnitelma, ratasuunnitelma	300 000	2022/04	2022/05	2023/07	Ruukki	Väylävirasto	Eero Virtanen	029 534 3017	
Turun ratapihan kehittäminen ja Kupittaa-Turku kaksoisraiteen rakentaminen	Koulukadun alikulkusilta, rakentamissuunnittelu	Rata	Rakentamissuunnittelu	200 000	2021/11	2022/01	2024/12	Turku	Väylävirasto	Erkki Mäkelä	029 534 3822	
Helsinki-Turku nopea junayhteys	Nunna-Kupittaa	Rata	Ratasuunnitelma	500 000				Turku, Kaarina	Väylävirasto	Heidi Mäenpää	029 534 3819	Siirtyy hankeyhtiölle, ei Väyläviraston hankinta enää
Tasoristeysturvallisuuden parantaminen Oulu-Laurila välillä	Kemi-Ouluntie ja Järppi, tiesuunnitelma	Tie	Tiesuunnitelma	150 000	2021/12	2022/2	2022/12	Kemi	Väylävirasto	Jarno Viljakainen	295343812	Suunnitelmaratkaisu on vielä avoin
TAPO Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen	TAPO RaS Kokemäki (Kyttälä, Äimälä-Aro)	Rata	Rata- ja rakennussuunnittelu	300 000	2021/07	2021/09	2022/09	Kokemäki	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808	Tasoristeyksien poisto 5 kpl, alikulkusilta 2 kpl, maantietä 1 km ja yksityistietä 1 km.
TAHERA	Rakentamissuunnittelu	Rata	Rakennussuunnittelu	2 860 000	2021/6	2021/8	2025/6	Tampere	Väylävirasto	Mikko Heiskanen	029 534 3808	
Pieksämäen asema	Pieksämäen korkeat laiturit	Rata	Rakentamissuunnittelu	200 000	2021/09	2021/11	2022/08	Pieksämäki	Väylävirasto	Riitta Parviainen	0295343034	
Nokian ratapihan kehittäminen	Rata- ja rakentamissuunnittelu (sis. Maastotyöt)	Rata	Rata- ja rakennussuunnittelu	940 000	2021/9	2021/10	2022/8	Nokia	Väylävirasto ja Nokian kaupunki	Terhi Haapaniemi	029 534 3809	
Tampere-Jyväskylä radan suunnittelu	Torkkelin ja Muuramen liikennepaikat	Rata	Rakentamissuunnittelu	500 000	2022/05	2022/08	2023/08	Orivesi ja Muurame	Väylävirasto	Terhi Haapaniemi	029 534 3809	
Kuopion ratapihan parantaminen(Kalakukko)	Turvalaitteiden käyttöönottopalvelut	Rata		400 000	2022/02	2022/03	2023/12	Kuopio	Väylävirasto	Vesa Ruohomäki	295 343 258	
EPO Tiesuunnittelun puitesopimus		Tie	puite	1 000 000	2021/08	2022/01	2024/12	Pohjanmaa -Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa	Etelä-Pohjanmaan ELY	Minna Pasanen	0295 027 027	
Vt 4 parantaminen välillä Vehniä - Äänekoski		Tie	TS	1 000 000	2021/11	2022/01	2023/12	Keski-Suomi	Keski-Suomen ELY	Kari Komi	0295 024 691	
Vt 9 Käpykangas - Orivesi TS		Tie	TS	1 000 000	2021/5	2021/8	2023/12	Kangasala, Orivesi	Pirkanmaan ELY	Jarkko Peurala	0295036280	
Vt 5 parantaminen välillä Valkeinen-Taipale, Lapinlahti		Tie	TS	500 000	2021/8	2021/12	2023/11	Lapinlahti	Pohjois-Savon ELY	Jari Kuokkanen	0295026734	
Yhteensä		**16**		**12 195 000**								