Väylävirasto ja ELY L-vastuualue
Suunnittelun hankintaohjelma

HUOM! Tiedot ovat alustavia ja voivat muuttua

Päivitetty 12.1.2022

Punainen fontti = tiedot muuttuneet tai uusi hankinta

Hanke	Sopimuksen kohde	Väylä-muoto	Suunnitelma-laji	Kustannus-arvio, € (ilman alv:a)	Hankinta alkaa (vvvv/kk)	Sopimus alkaa (vvvv/kk)	Sopimus päättyy (vvvv/kk)	Sijainti (kunta tai maakunta)	Hankintayksikkö	Yhteyshenkilö	Puhelin-numero	Lisätietoja
Ratasuunnittelu Tampere-Oulu 2021-2024	Liminka-Oulu kaksoisraide	Rata	Ratasuunnitelma	1 100 000	2022/01	2022/04	2024/06	Liminka, Oulu	Väylävirasto	Eero Virtanen	029 534 3017	
Ratasuunnittelu Tampere-Oulu 2021-2024	Kankaan liikennepaikan parantaminen	Rata	Ratasuunnitelma	150 000	2022/01	2022/04	2024/06	Ylivieska	Väylävirasto	Eero Virtanen	029 534 3017	
Ratasuunnittelu Tampere-Oulu 2021-2024	Hirvinevan liikennepaikan parantaminen	Rata	Ratasuunnitelma	150 000	2022/01	2022/04	2024/06	Liminka	Väylävirasto	Eero Virtanen	029 534 3017	
Ratasuunnittelu Tampere-Oulu 2021-2024	Lielahti-Lakiala kaksoisraide YS ja YVA	Rata	Yleissuunnitelma	700 000	2022/02	2022/05	2024/4	Tampere, Ylöjärvi	Väylävirasto	Eero Virtanen	029 534 3017	
Ratasuunnittelu Tampere-Oulu 2021-2024	Vahojärven liikennepaikan parantaminen	Rata	ratasuunnitelma	150 000	2022/02	2022/05	2024/4	Ylöjärvi	Väylävirasto	Eero Virtanen	029 534 3017	
Ratasuunnittelu Tampere-Oulu 2021-2024	Ruukin liikennepaikka ja siltakohteet	Rata	Yleissuunnitelma, ratasuunnitelma	300 000	2022/04	2022/05	2023/07	Ruukki	Väylävirasto	Eero Virtanen	029 534 3017	
Tampere-Jyväskylä radan suunnittelu	Laihalammin liikennepaikka	Rata	Rata- ja rakentamissuunnittelu	300 000	2022/08	2023/01	2024/01	Jämsä	Väylävirasto	Eero Virtanen	029 534 3017	
Turun ratapihan kehittäminen ja Kupittaa-Turku kaksoisraiteen rakentaminen	Koulukadun alikulkusilta, rakentamissuunnittelu	Rata	Rakentamissuunnittelu	200 000	2022/01	2022/02	2024/12	Turku	Väylävirasto	Erkki Mäkelä	029 534 3822	
Helsinki-Turku peruskorjaus, H	Siuntion aseman parantaminen, Rata- ja rakentamissuunnittelu	Rata	Rata- ja rakennussuunnittelu	700 000	2022/01	2022/03	2023/12	Siuntio	Väylävirasto	Erkki Mäkelä	029 534 3822	
Turku - Uusikaupunki	Muhkurin VAK-ratapiha	Rata	Ratasuunnitelma	500 000	2022/08	2022/10	2024/12	Turku	Väylävirasto	Erkki Mäkelä	029 534 3822	
Tasoristeysturvallisuuden parantaminen Oulu-Laurila välillä	Kemi-Ouluntie ja Järppi, tiesuunnitelma	Tie	Tiesuunnitelma	150 000	2021/12	2022/2	2022/12	Kemi	Väylävirasto	Jarno Viljakainen	295343812	Suunnitelmaratkaisu on vielä avoin
Pieksämäen asema	Pieksämäen korkeat laiturit, välilaituri	Rata	Rakentamissuunnittelu	150 000	2022/5	2022/8	2022/12	Pieksämäki	Väylävirasto	Riitta Parviainen	0295343034	
Nokian ratapihan kehittäminen	Rata- ja rakentamissuunnittelu (sis. Maastotyöt)	Rata	Rata- ja rakennussuunnittelu	600 000	2022/01	2022/03	2023/04	Nokia	Väylävirasto ja Nokian kaupunki	Terhi Haapaniemi	029 534 3809	
Tampere-Jyväskylä radan suunnittelu	Torkkelin ja Muuramen liikennepaikat	Rata	Rakentamissuunnittelu	500 000	2022/05	2022/08	2023/08	Orivesi ja Muurame	Väylävirasto	Terhi Haapaniemi	029 534 3809	
Kuopion ratapihan parantaminen(Kalakukko)	Turvalaitteiden käyttöönottopalvelut	Rata		400 000	2022/02	2022/03	2023/12	Kuopio	Väylävirasto	Vesa Ruohomäki	295 343 258	
EPO sillansuunnittelun puitesopimus 2022-2023		Tie	puite	1 000 000	2021/12	2022/02	2023/12	Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa	Etelä-Pohjanmaan ELY	Jukka Ylimäki	0295027763	
Vt 4 parantaminen välillä Vehniä - Äänekoski		Tie	TS	1 000 000	2022/02	2022/03	2024/03	Keski-Suomi	Keski-Suomen ELY	Kari Komi	0295 024 691	
Vt 9 Ristonmaa - Aholaita, aluevaraussuunnitelma		Tie	ES	300 000	2022/03	2022/04	2024/01	Jyväskylä	Keski-Suomen ELY	Kari Komi	0295 024 691	
Yhteensä		**18**		**8 350 000**								