Väylävirasto ja ELY L-vastuualue
Teettämis- ja hankintapalveluiden hankintaohjelma

HUOM! Tiedot ovat alustavia ja voivat muuttua

Päivitetty 15.6.2022

Punainen fontti = tiedot muuttuneet tai uusi hankinta

Hanke	Sopimuksen kohde	Väylä-muoto	Tuote	Kustannus-arvio, € (ilman alv:a)	Hankinta alkaa (vvvv/kk)	Sopimus alkaa (vvvv/kk)	Sopimus päättyy (vvvv/kk)	Sijainti (kunta tai maakunta)	Hankintayksikkö	Yhteyshenkilö	Puhelin-numero	Mestari-kisällimalli käytössä (Kyllä/Ei)	Lisätietoja
Tampere-Jyväskylä radan suunnittelu	Lahdenperä-Jämsä kaksoisraide ja rataoikaisu ratasuunnitelma sekä Laihalammin liikennepaikan rakentamissuunnittelu, suunnitteluttaminen	Rata	Rakennuttaminen ja valvonta	400 000	2022/04	2022/08	2024/12	Tampere-Jyväskylä	Väylävirasto	Eero Virtanen	029 534 3017		
Yhteensä		**1**		**400 000**									