Väylävirasto ja ELY L-vastuualue
Teettämis- ja hankintapalveluiden hankintaohjelma

HUOM! Tiedot ovat alustavia ja voivat muuttua

Päivitetty 15.5.2024

Punainen fontti = tiedot muuttuneet tai uusi hankinta

Hanke	Sopimuksen kohde	Väylä-muoto	Tuote	Kustannus-arvio, € (ilman alv:a)	Hankinta alkaa (vvvv/kk)	Sopimus alkaa (vvvv/kk)	Sopimus päättyy (vvvv/kk)	Sijainti (kunta tai maakunta)	Hankintayksikkö	Yhteyshenkilö	Puhelin-numero	Mestari-kisällimalli käytössä (Kyllä/Ei)	Lisätietoja
Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe	Helsinki - Riihimäki-rataosa, hankelaajennus	Rata	Rakennuttaminen ja valvonta	5 000 000	2024/03	2024/05	2030/12	Kerava, Tuusula, Järvenpää, Hyvinkää, Hausjärvi, Riihimäki	Väylävirasto	Riitta Parviainen	0295343034		Tilaajan toimintaa tukevat rakennuttamis- ja projektinhallintatehtävät, rakentamisen aikainen valvonta. Hankelaajennus käsittää 2. vaiheen ja 3. vaiheen yhteensovittamisen toteuttamalla Hyvinkään ja Riihimäen väliset läntisen lisäraiteen ja tavaraliikenneraiteen samanaikaisesti. Hankkeeseen sisältyy lisäksi kuntien rakenteita, kuten silta-jkatujärjestelyitä.
Vt 4 Leivonmäki - Oravasaari	Hankkeiden Vt 4 Oravasaaren etl sekä Vt 4 Leivonmäen pohjoispuolella rakennuttamispalvelut	Tie	Rakennuttaminen ja valvonta	300 000	2024/04	2024/06	2026/09	Joutsa / Jyväskylä	Väylävirasto	Juha-Pekka Hämäläinen	0295343563	Kyllä	Kahden valtuushankkeen tilaajan toimintaa tukevat rakennuttamistehtävät, turvallisuuskoordinaattorin tehtävät, avustaminen urakkahankinnoissa, valvontatehtävät + takuuaika optiona
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen infrahankkeiden hankintapalveluiden puitesopimus 2025-2026	Varsinais-Suomen ELY-keskuksen infrahankkeiden hankintapalveluiden puitesopimus 2025 - 2026 (optio 1+1 tai 2)	Tie	Hankintapalvelu	3 000 000	2024/09	2025/01	2026/12	Varsinais-Suomi, Satakunta	Varsinais-Suomen ELY-keskus	Kauko Marttila	050 381 8843	Ei	Puitesopimus, valitaan useampi toimija
Yhteensä		**3**		**8 300 000**									