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Yleistietoa hankkeesta

ÅLiikenne- ja viestintªministeriºn (LVM:n) hallinnonalan budjetissa vuodelle 2020-2023 

osoitettiin 40 miljoonan euron erillisrahoitus perusvªylªnpidon rahoitusta Tampere  ̔Pori -

radan tasoristeysten poistamiseen sekª parantamiseen

ÅHankkeen aikataulun jatkuminen Ą 2028 saakka

ÅHankkeen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta poistamalla mahdollisimman 
monta rataosuuden tasoristeyksistª sekª parantaa mahdollisimman monen tasoristeyksen 

turvallisuutta kustannustehokkain keinoin

ÅSuunnitelmien ja kustannusarvioiden tarkentumisen myºtª ei hankkeelle myºnnetty 
rahoitus riitª kaikkien suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamiseen, joten toteutettavia 

kohteita tullaan priorisoimaan

ÅRahoituksen varmistaminen, hallinnollisten suunnitelmien (tie- ja ratasuunnitelmat) ja 

lupahakemusten kªsittelyaikataulut ovat aiheuttaneet ja aiheuttavat edelleen 

epªvarmuutta urakoiden toteutukselle, joten tªssª esityksessª ilmoitetut ajankohdat 

voivat muuttua
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Hankkeen suunnitellut toimenpiteet
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Hankkeen lªhtºtilanne:

43 tasoristeystª

ja 5 laituripolkua, joista

Å 20 kpl pp-laitos

Å 23 kpl ei varoituslaitosta

Å 3 kpl laituripolun 

varoituslaitos

Mitª vielª tehdªªn:

Å 6 kpl eritasokohteita

Å 3 kpl parannettavia 
tasoristeyksiª

Å Korvaavia tieyhteyksiª

Å Uusia nousupaikkoja radalle

Tªllª hetkellª:

9 tasoristeystª suljettu

Mitª saavutetaan:

Å 29 tasoristeystª poistuu

Å 1 uusi PP-laitos

Å Tienkªyttªjien 

turvallisuus paranee

Å Turvataan 

kunnossapidon 

toimintaedellytykset
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Suunnittelutilanne 02/2025

ÅHyvªksytyt rata- ja tiesuunnitelmat:

Å 1 tiesuunnitelma (Kaukolantie-Vinkkilªntie tsr poistaminen, Kokemªki)

Å 1 ratasuunnitelma (Haistila ï Yli-Rantala tsr poistaminen, Ulvila)

ÅHyvªksymiskªsittelyª odottavat rata- ja tiesuunnitelmat:

Å Metsªnvartijan tsr poistaminen, Nokia, arvio lainvoimaisuudesta 05/2025

Å Ylistarontien tsr poistaminen, Kokemªki, arvio lainvoimaisuudesta 05/2025

Å Aarnio-Pohjalantie tsr poistaminen, Sastamala, arvio lainvoimaisuudesta 05/2025

Å Koivero-Ruhade tsr poistaminen, Nakkila, arvio lainvoimaisuudesta 06/2025

Å Kyttªlªntien tsr poistaminen, Kokemªki, arvio lainvoimaisuudesta 06/2025

Å  imªlª-Aro tsr poistaminen, Kokemªki, arvio lainvoimaisuudesta 06/2025

Å Merstolan tsr poistaminen, Harjavalta, arvio lainvoimaisuudesta 08/2025

ÅKohteiden rakentamissuunnittelu valmistuu kevªªn 2025 aikana
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Tasoristeysten poistotilanne 02/2025
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Å Vuonna 2022 suljettu 3 tasoristeystä (Leivintie, Rinne-Koiviston tie, Kujanpääntie)

Å Vuonna 2023 suljettu 3 tasoristeystä (Isotalo, Näyhälä, Nurminen)

Å Vuonna 2024 suljettu 3 tasoristeystä (Kaukolantie, Vinkkiläntie, Ahvenuksentie)
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Käynnistyvät urakat 2025 -2026

Vuonna 2025 alkavat urakat

1 uusi alikulkusilta, 2,7 km maantien ja yksityistien rakentamista

Å TAPO Haistilan alikulkusillan RU, Ulvila (kilpailutus kªynnissª)

Å TAPO Nousupaikat ja pªªllysrakenne RU (eri kuntien alueella)

Vuonna 2026 alkavat urakat

1 uusi alikulkusilta, 2,5 km katujen ja yksityisteiden 
rakentamista/parantamista

Å TAPO Masiantien alikulkusillan RU, Nakkila

Rahoitusta odottavat kohteet

Å TAPO Suutarinmªentien alikulkusillan RU, Nakkila

Å TAPO Merstolan alikulkusillan RU, Harjavalta

Å TAPO  ijªrin alikulkusillan RU, Sastamala

Å TAPO Varoituslaitoksien poisto ja kierrªtys (eri kuntien alueella)

Å TAPO Kºyliºntien liittymªjªrjestelyt RU, Kokemªki

Å Kesªniementien tasoristeyksen parantaminen, Nokia

Å TAPO Jªrilªn alikulkusillan RU, Kokemªki

Å TAPO Pohjalantien alikulkusillan RU, Sastamala

Å TAPO Krootilan tiesillan RU, Kokemªki

Å TAPO Metsªnvartijan tasoristeyksen poistaminen, Nokia

Å TAPO Pajamªen ylikulkusillan RU, Kokemªki
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Aikataulut ovat viitteellisiª rahoituksen
ja hallinnollisten suunnitelmien 
hyvªksyntªtilanteen takia.

Hallinnollisten suunnitelmien hyvªksyntªtilannetta voi 
seurata Valtion liikennevªylien suunnittelu ïpalvelussa
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Kohteiden hankinta -aikataulu 2025 -2026

Å Osallistumispyynnön julkaisemisesta laskenta-ajan loppuun n. 8 vk (EU-kynnysarvon ylittävä hankinta)

Å Sovellettava hankintalaki määräytyy urakan sisällön perusteella

Å Tarjousten käsittely ja vertailu, hankintapäätös ja urakkasopimus n. 3 -4 vk

Å Väyläviraston hankintaohjelma julkaistaan Väyläviraston nettisivuilla, päivitys joka kuun 15.päivä
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Aikataulut ovat viitteellisiª rahoituksen ja hallinnollisten suunnitelmien hyvªksyntªtilanteen takia.
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Rajoitetun menettelyn vaiheet

ÅHankinnan keskeiset vaiheet rajoitetussa hankintamenettelyssª

ÅEsimerkkinª Haistilan urakan hankinta-aikataulu

(viikkoja hankinnan kªynnistªmisestª):

Å Osallistumispyyntº 20.1.2025

Å Osallistumishakemusten jªttªminen 10.2.2025 (n. 3 vk)

Å Tarjouspyyntº julkaistaan 12.2.2025

Å Laskenta-aika pªªttyy 18.3.2025 (n. 8 vk)

Å Tarjousten kªsittely ja hankintapªªtºs 21.3.2025

Å (Odotusaika 14 vrk)

Å Urakkasopimuksen allekirjoitus odotusajan pªªtyttyª (yht. noin 11 vk)
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Alustavat työraot ja nopeusrajoitukset 
2025 -2026, rataliikenne

Å Tilaaja sopii urakoiden liikennejªrjestelyistª Liikennesuunnittelun kanssa 

pidettªvissª ennakkoneuvotteluissa

Å Tilaaja jªrjestªª liikennekatkot siltojen siirtoa varten, kestoltaan n. 48 tuntia. 

Tarkemmat tiedot ilmoitetaan kunkin urakan urakka-asiakirjoissa

Å Lisªksi tilaaja jªrjestªª lyhyempiª tyºrakoja valmistelevia tºitª, kuten paalutusta 

varten. Urakoitsijan tulee valita tarvitsemansa katkot

Å Junaliikenteen nopeusrajoitus paalutuksen aikana Sn 80 km/h ja 

sillan siirron jªlkeen vaiheittain Sn 50 km/h -> Sn 80 km/h

Å Teihin liittyvªt nopeusrajoitukset ja tyºnaikaiset liikennejªrjestelyt mªªrªytyvªt 

kohdekohtaisesti. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan kunkin urakan urakka-asiakirjoissa
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Esimerkki Haistilan
urakan liikennekatkoista

ÅUrakka kªynnistyy huhtikuussa 2025

ÅLyhyet tyºraot valmisteleville tºille 2,5é21 h touko-kesªkuussa

Å Urakoitsijan tulee ilmoittaa tyºraot, jotka aikoo kªyttªª

ÅSillan siirto totaalikatkossa lokakuussa 48 h

ÅUrakka valmis kokonaisuudessaan kesªllª 2026
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Urakka
käynnistyy 
04/2025

Lyhyet
työraot

05é06/2025

Sillan
siirto

10/2025

Urakka
valmis
08/2026
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MAKU 145; 2020=100

Alustavat rakennusurakat, kustannusarviot



TAPO Haistilan 
alikulkusillan RU,
Ulvila

Å Alikulkusillan rakentaminen, (vapaa 

tila: korkeus 5,0 m ja leveys 12,5 m)

Å Sijoittuu maantielle Mt 12883

Å Maantien rakentaminen 0,7 km ja 

yksityistien rakentaminen 2,0 km

Å 8 tasoristeyksen sulkeminen

Å Alustava hankinnan arvo 6,2 Mú 

(Yhteishanke: Väylävirasto 89 % ja 

Ulvilan kaupunki 11 %)

Å Kilpailutus käynnistetty 20.1.2025

Å Tavoite sillan käyttöönotolle 08/2026
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TAPO Haistilan 
alikulkusillan RU,
Ulvila
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TAPO Masiantien 
alikulkusillan RU,
Nakkila

Å Alikulkusillan rakentaminen, (vapaa 

tila: korkeus 5,0 m ja leveys 12,5 m)

Å Kadun rakentaminen 1,2 km, kadun 

parantaminen 0,4 km

Å Yksityistien rakentaminen 0,4 km, 

yksityistien parantaminen 0,5 km

Å 2 tasoristeyksen sulkeminen

Å Alustava hankinnan arvo 3,5 Mú 

(Yhteishanke: Vªylªvirasto 89 % ja 

Nakkilan kunta 11 %)

Å Hankinta kªynnistyy arviolta 01/2026

Å Tavoite sillan kªyttººnotolle 08/2027
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TAPO Masiantien  
alikulkusillan RU,
Nakkila
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LUONNOS 
RATASUUNNITELMASTA



TAPO Suutarinmªentien 
alikulkusillan RU,
Nakkila

Å Alikulkusillan rakentaminen,

(vapaa tila: korkeus 4,8 m ja leveys 12 m)

Å Silta rakennetaan nykyisen tasoristeyksen 

kohdalle

Å Sijoittuu maantielle Mt 12897

Å Maantien rakentaminen 0,2 km, kadun 

rakentaminen 0,2 km, kadun parantaminen 

0,4 km

Å 2 tasoristeyksen sulkeminen

Å Alustava hankinnan arvo 6,0 Mú (Yhteishanke: 

Vªylªvirasto 92 % ja Nakkilan kunta 8 %)

Å Hankinta kªynnistyy arviolta 12/2026

Å Tavoite sillan kªyttººnotolle 08/2028
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TAPO Suutarinmªentien 
alikulkusillan RU,
Nakkila
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LUONNOS 
RATASUUNNITELMASTA



TAPO Merstolan
alikulkusillan RU,
Harjavalta

Å Alikulkusillan rakentaminen (vapaa tila: 

korkeus 4,8 m ja leveys 12,5 m)

Å Alikulkusilta rakennetaan nykyisen 

tasoristeyksen kohdalle

Å Kadun rakentaminen 1,0 km ja maantien 

rakentaminen 0,6 km

Å Porrastettu liittymäjärjestely (Vt2 ja Mt12791)

Å 1 tasoristeyksen sulkeminen

Å Alustava hankinnan arvo 4,9 Mú (Yhteishanke 

Väylävirasto & Harjavallan kaupunki. 

Kustannusvastuut päätetään myöhemmin)

Å Hankinta-aikataulu ilmoitetaan myöhemmin
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TAPO Merstolan 
alikulkusillan RU,
Harjavalta
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LUONNOS 
TIESUUNNITELMASTA



TAPO Nousupaikat
ja pªªllysrakenne RU

Å Poistettavien tasoristeysten rakenteiden purku 
sekä ajoesteen, alusrakenteen ja ojien 
viimeistely

Å Päällysrakennetyöt poistettavien 
tasoristeyksien kohdalla; kiskojen, pölkkyjen ja 
tukikerroksen uusimista sekä Er-jatkojen ja 
radan merkkien poistamista

Å Raiteellenousupaikkojen rakentaminen 7 kpl 
(liikennepaikoille)

Å Kääntöpaikkojen rakentaminen päättyville 
teille

Å Alustava hankinnan arvo 1,1 Mú

Å Sijoittuu rataosalle usean eri kunnan alueelle

Å Hankinta käynnistyy v. 2025 aikana
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TAPO Varoituslaitosten
poisto ja kierrätys

Å Laitteistojen purkaminen ulkolaitteineen 

maastosta silta-/tieurakoissa tehtªvien 

korvaavien yhteyksien valmistumisen ja 

kªyttººnoton jªlkeen

Å Purettavan materiaalin lajittelu ja 

toimittaminen jatkokªyttººn/hªvitykseen

Å Purettavia varoituslaitoksia 12 kpl

Å Alustava hankinnan arvo 0,5 Mú

Å Sijoittuu rataosalle usean eri kunnan 

alueelle

Å Hankinta-aikataulu ilmoitetaan

myºhemmin
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TAPO  ijªrin
alikulkusillan RU,
Sastamala

Å Alikulkusillan rakentaminen, (vapaa tila: 

korkeus 4,8 m ja leveys 12 m)

Å Sijoittuu maantielle Mt 12981

Å Maantien rakentaminen 0,4 km, 

yksityistien rakentaminen 4,6 km

Å 3 tasoristeyksen sulkeminen

Å Alustava hankinnan arvo 3,2 Mú

Å Hankinta-aikataulu ilmoitetaan

myºhemmin
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TAPO Äijärin
alikulkusillan RU,
Sastamala
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LUONNOS 
RATASUUNNITELMASTA



TAPO Kºyliºntien 
liittymªjªrjestelyt RU,
Kokemªki

Å Nykyisen tasoristeyksen saattaminen 

mªªrªysten ja ohjeiden mukaiseksi 

poistamalla lªheiset katuliittymªt

Å Kadun rakentaminen 1,0 km

Å Maantien rakentaminen 0,4 km

Å Alustava hankinnan arvo 1,0 Mú

Å Hankinta-aikataulu ilmoitetaan 

myºhemmin
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TAPO Kºyliºntien 
liittymªjªrjestelyt RU,
Kokemªki
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ESISELVITYKSEN 
LUONNOSSUUNNITELMA



TAPO Järilän
alikulkusillan RU,
Kokemäki

Å Alikulkusillan rakentaminen, (vapaa tila: 

korkeus 5,0 m ja leveys 12 m)

Å Sijoittuu maantielle Mt 2464

Å Maantien rakentaminen 0,7 km sekä 

porrastettu liittymäjärjestely (Vt2, 

Mt2194 ja Mt2464)

Å Yksityistien rakentaminen/parantaminen 

yhteensä n. 11 km

Å 4 tasoristeyksen sulkeminen

Å Alustava hankinnan arvo 7,4 Mú

Å Hankinta-aikataulu ilmoitetaan 

myöhemmin
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