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Hankkeen alussa vuonna 2020 Tampere-Pori rata-
osuudella oli 43 tasoristeystä, joista toukokuuhun 
2025 mennessä on poistettu 9 tasoristeystä. Hank-
keessa toteutetaan tienkäyttäjien ja matkustajien tur-
vallisuutta parantavia tasoristeysjärjestelyjä. Paran-
nettavat tasoristeyskohteet valikoituvat turvallisuus-
kriteerien ja kustannustehokkuuden yhteisvaikutuk-
sen perusteella. Poistuvat tasoristeykset pyritään en-
sisijaisesti korvaamaan silta- tai tiejärjestelyillä. 

NYKYTILA 

Tampere-Pori rataosuudella on tällä hetkellä 36 tasoristeystä 
ja viisi laituripolkua. Tasoristeyksistä 24 on ilman puomi- tai 
äänivaroituslaitosta. Näistä ilman varoituslaitosta (puomi- tai 
ääni- ja valovaroituslaitosta) on 23. Onnettomuuksia rata-
osalla tapahtuu 10 vuodessa keskimäärin 5 kpl. Tasoristeykset 
muodostavat tällä hetkellä selkeimmän riskin rautateillä. Tur-
vallisuusriski ei ole yksinomaan tienkäyttäjien, vaan kyse on 
myös rautatieliikenteen ja sitä kautta junamatkustajien turval-
lisuudesta. 

HANKE JA TAVOITTEET 

LVM:n hallinnonalan budjetissa on hankkeelle osoitettu 40,0 
miljoonan euron perusväylänpidon rahoitus Tampere ̶ Pori -
radan tasoristeysten poistamiseen sekä parantamiseen. 
 
Hankkeen tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen 
poistamalla tai parantamalla rataosuudelta mahdollisimman 
monta tasoristeystä rahoituksen puitteissa. Kohteiden toteut-
tamisaikatauluun ja -järjestykseen vaikuttavat suunnitteluun 
liittyvät prosessit (mm. tie- ja ratasuunnitelmien käsittely, yk-
sityistietoimitukset, kuulemiset ja mahdolliset valitukset) sekä 
mahdolliset lupaprosessit. 

 
Tämänhetkisen hankekokonaisuuden sisältönä on 37 tasoris-
teyksen poisto ja 3 tasoristeyksen parantaminen. 
 
 
 
 
 
 

 

AIKATAULU 

• Hankkeen valmistelevat työt ja esisuunnittelu vuosina 
2019–2021 

• Lakisääteisten rata- ja tiesuunnitelmien laatiminen ja ra-

kentamissuunnittelu vuosina 2021–2025 

• Rakentamistyöt pääosin vuosina 2022–2028 

• Uusien tieyhteyksien ja siltojen käyttöönotto vaiheittain 
vuosina 2023–2028 

KUSTANNUKSET 

Hankkeelle myönnetty rahoitus on 40,0 M€. 
 
  

 

Toteutusvaiheen hanke 

 VAIKUTUKSET  

  Parannetaan rataverkon ja tienkäyttäjien 
turvallisuutta poistamalla ja parantamalla 
nykyisiä tasoristeyksiä 

 Toimenpiteet tukevat paikallisesti maan-
käyttöä 

 Poistuvat tasoristeykset vähentävät radan 
kunnossapitotarvetta 

 

 Paikallisesti vähäistä kiertohaittaa tiejär-

jestelyjen seurauksena 

 H/K-suhdetta ei ole laskettu 

 

   


