
Riihimäki–Tampere	kohtauspaikat,	Leppäkoski

Riihimäki–Tampere-välillä	on	tunnistettu	tarve	kohtauspaikoille	ja	varsinkin	etelän	suuntaan
kulkevalle	liikenteelle.	Ohituspaikat	parantavat	selvästi	rataosan	häiriösietoisuutta	ja	helpottavat
tavaraliikenteen	sovittamista	aikatauluun.

Riihimäki–Tampere-rataosuus	on	osa	Suomen	päärataa	ja	yksi	vilkkaimmin	liikennöidyistä
rataosuuksista	niin	henkilö-	kuin	tavaraliikenteelle.	Rataosuus	kuuluu	Euroopan	laajuiseen
TEN-T-ydinverkkoon	ja	sen	toimivuus	on	keskeinen	osa	valtakunnallista	liikennejärjestelmää.

Riihimäki–Tampere-välillä	on	tarvetta	uusille	kohtauspaikoille.	Kohtauspaikat	parantavat	selvästi
rataosan	häiriösietoisuutta	ja	helpottaa	tavaraliikenteen	sovittamista	aikatauluun.

2018	laaditussa	tarveselvityksessä	selvitettiin	uusia	kohtauspaikkoja	ja	Turenkiin	tunnistettiin	tarve
yhdelle	uudelle	kohtausraiteelle.	Suunnittelun	tarkentuessa	todettiin	parempi	sijainti	kohtauspaikalle
olevan	seuraavalla	suoralla	eli	Leppäkoskella.	Leppäkoski	sijaitsee	noin	rata-km	90+000-87+000	ja
sinne	suunnitellaan	yksi	uusi	raide	nykyisten	raiteiden	länsipuolelle.

Nykytila

Vuonna	2018	laaditussa	tarveselvityksessä	optimaaliseksi	kohtauspaikaksi	tunnistettiin	Turenki.
Suunnitelmien	tarkentuessa	Turengin	sijaan	paremmaksi	sijainniksi	tunnistettiin	Leppäkoski,	jossa	tulee
nykyisten	raiteiden	länsipuolelle	uusi	kohtausraide.	Kohtausraiteen	pituus	on	noin	1,2–1,5	km,
hyötypituus	noin	1,0–1,1	km.

Suunnittelussa	huomioidaan	kunnossapidon	tarpeet	mm.	huoltotiet	sekä	raiteellenousupaikat.	Lisäksi
selvitetään	sähkönsyötön	riittävyys	ja	suunnitellaan	tarvittavat	toimenpiteet	kuten	uudet
sähkönsyöttöasemat.

Hankkeen	sisältö	ja	tavoitteet

•	Laaditaan	kohtauspaikkakohtaiset	rata-	ja	rakentamissuunnitelmat.
•	Laadittu	yhteinen	liikenteellinen	selvitys	2023	vuoden	aikana.
•	Ratasuunnitelma	nähtävillä	6-7/2025
•	Riihimäki–Tampere-välin	kohtauspaikkojen	yhteinen	hankearviointi	valmistuu	syksyllä	2025.
•	Turengin/Leppäkosken	suunnitelma	käynnistyy	1/2024	ja	valmistuu	2026	aikana
rakentamisvalmiuteen.

Aikataulu

Päivitetty:	19.1.2026

Suunnittelun
käynnistyminen

Esisuunnitelma Yleissuunnitelma Ratasuunnitelma Suunnitelma
lainvoimainen

Hankkeen	sijainti	Suomen	kartalla

Ratasuunnitelmavaiheen	kustannusarvio	2025:
Leppäkoski	14,9	milj.	4	MAKU:	145,0	(2020=100)

Hankkeelle	on	myönnetty	CEF-tukea.
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Tarkempaa	vaikutustietoa
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Kustannukset

Riihimäki–Tampere	kohtauspaikat,	Leppäkoski

Uudet	kohtausraiteet	tuovat	helpotusta	päiväaikaan	tavaraliikenteen	kapasiteetin	hakuun	ja	auttavat
liikenteenhoidossa	poikkeus-	ja	häiriötilanteen	liikenteessä.	Uudet	kohtausraiteet	auttavat
tavaraliikenteen	lisäksi	myös	radan	kunnossapidossa	ja	tulevan	radan	peruskorjauksen	järjestämisessä.

Keskeiset	vaikutukset

Riskit

Väylävirasto,	Projektipäällikkö	Marketta	Ruutiainen,	p.029	534	3285
Väylävirasto,	Yksikönpäällikkö	Anna	Miettinen,	p.	029	534	3837

Lisätietoa

Rataosuuden	kehittämistarpeet	nousevat	nykyisen	rataosuuden	eri	selvityksissä	tunnistetuista
kapasiteettihaasteista	ja	liikenteen	sujuvuuden	parantamistarpeesta.	Tutkittavat	kohtauspaikat	ovat
Kuurila,	Leteensuo	ja	Leppäkoski.	Kyseiset	kohtauspaikat	on	oletettu	jo	rakentuneeksi
Riihimäki-Tampere	rataosuuden	(2025)	hankearvioinnissa.

Hankearviointi	perustuu	vuoden	2024	liikenne-ennusteisiin,	aikaisempiin	selvityksiin	ja
hankearviointeihin	sekä	yksityiskohtaisiin	liikennepaikkakohtaisiin	suunnitelmiin.	Kohtauspaikkojen
ratasuunnitelmat	ovat	laadinnassa	ja	hankearviointi	on	laadittu	niiden	pohjalta.

Hankearviointia	ei	ole	julkaistu.

Tarkempaa	vaikutustietoa


