
Kapasiteetinjako ratatyölle 
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Rataverkon töiden 
yhteensovittamismenettely 
(vuosi ennen toteutusta) 

Työraon lähtötiedot  
(kaksi vuotta ennen toteutusta) 

Kapasiteetin jakaminen ratatyölle sovitusti 
(vuosi aikaisemmin ja rakentamiskauden 
aikana viim. 2–4kk) 

Rakentamisen aikainen toiminta 

 

Liikenteenohjaus, liikennöinti, toteuman 
seuranta 

 

Liikennevirasto Ulkopuoliset rakennuttajat 

Yhteensovittamisprosessi: LiVi, liikennöitsijät, HSL, Finrail 
• Projektien työvaihepalaverit, LISU-kokous, työrakopäätös 
• Tiedot kilpailuttamista varten 

Rakentaminen, kunnossapito 

Finrail liikennesuunnittelu 

Tietojärjestelmät: JETI | KUPLA | LIIKE | LOKI | KUTI  
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