
Väylävirasto ja ELY L-vastuualue HUOM! Tiedot ovat alustavia ja voivat muuttua

Suunnittelun hankintaohjelma Päivitetty 14.5.2025

Punainen fontti = tiedot muuttuneet tai uusi hankinta

Hanke Sopimuksen kohde
Väylä-

muoto
Suunnitelma-laji

Vaativuus-

luokka 

(Perus/Vaativ

a/Erittäin 

vaativa)

Kustannus-

arvio, € 

(ilman 

alv:a)

Hankinta 

alkaa

(vvvv/kk)

Sopimus 

alkaa 

(vvvv/kk)

Sopimus päättyy 

(vvvv/kk)

Sijainti 

(kunta tai

maakunta)

Hankintayksikkö Yhteyshenkilö
Puhelin-

numero

Mestari-

kisällimalli 

käytössä 

(Kyllä/Ei)

Lisätietoja

 Vt 8 parantaminen Kokkolan kohdalla, 

Kokkolan keskusta 1. vaihe Rakentamissuunnittelu Tie

Rakentamissuun

nittelu Vaativa 900 000 2025/06 2025/08 2026/02 Kokkola Väylävirasto Akseli Nurmi 029 534 3134 Ei

Yhteishanke 

Kokkolan 

kaupungin ja 

Fintrafficin 

kanssa

Tornio-Kolari sähköistyksen suunnittelu Kolarin liikennepaikka, ratasuunnitelma Rata Ratasuunnittelu 400 000 2025/03 2025/04 2026/09 Kolari Väylävirasto Arja Lesonen 029 534 3520

Sähköistyksen 

vaatimat 

muutokset 

liikennepaikalla

Tornio-Kolari sähköistyksen suunnittelu Pello-(Kolari), ratasuunnitelma Rata Ratasuunnittelu 500 000 2025/11 2026/01 2027/03 Pello, Kolari Väylävirasto Arja Lesonen 029 534 3520

Sähköistyksen 

vaatimat 

muutokset (mm. 

syöttöasema, 

siltakohteita, 

pohjanvahvistus

kohteita) sekä 

tasoristeysturval

lisuuden 

parantamista.

MAL Tampereen kaupunkiseudun seisakkeet

Tampereen kaupunkiseudun seisakkeiden 

esisuunnittelu Rata Esisuunnittelu 200 000 2025/06 2026/07 Pirkanmaa Väylävirasto Eero Virtanen 0295343017 Ei

Yhteishanke 

kuntien kanssa. 

Sisältää Epilän, 

Messukylän, 

Ruutanan, 

Sääksjärven ja 

Ylöjärven 

seisakkeiden 

esisuunnittelun. 

Tavoitteena 

tuottaa 

lähtötietoa 

ratasuunnitteluv

aiheeseen ja 

kustannustietoa 

päätöksentekoo

n.

Turun satamaradan siirto

Turun satamaradan siirto, rata- ja 

rakentamissuunnitelma (RaS+RS) Rata Ratasuunnitelma Perus 1 000 000 2025/03 2025/06 Turku Väylävirasto Erkki Mäkelä 0295343822 Ei

Sisältää uuden 

satamaradan 

suunnittelun 

sekä nykyisen 

satamaraiteen 

lakkauttamisen 

suunnittelun.

Turun satamaradan siirto

Turun satamaradan siirto, rata- ja 

rakentamissuunnitelma (RaS+RS), turvalaite-

, vahvavirta- ja sähköratasuunnittelu Rata Ratasuunnitelma Perus 300 000 2025/03 2025/06 Turku Väylävirasto Erkki Mäkelä 0295343822 Ei

Sisältää uuden 

satamaradan 

suunnittelun 

sekä nykyisen 

satamaraiteen 

lakkauttamisen 

suunnittelun.



Vt 23 parantaminen Karvion kanavan kohdalla Rakentamissuunnittelu Tie

Rakentamissuun

nittelu Vaativa 550 000 2025/08 2025/11 2028/08 Heinävesi Väylävirasto Harri Liikanen 029 534 3007 Ei

Valtatietä n. 2 

km osuus. 

Kolme siltaa, 

joista kaksi 

pieniä kevyen 

liikenteen siltoja 

ja yksi iso 

Karvion kosken 

ja kanavan 

ylittävä silta.

Kouvola-Kuopio liikennepaikat ja tasoristeykset, 

ratasuunnitelma

Kouvola-Kuopio välin neljän liikennepaikan 

parantamisen suunnittelu ja viiden 

tasoristeyksen parantamisen/poiston 

suunnittelu. Rata Ratasuunnittelu Perus 900 000 2025/04 2025/05 2026/10

Kouvola, Mäntyharju, 

Hirvensalmi, Mikkeli, 

Pieksämäki, Suonenjoki, 

Kuopio Väylävirasto Heidi Mäenpää 0295343819 Ei

Tasoristeysteema TRL suunnittelu 2025 Rata

Rakentamissuun

nittelu 250 000
2025/03 2025/04 2025/12 Suomi

Väylävirasto
Iiro Hämäläinen

029 534 3435

Ei

Vt 4 Äänekoski-Viitasaari tieosuuden 

kehittäminen

Valtatien 4 parantaminen välillä Kalaniemi-

Niinilahti, tiesuunnitelman laatiminen Tie Tiesuunnittelu 180 000 2024/11 2025/01 2025/12 Suomi Väylävirasto Jarmo Niskanen 0295343127 Ei

Tiesuunnitelma

n laatiminen 

esitetylle 

yhteysvälille 

osana 

Äänekoski-

Viitasaari 

hanketta.

Rauman seisake Seisakkeen rakentamissuunnittelu Rata

Rakentamissuun

nittelu 100 000 2025/06 2025/07 2025/11 Rauma Väylävirasto Juha Sillanpää 0295343608 Ei

Yhteishanke 

Rauman 

kaupungin 

kanssa

Tasoristeysteema

Kärppäkoski-Prinkkilä rata- ja 

rakentamissuunnittelu Rata

Rata- ja 

rakentamissuunn

itelma 300 000 2024/09 2024/11 2026/03 Alavus Väylävirasto Maija Lavapuro 029 345 3382

Rata -ja 

rakentamissuun

nitelmassa 

suunnitellaan 

Alavudella 

sijaitsevien 

Kärppäkosken, 

Ojanperän, 

Pajulan ja 

Prinkkilän 

tasoristeysten 

poistaminen 

korvaavine 

tieyhteyksineen. 

Lisäksi 

toimeksiantoon 

kuuluu saman 

kunnan alueella 

sijaitsevien 

Kuuselan ja 

Kuorasjärven 

tasoristeysten 

parantamisen 

ratasuunnitelma

n laatiminen 

sekä Kallion 

tasoristeyksen 

näkemäleikkauk

sen 

rakentamissuun

nittelu. 

Pohjatutkimuks

et ja 

maastomallimitt

aukset 

sisältyvät 

toimeksiantoon.



Tampere-Pori tasoristeysten poisto

Harjavallan ratapihalaajennus, 

ratasuunnitelma Rata Ratasuunnittelu Perus 800 000 2025/04 2026/04 2027/03 Harjavalta Väylävirasto

Mikko 

Heiskanen 0295343808 Ei

Yhteishanke, 

alikulku liipy ja 

raide-

laiturimuutoksia

Suupohja rataosa Seinäjoki-Kaskinen

Ratasuunnitelma Seinäjoen rs, sillan 

uusiminen Rata Ratasuunnittelu Perus 1 000 000 2025/09 2025/11 2027/12 Seinäjoki Väylävirasto

Mikko 

Heiskanen 0295343808 Kyllä

Ratasuunnittelm

aan voidaan 

yhdistää 

rakentamisuunn

ittelua ja 

laajemmin 

maastotutkimuk

sia

Oulun henkilöratapiha Henkilöratapihan rakentamissuunnittelu Rata

Rakentamissuun

nittelu 800 000 2025/04 2025/06 2025/12 Oulu Väylävirasto Vesa Pakarinen Ei

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen suunnittelun 

ja asiantuntijapalveluiden puitesopimus v. 2025 - 

2027 Tie Puite 8 000 000 2024/11 2025/01 2027/12

Etelä-Pohjanmaa, 

Pohjanmaa, Keski-

Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan 

ELY

Janne 

Ponsimaa 0295 027 746 Kyllä

Vt 3 parantaminen välillä Sarkkila-Soppeenmäki Tie TS 900 000 2024/12 2025/04 2027/05 Pirkanmaa Pirkanmaan ELY Sami Ruski 0295 036 184

Vt 4 ohikulkutie Iin kohdalla, TS Tie TS Vaativa 3 000 000 2025/09 2025/11 2027/09 Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan 

ELY Ari Kuotesaho 0295 038 259 Kyllä

Maanhankinnan ja kiinteistönpidon 

puitesopimus 2025 - 2027 Tie Puite 1 600 000 2025/04 2025/08 2027/12

Pohjois-Pohjamaa, Kainuu, 

Lappi

Pohjois-Pohjanmaan 

ELY Sami Mantere 0295 038 080 Kyllä

Vt 2 parantaminen välillä Nummela - Karkkila, 

YS ja YVA Tie YS, YVA Vaativa 840 000 2024/10 2024/12 2028/02 Uusimaa Uudenmaan ELY Maiju Kivioja 0295 021 049 Kyllä

Vt9 Auran eritasoliittymä ja kantatie 41 kääntö, 

Aura Tie TS 2025/08 2025/10 2027/04 Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomen 

ELY Aku Reini 0295 022 190

Yhteensä 21 22 520 000


