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Seinäjoki-Vaasa-hankkeella on tarkoitus sujuvoit-
taa henkilöliikennettä sekä turvata rataosan nykyi-
nen liikennöinti.  

NYKYTILA 

Rataosalla on päivittäistä henkilöliikennettä ja 
satunnaista tavaraliikennettä. Rataosa on 
sähköistetty 2011. Rataosa on kokonaisuudessaan 
elinkaarensa päässä kiskoja, pölkytystä, 
sähköistystä ja turvalaitteita lukuun ottamatta. 

Rataosan suurimmat ongelmat ovat tukikerroksen 
jauhaantuminen, alus- ja pohjarakenteiden ongel-
mat, kuivatuksen toimimattomuus sekä rumpujen 
ja siltojen huono rakenteellinen kunto.  
 
Radan nykyinen nopeusrajoitus on 120 km/h.  

HANKE JA TAVOITTEET 

 

Hankkeen tavoitteena on nostaa radan nopeus ny-
kyisestä nopeudesta 120 km/h nopeuteen 
140km/h sekä korjata nopeutta rajoittavat kohteet. 
Ratasuunnitelma laaditaan vuonna 2019 valmistu-
neen tarvemuistion ja suunnittelun alussa tehdyn 
hankearvioinnin pohjalta. Suunnitelma ulottuu 
pääsääntöisesti rautatieliikennealueelle, mutta 
saattaa edellyttää muutoksia joissakin paikoissa. 
 
Työn alussa on selvitetty hankkeen liikenteellinen 
tarkastelu ja tarkennettu kehitystarpeita. Varsinai-
nen ratasuunnitelma sisältää nopeudennostoon 
tähtäävän ratasuunnitelman, joka sisältää mm. 
seuraavat toimenpiteet:   

• tasoristeysten poistoja ja turvaamismah-
dollisuuksia 

• radan geometristen virheiden korjaamista 
• rumpujen ja siltojen korjaus ja uusiminen  
• kuivatuksen toimenpiteitä 
• melu- ja tärinätorjuntatoimenpiteet 
• uudet kulkuyhteydet 

 
Munakan ja Bergin ratasiltojen osalta ratasuunni-
telman yhteydessä laaditaan rakentamissuunnitel-
mat. 
 
Nopeudennosto tulee toteuttaa osana koko rata-
osan peruskorjausta.  

 

AIKATAULU 

• Projektin valmistelu on käynnistynyt 02/2020  

• Selvityksiä ja muita tutkimuksia on tehty ke-
sällä 2020 

• Mittaukset ja pohjatutkimukset on tehty vuo-
den 2021 aikana  

• Ratasuunnitelma hyväksytty 12/2024 

KUSTANNUKSET 

Ratasuunnittelulle on myönnetty määrärahaa 4,2 
miljoonaa euroa.  
 

HANKKEEN TILANNE 

Hanke on ratasuunnitteluvaiheessa. Toteutuspää-
töstä toimenpiteistä ei ole tehty.  

KUSTANNUSARVIO 

Ratasuunnitelman mukaan peruskorjauksen ja no-
peudennoston kustannusarvio on noin 157 milj. 
euroa, josta nopeudennoston osuus 7 milj. euroa 
(MAKU 145, 2020=100).  
 

 

 

  

Suunnittelukohde 

 VAIKUTUKSET  

  Rataosan liikenteen nopeuttaminen 

 Nopeudennoston HK-suhde 3,22, kun to-
teutetaan osana peruskorjausta 

 

 

  
 
 
 

 


