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Kasarin maantietä 14748 (Ylijärventie) esitetään pa-
rannettavaksi soratienä noin 3,5 km:n matkalla välillä
Mätöntien 14780 liittymä - Vaalimaantien 387 liit-
tymä. Hankkeessa edistetään sivukivarantojen hyö-
dyntämistä sorateiden parantamisessa ja kunnossapi-
dossa. Alkuvaiheessa, vuoden 2024 aikana, rakenne-
taan 1,4 km koerakenneosuus.

NYKYTILA
Tiellä on profiloinnin puutteita sekä kuivatuksen parantamis-
tarvetta. Kuivatuksen parantamisella ja kulutuskerrosmateri-
aalin lisäämisellä saadaan tien profilointi kuntoon ja alennet-
tua ylläpidon ja hoidon kustannuksia. Profilointipuutteiden ta-
kia liikenne ”oikoo” talvikaudella, mistä on aiheutunut talvikau-
della ulosajoja.

Tiellä on kaksi haasteellista kaarreyhdistelmää, joiden oikaisu
on tarpeen liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Oikaisut
vaativat tiesuunnitelman ja uusien alueiden haltuunottoa.

HANKE JA TAVOITTEET

Hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa siten, että koeraken-
neosuuden 1,4 km parantamissuunnittelu tapahtuu vuonna
2023. Koko tieosuuden 3,5 km tiesuunnitelma valmistuu
vuonna 2024.

Hankkeen yhteydessä laadittavan diplomityön tavoitteena on
tarkentaa heikompilaatuisen kiviaineksen teknisiä käyttökri-
teereitä ja seurata heikompilaatuisen kiviaineksen vaikutuksia
vähäliikenteisen tien rakenteessa. Työssä tarkastellaan myös
kiviainesten pitkäaikaiskestävyyttä sekä taloudellisia näkökoh-
tia alueellisen primääristen kiviainesvarojen käytön ja sivuki-
ven hyödyntämisen suhteen. Samalla laaditaan ohjeistuksen
suuntaviivat vähäliikenteisten teiden materiaalien laatuvaati-
muksista ja käytettävistä laadunarviointi- ja testausmenetel-
mistä.

Projektin aikana kehitetään yhdessä alueen toimijoiden Palin
Granitin ja Destian sekä Tampereen yliopiston ja Väyläviraston

kanssa sorateiden parantamisessa hyödynnettävää materiaa-
leja, rakenneratkaisuja ja työohjeita. Koerakenneosuuden to-
teutusratkaisuja ja sen toteuttamisesta saatuja kokemuksia ja
tuloksia hyödynnetään myös tien loppuosuuden noin 2,1 km
parantamisessa.

Työn tulokset ovat jatkossa vapaasti hyödynnettävissä ja ne
voivat johtaa myös Infra RYL-ohjeiden ja Väyläviraston sora-
teiden kunnossapito-ohjeiden kehittämiseen. Työ tähtää par-
haan mahdollisen sivukiviin perustuvan soratien parantamis-
materiaalin kehittäminen. Tämä mahdollistaa sivukivimateri-
aalin tuotteistamisen, luonnon materiaalin säästöä ja edistää
tienpidon ilmasto- ja kiertotaloustavoitteita.

Hanke tukee Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ilmasto- ja
kiertotaloustyötä sekä ilmastokehittämiskohteiden toiminta-
suunnitelman käytäntöön vientiä. Hankkeella on liittymäpin-
toja kahteen ELY-keskuksen ilmastokehittämiskohteeseen, joi-
den tavoitteena on edistää kiertotaloutta ja ilmastomyönteisiä
hankintoja.

Koerakennusosuuden rakennusurakka hankitaan ST-urakkana
suorahankintana noudattaen hankintalain mukaisia kansallisia
kynnysarvoja. Hankkeeseen liittyvän diplomityön yhtenä ta-
voitteena on luoda alalle uutta rakennussuunnittelun ja sora-
teiden parantamisosaamista.

Koerakennusosuuden rakennusurakan valmistelussa kehite-
tään ST-urakan tuotevaatimuksia kiertotaloutta edistävään
suuntaan Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Väyläviraston
yhteistyönä. Kehittämistyön tulokset ovat jatkossa kaikkien
ELY-keskusten ja Väyläviraston investointien hankinnoista
vastaavien hyödynnettävissä.

AIKATAULU
 Tiesuunnittelun käynnistäminen koko 3,5 m matkalle ja

koerakenneosuuden parantamissuunnittelun käynnistä-
minen 4/2023

 ST-urakan tuotevaatimusten määrittely 6/2023 alkaen
 ST-urakan hankintavaihe 9–10/2023
 Hankintapäätös 10/2023
 ST-urakkaan sisältyvän rakennussuunnittelun käynnistä-

minen 10/2023
 Koerakenneosuuden rakentaminen 5/2024 alkaen
 Seuranta toteutetaan vuosina 2024–2029 DI-työntekijän

laatiman seurantaohjelman mukaisesti. Kaakkois-Suomen
ELY-keskus vastaa seurannan järjestämisestä ja kustan-
nuksista.

KUSTANNUKSET
Hanke toteutetaan vaiheittain siten, että vuonna 2024 raken-
netaan koerakenneosuus. Vuonna 2025 tiesuunnitelman val-
mistuttua ja saatua lainvoimaisuuden voitaisiin parantaa tien
loppuosuus noin 2,1 km sisältäen mutkien oikaisut kahdessa
kohdassa.

Toteutusvaiheen hanke
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Parantamisvaiheen kustannukset on laskettu vuoden 2022 ta-
soon, jolloin pisteluku oli 129,35 ja kun vertailulukuna käyte-
tään pistelukua 140 ovat Ylijärventien parantamisen kokonais-
kustannukset 0,85 M€. Kokonaiskustannuksista koerakenne-
osuuden 1,4 km kustannukset ovat yhteensä 0,37 M€ sisältäen
parantamis- ja rakennussuunnittelun, tilaajatehtävät ja raken-
tamisen.

Koko parannettavan 3,5 km osuuden tiesuunnitelman kustan-
nukset sisältäen myös maastomittaukset ja maaperätutkimuk-
set ovat 0,25 M€ euroa vuoden 2022 tasoon sidottuina.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus hakee Väylävirastolta projektille
0,2 M€ euron rahoitusta vuosille 2023–2024. Myöhemmin ra-
kennettavan loppuosuuden suunnittelun ja rakentamisen ra-
hoitustarpeet esitetään vuoden 2025 toiminnan suunnittelun
yhteydessä.

HANKKEEN TILANNE
Hanketta on valmisteltu yhteistyössä Väyläviraston, Tampe-
reen yliopiston ja alan toimijoiden kanssa. Kaakkois-Suomen
ELY-keskus voi laittaa tiesuunnitelman laatimisen vireille aloi-
tuskuulutuksella huhtikuussa 2023.

Seuraava asiaa valmistelevan laajennetun ohjausryhmän ko-
kous on toukokuussa 2023. Kaakkois-Suomen ELY-keskus
teettää kesän aikana alueen maastomittaukset ja pohjatutki-
mukset. Opinnäytetyön tekeminen käynnistyy elokuussa 2023.

KUSTANNUSARVIO
Väylävirasto tilaa Tampereen yliopistolta DI-työn kirjallisen
osuuden yliopiston toimittaman tarjouksen mukaisesti hintaan
25 000 euroa.

Koerakenneosuuden parantamissuunnittelun, koko 3,5 mat-
kan rakennussuunnittelun ja rakentamisen kustannukset ovat
0,85 M€. Kohteen tiesuunnittelun kustannukset ovat 0,25 M€.

VAIKUTUKSET
Hankkeen toteutus tukee Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen
vuonna 2023 vahvistettujen ilmastokehittämiskohteiden jal-
kauttamista. Työn tuloksena saadaan konkreettisia kehittä-
mistoimia käyntiin. Työssä huomioidaan Väyläviraston soratei-
den toimintalinjat ja kiertotalouden edistämiseen tähtäävät ta-
voitteet.

Rakennuskohde sijoittuu lähelle olemassa olevia sivukivivaran-
toja. Täten kohteessa hyödynnettävät kiviainekset saadaan
rakentamisalueen läheltä, jolloin kuljetusmatkat ja niiden ai-
heuttamat päästöt ovat vähäisiä.

Miten hanke toteuttaa LVM:n hallinnonalan keskeistä
lainsäädäntöä (esim. laki liikennejärjestelmästä ja
maanteistä, ratalaki jne.)
Hankkeessa kehitettävä vähäliikenteisen tien parantamisrat-
kaisu on sovellettavissa vastaavalle tieverkolle ja palvelee alu-
eellisia tavoitteita, parantaa liikenneturvallisuutta ja vähentää
liikenteen ympäristöhaittoja.

Miten ehdotus toteuttaa valtakunnallisen
liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteita ja
toimenpiteitä
Hankkeen toteutuksella vähennetään korjausvelkaa ja paran-
netaan maantien 14748 kestävyyttä ilmastonmuutoksen ai-
heuttamiin muuttuviin sääolosuhteisiin nähden. Liikennejär-
jestelmän yhteiskuntataloudellinen tehokkuus paranee sivuki-
ven hyödyntämisen myötä.

Vaikutus saavutettavuuteen (alue- ja lj-taso)
Hanke parantaa paikallisen asutuksen ja yrityselämän liikku-
misolosuhteita. Sivukiven tehokkaalla hyödyntämisellä paran-
netaan vähäliikenteisen verkon tiestön kantavuutta ja tehos-
tetaan ylläpitoa.

Vaikutus liikenneturvallisuuteen (alue- ja lj-taso)
Tien profiloinnin korjauksilla saadaan vähennettyä talviajan
ulosajoja.

Vaikutus päästöihin (alue- ja lj-taso)
Sivukiven käyttöä tehostamalla vaikutetaan rakentamisen ja
tien ylläpidon ilmastovaikutuksiin. Erityisen raskaiden ajoneu-
vojen liikenteen sujuvuuden paraneminen, jarrutusten ja kiih-
dytysten väheneminen, vähentää myös liikenteen päästöjä.

VAIKUTUKSET
 Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen top 10

soratiekohteisiin kuuluvan tien parantami-
nen, paikallisen tien liikenneturvallisuuden
paraneminen ja maantien hoidon helpottu-
minen.

 Väyläviraston ja Kaakkois-Suomen ELY-
keskuksen ilmasto- ja kiertotaloustavoittei-
den toteuttaminen ja luonnonmateriaalien
säästäminen.

Kalliokiviaineksen väärä murskaustapa voi
tuottaa terävää kiviainesta, joka aiheuttaa
maantien pintakerrokseen lisättynä rengas-
rikkoja, mikäli hankkeessa tutkittava kiviai-
neksen tuotteistaminen ja lisättävän mate-
riaalin sekoitus olemassa olevaan tiepoh-
jaan ei onnistu.

Kaarteiden oikaisu ja tien parantaminen voi
lisätä erityisesti raskaan liikenteen nopeuk-
sia ja aiheuttaa siten vaaraa muulle liiken-
teelle.
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Väyläinvestoinneista laskentaohjeen mukaisen
vaikutusarvioinnin ja hyöty-/kustannuslaskelman
eritelty tulos tai muu vastaava arvio esityksen
hyödyistä ja kustannuksista (ml. laskelman keskeiset
taustatiedot, mm. liikenne-ennusteet) sekä merkitys
perusväylänpidolle
Hankkeesta ei ole tehty hankearviointia

Hankkeen toteuttaminen vaiheittain
Rakentaminen toteutetaan kahdessa vaiheessa.

Hankkeen toteuttamatta jättäminen, hyödyt, jotka
jäävät saavuttamatta ja menettelyt, joihin
turvaudutaan, jos kohdetta ei toteuteta
Hankkeen toteuttamatta jättäminen aiheuttaa hetkellisiä sääs-
töjä, mutta tien hoidon kustannukset kasvavat. Yleinen alan
kehittäminen ja kiertotalouden edistäminen Kaakkois-Suomen
ELY-keskuksessa ei toteudu, mikäli hankkeesta luovutaan.

HANKKEESEEN LIITTYVÄT RISKIT
Hankkeeseen sisältyy koerakenneosuuden osalta kustannus-
riskejä.

ST-urakan hankkiminen syksyllä 2023 edellyttää rahoituslu-
pausta Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle.

HANKKEEN MUUT TIEDOT
https://vayla.fi/mt-14748-ylijarventien-parantaminen-sora-
tiena-hyodyntaen-alueen-sivukivivarantoja-lappeenranta

LISÄTIETOA HANKKEESTA
 Hannu Moilanen, hannu.moilanen@ely-kes-

kus.fi, p. 0295 029 191
 Suvi Nirkko, suvi.nirkko@ely-keskus.fi, p. 0295

029 063
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