
Äänekosken biotuotetehtaan
liikenneyhteydet, ratahanke
Ratahankkeen työt vuosina 2016-2017
Joonas Hytönen 3.6.2016



Vuoden 2016 työt Jy-Äki

6.6.2016

Jyväskylä
km 378

Äänekoski
km 424

Suolahti
km 418

Laukaa
km 401

Vihtavuori
(uusi lkp)
km 395

Vuoden 2016 työraot
• 2.5.-31.10. ma-pe klo 06.30-16.30 ja

la klo 00.00 – ma klo 03.00

Kangasvuoren
tunnelin
peruskorjaus
(2734m) (2-12/2016)
• Rusnaus
• Lujituspultitus
• Suuaukkorakenteet
• Kuivatustyöt
• Ruiskubetonointi
• Vahvavirtatyöt

Pohjantähden
kallioleikkauksen
avarrus km 383
(6-8/2016)

Laukaa massanvaihto ja
vaihteenvaihto (8/2016).
Turvalaitemuutokset 6-9/2016

Valkaman
kallioleikkauksen
avarrus km 420 (6-
8/2016)

Paatelanlahden
ratasillan avartaminen
km 420 (8-9/2016)

Massanvaihto
km 413
(6/2016)

Suolahden ratapihatyöt km
418 (8-9/2016)
• Vaihteiden vaihtoa 8kpl
• Raiteiden uusimista
• Turvalaitetyöt 10-12/2016

Vihtavuoren
kohtauspaikan
rakentaminen km
395 (8-11/2016)

Uudet välisuojastuspisteet km 387 ja 406

Vihtiälän
alikulkusillan
uusiminen km 387
(10-12/2016)

Koko Jy-Äki –välin työt (5-12/2016):
• Tasoristeys- ja tiejärjestelyt
• Rumpu-,kuivatus- ja kallioleikkaustyöt
• Ylikulkusiltojen korjaustyöt (mm. sähköistysmuutoksia)
• Kuivatusten parantamiset
• Riskipuiden kaato
• Salaojatyöt
• Kaapelikanavien asennus n. 3 km
• Vahvavirtatyöt, mm. vaihteenlämmitykset

Materiaalin lastauspaikat:
• Jyväskylä, Leppävesi,

Vihtavuori, Laukaa, Kuusa,
Suolahti ja Äänekoski

Alustavat työt, mm:
• Maastotutkimukset, lähtötiedot
• Kaapelikartoitukset ja esiin kaivut
• Luiskan raivaus Suolahti-Äänekoski
• Kiskon jako (1-2/2016)
• Pölkyn ja tarvikkeiden jako (2-7/2016)
Linjatyöt 47rd-km (5-10/2016):
• Raiteenalennukset ylikulkusiltojen kohdilla, 5 kohdetta
• Raiteenvaihto
• Tukikerroksen vaihto
• Tukemistyöt ja stabilointi
• Tasoristeystyöt
• Tukikerroksen muotoilu
• Sepelöinti
• Jatkuvaksi hitsaus
• Luiskan muotoilu ja materiaalin keräys
• Turvalaitetyöt (3-12/2016)

• 2 uutta välisuojastuspistettä
• Vihtavuoren uusi turvalaite
• Suolahden turvalaitemuutokset
• Laukaan turvalaitemuutokset

Äänekosken ratapihatyöt km
424 (8-9/2016)
• Vaihteiden vaihtoa 9kpl
• Raiteiden uusimista
• Turvalaitetyöt (8-12/2016)
• Valaistuksen uusiminen

Olemassa olevat liikennepaikat

Raiteenalennuskohde

Radan sähköistäminen (5-12/2016)
• Materiaalien jako
• Perustuksien asennus
• Pylväiden asennus
• Pylväiden kalustus
• Ajolangan asennus
• Syöttöasemien (2kpl) rakentaminen



Vuoden 2017 työt Jy-Äki

6.6.2016

Jyväskylä
km 378

Äänekoski
km 424

Suolahti
km 418

Laukaa
km 401

VSP km
406

Vihtavuori
km 395

VSP
km 387

Koko Jy-Äki –välin työt (4-8/2017):
• Tasoristeys- ja tiejärjestelyt
• Kuivatustyöt
• Viimeistelytyöt
• Radan merkkien uusiminen
• Käyttöönottotarkastukset ja käyttöönotot (mm.

päällysrakenne, sähkörata ja turvalaite)
• Vahvavirtatyöt, mm. vaihteenlämmitykset
• Koeajot (JKV ja sähkörata)

Radan sähköistäminen (1-7/2017)
• Ajolangan asennus
• Ajolangan trimmaus
• Sähköradan viimeistelytyöt
• Syöttöasemien rakentaminen
• Maadoitustyöt

Vihtiälän alikulkusillan
uusiminen km 387
(1-6/2017)
Sillan siirto 5/2017.

Äänekosken ratapihatyöt km
424 (4-6/2017)
• Vaihteiden vaihtoa 4kpl
• Sivuraiteiden uusiminen
• Turvalaitetyöt (1-8/2017)

Suolahden ratapihatyöt km
418 (6/2017)
• Sivuraiteiden uusiminen

Kangasvuoren
tunnelin
peruskorjaus
(2734m) (1-3/2017)
• Vahvavirtatyöt
• Sähköratatyöt

Vuoden 2017 työraot
• Toukokuussa 1 viikonloppukatko 50-70h
• Heinä-elokuussa 1 viikonloppukatko 50h
• Mahdollisia lyhyempiä katkotarpeita mm.

käyttöönottoihin liittyen

Olemassa oleva välisuojastuspiste
Olemassa olevat liikennepaikat

Vihtavuoren
kohtauspaikan
käyttöönotto,
arvio 5/2017



Tampere-Orivesi kaksoisraiteen työt
2016-2017

6.6.2016

Tampere
Km 187

Orivesi
Km 228

Haviseva
raiteenvaihtopaikka
km 208

Olemassa olevat liikennepaikat

Uusi välisuojastuspiste Oriveden suuntaan

Uusi välisuojastuspiste Tampereen suuntaan

Km 200+050

Km 201+100

Km 216+345

Km 214+775

Uusien välisuojastuspisteiden rakentaminen
• Kaapelointityöt 6-7/2016 ja 4-5/2017
• Opastinperustuksien asennus 9-11/2016
• Sähköradan konsoliasennukset 10-11/2016
• Kaapelireitin rakentaminen 10-11/2016
• Opastimien asennus 3-5/2017
• Pienkaapelointi ja kaappien asennus  4-6/2017
• Käyttöönotto 6/2017


