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TIEVERKON ENNAKOIVA 
KUNNONHALLINTA JA 

TIESTÖTIETOJEN 
YLLÄPITOJÄRJESTELMÄN 

KEHITTÄMINEN
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Hankkeen alkuperäinen visio, tavoitteet 
ja vaikuttavuus
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VISIO  |  TAVOITTEET JA TOIMENPITEET  | VAIKUTTAVUUS 

TIEVERKON ENNAKOIVA KUNNONHALLINTA JA 

TIESTÖTIETOJEN YLLÄPITOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

Mahdollistamme tarkemman kunnossapidon toimenpiteiden 

suunnittelun sekä oikea-aikaisen kohdentamisen.

Tehostettu tiedon 

tuotanto jo suunnittelu ja 

rakennusvaiheessa

Automatisoitu

tiedonkeruu ja 

prosessien kehittäminen

Tietojärjestelmien ja 

analytiikan

kehitys
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TAVOITTEET TOIMENPITEET

TIEVERKON ENNAKOIVA KUNNONHALLINTA JA 

TIESTÖTIETOJEN YLLÄPITOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

Uudet automatisoidut 

tiedonkeruutavat

Tiehoidon jatkuva tiedon-

tuotantoprosessin 

kehittäminen ja jalkauttaminen.

Kaupallinen liikenne tuottamaan

digitaalista tietoa olosuhteista

sekä tien ja varusteiden kunnosta.

Urakoitsijoiden raportointi 

digitaaliseksi, mobiiliksi

ja ajantasaiseksi

Harja-projekti, rajapinnat

Tieverkon laajempien 

vaurioiden ehkäiseminen 

datan ja analyysien avulla

Kunnossapidon analysointi 

ja tukijärjestelmien 

kehittäminen. 

Sähköiset toimintamallit 

ja Inframallien

hallintajärjestelmät.
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TAVOITTEET TOIMENPITEET

TIEVERKON ENNAKOIVA KUNNONHALLINTA JA 

TIESTÖTIETOJEN YLLÄPITOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

Inframallin ja 

3D-aineistojen hallinta
Sähköinen toimintamalli ja 

Inframallien hallintajärjestelmät.

Uudistetut väylätietojen 

perusrekisterit ja 

tietojärjestelmät

Väylägeometrian-hallinta (VVH) ja 

tieosoiteverkon reaaliaikainen 

ylläpito ja intermodaalisuus. 

Tiestötietojen ylläpito- ja 

laatujärjestelmän luominen.
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VAIKUTTAVUUS

TIEVERKON ENNAKOIVA KUNNONHALLINTA JA 

TIESTÖTIETOJEN YLLÄPITOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

Tieomaisuuden hallinta ja 

ennaltaehkäisevä 

kunnossapito kehittyy

Digitaalisen raportoinnin 

ja automaattisen tiedontuotannon 

avulla saadaan välittömästi tietoa 

analyysien ja päätöksenteon tueksi.

Kriittiset toimenpiteet tai 

tarkempi inventointi voidaan 

kohdistaa uuden tiedon 

perusteella tarkemmin.

Ylläpidon toimenpiteet 

voidaan suunnitella 

elinkaaritehokkaasti

Tieto varusteiden ja laitteiden 

kunnosta ja resursseista ovat 

ajantasaiset. Pystymme 

ennustamaan korjaus- ja 

uusimistarpeet.

Hyvät tietopalvelut mahdollistavat 

teiden elinkaaritehokkaat 

ylläpitotoimenpiteet. Eri 

aineistojen tarkastelu 

päällekkäin on helppoa.



Osahankkeen 3 ohjausryhmän 
asettamat tavoitteet / 1

Teiden kunnossapidon uusi, kokonaisvaltainen sähköinen 
toimintamalli parantaa merkittävästi kunnossapidon 
kustannustehokkuutta (10-20%). 

Tehokas tietojen keruu, käsittely ja analysointi mahdollistavat 
aiempaa tarkemman kunnossapidon toimenpiteiden suunnittelun 
sekä oikea-aikaisen kohdentamisen.
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Osahankkeen 3 ohjausryhmän 
asettamat tavoitteet / 2

● Ajantasainen tieto tiestöstä ja sen kunnosta

● Toimenpiteet suunnitellaan ja kohdennetaan ennakoiden ja kokonaisuutta 
optimoiden

● Suunnitelma- ja toteumatietojen tietovarasto tukemaan kunnossapitoa

● Uusia automatisoituja jatkuvan keruun menetelmiä, vähemmän erillisinventointeja

● Asiakkailta ja sidosryhmiltä kerätään vuorovaikutteisesti tietoa

● Väyläomaisuuden hallinta kehitetty kansainvälisten suositusten mukaan

● Kunnossapidon hankinta digitaaliseksi

● Avoimesti jaettu väylätieto mahdollistaa markkinoiden tuottamat lisäpalvelut

● Lupiin, sopimuksiin ja päätöksiin liittyvä tieto kulkee jouhevasti läpi 
kunnossapitoprosessin (reaaliaikainen tieto löytyy helposti, sähköinen 
hyväksyntä/allekirjoitus)
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Tavoitteet 2017

●Väyläomaisuuden hallinnan kypsyystestin tulosten analysointi ja monivuotisen 
kehittämissuunnitelman teko ja aloitus

●Laserkeilauksen haltuunotto. Tämä koostuu a) kokeiluista, b) tietopalvelupilotista ja c) 
selvityksestä, jossa kootaan käyttömahdollisuudet, selvitetään tarpeita ja käydään läpi 
esimerkkitapauksia.

●Tiestötietojen hallintajärjestelmän kehitystyö on kilpailutettu

●Tievalaistusjärjestelmä on otettu käyttöön ja tietoihin liittyvä toiminta suunniteltu / 
organisoitu livi-ely-urakoitsijoiden kanssa

●Taitorakennerekisteri on otettu tuotantokäyttöön ja taitorakenteiden yleistarkastukset 
toteutettu uutta järjestelmää hyödyntäen

●Harjan toteutus on otettu käyttöön päällysteiden ylläpidossa ja laajennettu kattamaan 
myös vesiväylien hoidon

●Avoin haku kokeilut analysoitu
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Osahankkeen 3 liittymät

●Osahanke 3 liittyy muihin Digi-osahankkeisiin seuraavasti

• Osahanke 1, Liikenne ja liikkumistiedot

• Livin APIt (rajapinnat)

• Väylien BigData

• Osahanke 4, Rataverkon ennaltaehkäisevä kunnonhallinta ja ylläpitojärjestelmät

• Väylätietojen laatu ja metatiedot

• Suunnitelma- ja toteumatietovarasto

• Osahanke 6, Asiakasvuorovaikutuksen digitalisointi

• Hankinta-, lupa ja palauteprosessien digitalisointi
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Osahankkeen projektit on jaoteltu seuraaviin kokonaisuuksiin:

TIEVERKON ENNAKOIVA KUNNONHALLINTA JA 

TIESTÖTIETOJEN YLLÄPITOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

Tiedon tuotannon kokeilut, avoin haku

Kunnonhallinnan uudet tiedot

Tiestötietojen ylläpitojärjestelmä

Suunnittelun digitalisointi

Hankinnan digitalisointi
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TIEVERKON ENNAKOIVA KUNNONHALLINTA JA 

TIESTÖTIETOJEN YLLÄPITOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

Tiedontuotannon kokeilut, avoin haku 

Destia Oy Mallipohjaisella tiivistämismenetelmällä materiaalitietoa toteumamalliin 

ESRI Finland Oy Tietovirtojen reaaliaikainen käsittely ja analysointi

Foreca Ltd Horisontin määrittäminen Googlen Street View-kuvista ja sen käyttö tiesään supertarkassa ennustamisessa 

Ilmatieteen laitos Routavaurioiden tunnistaminen satelliittikuvista

Lumecom Oy Uudenlainen työmaaseuranta asfalttipäällystetyömaille

Metsäteho Oy Tilannekuva sekä automatisoitu tiedontuotanto metsäsektorin kuljetuksista

Nordic GeoCenter Oy  Tieverkon mobiililaserkeilaus, laadunvalvonta, tarkka tiegeometria

RC-Infra Oy Maatutkaluotaus, sauman tyhjätilamittaus, päällystepaksuuden ja teräsverkkojen määritys Structure Scan Mini XT-

menetelmällä.

RoadCloud Oy Instrumentoitu ajoneuvolaivasto

Roadscanners Oy RD Roller

Roadscanners Oy Tiealueen monitorointi

Solid Potato Oy Liikkuvan laserkeilauksen hyödyntäminen teiden kunnossapidossa eri vuodenaikoina

Sweco Palvelukuvaus koskien mobiilikartoitusta ja kuvantunnistusta

Teconer Oy Jatkuvatoiminen mobiili kelitieto (JAMOKE)

TerraTec Oy Päällystevaurioiden tunnistaminen "low cost" laserskanneridatasta simuloimalla sekä uuden päällysteen laadun 

todentaminen tiheästä laseraineistoista

Tietomekka Oy Työmaan liikenteenohjauksen reaaliaikainen tieto Liikennekeskukselle

Trimble Forestry Puutavaraliikenteen tienkäyttötiedot

YIT, Tietomekka Oy Paikatiedolla rikastetun 360-videokuvan tuottaminen ja hyödyntämninen pilvipalvelussa
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TIEVERKON ENNAKOIVA KUNNONHALLINTA JA 

TIESTÖTIETOJEN YLLÄPITOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

Kunnonhallinnan uudet tiedot

P12.2 ELY / kt58-risteysvalaistus

P12.3 ELY/ Lapin kuvadata

P12.4 ELY / Rovaniemen alueurakan web-palvelu

P13.1 BiFi

P13.2 ELY / Maitotie-pilotti

P13.3 Päällystepaksuuden mittaukset Big Datana

P13.4 Uuden sukupolven PTM-testi

P13.5 Marwis,  liukkauden torjunta-asema

P13.6 Nastarenkaiden tunnistus kiihtyvyysantureilla

P13.7 Nastarenkaiden tunnistus äänitunnistuksella

P13.8 Hoitotoimenpidesuositukset ja lumikertymä, Foreca

P13.9 RostMos, Road State Monitoring System
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TIEVERKON ENNAKOIVA KUNNONHALLINTA JA 

TIESTÖTIETOJEN YLLÄPITOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

Tiestötietojen ylläpitojärjestelmä

P17.0 Väyläverkonhallinnan kehittäminen

P18.0 Tiestötietojen ylläpitojärjestelmän luominen

P18.1 Aluemaisten kohteiden T&K-pilotti

P18.2 Tievalaistuksen hallintajärjestelmä

P18.3 Tiemerkintätietojen hallinnan määrittely

P18.4 Novapoint Quadri, tiestötietojen ylläpito, koekäyttö

P18.5 Väyläomaisuuden hallinnan kehittäminen kohti ISO55000-yhteensopivuutta

P19.0 Tiestötietojen laadun parantaminen

P14.2 Taitorakennerekisteri

P18.6 Kiinteistö- ja sopimusrekisterin kehittäminen
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TIEVERKON ENNAKOIVA KUNNONHALLINTA JA 

TIESTÖTIETOJEN YLLÄPITOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

Suunnittelun digitalisointi

P15.1 Tiepäällysteiden ylläpidon DIGI- pilottiurakat

P16.2 Suunnitelma- ja toteumatietojen hallintajärjestelmä, PoC

P16.3 Tietomallien tarkastus-pilotti

P16.4 Inframallien hyödyntäminen kansallisessa maastotietokannassa

P16.5 Laserkeilausaineistojen hallintapalvelu

P16.6 Raippaluodon sillan pilotointimallin täydentäminen 3D-mittausaineistolla

P16.7 Laserkeilausaineiston hyödyntäminen sillan yleistarkastuksessa

P16.8 Tiedostoaineistojen metatiedon hallinnan pilotti
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TIEVERKON ENNAKOIVA KUNNONHALLINTA JA 

TIESTÖTIETOJEN YLLÄPITOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

Hankinnan digitalisointi

P16.1 Hankinnan sähköinen toimintamalli

P14.1 Harja

P12.2 ELY/ Iin hoitopilotti



Osahanke 3 Tieverkon ennakoiva kunnonhallinta ja 

tiestötietojen ylläpitojärjestelmä / Mika Stenmark

projektien vaiheet 5.1.2017
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Suunnittelu /

Vaatimusmäärittely
Toteutus

Jatkotoimenpiteet / 

tuotantokäyttö
Esiselvitys /

valmistelu

Taitorakennerekisteri

Harja (hoidon alueurakat)

Tievalaistuksen 

hallintajärjestelmä

Väyläverkon hallinta, 

VVH

ELY/Kt58 risteys-

valaistus, Kuvadata

Lappiin, Rovaniemen 

alueurakan julkinen web-

palvelu, Iin 

digialueurakkaHankinnan 

sähköinen 

toimintamalli

Suunnitelma-aineistojen

tiedonhallintaratkaisu PoC,

Laserkeilausaineistojen 

hallintapalvelu, 

Suunnitelmatiedon 

hallintajärjestelmä 

Avoin 

haku, 

kokeilut

Harja-

rata

Harja-

vesiväylät

Maitotie-pilotti

Aluemaisten 

kohteiden

T&K -pilotti
Tiemerkintätietojen 

hallinnan määrittely

Tiepäällysteiden ylläpidon 

digipilottiurakat

Harja (ylläpidon toiminnallisuudet)

Odottaa Hankinta KäynnissäOhjelman ulkopuolella Pilotti

Tiestötietojärjestelm

ät

ja palvelut

Uuden sukupolven

PTM-testi

Novapoint

Quadri
Raippaluodon sillan 

pilotointimallin 

täydentäminen 

3D-mittausaineistolla,

Laserkeilausaineiston

hyödyntäminen sillan 

yleistarkastuksessa

Kiinteistö ja 

sopimusrekisteri

BIFI ja Bifin seurantatutkimus



Organisointi ja hankkeen hallinta

●Hanketta johtaa ohjausryhmä, joka

• Asettaa ja seuraa tavoitteita

• Hyväksyy osaprojektit

• Seuraa projektien tilannetta

• Hallitsee riskejä
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Ohjausryhmä:

Jukka Karjalainen, puheenjohtaja

Aapo Anderson

Katri Eskola

Riitta Kaasalainen

Ismo Kohonen

Otto Kärki

Kristiina Laakso

Mirja Noukka

Reijo Prokkola

Tuula Suuronen

Markku Tervo

Tuomas Toivonen

Hannu Tolonen

Mika Stenmark, hankepäällikkö



Viestintä

●Digitalisaatiohankkeen web-sivut:

• Koko hanke

• Osahanke 3

●Sivujen ylläpidosta vastaa viestintä

• Ehdotukset sisällöstä; uutisista etc: viestinta@liikennevirasto.fi

●Jos tulokset on tarpeen viedä Livin julkaisuformaattiin on yhteyshenkilö:

• Sinikka Kiikka, sinikka.kiikka@liikennevirasto.fi
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http://www.liikennevirasto.fi/hankkeet/digitalisaatiohanke#.WI7tOyQXYeE
http://www.liikennevirasto.fi/hankkeet/digitalisaatiohanke/tieverkon-kunnonhallinta#.WI7tsCQXYeE
mailto:viestinta@liikennevirasto.fi


Ei vain odoteta tulevaisuutta 
– luodaan sitä !


