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Digikokeilut 2017 - 2018



Digikokeilut 
Tien-
päällystys-
urakoissa 
2017-2018
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Kokeilun nimi Sisältö Toteuttaja Vuosi 
Witos Kokeiltiin monipuolista päällystystyömaan ohjaus- ja seurantajärjestelmää, 

joka kattaa kaikki työvaiheet; massan valmistuksen, kuljetuksen ja levitystyön 
seurannan. 

Lemminkäinen Infra Oy 2017 

Pro Road Kokeiltiin uutta päällystystyömaan seurantajärjestelmää ja sen Harja-
rajapintaa 

Lemminkäinen Infra Oy 2017 

Reaaliaikainen 
kokonaisvaltainen 
massan seuranta 
 

Kokeiltiin asfalttiaseman tuotantoraportin ja levittimen käyttöliittymän 
kytkemistä yhteen reaaliaikaisen työn ohjauksen ja raportoinnin 
helpottamiseksi 

SL Asfaltti Oy 2017 

Remix-työn seuranta 
 

Testattiin lämpötilojen ja työmäärien reaaliaikaista jatkuvaa mittausta kaasun 
kulutuksen optimointia sekä työn ja laadun raportointia varten  
 

NCC Industry Oy 2017 

3D -koneohjattu 
jyrsintä 
 

Kokeiltiin, saadaanko jyrsinkoneen tuottaman mittaustiedon perusteella työn 
toteutuma raportoitua ja dokumentoitua IM4-formaatissa, ilman erillisenä 
työvaiheena toteutettuja tarkemittauksia. 
 

NCC Industry Oy 2017 

Tiiveyden tarkkailu 
jyräyksessä 
 

Testattiin jyrän mittaus- ja ohjausjärjestelmää päällystystyön tasalaatuisuuden 
varmistamiseen ja sen tuottamaa raporttia päällysteen tiivistymisen, jyrän 
ylityskertojen ja päällysteen lämpötilan raportointiin. 
 

NCC Industry Oy 2017 

Pave-IR 
 

Testattiin uutta päällysteen levitystyön aikana tapahtuvaa automaattista 
laadun mittausta ja verrattiin sitä toiseen tekniikkaan 

Lemminkäinen Infra Oy  2017 

Temp Cloud - 
Päällystystyön 
seuranta 
 

Kokeiltiin uutta edullisempaa laitteistoa päällysteen levitystyön aikana 
tapahtuvaan automaattiseen laadun mittaukseen ja raportointiin. 
 

Skanska Industrial Solutions Oy 2017 

UREM-kohteiden 
digitaalinen suunnittelu 
ja toteutuma- 
raportointi 

Kokeiltiin uutta toimintatapaa ja laitteistoa, jonka avulla parannetaan 
turvallisuutta ja tehostetaan uraremix-kohteiden ohjelmointi- ja 
suunnittelutyötä, jaetaan suunnitelmat työryhmille ja raportoidaan tehdyt työt. 

NCC Industry Oy 2017-2018 

Louhi 
päällystysurakoinnin 
hankinnassa  

Testattiin tietopalvelua, jonka avulla tehostetaan päällystystöiden ohjelmointia 
ja suunnittelua, jaetaan suunnitelmat tarjousvaiheessa sekä kerätään 
toteutumatiedot toteutusvaiheessa. 

Sitowise Oy 2017-2018 

BPO Asphalt Kokeiltiin uutta järjestelmää tuotannon suunnitteluun, ohjaukseen ja 
raportointiin. 

YIT Infra Oy 2018 

MPKJ-työn toteutuman 
raportointi 

Kokeiltiin järjestelmää, jolla mitattiin automaattisesti jyrsintäsyvyyttä, 
kaltevuutta sekä lämpötiloja.  

NCC Industry Oy 2018 

Jyrsintätyön 
toteutuman raportointi 

Kokeiltiin järjestelmää, jolla mitattiin automaattisesti jyrsintäsyvyyttä ja - 
kaltevuutta päällysteen alustan jyrsinnässä 

NCC Industry Oy  2018 

Päällystysprosessin 
polttoaineenkulutuksen 
reaaliaikainen mittaus  

Kokeiltiin järjestelmää, jolla mitattiin ja raportoitiin polttoaineen kulutusta 
asfalttiasemalla, kuljetuskalustosta ja työkoneista. Kulutustietojen perusteella 
raportoitiin myös CO2-päästöt. 

NCC Industry Oy   2018 

Päällysteen tiiveyden 
työnaikainen 
mittaaminen 

Kokeiltiin järjestelmiä, jolla päällysteen tiivistymistä seurataan tiivistystyön 
aikana. 

Ammann/RealMachinery Oy, BOMAG/Asfalttikone 
ABM Oy, Caterpillar/Wihuri Oy, 
VOLVO, HAMM / Wirtgen Finland Oy 

2018 
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Kokeiluista käytäntöön 
- Ehdotus keskustelun pohjaksi



Tiekartta päällysteiden toteutuksen 
digitalisointiin 2018 – 2022

29.8.2018 Juho Meriläinen 5

Järjestelmä-
vaatimus
Osatehtävistä
Bonusta

Osatehtävistä
Bonusta

Osatehtävät
vaatimuksena
Uusia osa-alueita
bonuskohteina
Digitaalisia
suunnitelmia

Bonuksista
vaatimuksiksi

Digitaalisten
suunnitelmien
käyttöön otto

Digitaalinen
alusta käytössä
kaikissa
aloittavissa
sopimuksissa

Digikokeilujen 
tulokset

Järjestelmien ja integraatioiden kehitystyö

2018

2019

2020

2022

2021

Kohdetietojen 
uudistus HARJA, 

YHA, VELHO

Kohde-
suunnitelmien 

yhdenmukaistus

Urakan aikaisen 
toiminnan 

digitalisoinnin 
kehittäminen

Luonnos 7.11.2018
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Ajantasainen seurantajärjestelmä, 
päällystysurakan tilannekuva Harjassa

Mitä ? Miksi ? Milloin ? Minne ?

Päällystysurakan tilannekuva
Kirjataan reaaliaikaiset työkone- ja laitehavainnot 
paikkaan sidottuna seuraavien työkoneiden osalta: 
- Pääasfaltinlevitin
- Kuumennuslaitteet
- Sekoitus- ja stabilointijyrsimet
- TMA-laitteet
- Liikenteenohjausaidat

- Seuranta, 
tiedottaminen 
todentaminen

- Voidaan luopua 
tietyöilmoituksen 
tekemisestä?

Tilaajan 
nähtävissä 15 
minuutin 
sisällä 
toimenpiteen 
alkamisesta

Tilaajalle / 
Tilaajan 
järjestelmään 
(HARJA)
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Bonus 2016
Vaatimus 2017

23.11.2018 Ossi Saarinen

23.11.2018 Ehdotus keskustelun pohjaksi



Levitetyn asfaltin laaduntarkkailu lämpötilamittauksen 
avulla 

Mitä ? Miksi ? Milloin ? Minne ?

Levitetyn asfaltin työnaikaiset 
laaduntarkkailumittaukset
- Pysähdysten mittaaminen
- Lämpötilan seuranta
- Tasalaatuisuuden mittaaminen lämpötilan avulla

Erikseen määritetyiltä kohteilta on mahdollisuus saada 
bonusta pysähdysten mittaamisen ja/tai 
lämpötilamittausten perusteella 

Työn ja laadun 
todentamiseksi

Raportoidaan 
kohteen 
valmistuttua.

Mittaustulokset 
luovutetaan 
tilaajalle sopimus-
katselmuksessa 
sovittavalla tavalla.

Tulokset 
luovutetaan 
tilaajalle 
sähköisesti 
hyödynnettävässä 
muodossa. 
Urakoitsijan tai
konsultin
järjestelmä

Tilaajalle jatkossa?
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Bonus
Vaatimus?
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Asfalttiaseman tuotantoraportit 

Mitä ? Miksi ? Milloin ? Minne ?

Aseman tuotantoraportti:
- Kokonaistonnit
- Kiviaineslajitteet
- Lisätty sideainemäärä
- Täytejauhemäärä
- Asfalttirouheen määrä
- Sekoituslämpotila

Materiaalien käytön
ja menekkien 
todentamiseksi, 
materiaalien 
jäljitettävyys

Tuotantoraportit 
ja 
kohdekohtaiset 
yhteenvedot 
kohteen 
valmistuttua

Urakoitsijan 
järjestelmä,
urakkaportaali

Aseman sähköinen tuotantoraportti em. tiedoin Materiaalien käytön 
ja menekkien 
todentamiseksi, 
materiaalien 
jäljitettävyys

Raportointi
tilaajalle 
työvuoroittain ja 
kohteittain 
viipymättä

Tilaajan 
järjestelmä/
tilaajalle
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Vaatimus 2018

Bonus 2018: 0,05 e/t
Bonus 2019: 0,10 €/t? (max. 

15 000)
Vaatimus 2020?
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Koneellisesti tehdyt paikkaukset

Mitä ? Miksi ? Milloin ? Minne ?

Koneellisesti tehtyjen paikkaustoimenpiteiden
raportointi ja tiedon talteenotto
- Raidan tunniste
- Urakka
- Aloitusaika
- Lopetusaika
- Pituus (m)
- Suunta
- Sijainti ajoradalla
- Työmenetelmä
- Massatyyppi
- Massamenekki
- Kiviaineksen maksimiraekoko ja KM-arvo
- Leveys (m)
- Pinta-ala

Paikkaustoimenpide-
tieto osaksi 
päällysteiden kunnon 
hallintaa.

Todentaminen, 
jäljitettävyys ja 
raportoinnin 
helpottuminen

Reaaliajassa 
(15 min työn 
aloituksesta)

Tilaajalle / 
Tilaajan 
järjestelmään 
(HARJA-
rajapinnan 
kautta)
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Bonus 2019
Vaatimus 2020?

• Valuasfalttipaikkaukset
• Ura-, reuna- ja keskisauma –REM/REMO
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Työn ajantasainen seuranta

Mitä ? Miksi ? Milloin ? Minne ?

Toimenpiteistä 1) ja 2):  
- urakoitsija, urakka, kohde, toimenpidetyyppi, aikaleima

Todentaminen, 
Jäljitettävyys

Reaaliajassa, 
15 min työn 
aloituksesta

Urakoitsijan 
järjestelmä

1) Murskeen levitystyö:
- Kiviaineksen tyyppi ja rakeisuus
- Viittaus CE-merkkiin ja suoritustaso-ilmoitukseen
- Lisämurskemäärän seuranta kuormakohtaisesti: toimitusosoite 

(kaista- tiedolla), koko, ajoneuvo

Työn ja laadun 
todentamiseksi

Materiaalien käytön ja 
menekkien 
todentamiseksi, 
materiaalien 
jäljitettävyyden 
varmistamiseksi

Reaaliajassa, 
15 min työn 
aloituksesta

Urakoitsijan 
järjestelmä

2) Päällysteen ja tasausmassan levitystyö:
- Massatyyppi 
- Tyyppitestaustunniste
- Tuotantoraportti/-viite
- Kuormakohtainen massamäärän seuranta: toimitusosoite (kaista-

tiedolla), koko, ajoneuvo
- Erottelu kaista-/pien-alue-/tasaustöihin 
- Kohteen kokonaismassamäärä ja pinta-ala

- Kaistan leveys ja lämpötila

Reaaliajassa, 
15 min työn 
aloituksesta

Urakoitsijan 
järjestelmä
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Bonus 2019 ?, Vaatimus 2020

Vaatimus 2018

Vaatimus 2018

Raportointi tilaajalle työvuoroittain / kohteittain
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Työn ajantasainen seuranta 

Mitä ? Miksi ? Milloin ? Minne ?

Toimenpiteistä 1) ja 2):  
- urakoitsija, urakka, kohde, toimenpidetyyppi, aikaleima

Todentaminen, 
Jäljitettävyys

Reaaliajassa, 
15 min työn 
aloituksesta

Urakoitsijan 
järjestelmä

1) LJYR- ja TJYR –töistä:
- Jyrsintäsyvyys (o/v)
- Jyrsintäleveys 
- Sivukaltevuus

Työn (suunnitelman 
mukaisuuden) ja 
laadun 
todentamiseksi

Reaaliajassa, 
15 min työn 
aloituksesta

Urakoitsijan 
järjestelmä

2) REM, REMplus ja MPKJ:
- Jyrsintäsyvyys (o/v)
- Jyrsintä-/päällysteleveys
- Kuumajyrsinnän sivukaltevuus
- Levittimen perän sivukaltevuus
- Kuumennetun alustan lämpötila
- Levitetyn massan lämpötila vähintään kolmesta linjasta

Reaaliajassa, 
15 min työn 
aloituksesta

Urakoitsijan 
järjestelmä
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Bonus 2018, 
Bonus 2019, 

Vaatimus 2020?

Bonus 2018, 
Bonus 2019, 

Vaatimus 2020?

Raportointi tilaajalle työvuoroittain / kohteittain

Ossi Saarinen
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Työn ajantasainen seuranta 

Mitä ? Miksi ? Milloin ? Minne ?

Kaikista toimenpiteistä:  
urakoitsija, urakka, kohde, toimenpidetyyppi, aikaleima

SJYR ja stabiloinnit:
- Jyrsintäsyvyys (o/v)
- Jyrsintäleveys
- Sivukaltevuus

Verkot:
- Sijainti (pituus-, leveys-, syvyyssuunnassa)
- Tarkoitus (suunnitelmasta)
- Materiaalit
Kuivatustoimenpiteet:
- reunapalteen poisto (O/V) 
- sivuojan perkaus tai kaivu (O/V)
- laskuojan perkaus tai kaivu (O/V)
- Sivuojarummun (yksityistie, yleinen tie) puhdistus tai 

uuden rummun asentaminen (O/V) 

Todentaminen, 
Jäljitettävyys

Todennetaan 
suunnitelman 
mukaisuus, 
jäljitettävyys

Todennetaan 
suunnitelman 
mukaisuus

Reaaliajassa, 
15 min työn 
aloituksesta

Reaaliajassa, 
15 min työn
Aloituksesta

Urakoitsijan 
järjestelmä

Urakoitsijan 
järjestelmä

Urakoitsijan 
järjestelmä
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Bonus 2021?
Vaatimus 2022? 

Raportointi tilaajalle työvuoroittain / kohteittain

Vaatimus 2020? 
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Muita ajantasaisesti seurattavia asioita tulevaisuudessa
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Mitä ? Miksi ? Milloin ? Minne ?

Sääolosuhteiden raportointi:
- Sademäärä
- Ilman lämpötila
- Tuulen voimakkuus

Ympäristönäkökohdat päällystehankinnoissa
- Polttoaineenkulutus asfalttiasemalla, kuorma-

autoissa ja levityskoneissa
- Automaattinen CO2- tai energiakulutustietojen 

raportointi

Todentaminen, 
jäljitettävyys

Todentaminen, 
jäljitettävyys ja 
yhtenäistäminen

Reaaliajassa, 
15 min työn 
aloituksesta

Reaaliajassa, 
15 min työn
aloituksesta

Urakoitsijan 
järjestelmä

Urakoitsijan 
järjestelmä

Vaatimus 2022 ?-> 

Vaatimus 2022 ?-> 
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Kiitos!

Liikennevirasto 
Ossi Saarinen
Hankinnan asiantuntija, päällysteiden ja tiemerkintöjen ylläpito
Kunnossapidon ohjaus ja kehittäminen
ossi.saarinen@liikennevirasto.fi
puh. 0295 343 297, 0550 3066 822
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Liikennevirasto on 1.1.2019 alkaen Väylä. 
Väylä vastaa valtion tie- ja rataverkosta, vesiväylistä ja niiden kehittämisestä sekä maankäytön 
yhteensovittamisesta.


