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Tilaisuuden 
käytännöistä

• Puheenvuoroa tilaisuudessa
voi pyytää Teamsin

”Nosta käsi” -painikkeella.

• Varataan myös tilaisuuden loppuun aikaa 
kysymyksille.

• Tilaisuuden materiaali lähetetään osallistujille 
tilaisuuden jälkeen.

• Materiaali tulee myös hankkeen verkkosivulle. 

• Kaikki kysymykset ja vastaukset 
dokumentoidaan ja toimitetaan tilaisuuden 
materiaalin yhteydessä.
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Tilaisuuden tavoitteet

• Kerromme Tampereen henkilöratapiha (Tahera) -hankkeen tämän hetkisen 
tilanteen

• Kartoitamme suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden näkemyksiä hankintojen 
toteuttamisesta

• Käynnistämme tilaajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden vuoropuhelun 
hankintojen sisällöstä ja laajuudesta, aikataulusta ja vaiheistuksesta sekä 
hankintaprosesseista
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Tampereen 
henkilöratapiha
Hankkeen tavoitteena on parantaa 
Tampereen henkilöratapihan toimivuutta, 
matkustajien olosuhteita ja henkilöjunien 
huoltoa sekä luoda edellytykset 
Asemakeskuksen kehittämiselle 
henkilöratapihan järjestelyjen osalta. 
Hankkeessa otetaan huomioon ratapihan 
kehittämis- ja peruskorjaustarpeet.

Esitetty rahoitustarve 2021-2026 Suomen 
valtion talousarvioon on 106,5 M€ (MAKU 
2010 = 130). Muiden osapuolten 
kustannukset ovat lisäksi noin 42 M€.
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TAHERA-hankkeen arvioitu rahoituksen 
jakautuminen toimijoiden kesken
2021-2026, M€
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Väylävirasto

3,4
VR-Yhtymä Oy

37,6
Tampereen 
kaupunki

1,2
Fintraffic Raide Oy

2021-2026

4,8 M€

2021

33,7 M€

2022

32,2 M€

2023

38,5 M€

2024

29,4 M€

2025

10,2 M€

2026



Kokonaisaikataulu

Kehittämisosion ratasuunnitelma 
valmistunut 12/2020 – hyväksymisen 
tavoiteaikataulu 05/2021.

Rakentamissuunnittelua ei ole käynnissä. 

Hanketta edistetään siten, että 
rakentamissuunnittelu on käynnissä 
vuoden 2021 aikana ja rakentaminen on 
mahdollista käynnistää vuonna 2022 
rahoituksen mukaan. 

Hanke ei ole vielä saanut rahoitusta, 
toteutuspäätöstä ei ole tehty. 

Rakentaminen kestää noin viisi vuotta 
vuosina 2022 – 2026.

Henkilöratapihan kehittämishanke on 
toteutettava ennen mahdollista ratapihan 
päälle tulevaa Asemakeskus-hankkeen 
rakentamista.
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Henkilöjunien huoltoraiteiden ja 
-järjestelmien rakentaminen 

Naistenlahden raiteiston 
alueelle

Kolmas henkilöliikenteen 
välilaituri porras- ja 
hissiyhteyksineen

Itsenäisyydenkadun AKS:n 
uusiminen nykyistä laajemmaksi

Henkilöliikenteen laitureiden 
kattaminen uusilla katoksilla

Tampereen 
matkakeskustunnelin ja aseman 

henkilötunnelin peruskorjaus

Vaihde- ja raidemuutokset:
• Jyväskylä-Pori -ohitusraide 

ratapihan itäreunaan
• Hki-Tre-pääraiteen 

tuloyhteyden rakentaminen

Tampereen Valtatien aks:n
uusiminen

Sähköistyksen ja 
vahvavirtajärjestelmien 

uusiminen 

Laiturialueiden peruskorjaus:
• Pintarakenteet
• Opasteet
• Valaistus
• Tasonvaihtolaitteet

Asetinlaitteen ja -tilan 
modifiointi  

Viinikanojan AKS:n uusiminen

Hankekokonaisuus
v. 2021-2026



TAHERAn päätyövaiheet 2022 – 2023 
2022:
• Aloitus MM-kisojen jälkeen

• Ratamuutokset:
• Neljä uutta vaihdetta eteläpäähän sekä 

Naistenlahden vaunuhuoltoalue

• Siltahankkeet:
• Itsenäisyydenkadun AKS (Ratapihankatu)

• Erkkilänkadun YKS

• Sorinahteen YKS

• Liittyvät hankkeet:
• Pohjoiskansi

• Ratapihankadun eteläpää
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2023:
• Ratamuutokset:

• Raiteen 7 purku

• Siltahankkeet:
• Itsenäisyydenkadun AKS (Raiteet 7 ja 8)

• Sorinahteen YKS

• Viinikanojan AKS

• Liittyvät hankkeet:
• Pohjoiskansi

• P-Hämpin laajennus

• Ratapihankadun eteläpää

• Asemakeskus 1. vaihe

©Maanmittauslaitos



TAHERAn päätyövaiheet 2024 

2024:

• Ratamuutokset 7 – 10/2024:

• Pohjoispäähän kuusi KRV-vaihdetta

• Raiteen 9 rakentaminen ja liittäminen

• Raiteiden 6 ja 8 perusparannus

• Eteläpäähän neljä uutta vaihdetta

• Siltahankkeet:

• Itsenäisyydenkadun AKS. Keväällä kannen siirto 
raiteille 5 ja 6, jonka jälkeen raiteet 7 ja 8, sekä 
perustukset raiteille 3 ja 4.

• Viinikanojan AKS
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• Tampereen valtatien AKS

• Sorinahteen YKS

• Liittyvät hankkeet:

• Pohjoiskansi

• P-Hämpin laajennus

• Asemakeskuksen rakennukset

• Uudet hulevesiviemärilinjat 



TAHERAn päätyövaiheet 2025 – 2026 
2025:

• Ratamuutokset:
• Vaihdejärjestelyjen muutokset eteläkannen 

alla.

• Uusi raide kannen alle itäpuolelle

• Siltahankkeet:
• Itsenäisyydenkadun AKS. Raiteet 3 ja 4 sekä 

perustukset raiteilla 1 ja 2.

• Viinikanojan AKS

• Tampereen valtatien AKS

• Liittyvät hankkeet:
• P-Hämpin laajennus

• Asemakeskuksen rakennukset
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2026:

• Siltahankkeet:

• Itsenäisyydenkadun AKS. Raiteet 1 ja 2 
sekä asemalaituri

• Liittyvät hankkeet:

• P-Hämpin laajennus

• Asemakeskuksen rakennukset

©Maanmittauslaitos



Hankinta-aikataulu
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RAKENTAMISSUUNNITTELUT

Itsenäisyydenkadun sillan ja kadun RS

- sis. Sillan alapuoliset liiketilat yms.

Radan rakentamissuunnittelu 

Viinikanojan AKS RS

Tampereen valtatien ratasillan RS

Sähköradan suunnittelu RS

Lisäksi muita pienempiä hankintoja, mm.:

Silta- ja geosuunnitelmien kolmannen 

osapuolen tarkastukset

asetinlaitetilan uusimisen suunnittelu

Tarvittavat mittaukset ja tutkimukset

- mm. pohjatutkimukset

RAKENTAMINEN

Itsenäisyydenkadun siltaurakka

- Rakennusurakka

Henkilöratapihan rakennusurakka

Viinikanojan AKS siltaurakka

Tampereen valtatien AKS siltaurakka

Sähkörataurakka, (sis. 

Rakentamissuunnittelua ja siltojen sr-työt)

Asetinlaitetilan uusiminen

Merkkien selitykset

Hankinnan kilpailutus, EU-yli Rakentamissuunnittelut Asiantuntijapalveluhankinnat

Hankinnan kilpailutus, EU-ali tai puitesopimus Rakentamisen aikainen suunnittelu (optio) Rakentaminen (urakat)
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4 - 61 - 3 4 - 6 7 - 9 10 - 12 1 - 3 4 - 67 - 9 10 - 12 1 - 3 4 - 6 7 - 9 10 - 12 1 - 3 4 - 6 7 - 9 10 - 12 1 - 3

2026

7 - 9 10 - 12 1 - 3 4 - 6 7 - 9 10 - 12

2021 2022 2023 2024 2025

Rakentamisen aikainen suunnittelu (optio)

Rakentamisen aikainen suunnittelu (optio)

Rakentamisen aikainen suunnittelu (optio)
Rakentamisen aikainen suunnittelu (optio)



Alustavat hankintapaketit
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RAKENTAMISSUUNNITTELUT Kustannusarvio

Itsenäisyydenkadun sillan ja kadun RS 2,6 M€

Radan rakentamissuunnittelu 2,8 M€

Kolmannen osapuolen tarkastukset (silta- 

ja geosuunnitelmille)
0,3 M€

HP 

28.5.2021

Taheran siltojen rakentamisssuunnittelu yht. 0,75 M€

osa 1: Viinikanojan AKS RS 0,45 M€

osa 2: Tampereen valtatien ratasillan RS 0,3 M€

Sähköratasuunnittelu
0,2 M€

Muut pienemmät hankinnat myöhemmin syksyllä

RAKENTAMINEN v. 2022 - 2026

Itsenäisyydenkadun siltaurakka 24,5 M€

Itsenäisyydenkadun rakennusurakka 14,5 M€

Henkilöratapihan radanrakennusurakka 17,0 M€

Viinikanojan siltaurakka 8,2 M€

Tampereen valtatien siltaurakka 4,0 M€

Sähkörataurakka 3,3 M€

keväällä 2022

Rahoituspäätös Kilpailutukset

Hankinnan 

valmistelu

Hankintailmoitus 

5.5.2021

Hankinnan valmistelu Hankintailmoitus 29.7.2021 HP 31.8.2021

Hankintailmoitus 30.6.2021 HP 26.8.2021Hankinnan valmistelu

KESÄLOMA

08/2021 09/2021

HP 17.8.2021Hankinnan valmistelu

Hankinnan valmistelu

04/2021 05/2021 06/2021 07/202103/202102/2021

Hankintailmoitus 12.4.2021 HP 21.5.2021

-kuukausi

Hankintailmoitus 

7.6.2021



TAHERA-hankintojen periaatteet

• Julkisia hankintoja koskevat menettelylait (erityisalojen 
hankintalaki 1398/2016, ”EHankL”)

• Suunnittelukonsulttien ja urakoitsijoiden valintakriteerien 
sovittaminen tehtävän vaikeustasoon

• Käytössä Väyläviraston ajantasaiset järjestelmät, mm. sähköinen 
hankintajärjestelmä (Cloudia)

• Ajantasaiset tiedot tulevista hankinnoista

• https://vayla.fi/palveluntuottajat/hankinnat/hankintaohjelmat

• Hankintailmoitukset.fi/fi/ 
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1. Hankintailmoitus ja 
tarjouspyyntö

2. Tarjousaika
3. Tarjoustenvastaanotto. 

Käsittely ja hankintapäätös
4. Hankintasopimuksen 

solmiminen

https://vayla.fi/palveluntuottajat/hankinnat/hankintaohjelmat


Tulevia hankintoja

2021

Radan rakentamissuunnittelu RS

Itsenäisyydenkadun AKS RS

Viinikanojan AKS  RS 

Tampereen valtatien AKS RS
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Hankinnat

• Kriteerit
• Soveltuvuusvaatimukset 

• Referenssivaatimukset
• RALA-pätevyys soveltuvin osin
• Taloudellinen vakavaraisuus, ei kuitenkaan liikevaihtovaatimuksia

• Vähimmäisvaatimukset avainhenkilöt
• 5-8 avainhenkilölle vähimmäisvaatimukset max., 10 vuoden referenssejä

• Lisäkirjekysymyksiä voi toimittaa useampaan otteeseen, kunnes aikaraja tulee vastaan
• Erikoiskohteet: Itsenäisyydenkatu, AKS-arkkitehtuuri pääsuunnittelija, Viinikka geoteknisesti

vaativa 
• Projektisuunnitelma tarjouspyynnössä, joko hyväksytty tai pisteytetty, muissa paitsi 

Itsenäisyydenkadun AKS:ssä

• Bonuksia ei aseteta Itsenäisyydenkadun AKS, muiden hankintojen kohdalla asetetaan 
tapauskohtaisesti bonuksia

• Maksuperuste: aikapalkkio henkilöryhmittäin suunnittelutoimeksiannoissa. Rakennusurakoissa 
maksuperusteet vielä avoinna. Toteuttamissopimuskumppanit osassa hankintoja. 
Toteuttamissopimuksilla valtuutetaan Väylävirasto tilaamaan.  

• Hankinnat laajoina kokonaisuuksina

• Suunnitelmien perusteella kilpailutetaan urakoitsijat, poikkeuksena sähkö ST
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TAHERA 
rakentamissuunnittelu
Raide- ja asemajärjestelyjen 
modernisointi

Yhteishanke Väylävirasto-Tampereen 
kaupunki-VR-Yhtymä Oy

Parannetaan laiturialueen esteettömyyttä ja 
turvallisuutta ja viihtyisyyttä

Parannetaan raideliikenteen välityskykyä ja 
henkilöjunien huolto-olosuhteita

Uusitaan laituri- ja katosrakenteita

• Uusi henkilöliikennelaituri

• Muutoksia raiteistomallliin

• Sähkörata- ja turvalaitemuutoksia

Varaudutaan lähiliikenteeseen uudella raiteella

Ratasuunnitelma ei vielä lainvoimainen

Rakentamissuunnittelu 2021-2022 ja toteutus 
2022-2026
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Itsenäisyydenkadun 
AKS - Joukkoliikenteen 
solmukohta

Yhteishanke Väylävirasto-Tampereen kaupunki-VR-
Yhtymä Oy

Vanha alikulkusilta uusitaan ja kannen alapuoliset tilat 
modifioidaan sujuvaksi liiketilayhteydeksi 
joukkoliikennematkustajille ja kadun käyttäjille

Muutoksella parannetaan laiturialueen saavutettavuutta 
ja esteettömyyttä sekä lisätään alueen läpikulkemisen 
turvallisuutta ja viihtyisyyttä

Rakentamissuunnittelu 2021-2022 ja toteutus 2022-
2026

Rakentamisen toteuttaminen vaiheistaa koko 
ratapihatöiden toteuttamisen.

Erittäin vaativa suunnittelu- ja rakennuskohde

• Nykyisten rakenteiden suojeluarvot

• Liikenteellisesti keskeinen sijainti, ahdas 
rakentamispaikka
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Viinikanojan AKS
Rautatieliikenteen portti etelään

Yhteishanke Väylävirasto-Tampereen kaupunki

Nykyinen vanha silta uusitaan kokonaan uudella 
tukikerroksisella sillalla perustuksineen. 

Ongelmia ennen kaikkea tulopenkereiden rakenteissa –
suunnitellaan maa- ja rakennemekaanisesti toimivaksi 
kokonaisuudeksi.

Uudella sillan suunnitteluratkaisuilla pyritään luomaan 
mahdollisuus myöhemmille raiteistomuutoksille sillan ja 
eteläkannen välisellä alueella.

Aukkojen mitoituksessa huomioidaan sillan alittavien 
väylien tulevaisuuden kehitystarpeet

Rakentamissuunnittelu 2021-2022 ja toteutus 2022-
2026. 

Erittäin vaativa suunnittelu- ja rakennuskohde 

• Viinikanojan ympäristön luonto- ja 
suojeluarvot

• Geoteknisesti haastava kohde

• Liikenteellisesti keskeinen sijainti, ahdas 
rakentamispaikka

• Tampereen valtatien katujärjestelyt

• Verkostosiirrot 19



Tampereen valtatien 
AKS
Raideyhteys Etelä-Suomesta 
Jyväskylään

Yhteishanke Väylävirasto-Tampereen kaupunki

Vanha käyttöikänsä päässä oleva alikulkusilta uusitaan

Nykyisessä sillassa laaja korjaustarve 

Vähennetään osuuden häiriöherkkyyttä ja varmistetaan 
osaltaan raideliikenteen sujuvuus etelä-itä-suunnassa

Rakentamissuunnittelu 2021-2022 ja toteutus 2024-
2026

Huomioidaan ratkaisuissa mahdollinen myöhempi 
kaksoisraideyhteys Jyväskylän suuntaan

Erittäin vaativa suunnittelu- ja rakennuskohde

• Viinikanojan ympäristön luonto- ja suojeluarvot

• liikenteellisesti keskeinen sijainti

• Tampereen valtatien katujärjestelyt

• Verkostosiirrot
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Nettikysely osallistujille

• Tilaisuuden aineisto jaetaan markkinainfon jälkeen kaikille infoon ilmoittautuneille sähköpostilla, 
samoin kuin markkinainfossa mahdollisesti esitetyt kysymykset vastauksineen. 

• Aineisto tulee näkyviin myös hankkeen www-sivuille osoitteessa: https://vayla.fi/tampereen-
henkiloratapiha

• Aineiston mukana lähetämme myös linkin nettikyselyyn, johon odotamme vastauksiasi 13.4.2021 
klo 13.00 mennessä, yksi vastaus/ yritys.

• Teemme nettikyselystä anonyymin yhteenvedon, jonka toimitamme sähköpostilla viimeistään pe 
16.4.2021

• Tilaaja ottaa kyselyn tulokset ja markkinainfon kommentit huomioon ja tekee lopullisen päätöksen 
hankinnan sisällöstä ja vertailukriteereistä ennen hankintojen toteuttamista.

• Tilaajan lopulliset valinnat ovat nähtävissä hankinta-asiakirjoista.

21

https://vayla.fi/tampereen-henkiloratapiha


Lisätietoja:

Mikko A. Heiskanen
Väylävirasto
mikko.heiskanen@vayla.fi
Puh. 0295 34 3808

Kimmo Laatunen
Welado Oy
kimmo.laatunen@welado.fi
Puh. 040 361 2936 

mailto:mikko.heiskanen@vayla.fi
mailto:kimmo.laatunen@welado.fi

