
Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä 
se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä

Espoon kaupunkirata
Markkinavuoropuhelu, urakat
Infotilaisuus 13.10.2022



Infotilaisuus: Markkinavuoropuhelu 
9:00-10:30
9:00 Kahvit

9:15 Aloitus ja tilaisuuden tarkoitus

Hankeinfo

Markkinavuoropuhelun etenemisen esittely 

Urakkajaon ja urakoiden esittely

Keskustelua

Infossa esitettävä aineisto saatavilla Espoon kaupunkiradan www-sivuilla:
http://www.vayla.fi/espoonkaupunkirata

http://www.vayla.fi/espoonkaupunkirata


Espoon 
kaupunkirata
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Jatkoa Leppävaaran 
kaupunkiradalle (Helsinki-
Leppävaara, valmistui 2001).

Lähi- ja kaukojunaliikenne voidaan 
erottaa omille raiteilleen. 

Mahdollistaa Rantaradan 
lähiliikenteen sekä Turun suunnan 
kaukoliikenteen kehittämisen.

Osa Helsinki-Turku nopeaa 
junayhteyttä.  



• MAL-sopimus 2020–31: Valtio 137,5 M€ ja kunnat 137,5 M€

• Aikataulu 2020-2028:
• Suunnittelu 2020–2023
• Rakentaminen (2022-) 2023-2028

Espoon kaupunkirata
Rahoitus ja aikataulu
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2020–2028 275 miljoonaa
euroa

Väylävirasto sekä
Espoon ja Kauniaisten kaupungit

AIKATAULU VASTUUTAHOT BUDJETTI



Espoon 
kaupunkirata
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Rakennetaan kaksi lisäraidetta 
Leppävaaran ja Kauklahden välille.

• Uusitaan kuusi asemaa.
• Kehitetään 

liityntäpysäköintialueita.
• Rakennetaan uusi 

Kaupunginkallion tunneli.

Ratahankkeen lisäksi toteutetaan 
kaupunkien erilliskohteita: 
Rantaradanbaana, alikulkuja, 
katujärjestelyjä (n. 100 M€).
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Espoon kaupunkirata
Lopputilanteen raiteistokaavio
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2024-2027 liikennejärjestelyt (Leppävaara)-Kauklahti

• Huhti-toukokuu: 12 h liikennekatkoja viikonloppuisin 4-6 kpl
• Juhannuksesta alkaen totaalikatko, kesto 5 viikkoa.
• Syys-lokakuu: 12 h liikennekatkoja viikonloppuisin 4-6 kpl
• Vuoden 2024 pitkän totaalikatkon jälkeen 80 km/h sallittu tarvittaessa.
• Nopeusrajoituksia 50 km/h, ajoitukset, pituudet ja sallitut määrät 

tarkentuvat suunnittelun edetessä.
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Espoon 
kaupunkirata
Matkustajamääriä välillä 
Leppävaara–Kauklahti

Matkustajaliikenne: lähiliikenne
Ajanjakso: 1.1.2019–31.1.2019
Suunta: molemmat
Viikonpäivät: maanantaista sunnuntaihin
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Asema Nousijat ja poistujat yht.
Leppävaara 7 370 247
Kilo 1 308 519
Kera 688 430
Kauniainen 1 282 381
Koivuhovi 730 277
Tuomarila 1 102 221
Espoon keskus 2 762 992
Kauklahti 1 332 562



Urakoiden 
markkina-
vuoropuhelu
Eteneminen

• Infotilaisuus 13.10.2022 klo 9-10:30 (Oodi)
• Tarkoitus esitellä mahdollisimman avoimesti 

suunniteltu urakkajako, urakoiden sisältö, 
hankintojen ajoitukset, kustannusarviot jne

• Keskustelua

• Nettikysely, linkki kyselyyn toimitettu s-
postitse infoon ilmoittautuneille

• Ennen hankinta-asiakirjojen laadintaa 
kahdenkeskiset keskustelut viikolla 44

• Espoon kaupunkiradan projektitoimistolla 
(Kamreerintie 3 B, 3.krs)

• Enimmäiskesto on 1,5 h
• Ajat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä
• Osallistumispyyntö viimeistään 21.10.2022: 

tero.nurmi@vayla.fi ja ari-pekka.onnela@ramboll.fi.

• 2023 laskenta-aikana vielä mahdollisuus 
kahdenkeskisiin keskusteluihin

• Tasapuolisuus!
• Lisäkirjeessä virallistetaan kaikki muutokset ja 

tarkennukset
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mailto:tero.nurmi@vayla.fi
mailto:ari-pekka.onnela@ramboll.fi


Urakoiden 
markkina-
vuoropuhelu

Tavoitteita

Tarkoituksena saada urakoista 
mahdollisimman kiinnostavia.

Tarjouspyynnöt mahdollisimman selkeiksi ja 
virheettömiksi.

Pyritään kartoittamaan ja poistamaan 
tarjoajan riskejä.

Parannetaan innovoinnin ja uusien 
menetelmien käyttömahdollisuuksia.

Varmistetaan markkinatilannetta ja 
toimijoiden resursseja.

Jaetaan tietoa mahdollisimman aikaisin.
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Urakoiden 
markkina-
vuoropuhelu

Tavoitteena keskustella mahdollisimman 
avoimesti tavoitteena laadukkaat 
urakkakokonaisuudet ja –hankinnat:

luottamuksellisesti,
tasapuolisesti,
yhteistyöhalulla ja neuvotellen,

mutta luonnollisesti myös tilaajan etu 
varmistaen.
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Espoon 
kaupunkirata

Urakat
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Espoon 
kaupunkirata

Urakat

Toteutussopimus Väylävirasto/Espoo/Kauniainen
• Sisältää Kaupunkiradan sekä kaupunkien 

erilliskohteiden rakentamisen.
• Kaupungit valtuuttaneet Väyläviraston hankkimaan 

ja rakennuttamaan myös erilliskohteiden sisällön.
• Lisäksi mahdollisesti muiden tahojen sisältöä (esim. 

HSY?).
• Samoissa urakoissa sekä rataa että erilliskohteita

-> urakoiden laskutus jaetaan maksajien kesken 
kunkin urakan sisällön mukaisesti.

Urakkasopimuskumppani on Väylävirasto.

Hankintayksikkönä Väylävirasto, Espoo ja Kauniainen.

Fintraffic hankkii ja rakennuttaa itse erikseen 
omaisuuteensa kohdistuvan työsisällön
-> yhteensovitus Väyläviraston urakoiden kanssa.
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Espoon kaupunkirata, tavoitteita urakoille
• Tarjouspyynnöt pääosin tilaajan suunnitelmilla 

• Laadukkaat valmiit suunnitelmat, ei luonnosversiot

• Inframallihanke, noudatetaan mallintamisessa ja tiedonhallinnassa voimassa olevia vaatimuksia ja ohjeita
• Tilaaja toimittaa ohjeiden mukaisen suunnitelmamallin
• Urakoitsija laatii toteutusmallin
• Urakoitsija osoittaa toteuman työn etenemisen mukaan toteumamallin avulla ja luovuttaa lopputuloksena ohjeiden mukaisen 

toteumamallin

• Realistiset aikataulut
• Laskenta-aikana
• Työn toteutuksessa, myös liikennekatkot 

• Urakkakoot laajoja, urakat erittäin vaativia
• Sekä ratahankkeen että kaupunkien työsisällöt teetetään samoissa urakoissa 
• Soveltuvuusvaatimukset, vähimmäisvaatimukset, referenssit… realismi huomioiden
• Resurssien riittävyys
• Käytännön osaamisen ja myös sen läsnäolon varmistaminen

• Hankealue keskellä tiiviisti rakennettua ympäristöä, asukkaita, liikennettä ja matkustajia paljon
• Liikennehäiriöt pois, työt tulee toteuttaa suunnitellusti ja sovitusti
• Vuorovaikutus ja runsas viestintä asukkaiden ja matkustajien suuntaan välttämätöntä ja siinä on onnistuttava laadukkaasti

• Sakot ja sanktiot perinteinen tapa ”kannustaa” kohti tavoitteita, löydettäisiinkö muitakin keinoja? 
17



Espoon kaupunkirata
• Hankkeen kokonaistilanteen hahmottamiseksi otetaan käyttöön 

tilannekuvapalvelujärjestelmä
• Tulee vaatimaan myös urakoitsijan työpanosta
• Pyritään keventämään muuta raportointia
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AU1 AU2 AU3 AU4 AU5

Alustava urakkajako  
1. Alueurakka 1 (AU1)  
2. Alueurakka 2 (AU2)
3. Alueurakka 3 (AU3)
4. Alueurakka 4 (AU4)
5. Alueurakka 5 (AU5)

6. Sähkörataurakka (koko hankealue)
7. Turvalaiteurakka (koko hankealue)
8. Kilon sähkönsyöttöasema
9. Kilon 110kV liittymiskaapeli

Espoon kaupunkirata



Urakan suuruusluokka-arvio 100 M€
Rata
Uutta kaksoisraidetta 3,7 km
Ratarummut 3 kpl 
Vaihteet 8 kpl (YV60-500-1:14-V)
Sillat  ja tasoristeykset
Espoon kaupunkirata
• Km 11+570 Ratsukadun AKS (nykyisen sillan 

levennys 2 raidetta) 
• Km 11+877 Kilonpuron RS (vanhan sillan purku 

ja uudelleen sillan rakentaminen) 
• Km 12+430 Kilonkartanon tasoristeys (poistuva)
• Km 12+767 Kilonpuistonportin AKS (nykyisen 

sillan levennys 2 raidetta)
• Km 13+194 Kilon asematunnellin AK (nykyisen 

sillan levennys 4 m) 
• Km 13+972 Karantien YKS ( ei toimenpiteitä)

Erilliskohteiden sillat
• Km 12+003 Säterinpuistontien AKS ja YKK (uusi 

silta) 
• Km 12+767 Kilonpuistonportin YKK (uusi silta)
• Km 13+194 Kilon asematunnellin YKK (uusi silta) 
• Km 13+582 Lansantunneli AK (uusi silta) 
• Km 14+250 Dreijaportin AK (uusi silta)
• Km 14+250 Dreijaportin YKK (uusi silta)
• Km 14+683 Kerantunnelin AKS (uusi silta)
• Km 14+683 Kerantunnelin YKK pohjoinen ja YKK 

eteläinen (uusi silta)
• Km 14+712 Keran asematunneli  (vanhan sillan 

purku) 20

Leppävaaran asema-alue km 11+249
Eteläinen reunalaiturit  65 m
Pohjoinen reunalaituri 84 m
Välilaiturin muutos 80 m

Kilon asema-alue km 13+035 
Eteläinen reunalaiturit  235 m, katos 
100m
Välilaituri  235 m, katos 
100m
Liityntäpysäköinti al. parantaminen 54 ap
Pyöräpysäköinti n. 200  pp
Hissit 1 kpl 

Keran asema-alue km 14+536
Välilaituri 235 m, katos 
100m
Hissit 1 kpl

Pohjanvahvistus 
Paalulaatta 24 700 m2
• Paaluja 54 000 m

Porapaaluseinä 120 m2 
Tukiseinä 13 200 m2 
Massanvaihto 21 000 m3

Louhinta 
Louhinta 4 000 m3

Meluaita / kaide / tukimuuri 
Tukimuuri 810 m
Meluaita 1280 m
Melukaide 690 m

Baana  /  kadut

Baana / kadut pituus ja leveys 
• Säterinpuistontie (kaukalo ja kadun 

rakenteita, kuivatusmuutoksia)
• Baana 3,5 km, leveys 4,50-

7,50

Pohjanvahvistukset 
• Paalulaatta 6 000 m2 
• Paalupituus 35 000 m
• Pilaristabilointia 100 000 m 
• Tukiseinä 52 500 m2 

Louhinta Baana / kadut 10 650  m3

Alueurakka 1 (km 11+240 – 15+000), KU
Luonnos



Alueurakka 2 (km 15+000 – 16+950), KU

Urakan suuruusluokka-arvio 45 M€
Rata
Uutta kaksoisraidetta 1,95 km 
Ratarummut 1 kpl 
Vaihteet 4 kpl YV60-300-1:9-V
Sillat  
Espoon kaupunkirata
• 15+004 Keran AKS (nykyisen sillan levennys/muutos)
• 15+678 Fasaanin AK (nykyisen sillan levennys 1 raide) 
• 16+148 Kauniaisten AKS, (vanhan sillan purku ja uuden sillan 

rakentaminen)
• 16+637 Yhtiöntien AK, (vanhan sillan purku ja uuden sillan 

rakentaminen)
Erilliskohteiden sillat
• 15+004 Hiidenpolunsilta YKK  (uusi silta)
• 16+148 Kauniaisten YKK (uusi silta)

Kauniaisten asema-alue km 16+054
Eteläinen reunalaituri  235 m, katos 100 m
Pohjoinen reunalaituri  270 m, katos 100 m 
Välilaituri 270 m, katos 112 m
Liityntäpysäköintilaitos (2 tasoa) 305 ap ja 28 p
Pyöräpysäköinti 150 pp
Hissit 3 kpl
Erilliskohteet 
• Postitorin katumuutokset
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Pohjanvahvistus 
Paalulaatta 20400 m2
• Paalupituus 47600 m

Tukiseinä 3400 m2 
Porapaalujaseinä 1000 m2
Massanvaihto 7000 m3
Louhinta 
Louhinta 0 m3
Meluaita / kaide / tukimuuri 
Tukimuuri 65 m
Meluaita 1765 m
Melukaide 130 m
Baana 
Baanan (pituus ja leveys)    1530 m , 3,5-7,5 m

Pohjanvahvistukset 
• Pilaristabilointia 18 700 m 
• Tukiseinä 11 000 m2 

Louhinta Baana / tiet 0  m3

Luonnos



Alueurakka 3 (km 16+950-20+350), KU

Urakan suuruusluokka-arvio 35 M€

Rata
Uutta kaksoisraidetta 3,4 km 
Ratarummut 6 kpl 
Vaihteet 5 kpl YV60-300-1:9

Sillat  

Espoon kaupunkirata
• 17+832 Bredanportin AKS, (nykyisen sillan levennys 1 raide)
• 18+420 Tuomarilan YKS, (nykyinen silta, ei muutoksia) 
• 19+066 Tuomarilan AK, (nykyisen sillan levennys 3 raidetta)
• 19+536 Kirkkojärventien YKS, (nykyinen silta, pieniä muutoksia)
• 20+295 Espoonportin AKS, (nykyinen silta, ei muutoksia)

Erilliskohteiden sillat
• 17+832 Bredanportin YKK, (uusi silta)
• 19+066 Tuomarilan YKK, (uusi silta)

Koivuhovin asema-alue km 17+861
Välilaituri 235 m, katos 100 m
Liityntäpysäköinti n. 110  ap
Pyöräpysäköinti n. 200 pp
Hissit 1 kpl 
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Tuomarilan asema-alue km 19+065 
Välilaituri  235 m, katos 100 m 
Liityntäpysäköinti 39 ap
Pyöräpysäköinti 240 pp
Hissit 1 kpl 

Pohjanvahvistus 
Paalulaatta 7400 m2
• Paalupituus 17 850 m

Pilaristabilointi 35 300 m 
Tukiseinä 8 800 m2
Porapaaluseinä 400 m2 
Massanvaihto 7000 m3

Louhinta 
Louhinta 90 000 m3 

Luonnos

Meluaita ja  tukimuuri 
Tukimuuri 75 m
Meluaita 1260 m

Baana 

Baanan, pituus ja leveys 3440 m, 3,0-6,8 m

Pohjanvahvistukset 
• Paalulaatta 5 100 m2

• Paalupituus 49 600 m
• Pilaristabilointia 82 300 m
• Tukiseinä 19 200 m2 

Louhinta 35 250 m3



Alueurakka 4 (km 20+350-23+650), KU

Urakan suuruusluokka-arvio 50 M€

Rata
Uutta kaksoisraidetta 3,3km  
Ratarummut  4kpl uusi / 3 kpl purku
Espoon asema-alueen eteläisen raiteen päällysrakenteen uusiminen ja 
korkeusviivan alentaminen
Vaihteet 2 kpl YV60-300-1:9

Sillat ja tunnelit

Espoon kaupunkirata
• 20+596 Espoon asemasilta (nykyinen silta, ei muutoksia)
• 21+145-21+245 Espoon ratatunneli (vanha tunneli, ei muutoksia) 
• 21+145-21+244 Espoon ratatunneli (uusi tunneli) 

• Huoltotie ja tukimuuri n. 150 m
• 21+920 Espoonjoen RS (nykyinen silta, ei muutoksia)
• 22+000 Espoonjoen RS (uusi silta)  

Erilliskohteiden sillat
• 21+000 Kaupunginkallion YKS, (nykyisen sillan korjaaminen)
• 22+000 Vadetinportin pohj. AK (uusi silta)
• 22+110 Vadetinportin etel. AK (uusi silta)
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Espoon asema-alue km 20+596

Ei muutoksia 

Pohjanvahvistus 
Paalulaatta 25 000 m2
• Paalupituus  53 000 m

Pilaristabilointia 12 350 m2
Tukiseinä 13 500 m2

Louhinta 
Louhinta 327 000 m3

Meluaita ja  tukimuuri 
Tukimuuri 290 m

Baana  

Baanan, pituus ja leveys 670 m, 3,5-6,8 m

Pohjanvahvistukset 
• Pilaristabilointia 35 700 m 
• Tukiseinä 2 300 m2 

Luonnos



Alueurakka 5 (km 23+650-25+000), KU

Urakan suuruusluokka-arvio 25 M€

Rata
Uutta kaksoisraidetta 3,0 km 
Kääntöraide 300 m 
Ratarummut 1 kpl 
Vaihteet 
• 1 kpl YV60-300-1:9
• 2 kpl YV60-500-1:14
• 2 kpl YV60-500-1:18

Sillat 

Espoon kaupunkirata
• 23+862 Vantinportti AKS, (nykyinen sillan levennys 1 raide)
• 24+326 Kauklahden asematunneli (nykyinen silta, pieniä muutoksia)

Erilliskohteiden sillat
• 24+070 Kauppamäenkäytävän AK (uusi silta)
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Kauklahden asema-alue km 24+277
Eteläinen reunalaituri  232 m, katos 100 m  
Pohjoinen reunalaituri  Ei toimenpiteitä
Välilaituri 273 m, katos  100 m 
Liityntäpysäköinti Pieniä muutoksia
Pyöräpysäköinti n. 150 pp
Hissit 4 kpl 

Pohjanvahvistus 
Paalulaatta 3 550 m2
• Paalupituus  8 800 m

Pilaristabilointia 3 500 m2
Tukiseinä 3 700 m2

Louhinta 
Louhinta 0 m3

Meluaita ja  tukimuuri 
Tukimuuri 200 m
Meluaita 285 m

Luonnos



Sähkörataurakka (km 11+240 – 25+000) 
Urakan suuruusluokka-arvio 15 M€
• Koko hankealueen sähkörata- ja vaihteenlämmitystyöt
• Lopullisessa järjestelmässä 
• uusia pylväsrakenteita n. 500 kpl, sisältäen n. 130 portaalia.
• uutta ajojohdinta n. 60 km
• uusia vaihteenlämmitysmuuntamoita 6 kpl, erotusmuuntajia n. 50 kpl

• Työvaiheistuksien vaatimat sähköratamuutokset ja työnaikaiset rakenteet 

Turvalaiteurakka
Urakan suuruusluokka-arvio 15 M€
• Koko hankealueen rautatieturvalaitejärjestelmän muutos
• Nykyisten kaapeleiden esiin kaivuut ja tarpeelliset työnaikaiset siirrot
• Nykyisten ulkolaite-elementtien (opastimet, kaapit, raiteen elementit) työnaikaisia siirtoja
• Työvaiheistuksien vaatimat rautatieturvalaitejärjestelmän muutokset ja lopputilanteen laajennukset
• Espoon uuden turvalaitetilan ja muidenkin tilojen vaatimat rautatieturvalaitejärjestelmän osien siirrot
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Luonnos



Kilon Sähkönsyöttöasema, ST
Urakan suuruusluokka-arvio 4 M€

• Kahden päämuuntajan syöttöaseman rakentaminen sisältäen kaikki tekniikkalajit

• Päämuuntajat hankkii tilaaja.

Kilon SA 110kV liittymiskaapeli, ST
Urakan suuruusluokka-arvio 2M€

• 110kV kaapeliyhteyden rakentaminen Kilon syöttöasemalta Carunan sähköasemalle n. 2-3 km.
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Luonnos
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ESPOON KAUPUNKIRATA LaskennassaLaskennassa Tarj Tarjouksen palautus

HANKINTA-AIKATAULU Kesk Kahdenkeskiset keskustelut Arv Tarjousten arviointi

URAKAT Kys Viimeiset kysymykset HP Hankintapäätös

Vast Viimeiset vastukset, kommentit muutokset S Sopimus (aikaisintaan)

Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
kesäloma

AU01 Laskennassa Kesk Kys Vast Tarj Arv HP S

AU02 Laskennassa Kesk Kys Vast Tarj Arv HP S

AU03 Laskennassa Kesk Kys Vast Tarj Arv HP S

AU04 Laskennassa Kesk Kys Vast Tarj Arv HP S

AU05 Laskennassa Kesk Kys Vast Tarj Arv HP S

TU Laskennassa Kesk Kys Vast Tarj Arv HP S

SÄ Laskennassa Kesk Kys Vast Tarj Arv HP S

Ensimmäiset katkot 2024: 
huhti-toukokuu 4-6 x 12 h
juhannuksesta alkaen 5 vko

LUONNOS

2023 2023 2023 2023 2023 2023



Espoon kaupunkirata
Yhteyshenkilöt

Verkkosivut: https://vayla.fi/espoonkaupunkirata
Facebook: https://www.facebook.com/espoonkaupunkirata
Uutiskirje: https://vayla.fi/espoonkaupunkirata/uutiskirjeet
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Harri Tanska
kaupunkitekniikan johtaja
Espoo
harri.tanska@espoo.fi

Marianna Harju
yhdyskuntatoimen johtaja
Kauniainen
Marianna.Harju@kauniainen.fi

Tommi Rosenvall
projektipäällikkö, Espoon kaupunkirata
Väylävirasto
Tommi.Rosenvall@vayla.fi
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