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ESPOON 
KAUPUNKIRATA

Urakoiden hankinta-
aikataulumuutokset

Tavoitteena hyvät tarjouspyynnöt

Toteutussopimuksen muutos
• Rahoitus, sisältö, muut ehdot

Suunnitelmien valmiusaste
• Sisältömuutokset ja tarkennukset, 

lähtötietoviiveet
• Halutaan edelleen tarjouspyyntöihin 

mahdollisimman valmiit suunnitelmat

Ensimmäiset liikennekatkot huhtikuulta 
toukokuulle
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ESPOON KAUPUNKIRATA LaskennassaLaskennassa Tarj Tarjouksen palautus
HANKINTA-AIKATAULU Kesk Kahdenkeskiset keskustelut Arv Tarjousten arviointi
URAKAT Kys Viimeiset kysymykset HP Hankintapäätös

Vast Viimeiset vastukset, kommentit muutokset S Sopimus (aikaisintaan)

Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Toukokuu

Viikot 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 20 21 22
Alueurakka 1 (AU1) Leppävaara-Kera AU01 Laskennassa Kesk Kys Vast Tarj Arv HP S Katkot 4 x 24 h
Alueurakka 2 (AU2) Kauniainen AU02 LaskennassaKesk Kys Vast Tarj Arv HP S

Alueurakka 3 (AU3) Koivuhovi-Espoo AU03 Laskennassa Kesk Kys Vast Tarj Arv HP S

Alueurakka 4 (AU4) Espoo-Kauklahti AU04 Laskennassa Kesk Kys Vast Tarj Arv HP S

Louhintaurakka (LOU) Kaupunginkallio LOU Laskennassa Kys Vast Tarj Arv HP S

Turvalaitekaapeloinnit työmaapalvelu AU1- ja AU2-alueella TU Laskennassa Kys Vast Tarj Arv HP S

Turvalaitekaapeloinnit työmaapalvelu AU4-alueella TU Laskennassa Kys Vast Tarj Arv HP S

Laitetilan järjestelmän siirto Espoo ja turvalaitekaapeloinnit työmaapalvelu AU3-alueella TU Laskennassa Kys Vast Tarj Arv HP S

Turvalaitejärjestelmän laajennus, ulkolaitetyöt; hankinta 2025/1 2025/4 
Sähkörata- ja vahvavirtaurakka (SRU) SÄ Laskennassa Kys Vast Tarj Arv HP S

Syöttöaseman sähkölaitteistojen rakentaminen, ST SÄ Laskennassa Kys Vast Tarj Arv HP S

Syöttöaseman 110kV liittymiskaapelin rakentaminen; hankinta  2025/1 2025/4 



Urakoiden 
markkina-
vuoropuhelu

Eteneminen

Infotilaisuus 13.10.2022 (Oodi)

Nettikysely infoon ilmoittautuneille

Kahdenkeskiset keskustelut viikolla 44

Infotilaisuus 5.4.2023 (Väylävirasto, Pasila)

Nettikysely infoon ilmoittautuneille

Infotilaisuus 20.6.2023 (Projektitoimisto/Teams)

AU1-4, Tarjouslaskenta-aikana vielä mahdollisuus 
kahdenkeskisiin keskusteluihin

• Tasapuolisuus!
• Lisäkirjeessä virallistetaan kaikki muutokset ja 

tarkennukset
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Espoon kaupunkirata
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2020–2028
275 milj. euroa

(-> 357 milj. euroa)
Väylävirasto sekä

Espoon ja Kauniaisten kaupungit

AIKATAULU VASTUUTAHOT RAHOITUS



Espoon 
kaupunkirata

Urakat

Toteutussopimus Väylävirasto/Espoo/Kauniainen
• Sisältää Kaupunkiradan sekä kaupunkien 

erilliskohteiden rakentamisen.
• Kaupungit valtuuttaneet Väyläviraston hankkimaan 

ja rakennuttamaan myös erilliskohteiden sisällön.
• Lisäksi mahdollisesti muiden tahojen sisältöä (esim. 

HSY?).
• Samoissa urakoissa sekä rataa että erilliskohteita

-> urakoiden laskutus jaetaan maksajien kesken 
kunkin urakan sisällön mukaisesti.

Urakkasopimuskumppani on Väylävirasto.

Hankintayksikkönä Väylävirasto, Espoo ja Kauniainen.

Fintraffic hankkii ja rakennuttaa itse erikseen 
omaisuuteensa kohdistuvan työsisällön
-> yhteensovitus Väyläviraston urakoiden kanssa.
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Espoon kaupunkirata, 
junaliikennejärjestelyt:

2024-2027 (Leppävaara)-Kauklahti

• Liikennekatkoja viikonloppuisin 4 kpl 24 h, toukokuu.

• Liikennekatko juhannuksesta, kesto 5 viikkoa.

• Liikennekatkoja viikonloppuisin 3 kpl 48 h ja 2 kpl 24 h, 
syyskuu-lokakuu.
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AU1 AU2 AU3 AU4

Alustava urakkajako  
1. Alueurakka 1 (AU1)  
2. Alueurakka 2 (AU2)
3. Louhintaurakka (LOU)
4. Alueurakka 4 (AU4)

6. Sähkörataurakka (koko hankealue)
7. Turvalaiteurakoita 
8. Kilon 110kV liittymiskaapeli 

LOU



Urakan suuruusluokka-arvio 115 M€

Rata
Uutta kaksoisraidetta 3,7 km
Ratarummut 3 kpl 
Vaihteet 8 kpl (YV60-500-1:14-V)

Sillat  ja tasoristeykset

Espoon kaupunkirata
• Km 11+570 Ratsukadun AKS (nykyisen sillan levennys 

2 raidetta) 
• Km 11+877 Kilonpuron RS (vanhan sillan purku ja 

uudelleen sillan rakentaminen) 
• Km 12+430 Kilonkartanon tasoristeys (poistuva)
• Km 12+767 Kilonpuistonportin AKS (nykyisen sillan 

levennys 2 raidetta)
• Km 13+194 Kilon asematunnellin AK (nykyisen sillan 

levennys 4 m) 
• Km 13+972 Karantien YKS ( ei toimenpiteitä)

Erilliskohteiden sillat
• Km 12+003 Säterinpuistontien AKS ja YKK (uusi silta) 
• Km 12+767 Kilonpuistonportin YKK (uusi silta)
• Km 13+194 Kilon asematunnellin YKK (uusi silta) 
• Km 13+582 Lansantunneli AK (uusi silta) 
• Km 14+250 Dreijanportin AK (uusi silta)
• Km 14+250 Dreijanportin YKK (uusi silta)
• Km 14+xxx Keran xxx YK (uusi silta, ST)
• Km 14+683 Kerantunnelin AKS (uusi silta)
• Km 14+683 Kerantunnelin YKK pohjoinen ja YKK 

eteläinen (uusi silta)
• Km 14+712 Keran asematunneli  (vanhan sillan 

purku) 9

Leppävaaran asema-alue km 11+249
Eteläinen reunalaiturit  65 m
Pohjoinen reunalaituri 84 m
Välilaiturin muutos 80 m

Kilo asema-alue km 13+035 
Eteläinen reunalaiturit  235 m, katos 100m
Välilaituri  235 m, katos 100m
Liityntäpysäköinti al. parantaminen 54 ap
Pyöräpysäköinti n. 200  pp
Hissit 1 kpl 

Kera km 14+536
Välilaituri 235 m, katos 100m
Hissit 1 3 kpl

Pohjanvahvistus 
Paalulaatta 24 700 m2

• Paaluja 54 000 m
Porapaaluseinä 120 m2 
Tukiseinä 13 200 m2 
Massanvaihto 21 000 m3

Louhinta 
Louhinta 4 000 m3

Meluaita / kaide / tukimuuri 
Tukimuuri 810 m
Meluaita 1280 m
Melukaide 690 m

Baana  /  katu (pituus / leveys) 

Säterinpuistontie 250 m / 25 m (kaukalo ja kadun rakenteita)

Kutojantie 250 m / 25 m (kaukalo ja kadun rakenteita)

Amppelipolku 350 m / 7 m (kaukalo ja kadun rakenteita)

Baana 3,7 km / 4,5-7,5 m

Pohjanvahvistukset 
• Paalulaatta 6 000 m2 
• Paalupituus 35 000 m
• Pilaristabilointia 100 000 m 
• Tukiseinä 52 500 m2 

Louhinta Baana / kadut 10 650  m3

Kilon sähkönsyöttöasema, rakennus (ST)

Kilon 110kV liittymiskaapeli (ST)

110kV kaapeliyhteyden rakentaminen Kilon syöttöasemalta 
sähköasemalle n. 2-3km

Alueurakka 1 (km 11+240 – 14+900), KU
Luonnos



Alueurakka 2 (km 14+900– 16+560), KU

Urakan suuruusluokka-arvio 40 M€

Rata
Uutta kaksoisraidetta 1,7 km 
Ratarummut 1 kpl 
Vaihteet 4 kpl YV60-300-1:9-V

Sillat  
Espoon kaupunkirata

• 15+004 Keran AKS (nykyisen sillan levennys/muutos)
• 15+678 Fasaanin AK (nykyisen sillan levennys 1 raide) 
• 16+148 Kauniaisten AKS, (vanhan sillan purku ja uuden sillan rakentaminen)

Erilliskohteiden sillat
• 15+004 Hiidenpolunsilta YKK  (uusi silta)
• 16+148 Kauniaisten YKK (uusi silta)

Kauniaisten asema-alue km 16+054
Eteläinen reunalaituri  235 m, katos 100 m
Pohjoinen reunalaituri  270 m, katos 100 m 
Välilaituri 270 m, katos 112 m
Liityntäpysäköintilaitos (optiona?) 305 ap ja 28 p
Pyöräpysäköinti 150 pp
Hissit 3 kpl
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Pohjanvahvistus 
Paalulaatta 10400 m2

• Paalupituus 23800 m
Tukiseinä 3400 m2 
Porapaalujaseinä 1000 m2
Massanvaihto 7000 m3

Louhinta 

Louhinta (katu) 0 200 m3

Meluaita / kaide / tukimuuri 
Tukimuuri 65 m
Meluaita 1375 m
Melukaide 130 m

Baana ja katu (pituus/leveys)

Tunnelitie / Postitori 250 m / 20 m (kadun rakenteita)

Baanan    1,5 km , 3,5-7,5 m

Pohjanvahvistukset 
• Pilaristabilointia 18 700 m 
• Tukiseinä 11 000 m2 

Luonnos



Alueurakka 3 (km 16+560-21+060), KU

Urakan suuruusluokka-arvio 45 M€

Rata
Uutta kaksoisraidetta 4,5 km 
Ratarummut 7 kpl 
Vaihteet 8 kpl YV60-300-1:9
Turvalaiterakennus 

Sillat  

Espoon kaupunkirata
• 16+637 Yhtiöntien AK, (vanhan sillan purku ja uuden sillan rakentaminen)
• 17+832 Bredanportin AKS, (nykyisen sillan levennys 1 raide)
• 18+420 Tuomarilan YKS, (nykyinen silta, ei muutoksia) 
• 19+066 Tuomarilan AK, (nykyisen sillan levennys 3 raidetta)
• 19+536 Kirkkojärventien YKS, (nykyinen silta, pieniä muutoksia)
• 20+295 Espoonportin AKS, (nykyinen silta, ei muutoksia)

Erilliskohteiden sillat
• 17+832 Bredanportin YKK, (uusi silta)
• 19+066 Tuomarilan YKK, (uusi silta)
• 21+000 Kaupunginkallion YKS, (nykyisen sillan korjaaminen)

Koivuhovin asema-alue km 17+861
Välilaituri 235 m, katos 100 m
Liityntäpysäköinti n. 110  ap
Pyöräpysäköinti n. 200 pp
Hissit 1 kpl 
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Tuomarilan asema-alue km 19+065 
Välilaituri  235 m, katos 100 m 
Liityntäpysäköinti 39 ap
Pyöräpysäköinti 240 pp
Hissit 1 kpl 

Pohjanvahvistus 
Paalulaatta 7400 m2

• Paalupituus 17 850 m
Pilaristabilointi 35 300 m 
Tukiseinä 8 800 m2
Porapaaluseinä 400 m2 
Massanvaihto 7000 m3

Louhinta 
Louhinta 90 000 m3 

Luonnos

Meluaita ja  tukimuuri 
Tukimuuri 75 m
Meluaita 1650 m

Baana ja katu (pituus/leveys)

Kamreerintie 300 m / 9 m (tukimuuri ja kadun 
rakenteita)

Baanan, pituus ja leveys 3,5 km, 3,0-6,8 m

Pohjanvahvistukset 
• Paalulaatta 15 100 m2

• Paalupituus 73 400 m
• Pilaristabilointia 82 300 m
• Tukiseinä 19 200 m2 

Louhinta 35 250 m3



Louhintaurakka (km 21+060-21+800), 
KU

Urakan suuruusluokka-arvio 15 M€

Rata
• Työnaikainen tasoristeys 

Tunneli
• 21+145-21+244 Espoon ratatunneli (uusi tunneli) 

• Huoltotie ja tukimuuri n. 150 m
• Tunnelin sisäpuolinen teräsbetoninen kehärakenne
• Tunnelin varustaminen ja raiteiden alusrakenne
• Kuivatus

Kallioleikkaus 
• Louhinta 327 000 m3
• Murskaus 327 000 m3
• Lujitus xxx
• Aita 800 m
• Kuivatus
• Tukimuurit
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Luonnos



Alueurakka 4 (km 21+060-25+000), KU

Urakan suuruusluokka-arvio 60 M€

Rata
Uutta kaksoisraidetta 4,0 km 
Kääntöraide 300 m 
Ratarummut 5 kpl 
Vaihteet 

• 6 kpl YV60-300-1:9
• 2 kpl YV60-500-1:14
• 2 kpl YV60-500-1:18

Sillat 
• 21+145-21+245 Espoon ratatunneli (vanha tunneli, ei muutoksia) 
• 21+145-21+244 Espoon ratatunneli (uusi tunneli) 

• Rakennetekniset työt ja kalustaminen
• 21+920 Espoonjoen RS (nykyinen silta, ei muutoksia)
• 22+000 Espoonjoen RS (uusi silta)  

Erilliskohteiden sillat
• 22+000 Vadetinportin pohj. AK (uusi silta)
• 22+110 Vadetinportin etel. AK (uusi silta)

Espoon kaupunkirata
• 23+862 Vantinportti AKS, (nykyinen sillan levennys 1 raide ja porrasnousu)
• 24+326 Kauklahden asematunneli (nykyinen silta, pieniä muutoksia)

Erilliskohteiden sillat
• 24+070 Kauppamäenkäytävän AK (uusi silta)
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Kauklahden asema-alue km 24+277
Eteläinen reunalaituri  232 m, katos 100 m  
Pohjoinen reunalaituri  Ei toimenpiteitä
Välilaituri 273 m, katos  100 m 
Liityntäpysäköinti Pieniä muutoksia
Pyöräpysäköinti n. 150 pp
Hissit 4 kpl 

Pohjanvahvistus 
Paalulaatta 28 550 m2

• Paalupituus  61 800 m
Pilaristabilointia 15 850 m2
Tukiseinä 14 200 m2
Meluaita ja  tukimuuri 
Tukimuuri 200 m
Meluaita 170 m
Baana  

Baanan, pituus ja leveys 500 m, 3,5-6,8 m

Pohjanvahvistukset 
• Pilaristabilointia 35 700 m 
• Tukiseinä 2 300 m2 

Luonnos



Sähkörata- ja vahvavirtaurakka (km 11+240 – 25+000) 
Urakan suuruusluokka-arvio 15 M€
• Koko hankealueen sähkörata- ja vaihteenlämmitystyöt
• Lopullisessa järjestelmässä 

• uusia pylväitä ja erilaista portaalirakennetta
• uutta ajojohdinta
• uusia vaihteenlämmitysmuuntamoita ja uusia/uusittavia vaihteenlämmityksiä

• Työvaiheistuksien vaatimat sähköratamuutokset ja työnaikaiset rakenteet 

Kilon 110kV liittymiskaapeli 
Urakan suuruusluokka-arvio 1,5 M€
• 110kV kaapeliyhteyden rakentaminen Kilon syöttöasemalta sähköasemalle n. 2-3km

Espoon kaupunkirata, syöttöaseman sähkölaitteistojen 
rakentaminen, ST 
Urakan suuruusluokka-arvio 2 M€
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Luonnos



Espoon kaupunkirata, Turvalaitekaapeloinnit työmaapalvelu AU1- ja AU2-alueella

Urakan suuruusluokka-arvio 2 M€
• Nykyisten kaapeleiden esiin kaivuut, tarpeelliset työnaikaiset siirrot, jatkamistyöt ja uudelleen kaapeloinnit käyttöönottotarkastuksineen eri kestoisissa 
raideliikennekatkoissa
• Nykyisten ulkolaite-elementtien (opastimet, kaapit, raiteen elementit) työnaikaisia siirtoja ja uudelleen kaapeloinnit käyttöönottotarkastuksineen eri 
kestoisissa raideliikennekatkoissa

Espoon kaupunkirata, Turvalaitekaapeloinnit työmaapalvelu AU4-alueella
Urakan suuruusluokka-arvio 1 M€
• Nykyisten kaapeleiden esiin kaivuut, tarpeelliset työnaikaiset siirrot, jatkamistyöt ja uudelleen kaapeloinnit käyttöönottotarkastuksineen eri kestoisissa 
raideliikennekatkoissa
• Nykyisten ulkolaite-elementtien (opastimet, kaapit, raiteen elementit) työnaikaisia siirtoja ja uudelleen kaapeloinnit käyttöönottotarkastuksineen eri 
kestoisissa raideliikennekatkoissa

Espoon kaupunkirata, Laitetilan järjestelmän siirto Espoo ja turvalaitekaapeloinnit 
työmaapalvelu AU3-alueella
Urakan suuruusluokka-arvio 2 M€
• Nykyisten kaapeleiden esiin kaivuut, tarpeelliset työnaikaiset siirrot, jatkamistyöt ja uudelleen kaapeloinnit käyttöönottotarkastuksineen eri kestoisissa 
raideliikennekatkoissa
• Nykyisten ulkolaite-elementtien (opastimet, kaapit, raiteen elementit) työnaikaisia siirtoja ja uudelleen kaapeloinnit käyttöönottotarkastuksineen eri 
kestoisissa raideliikennekatkoissa
• Espoon turvalaitejärjestelmän siirto alueurakassa rakennettavaan laitetilaan ja uudelleen kaapeloinnit käyttöönottotarkastuksineen

Espoon kaupunkirata, Turvalaitejärjestelmän laajennus, ulkolaitetyöt
Urakan suuruusluokka-arvio 4 M€
• Työvaiheistuksien vaatimat rautatieturvalaitejärjestelmän muutokset ja lopputilanteen laajennukset ulkolaitteineen ja kaapelointeineen
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Luonnos



Espoon kaupunkiratahankkeen informatiivinen tietomalli jaetaan Infrakit –järjestelmässä.

Käyttäjätunnus Infrakit-hankkeelle ESKA_informatiivinen_aineisto_2023-06-12

osoitteesta support@infrakit.com.
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• Tunnuksia annetaan 1kpl/urakoitsija.

• Lukuoikeus, aineisto tarkasteltavissa 

Infrakitissä sekä vapaasti ladattavissa itselle.

• Jaossa on 12.6.2023 hetken tilanne.

• Informatiivinen tietomalliaineisto on 

käytettävissä 11.8.2023 asti, jonka jälkeen 

kaikki käyttäjät poistetaan hankkeelta.

Luovutettava tietomalliaineisto on informatiivinen 

eikä sido tilaajaa. Tilaaja ei vastaa aineistojen 

oikeellisuudesta.
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ESPOON KAUPUNKIRATA LaskennassaLaskennassa Tarj Tarjouksen palautus
HANKINTA-AIKATAULU Kesk Kahdenkeskiset keskustelut Arv Tarjousten arviointi
URAKAT Kys Viimeiset kysymykset HP Hankintapäätös

Vast Viimeiset vastukset, kommentit muutokset S Sopimus (aikaisintaan)

Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Toukokuu

Viikot 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 20 21 22
Alueurakka 1 (AU1) Leppävaara-Kera AU01 Laskennassa Kesk Kys Vast Tarj Arv HP S Katkot 4 x 24 h
Alueurakka 2 (AU2) Kauniainen AU02 LaskennassaKesk Kys Vast Tarj Arv HP S

Alueurakka 3 (AU3) Koivuhovi-Espoo AU03 Laskennassa Kesk Kys Vast Tarj Arv HP S

Alueurakka 4 (AU4) Espoo-Kauklahti AU04 Laskennassa Kesk Kys Vast Tarj Arv HP S

Louhintaurakka (LOU) Kaupunginkallio LOU Laskennassa Kys Vast Tarj Arv HP S

Turvalaitekaapeloinnit työmaapalvelu AU1- ja AU2-alueella TU Laskennassa Kys Vast Tarj Arv HP S

Turvalaitekaapeloinnit työmaapalvelu AU4-alueella TU Laskennassa Kys Vast Tarj Arv HP S

Laitetilan järjestelmän siirto Espoo ja turvalaitekaapeloinnit työmaapalvelu AU3-alueella TU Laskennassa Kys Vast Tarj Arv HP S

Turvalaitejärjestelmän laajennus, ulkolaitetyöt; hankinta 2025/1 2025/4 
Sähkörata- ja vahvavirtaurakka (SRU) SÄ Laskennassa Kys Vast Tarj Arv HP S

Syöttöaseman sähkölaitteistojen rakentaminen, ST SÄ Laskennassa Kys Vast Tarj Arv HP S

Syöttöaseman 110kV liittymiskaapelin rakentaminen; hankinta  2025/1 2025/4 

Laskennassa TarjArvTarjouste n arviointi

URAKAT

Viimeiset kysy mykset

HP

Hankinta päätös

VastViimeiset vastu kset, kommentit muutokset S

E lokuu SyyskuuLo kakuuMar raskuuJoul ukuuTammik uuHelmikuu Toukoku uViikot3 132333435 3637383940 41424344 4546474849 50515212 3456 7891920

KeskKys VastTarjA rvHPS

Alueurakka  3 (AU3) Koivuhovi-Es poo

AU03LaskennassaK eskKysVastTar jArvHPS

Turvalaitek aapeloinnit työmaapa lvelu AU4-alueella



Espoon kaupunkirata
Yhteyshenkilöt

Verkkosivut: https://vayla.fi/espoonkaupunkirata

Facebook: https://www.facebook.com/espoonkaupunkirata

Uutiskirje: https://vayla.fi/espoonkaupunkirata/uutiskirjeet
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Harri Tanska
kaupunkitekniikan johtaja
Espoo
harri.tanska@espoo.fi

Marianna Harju
yhdyskuntatoimen johtaja
Kauniainen
Marianna.Harju@kauniainen.fi

Tommi Rosenvall
projektipäällikkö, Espoon kaupunkirata
Väylävirasto
Tommi.Rosenvall@vayla.fi


