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Tiivistelmä  

Luumäki–Imatra on yksiraiteinen sähköistetty 66 kilometrin rataosuus, johon liittyy 
Imatra–Imatrankoski-raja sähköistämätön 9,5 kilometrin rataosuus. Rataosuuksien 
suurimmat ongelmat liittyvät välityskykypuutteisiin ja liikenteen rajallisiin kehitty-
mismahdollisuuksiin, linjalle tehtäviin vaihtotöihin ja häiriötilanteiden hallintaan. Ra-
taosien kehittämisen päätavoitteena on välityskyvyn parantaminen sekä tavara- ja 
henkilöliikenteen palvelutason ja toimintaedellytysten parantaminen. Henkilöliiken-
teen tarjonnan on ennustettu kasvavan yhdellä junaparilla Luumäki–Imatra-välillä ja 
tavaraliikenteen yhdellä junaparilla Joutseno–Imatra–Imatrankoski-raja-välillä. 
 
Työssä on tutkittu kahdeksan hankevaihtoehtoa, joita on verrattu vertailuvaihtoeh-
toon ve0+, jossa radalle tehdään perusparannus ja Saimaan kanavan ja Mansikkakos-
ken sillat uusitaan. Kevennetty hankevaihtoehto ve0++ sisältää liikennepaikkojen 
parantamistoimenpiteitä. Hankevaihtoehto ve1 sisältää nykyisen raiteen nopeuden ja 
akselipainon noston. Osittaisia Luumäki–Imatra kaksoisraidevaihtoehtoja ovat ve2A1, 
ve2A2, ve2A3 ja ve2B ja koko välin kaksoisraidevaihtoehtoja ve3A ja ve3B. Ve2B ja 
ve3B vaihtoehdot sisältävät Imatra–Imatrankoski-raja-välin kehittämisen.  
 
Kevennetty hankevaihtoehto ve0++ parantaa hieman tavaraliikenteen toimintavar-
muutta. Hankevaihtoehto ve1 parantaa erityisesti henkilöliikenteen palvelutasoa. 
Osittaiset kaksoisraidevaihtoehdot ve2:t parantavat sekä henkilöliikenteen palveluta-
soa että tavaraliikenteen toimintaedellytyksiä. Parhaiten tavoitteet toimintavarmuu-
den, välityskyvyn ja henkilöliikenteen palvelutason parantamisesta täyttävät koko 
välin kaksoisraidevaihtoehdot ve3A ja ve3B. Paras hyöty-kustannussuhde 1,31 on 
vaihtoehdolla ve1. Kaksoisraidevaihtoehtojen ve2:t ja ve3:t hyöty-kustannussuhteet 
ovat 0,41–0,65. Tavaraliikenteen kannalta parhaita ovat vaihtoehdot ve2B ja ve3B, 
joissa myös Imatra–Imatrankoski-raja toimenpiteet on toteutettu. Vaikuttavuuden 
arvioinnin perusteella paras hankekokonaisuus on ve3B ja kannattavuuslaskelman 
perusteella ve1. Vaihtoehto ve1 sopii huonosti kaksoisraidevaihtoehtojen ensimmäi-
seksi vaiheeksi.  
 
Tavoitteiden toteutuminen suhteessa hyötyihin, kustannuksiin, mahdollisuuksiin ja 
riskeihin on paras vaihtoehdolla ve2A3, joka sisältää nopeuden ja akselipainon noston 
sekä Joutseno–Imatra kaksoisraiteen. Vaihtoehdon ve2A3 hyöty-kustannussuhde on 
kaksoisraidevaihtoehdoista paras, 0,65. Investointien kustannusarvio on 157 M€ 
(MAKU 2010=100, pisteluku 111,94), josta 40 M€ on välttämätöntä perusparannusta. 
Vaihtoehdon ve2A3 toimenpiteet sisältävät pienimmän riskin toimenpiteiden ylimitoi-
tuksesta, vaikutuksiltaan vähäisten toimenpiteiden toteuttamisesta tai epävarmuu-
desta liikenteen kysyntään ja kapasiteetin jäämisestä vajaalle käytölle. Lauritsalan ja 
Rasinsuon lisäraiteet helpottavat Luumäki–Joutseno-välin liikenteen ja häiriötilantei-
den hallintaa. Ve2A3 mahdollistaa Imatra–Imatrankoski-raja-välin kehittämisen ja 
Luumäki–Imatra koko välin kaksoisraiteen rakentamisen toisessa vaiheessa.  
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Esipuhe  

Liikennevirastossa on valmistunut vuonna 2010 Luumäki–Imatra kaksoisraiteen yleis-
suunnitelma ja vuonna 2014 Imatra–Imatrankoski-raja yleissuunnitelma. Luumäki–
Imatra–Imatrankoski-raja-alueen hankearviointi käynnistettiin joulukuussa 2014. 
Alueelta on laadittu liikenteellisiä tarkasteluja sekä vaikutusten ja kannattavuuden 
arviointeja myös aiemmin, mutta uusi hankearviointi on todettu tarpeelliseksi syksyl-
lä 2014 päivitetyn tavaraliikenteen ennusteen sekä vuonna 2013 päivitetyn hanke-
arviointiohjeen myötä. Lisäksi alueen liikenteen suuntautumista ja henkilöliikenteen 
tarjontaa on tutkittu aiemmissa tarkasteluissa, mistä on saatu hyvät lähtökohdat 
hankearvioinnin päivittämiselle.  
 
Rataosuuksien kehittämiselle on asetettu päätavoitteiksi rautateiden henkilö- ja tava-
raliikenteen välityskyvyn, toimintavarmuuden, toimintaedellytysten ja palvelutason 
parantaminen. Imatra–Imatrankoski-raja-välillä tavoitteena on myös mahdollistaa 
rataosuuden ja raja-aseman avaaminen kansainväliselle rautatieliikenteelle. Työssä 
on arvioitu yleissuunnitelmien mukaisia hankkeita sekä kevyempiä vaihtoehtoja, jotka 
sisältävät liikennepaikkoihin liittyviä kehittämistoimenpiteitä ja kaksoisraideosuuksia 
sekä nopeuden ja akselipainon noston edellyttämiä toimenpiteitä. Työssä on muodos-
tettu uusia hankekokonaisuuksia aiempiin selvityksiin nähden. 
 
Hankearvioinnin on laatinut Liikenneviraston toimeksiannosta VR Track Oy. Liikenne-
virastossa hankearvioinnin ohjausryhmään ovat kuuluneet Emmi Tourunen (Liikenne-
viraston projektipäällikkö), Maija Salonen (Liikenneviraston projektipäällikkö 2.4.2015 
alkaen), Siru Koski, Anton Goebel, Taneli Antikainen, Timo Kovanen ja Jarno Siitari. 
VR Track Oy:ltä työstä ovat vastanneet Tiina Kiuru (projektipäällikkö) ja Jussi Sipilä. 
Työn aikana on laadittu uuden hankevaihtoehdon osalta ratatekninen esiselvitys toi-
menpiteiden toteutettavuudesta ja kustannusarviosta, mistä vastasi Jukka Hackman 
VR Track Oy:ltä. Henkilöliikenteen kysynnän muutokset ja vaikutukset on arvioinut 
Strafica Oy, vastuuhenkilönä Jyrki Rinta-Piirto. Sito Oy, vastuuhenkilönä Jarno Kok-
konen, on laatinut melutarkastelut sekä päivittänyt hankevaihtoehtojen investointi-
kustannuksia. Lisäksi Ramboll Finland Oy, vastuuhenkilönä Tuomo Lapp, on tehnyt 
yritys- ja satamahaastatteluja sekä kapasiteetin käyttöastelaskennat. 
 
Helsingissä kesäkuussa 2015  
 
Liikennevirasto 
Suunnitteluosasto  
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1  Johdanto  

Rataosuuden Luumäki–Imatra parantamisesta kaksoisraiteeksi valmistui yleissuunni-
telma vuonna 2010. Yleissuunnittelutyössä selvitettiin kaksoisraidehankkeen ohella 
vaihtoehto, jossa rataosuudella toteutettaisiin nopeuden ja akselipainon noston edel-
lyttämät toimenpiteet, mutta ei kapasiteetin lisäystoimenpiteitä. 
 
Rataosuuden Imatra–Imatrankoski-raja parantamisesta valmistui yleissuunnitelma 
2014. Yleissuunnitelmassa esitettiin Pelkolan ratapihan kehittämistä kansainväliseksi 
rajanylityspaikaksi, Imatran kolmioraiteen rakentamista, rataosan sähköistämistä ja 
turvalaitteiden rakentamista sekä kaksoisraiteen rakentamista Pelkolasta Imatran 
kolmioraiteelle. 
 
Liikennepoliittisessa selonteossa 2012 (Liikenne- ja viestintäministeriö 2012) on esi-
tetty Luumäki–Imatra kaksoisraiteen sekä Imatra–Imatrankoski-raja parantamisen 
toteutus vuosille 2016–2020. Selonteossa hankkeiden tarve on perusteltu kansain-
välisen liikenteen osittaisella siirtymisellä Vainikkalasta suunnitellulle Pelkolan kan-
sainväliselle rajanylityspaikalle, jolloin Luumäki–Imatra rataosuuden liikenne kasvaa.  
 
Kaakkois-Suomen rataverkon alueelta on aiemmin laadittu useita liikenteellisiä tar-
kasteluja ja hankearviointeja. Tarkastelualue on vaihdellut Luumäki–Imatra-rata-
osasta Kouvola–Imatrankoski-raja ja Luumäki–Vainikkala-rataosiin. Arvioidut vertai-
lu- ja investointivaihtoehdot ovat sisältäneet erilaisia hankekokonaisuuksia. Myös 
ennustetilanteen henkilöliikenteen tarjonta sekä tavaraliikenteen kuljetusmäärät ovat 
muuttuneet vuosien aikana. Ratahankkeiden arviointiohje on päivitetty 2013. Päivite-
tyssä ohjeessa on uusittu mm. liikennöinti- ja kuljetuskustannusten sekä rakentami-
sen aikaisten vaikutusten laskentamenetelmät. 
 
Tavaraliikenne-ennusteessa 2035 (Liikennevirasto 2014) kuljetettujen tonnien on ar-
vioitu kasvavan maltillisesti rataosuuksilla Kouvola–Vainikkala ja Joutseno–Imatra–
Imatrankoski-raja. Venäjän liikenteen on arvioitu kulkevan nykyistä Vainikkalan reit-
tiä. On todettu tarpeelliseksi päivittää tehtyjä hankearviointeja tavaraliikenne-
ennusteen 2035 mukaisella liikenteen sijoittelulla, jotta Luumäki–Imatra–Imatran-
koski-raja parantamisen hyödyt saadaan selville nykyisellä liikennöintimallilla. 
 
Työssä on selvitetty, onko yhteiskuntataloudellisesti kannattavinta lisätä rataosuu-
den kapasiteettia ja palvelutasoa vai riittävätkö välttämättömät korvausinvestoinnit 
ja liikennepaikkojen parantaminen turvaamaan tavara- ja henkilöliikenteen toiminta-
edellytykset. 



7

2  Lähtökohdat

2.1  Nykytila

Rataosuus Luumäki–Imatra on osa Karjalan rataa, joka toimii merkittävänä tavara- ja 
henkilöliikenteen yhteytenä. Rataosuus Imatra–Imatrankoski-raja liittyy Karjalan ra-
taan Imatra tavaran kohdalla (kuva 1). 

 

Kuva 1.   Hankkeen sijainti.

Luumäki–Imatra on 66 km pitkä yksiraiteinen junien kulunvalvonnalla varustettu säh-
köistetty rataosuus, jolla suurin sallittu nopeus matkustajajunilla on 140 km/h ja ta-
varajunilla 120 km/h (akselipaino ≤ 16 t). Tavarajunien suurin sallittu akselipaino on 
22,5 t nopeudella 100 km/h. Pisin kohtauspaikkaväli on 12,7 km (Joutseno–Rauha) ja 
pisin suojastusväli 3,7 km. Rataosuudella on yksi tasoristeys (Huomola). Metsäteolli-
suuden tuotantolaitoksia sijaitsee Lappeenrannassa, Lauritsalassa, Joutsenossa ja 
Imatralla. Lisäksi Lappeenrannassa on Mustolan satama, jonne on rautatiekuljetuksia. 
Tuotantolaitoksille kuljetetaan raakapuuta ja niiltä lähtee pääasiassa paperia ja sellua. 
Rataosuus on osa Helsinki–Joensuu henkilöliikenteen yhteysväliä. Henkilöliikennettä 
on Lappeenrannassa, Joutsenossa ja Imatralla.

Imatra–Imatrankoski-raja on 9,5 km pitkä yksiraiteinen sähköistämätön ja suojasta-
maton rataosuus, jonka suurin sallittu nopeus on 50 km/h. Rataosuudella liikutaan 
ainoastaan vaihtotyönä. Rataosa on mitoitettu 22,5 t akselipainolle, mutta venäläiselle 
kalustolle liikennöinti on sallittu pysyvällä poikkeusluvalla 24,5 t akselipainolla. Rata-
osalla kulkee pääosin Venäjältä tulevaa Imatra Tavaralle vietävää raakapuuta. Lisäksi 
rataosalla on Imatran ja Pelkolan välillä kartonkikuljetuksia sekä Ovakolle tulevia 
satunnaisia kuljetuksia. 
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Rataosalla on viisi kaupallisen tavaraliikenteen liikennepaikkaa; Luumäki, Lappeen-
ranta, Lauritsala, Joutseno ja Imatra. Rataosalla sijaitsee useita tuotantolaitoksia; 
Lappeenrannassa Finnforest Oyj, Lauritsalassa UPM Kymmene Oy Kaukaan tehtaat, 
Joutsenossa Metsä Fibre Oy, Stora Enso Wood Products Oy ja Kemira Chemicals 
Oy sekä Imatralla Stora Enso Imatran tehtaat. Kaupallisten liikennepaikkojen 
lisäksi rataosuudella Luumäki–Imatra on viisi kohtauspaikkaa. Rasinsuon, Törölän, 
Tapavainolan, Muukon ja Rauhan kohtauspaikoilla on yhdet hyötypituudeltaan 739–
793 m pitkät sivuraiteet.

Luumäellä (kuva 2) on neljä pääraidetta ja kolme sivuraidetta. Pääraiteiden lisäksi yksi 
sivuraide on junakulkutieraide. Pisin hyötypituus on 1282 m ja muiden junakulkutie-
raiteiden hyötypituus on yli 1100 m. Kaikki junakulkutieraiteet ja yksi sivuraide ovat 
sähköistettyjä. Lisäksi yksi sivuraide on sähköistämätön.

 
Kuva 2.   Luumäen liikennepaikka vuonna 2015.

Lappeenrannassa (kuva 3) on yksi pääraide ja 13 sivuraidetta, joista kuusi päättyy 
raidepuskimeen. Pääraiteen lisäksi neljä sivuraidetta ovat junakulkutieraiteita. Lisäksi 
kolmelle sivuraiteelle voi saapua junana ja kahdelta raidepuskimeen päättyvältä voi 
lähteä junana. Pisin hyötypituus on 823 m pääraiteella. Muiden raiteiden hyötypituudet 
ovat 478–739 m (7 raidetta). Läpiajettavat raiteet ovat kokonaan sähköistettyjä ja 
kaksi raidepuskimeen päättyvää raidetta on päistä sähköistettyjä. Liikennepaikalla on 
kolmen raiteen vieressä matkustajalaiturit, joiden välillä kulku on laituripolun kautta.

 

Kuva 3.   Lappeenrannan liikennepaikka vuonna 2015.
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km 287+726 (Lr-Imr)
liikennepaikka

LAPPEENRANTA

Tapavainola
(Tap)

Lauritsala
(Lrs)

Pääraide
Sivuraide

PIIR. N:OTARK.

PIIRT.PVM

HYV.

PVM

HYV.

MUUTOS SELITYS PVM PVMTEHNYT HYV.

RAITEISTOKAAVIO

LAPPEENRANTA (Lr)

4021-030-182-R-2/4
06.10.03  T. Muhonen
25.11.03  R. Taimela

29.03.2004
M. Maijala

29.03.2004
M. Nummelin

R Yksityisraiteet: Mustolan sataman raiteisto. 23.05.14 MAn 28.05.14 PH

PIIR. N:OTARK.

PIIRT.PVM

HYV.

PVM

HYV.

MUUTOS SELITYS PVM PVMTEHNYT HYV.

RAITEISTOKAAVIO

LAPPEENRANTA (Lr)

4021-030-182-R-3/4
06.10.03  T. Muhonen
25.11.03  R. Taimela

29.03.2004
M. Maijala

29.03.2004
M. Nummelin

R Yksityisraiteet: Mustolan sataman raiteisto. 23.05.14 MAn 28.05.14 PH

RS
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MUSTOLAN SATAMA (Mst)
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MUUTOS SELITYS PVM PVMTEHNYT HYV.

RAITEISTOKAAVIO

LAPPEENRANTA (Lr)

4021-030-182-R-4/4
06.10.03  T. Muhonen
25.11.03  R. Taimela

29.03.2004
M. Maijala

29.03.2004
M. Nummelin

R Yksityisraiteet: Mustolan sataman raiteisto. 23.05.14 MAn 28.05.14 PH
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V021
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V062/063
V066

V067

V064

V054

V070

V410
V420

V037. YV54-200N-1:9-V
V039. YV54-200N-1:9-O
V041. YV54-200N-1:9-V
V042. YV54-200N-1:9-V
V043. YV54-200N-1:9-V
V044. YV54-200N-1:9-V
V045. YV54-200N-1:9-V
V046. YV54-200N-1:9-V
V047/049. KV43-300-1:9,514-V
V048. YV54-200N-1:9-V
V052. YV54-200-1:9-O
V054. YV43-300-1:9,514-O
V058. YV43-300-1:9,514-V
V059. YV43-300-1:9,514-V yks

Vaihteet
V002. YV60-300P-1:9-V
V003. YV54-200-1:9-O
V004/006. KV54-200N-1:9-V
V005. KRV54-200-1:9
V007. YV54-200N-1:9-V
V008. YV54-200N-1:9-V
V009. YV54-200N-1:9-V
V010/014. KV54-200N-1:9-O
V015. YV54-200N-1:9-O
V016. YV54-200-1:9-O
V019. YV54-200N-1:9-V
V021. YV43-300-1:9,514-O
V031. YV54-200N-1:9-V
V035. YV54-200N-1:9-O

V060. YV43-300-1:9,514-V yks
V061. YV43-300-1:7-O yks
V062/063. KV30-270-1:9,514-V
V064. YV30-270-1:9,514-O
V066. YV30-270-1:9,514-V
V067. YV30-270-1:9,514-O
V070. YV54-200N-1:9-O
V079. YV43-205-1:9-V yks
V080. YV43-205-1:9-O yks
V082. YV43-205-1:9-V yks
V084. YV30-270-1:9,514-O yks
V085. YV43-205-1:9-O yks
V092. YV43-300-1:9,514-V yks

Vaihteet
V410. YV43-300-1:9,514-V yks
V420. YV30-270-1:9,514-O yks
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V510. YV54-200N-1:9-O yks
V511. YV54-200-1:9-V yks
V512 YV54-200N-1:9-V yks
V513. YV54-200N-1:9-V yks
Rr514.RR54-1:9 yks
V515. YV50-200-1:9,325-O yks
V516. YV43-300-1:9-O yks
V517. YV50-200-1:9,325-O yks
V518. YV50-200-1:9,325-V yks
V520. YV54-200-1:9-O yks
V521. YV54-200-1:9-O yks
V522. YV54-200-1:9-V yks
V523. YV54-200-1:9-V yks
V524. YV50-200-1:9,325-O yks
V526. YV50-200-1:9,325-O yks

V530. YV54-200-1:9-V yks
V531. YV54-200-1:9-O yks
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Nordkalk Oyj

LIVI:n raja
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kp 264 m

kp 99 m
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kp 146 m

kp 176 m

kp 111 m

kp 78 m

kp 199 m

Junakulkutieraiteiden
käyttöpituudet
001 863 m
002 769 m
003 729 m
004 631 m
005 582 m
006 508 m
007 508 m
008 572 m

kp 511 m

kp 98 m

kp 228 m

kp 228 m
kp 279 m

kp 386 m

kp 839 m
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kp 264 m
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m
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kp 288 m kp 321 m
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Sn80 Sn80

Raiteen akselipaino/nopeus (km/h)
Raide 160 kN 200 kN 225 kN 250 kN
001 90 90 90 —
002 35 35 35 —
003 35 35 35 —
004 35 35 35 —
005 35 35 35 —
006 35 35 35 —
007 35 35 35 —
008 35 35 35 —
009 35 35 35 —
010 35 35 35 —
011 35 35 35 —
012 35 35 35 —
021 35 35 35 —
022 35 35 35 —
050 20 20 20 —
051 35 35 35 —
052 20 20 20 —
053 20 20 20 —
054 35 35 35 —
061 20 20 20 —
062 20 20 20 —
063 20 20 20 —
065 20 20 20 —
070 35 35 35 —
070a 35 35 35 —
200 35 35 35 —
276 90 90 90 —
500 50 50 50 —

Raiteen akselipaino/nopeus (km/h)
Raide 160 kN 200 kN 225 kN 250 kN
500a 20 20 20 —
501 20 20 20 —
502a 20 20 20 —
502b 20 20 20 —
503 20 20 20 —
503a 20 20 20 —
504 20 20 20 —
505 20 20 20 —
506 20 20 20 —
507 20 20 20 —
508 20 20 20 —
509 20 20 20 —
510 20 20 20 —
511 20 20 20 —
511a 20 20 20 —
511b 20 20 20 —
511c 20 20 20 —
511d 20 20 20 —
512 20 20 20 —
513 20 20 20 —
514 20 20 20 —
515 20 20 20 —
516 20 20 20 —
517 20 20 20 —
518 20 20 20 —

Pö



9

Lauritsalassa (kuva 4) on yksi pääraide ja seitsemän sivuraidetta. Kaikki raiteet ovat 
junakulkutieraiteita. Pisin hyötypituus on 801 m (pääraide). Muiden raiteiden hyöty-
pituudet ovat 362–659 m (7 raidetta). Yksi raide on osittain sähköistetty ja muut rai-
teet ovat kokonaan sähköistettyjä.

 
Kuva 4.   Lauritsalan liikennepaikka vuonna 2015.

Joutsenossa (kuva 5) on yksi pääraide ja 12 sivuraidetta, joista yksi sijaitsee pääraiteen 
eteläpuolella. Pää- ja sivuraiteen välissä on matkustajalaituri. Yksi sivuraide päättyy 
raidepuskimeen ja toimii vaihtotöissä vetoraiteena. Pääraiteen lisäksi 11 raidetta ovat 
junakulkutieraiteita. Pisin hyötypituus on 814 m (sivuraide) ja lisäksi kahden muun 
raiteen hyötypituus on yli 750 m. Loppujen 9 raiteen hyötypituudet ovat 286–740 m, 
joista neljä raidetta on sähköistämättömiä.

Kuva 5.   Joutsenon liikennepaikka vuonna 2015.
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LAURITSALA

PIIR. N:OTARK.

PIIRT.PVM

HYV.

PVM

HYV.

MUUTOS SELITYS PVM PVMTEHNYT HYV.

RAITEISTOKAAVIO

LAURITSALA (Lrs)

4021-030-183-J-1/4
07.10.03  T. Muhonen
25.11.03  R. Taimela

29.03.2004
M. Maijala

29.03.2004
M. Nummelin

J Toistobaliisit. Tarkistettu raiteiden hyöty- ja käyttöpituudet. 07.11.14 JJ 22.12.14 MN

PIIR. N:OTARK.

PIIRT.PVM

HYV.

PVM

HYV.

MUUTOS SELITYS PVM PVMTEHNYT HYV.

RAITEISTOKAAVIO

LAURITSALA (Lrs)

4021-030-183-J-2/4
07.10.03  T. Muhonen
25.11.03  R. Taimela

29.03.2004
M. Maijala

29.03.2004
M. Nummelin

J Toistobaliisit. Tarkistettu raiteiden hyöty- ja käyttöpituudet. 07.11.14 JJ 22.12.14 MN
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LAURITSALA (Lrs)

4021-030-183-J-3/4
07.10.03  T. Muhonen
25.11.03  R. Taimela

29.03.2004
M. Maijala

29.03.2004
M. Nummelin

J Toistobaliisit. Tarkistettu raiteiden hyöty- ja käyttöpituudet. 07.11.14 JJ 22.12.14 MN
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MUUTOS SELITYS PVM PVMTEHNYT HYV.
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07.10.03  T. Muhonen
25.11.03  R. Taimela
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M. Maijala

29.03.2004
M. Nummelin

J Toistobaliisit. Tarkistettu raiteiden hyöty- ja käyttöpituudet. 07.11.14 JJ 22.12.14 MN
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V297
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V007
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V259

V275 V274

Vaihteet
V211. YV54-200N-1:9-V
V212. YV60-300-1:9-O
V213. KRV54-200-1:9
V214. YV54-200N-1:9-V
V215/217. KV54-200N-1:9-V
V216. YV54-200N-1:9-O
V218. YV54-200N-1:9-V
V219. YV54-200-1:9-O
V220. YV54-200-1:9-V
V221. YV54-200-1:9-O
V222. YV54-200-1:9-V
V223. YV54-200-1:9-V
V224. YV54-200-1:9-O
V226. YV54-200N-1:9-O

Vaihteet
V001. YV54-165-1:7-O yks
V002. YV54-165-1:7-O yks
V003. YV54-200N-1:9-O yks
V004. KRV54-200-1:9 yks
V005. YV54-200-1:9-V yks
V006. YV54-200N-1:9-V yks
V007. YV54-200N-1:9-O yks
V008. YV54-200N-1:9-V yks
V009/010. KV54-200N-1:9-V yks
V012. YV54-200N-1:9-V yks
V227. YV54-200N-1:9-O yks
V229. YV43-300-1:9,514-V yks
V249. YV50-200-1:9-V yks
V253. YV30-270-1:9,514-V yks
V256. YV43-205-1:9-O yks
V258. YV43-205-1:9-O yks
V259. YV43-205-1:9-V yks
V271. YV54-200N-1:9-O yks
V272. YV50-200-1:9-V yks
V273. YV54-200N-1:9-V yks
V274. YV54-200N-1:9-O yks
V275. YV54-200N-1:9-O yks
V277. YV54-200N-1:9-V yks
V279. YV30-270-1:9,514-O yks
V281. YV43-300-1:7-V yks
V282. YV30-270-1:7-V yks
V283. YV50-200-1:9-O yks
V286. YV54-200N-1:9-O yks
V287. YV54-200N-1:9-O yks
V290/292. KV54-200N-1:9-O yks
V291/293. KV54-200N-1:9-O yks
V294. YV54-200N-1:9-O yks
V295. YV54-200N-1:9-O yks
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08

08

06

06

06

06

01

km
291+175

km
293+130

O232

T203

T204

T205

T206
T20

8

T20
7

O203

O204

O205

O206

O207

O208

T232O030 T242

O202

T202

E201

E202

P201

P202
P251

E261

Kaukaantie
kl-portti

Sellutie

kl-portti

Ylätehtaantie

V
arastotie

V
oim

atie

H
yötiöntie

Karjalantie

Hallituskatu

Rantatie

Satam
atie

Hyö
tiö

ntie

Pääportti

Puutavaraportti

Lauritsalantie

K
arjalantie

Muukontie

Karjalantie

/ 60E1

/ 54E1

/ 54E1

/ 54E1

/ 54E1

/ 54E1

/ 54E1

/ 54E1

/ 54E1

/ 5
4E

1
/ 54E1

/ K30

/ K43

/ K43

/ 54E1

/ 54E1

/ 54E1

/ 54E1

/ 54E1

/ 54E1

/ K30

/ K30

/ K43

/ P
37

/ P
37

/ K43

/54E1

/54E1

54E1

/ 54E1

/ 54E1

/ 54E1 P37

/ 54E1

/ 54E1

/54E1

/ K
43

/ K43

/ K43

/ 54E1

/ 54E1

/ K50

/ K50
/ 54E1

/54E1

hp 796 m

hp 657 m

hp 580 m

hp 493 m

hp 360 m

hp 360 m

hp 441 m

hp 441 m

kp
35

m

kp
137

m

kp
27

5 m

kp 20 m

kp
552

m

kp
49

8 m

kp
49

8 m

kp
11

3 m

kp 97 m

kp 97 mkp 326 m

kp
190

m

202 m

kp
55

m

kp 516 m

kp 363 m

kp 264 m

kp 222 m

57 m

58 m

98 m

42 m

kp 549 m

kp 577 m

kp 433 m

kp 647 m

194 m

kp
720

m

251 m

17
8 m

kp 498 m

kp 458 m

kp 355 m

kp 355 m
31

3 m

kp 630 m

kp 605 m

kp 769 m

kp 192 m

kp 427 m

kp 432 m

kp 597 m 74 m

kp
21

m

kp 565 m

kp 595 m

kp 436 m

Junakulkutieraiteiden
käyttöpituudet
201 836 m
202 687 m
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Raiteen akselipaino/nopeus (km/h)
Raide 160 kN 200 kN 225 kN 250 kN
201 110 110 100 —
202 35 35 35 —
203 35 35 35 —
204 35 35 35 —
205 35 35 35 —
206 35 35 35 —
207 35 35 35 —
208 35 35 35 —
232 35 35 35 —
242 35 35 35 —

Nippunosturi

pumppaamo

Puupölkkyosuus
EI KONEELLISTA TUENTAA
PUUPÖLKKYOSUUDELLA

K 460 m
1

2

RATAKANGAS

TEHDAS

TEHDAS

TEHDAS

TEHDAS

MKO–JTS

"JOUTSENO"

"JOUTSENO" JTS–RAH

km 305+826
liikennepaikka

JOUTSENO

AKS

432
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433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

444

Metsä Fibre Oy
Joutsenon tehdas

430

449

450

Kemira Chemicals Oy

Metsä Fibre Oy

30
0

448
AKS

447

Pääraide
Sivuraide

100

110
111

103

102
101

104

105

106

107

12
0

15
0

15
1

15
2

15
3

15
4

15
1a

15
2a

15
2b

15
2c

15
1b

15
2d

15
1c

15
2e

30
1

30
2

302a

304 304a

306

20
1a

20
2a

20
3a

205a

20
1

20
2

20
3

205

AVM
halli

Selluloosa-
varasto

YKS

AKS

AKS

16
0

Pääraide
Sivuraide

Vaaka

AK

Muukko
(Mko)

Rauha
(Rah)

PIIR. N:OTARK.

PIIRT.PVM

HYV.

PVM

HYV.

MUUTOS SELITYS PVM PVMTEHNYT HYV.

RAITEISTOKAAVIO

JOUTSENO (Jts)

4021-030-185-O-2/4
08.10.03  T. Muhonen
25.11.03  R. Taimela

29.03.2004
M. Maijala

29.03.2004
M. Nummelin

O Yksityisraiteet: Purettu vaihteet V208 ja V209. 12.06.15 MAn 12.06.15 PH

PIIR. N:OTARK.

PIIRT.PVM

HYV.

PVM

HYV.

MUUTOS SELITYS PVM PVMTEHNYT HYV.

RAITEISTOKAAVIO

JOUTSENO (Jts)

4021-030-185-O-3/4
08.10.03  T. Muhonen
25.11.03  R. Taimela

29.03.2004
M. Maijala

29.03.2004
M. Nummelin

O Yksityisraiteet: Purettu vaihteet V208 ja V209. 12.06.15 MAn 12.06.15 PH

PIIR. N:OTARK.

PIIRT.PVM

HYV.

PVM

HYV.

MUUTOS SELITYS PVM PVMTEHNYT HYV.

RAITEISTOKAAVIO

JOUTSENO (Jts)

4021-030-185-O-1/4
08.10.03  T. Muhonen
25.11.03  R. Taimela

29.03.2004
M. Maijala

29.03.2004
M. Nummelin

O Yksityisraiteet: Purettu vaihteet V208 ja V209. 12.06.15 MAn 12.06.15 PH

PIIR. N:OTARK.

PIIRT.PVM

HYV.

PVM

HYV.

MUUTOS SELITYS PVM PVMTEHNYT HYV.

RAITEISTOKAAVIO

JOUTSENO (Jts)

4021-030-185-O-4/4
08.10.03  T. Muhonen
25.11.03  R. Taimela

29.03.2004
M. Maijala

29.03.2004
M. Nummelin

O Yksityisraiteet: Purettu vaihteet V208 ja V209. 12.06.15 MAn 12.06.15 PH

Stora Enso Wood Products Oy
Ltd Honkalahden saha

Rikkihapon
(H2SO4)
purkupaikka

Kloorin
purkupaikka

LIVI:n
rajaLIVI:n

raja

O

km
305+287

km
306+511

km
308+633

km
308+723

42 m

km 305+826

7,0

5,7

5,7
7,0

km 306

km 307 km 308 km 309

km 305

6,0

12,2

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

5,0

4,7

4,8

7,8

4,6

4,9

4,64,9

6,08,0

9,24,8 8,1

5,0

4,1

km 310

V401 V402
V403

V407

V405

V409

V411
V413/415

V417/419 V421

V423

V425

V404

V406

V408V410

V412

V414/416
V418

V420 V422

V424

V426

V427

V428

V100

V150

V120

V101

V105
V102V103V104

V107 V110

V109

V111

V112

V108

V151

V152
V153

V154

V155

V158

V159
Rr160

V156

V157

V161

V163
V162

V165

V164

V166

V167

V301

V302

V304 V305

V201

V202

V203

V206

V207

Vaihteet (Metsä Fibre Oy)
V100. YV54-200-1:9-V
V101. YV54-200N-1:9-O
V102. YV54-200/165-1:7-O
V103. YV54-200/165-1:7-O
V104. YV54-200/165-1:7-O
V105. YV54-200N-1:9-V
V107. YV54-200/165-1:7-O
V108. YV54-200-1:9-V
V109. YV54-200/165-1:7-O
V110. YV54-200/165-1:7-O
V111. YV54-200/165-1:7-O
V112. YV54-200N-1:9-O
V120. YV54-200N-1:9-O

Vaihteet
V401. YV60-300-1:9-V
V402. YV60-300-1:9-O
V403. YV60-300-1:9-O
V404. YV60-300-1:9-V
V405. YV54-200N-1:9-V
V406. YV54-200N-1:9-O
V407. YV54-200N-1:9-O
V408. YV54-200N-1:9-V
V409. YV54-200N-1:9-V

V410. YV54-200N-1:9-O
V411. YV54-200N-1:9-O
V412. YV54-200N-1:9-V
V413/415. KV54-200N-1:9-V
V414/416. KV54-200N-1:9-V
V417/419. KV54-200N-1:9-O
V418. YV54-200-1:9-V
V420. YV54-200-1:9-V
V421. YV54-200-1:9-O

V422. YV54-200-1:9-V
V423. YV54-200-1:9-O
V424. YV54-200N-1:9-O
V425. YV54-200N-1:9-V
V426. YV54-200N-1:9-V
V427. YV60-300-1:9-V
V428. YV54-200-1:9-V

Vaihteet
V201. YV43-300-1:9,514-V yks
V202 YV43-300-1:9,514-O yks
V203 YV43-300-1:9,514-O yks
V204/205. KV54-200-1:9-O yks
V206. YV43-205-1:9-V yks
V207. KRV43-233-1:9 yks

Vaihteet (Metsä Fibre Oy, puupiha)
V150. YV54-200N-1:9-V
V151. YV54-200N-1:9-V
V152. YV54-200N-1:9-O
V153. YV54-200N-1:9-O
V154. YV54-200N-1:9-O
V155. YV54-200N-1:9-O
V156. YV54-200N-1:9-V
V157. YV54-200N-1:9-O
V158. YV54-200N-1:9-V
V159. YV54-200N-1:9-V
Rr160.RR54-2x1:9
V161. YV54-200N-1:9-O
V162. YV54-200N-1:9-O
V163. YV54-200N-1:9-O
V164. KRV54-200-1:9
V165. YV54-200N-1:9-V
V166. YV54-200N-1:9-O
V167. YV54-200N-1:9-O

Vaihteet (Stora Enso)
V301. YV43-300-1:7-O
V302. YV43-300-1:9,514-O
V304. YV43-300-1:9,514-V
V305. YV54-200N-1:9-O

V204
/205

Lukittu suoralle:
V302
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01

01

06

06

06

08

08

km
305+010

km
306+910

km
308+400

km
310+410

O444 O434

T434 T430O435
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T435

T436
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T439
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T441

T44
2

O15
0

T150

T433

O433

P445

E431

P431E432

P433 E449

EoP449

EoE448

P448

E448

EoP448

P432

SpA

E433
E446 P446

SpB

Asematie
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Eva
kk

oti
e

/ 54E1

/ 54E1

/ 54E1

/ 54E1

/ 54E1

/ 54E1
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/ 54E1

/ 54E1

/ 60E1

/ 54E1

/ 54E1

/ 54E1

/ 60E1

/5
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1

/ 60E1

/ K43
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/ 54E1/ 54E1

/54E1

/54E1

/54E1

/54E1

/ 5
4E

1

/ 5
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1
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4E

1

/5
4E
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4E

1
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1
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1
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4E

1
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E1
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E1

/ K
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/ K
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/ K30

/ K43 / K30

/ K43

/ K
43

/ K
43

/ K
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/ K43

/ K43

/ K
43/ K

43/ K
43

/ 54E1

/5
4E

1
(P

37
/3
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m

)

/ 54E1

hp 811 m

hp 340 m

hp 397 m

hp 510 m

hp 506 m

hp 506 m

hp 594 m

hp 640 m

hp 740 m

hp 775 m

hp 807 m

hp 286 m

kp 66 m

kp
40

8
m

kp 762 m

kp 518 m

kp 418 m

kp 50 m

kp 213 m

kp 93 m

kp 189 m

kp
341

m

kp
366

m

kp
300

m

kp
238

m

kp 585 m

kp
26

1 m

kp 40 mkp 62 m

kp
23

6
m

kp
35

9
m

kp
68

2
m

kp
68

2
m

kp
48

7
m

kp
29

0
m

kp
95

6
m

kp
30

0
m

kp
24

5
m

kp
81

m
kp

10
1

m

kp
33

0 m

kp
22

0 m

kp
73

9 m

kp
91

m kp
20

8 m kp
33

1 m

kp
33

1 m

kp
14

1 m

kp
13

1 m

kp
16

5 m

kp
35

1 m

kp
12

0
m

kp 237 m kp 190 m

kp 192 m

kp 15 m

kp 442 m

Junakulkutieraiteiden
käyttöpituudet
431 847 m
432 851 m
433 815 m
434 770 m
435 670 m
436 624 m
437 536 m
438 536 m
439 540 m
440 370 m
441 316 m
442 427 m

Raiteen akselipaino/nopeus (km/h)
Raide 160 kN 200 kN 225 kN 250 kN
430 35 35 35 —
431 80 80 80 —
432 20 20 20 —
433 35 35 35 —
434 35 35 35 —
435 35 35 35 —
436 35 35 35 —
437 35 35 35 —
438 35 35 35 —
439 35 35 35 —
440 35 35 35 —
441 35 35 35 —
442 35 35 35 —
444 35 35 35 —

Raiteen akselipaino/nopeus (km/h)
Raide 160 kN 200 kN 225 kN 250 kN
201 20 20 20 —
201a 20 20 20 —
202 20 20 20 —
202a 20 20 20 —
203 20 20 20 —
203a 20 20 20 —
205 20 20 20 —
205a 20 20 20 —

Hakkeen
purkuallas

Pö

Vaununsiirtolaite

Vau
nu

nsi
irto

lai
te
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Imatran liikennepaikka muodostuu liikennepaikan osista Imatra Asema (kuva 6), 
Imatra Tavara, Imatrankoski ja Pelkola (yksityinen). Imatran asemalla on vain pää-
raide, jonka vieressä on matkustajalaituri. Imatra tavaran kohdalla on yksi pääraide ja 
16 hyötypituudeltaan yli 600 m junakulkutieraidetta, joista viiden raiteen hyötypituus 
on yli 750 m. Pisin hyötypituus on 889 m (sivuraide). Kaikki raiteet ovat sähköistettyjä. 
Imatrankoskella on yksi pääraide ja 11 sivuraidetta, joista kaksi päättyy raidepus-
kimeen. Pääraiteen lisäksi seitsemän sivuraidetta ovat junakulkutieraiteita. Pisin hyö-
typituus on 1209 m (sivuraide) ja lisäksi yhden raiteen hyötypituus on yli 1100 ja kah-
den muun yli 750 m. Kaikki raiteet ovat sähköistämättömiä. Imatrankosken ja Imat-
rankoski-rajan välillä on Ovakon yksityisraiteisto. Pelkolan liikennepaikan osa on Pel-
kolan Terminaalin yksityisraiteistoa.

 
Kuva 6.   Imatran asema, Imatran liikennepaikan osa vuonna 2015.

2.2  Ongelmat

Rataosan liikenteelliset ongelmat ovat:
– rajallinen välityskyky
– Lauritsalan, Joutsenon ja Lappeenrannan raiteistot ja turvalaitteet
– linjalle tehtävät vaihtotyöt 
– Imatra–Rauha-välin pystygeometria ja mäkeenjääntiriski
– poikkeustilanteiden hallinta
– henkilö- ja tavaraliikenteen palvelutasopuutteet 
– Imatrankoski-raja ei mahdollista kansainvälistä liikennettä
 

Rataosuus Luumäki–Imatra on rataverkon vilkkaimpia yksiraiteisia ratoja ja sen väli-
tyskyky on osan aikaa vuorokaudesta lähes loppuun käytetty. Tavaraliikenteen suuren 
määrän takia Lauritsala–Joutseno-välillä huipputuntien 18–21 aikaan kapasiteetti on 
kokonaan käytössä. Rajallinen välityskyky rajoittaa kuljetusten kasvun mahdollisuuk-
sia, heikentää liikennöinnin joustavuutta ja toimintaedellytyksiä sekä vaikeuttaa aika-
tauluista poikkeavien tilanteiden hallintaa. Merkittävimmät haasteet liikenteenohja-
uksen ja rautatieyritysten näkökulmasta liittyvät Luumäki–Imatra-rataosan puutteel-
liseen välityskykyyn ja rajoitteisiin toiminnan kehittämisessä sekä Lauritsalan ja 
Joutsenon linjaraiteelle tehtäviin vaihtotöihin ja raiteistomalliin. Rajallinen välityskyky 
heijastuu voimakkaasti poikkeustilanteiden hallintaan ja liikenteen palautumiseen 
normaaliksi. 
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liikennepaikan osa
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liikennepaikka

IMATRANKOSKI-RAJA

MUUTOSTYÖ KÄYNNISSÄ
–   vaihteiden V617 ja V681

poistaminen

MUUTOSTYÖ KÄYNNISSÄ
–   vaihteiden V617 ja V681

poistaminen
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liikennepaikan osa
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LIVI:n raja
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905

904

903

902

901

907
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Pelkolan Terminaali Oy

PIIR. N:OTARK.

PIIRT.PVM

HYV.

PVM

HYV.

MUUTOS SELITYS PVM PVMTEHNYT HYV.

RAITEISTOKAAVIO

IMATRA (Ima)

4021-030-187-Ä-2/10
10.10.03 T. Muhonen
21.11.03 K. Ojanperä

14.06.2004
M. Maijala

31.01.2005
M. Nummelin

Ä Yksityisraiteet: Täydennetty varikon raiteisto. 09.09.14 KPa 19.10.14 PH

PIIR. N:OTARK.

PIIRT.PVM

HYV.

PVM

HYV.

MUUTOS SELITYS PVM PVMTEHNYT HYV.

RAITEISTOKAAVIO

IMATRA (Ima)

4021-030-187-Ä-3/10
10.10.03 T. Muhonen
21.11.03 K. Ojanperä

14.06.2004
M. Maijala

31.01.2005
M. Nummelin

Ä Yksityisraiteet: Täydennetty varikon raiteisto. 09.09.14 KPa 19.10.14 PH

PIIR. N:OTARK.

PIIRT.PVM

HYV.

PVM

HYV.

MUUTOS SELITYS PVM PVMTEHNYT HYV.

RAITEISTOKAAVIO

IMATRA (Ima)

4021-030-187-Ä-4/10
10.10.03 T. Muhonen
21.11.03 K. Ojanperä

14.06.2004
M. Maijala

31.01.2005
M. Nummelin

Ä Yksityisraiteet: Täydennetty varikon raiteisto. 09.09.14 KPa 19.10.14 PH

PIIR. N:OTARK.

PIIRT.PVM

HYV.

PVM

HYV.

MUUTOS SELITYS PVM PVMTEHNYT HYV.

RAITEISTOKAAVIO

IMATRA (Ima)

4021-030-187-Ä-6/10
10.10.03 T. Muhonen
21.11.03 K. Ojanperä

14.06.2004
M. Maijala

31.01.2005
M. Nummelin

Ä Yksityisraiteet: Täydennetty varikon raiteisto. 09.09.14 KPa 19.10.14 PH

PIIR. N:OTARK.

PIIRT.PVM

HYV.

PVM

HYV.

MUUTOS SELITYS PVM PVMTEHNYT HYV.

RAITEISTOKAAVIO

IMATRA (Ima)

4021-030-187-Ä-9/10
10.10.03 T. Muhonen
21.11.03 K. Ojanperä

14.06.2004
M. Maijala

31.01.2005
M. Nummelin

Ä Yksityisraiteet: Täydennetty varikon raiteisto. 09.09.14 KPa 19.10.14 PH

PIIR. N:OTARK.

PIIRT.PVM

HYV.

PVM

HYV.

MUUTOS SELITYS PVM PVMTEHNYT HYV.

RAITEISTOKAAVIO

IMATRA (Ima)

4021-030-187-Ä-8/10
10.10.03 T. Muhonen
21.11.03 K. Ojanperä

14.06.2004
M. Maijala

31.01.2005
M. Nummelin

Ä Yksityisraiteet: Täydennetty varikon raiteisto. 09.09.14 KPa 19.10.14 PH

PIIR. N:OTARK.

PIIRT.PVM

HYV.

PVM

HYV.

MUUTOS SELITYS PVM PVMTEHNYT HYV.

RAITEISTOKAAVIO

IMATRA (Ima)

4021-030-187-Ä-7/10
10.10.03 T. Muhonen
21.11.03 K. Ojanperä

14.06.2004
M. Maijala

31.01.2005
M. Nummelin

Ä Yksityisraiteet: Täydennetty varikon raiteisto. 09.09.14 KPa 19.10.14 PH

PIIR. N:OTARK.

PIIRT.PVM

HYV.

PVM

HYV.

MUUTOS SELITYS PVM PVMTEHNYT HYV.

RAITEISTOKAAVIO

IMATRA (Ima)

4021-030-187-Ä-10/10
10.10.03 T. Muhonen
21.11.03 K. Ojanperä

14.06.2004
M. Maijala

31.01.2005
M. Nummelin

Ä Yksityisraiteet: Täydennetty varikon raiteisto. 09.09.14 KPa 19.10.14 PH

Ä

PIIR. N:OTARK.

PIIRT.PVM

HYV.

PVM

HYV.

MUUTOS SELITYS PVM PVMTEHNYT HYV.

RAITEISTOKAAVIO

IMATRA (Ima)

4021-030-187-Ä-5/10
10.10.03 T. Muhonen
21.11.03 K. Ojanperä

14.06.2004
M. Maijala

31.01.2005
M. Nummelin

Ä Yksityisraiteet: Täydennetty varikon raiteisto. 09.09.14 KPa 19.10.14 PH

Tarkastus-
silta
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PIIR. N:OTARK.
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HYV.

PVM

HYV.

MUUTOS SELITYS PVM PVMTEHNYT HYV.

RAITEISTOKAAVIO

IMATRA (Ima)

4021-030-187-Ä-1/10
10.10.03 T. Muhonen
21.11.03 K. Ojanperä

14.06.2004
M. Maijala

31.01.2005
M. Nummelin

Ä Yksityisraiteet: Täydennetty varikon raiteisto. 09.09.14 KPa 19.10.14 PH
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Perusasento suoralle
V303

Perusasento suoralle
V351

Perusasento suoralle
V609
V617

Lukittu suoralle
V682

Perusasento suoralle
V738

Lukittu suoralle
V835

Vaihteet
V102. YV60-300-1:9-V
V103. YV54-200N-1:9-V yks
V104. YV54-200N-1:9-V yks
V105. YV54-200N-1:9-O yks
V106. YV54-200N-1:9-V yks
V107. YV54-200N-1:9-O yks
V108. YV54-200N-1:9-O yks
V109. YV54-200N-1:9-V yks
V110. YV54-200N-1:9-O yks
V111. YV54-200N-1:9-V yks
V122. YV54-200N-1:9-O

Vaihteet
V101. YV60-300-1:9-O
V121. YV54-200N-1:9-V
V324. YV54-200N-1:9-V
V325. YV54-200-1:9-O
V351. YV60-300P-1:9-O
V801. YV43-300-1:9,514-O yks
V803. YV43-300-1:9,514-V yks
V804. YV43-300-1:9,514-O yks
V805. YV43-300-1:9,514-V yks
V806. YV43-300-1:9,514-V yks
V807. YV43-300-1:9,514-O yks
V808. YV43-300-1:9,514-V yks
V809. YV43-300-1:9,514-V yks
V810. YV43-300-1:9,514-O yks
V814. YV43-300-1:9,514-O yks
V815. YV43-300-1:9,514-O yks

V816. YV30-270-1:7-O yks
V817. YV30-270-1:9,514-O yks
V818. YV30-270-1:9,514-O yks
V819. YV43-300-1:7-O yks
V820. YV43-205-1:9,514-V yks
V821. YV43-300-1:9,514-V yks
V822. YV43-300-1:9,514-O yks
V823. YV43-300-1:9,514-O yks
V824. YV43-300-1:9,514-O yks
V825. YV43-300-1:9,514-O yks
V827. YV43-300-1:9,514-O yks
V828. YV43-300-1:9,514-O yks
V830. YV43-300-1:9,514-O yks
V831. YV43-300-1:9-V yks
V834. YV30-270-1:9,514-V yks
V835. YV43-300-1:9,514-V yks
Rr839. RR43-1:10,1 yks
V840. YV43-300-1:9,514-O yks
V841. YV43-300-1:9,514-O yks

Vaihteet
V301 YV54-200-1:9-V
V302. YV54-200N-1:9-O
V303. YV54-200N-1:9-O
V304. YV54-200N-1:9-O
V305. YV54-200N-1:9-O
V306. YV54-200N-1:9-O
V307. YV54-200-1:9-O
V308/310. KV54-200N-1:9-O
V309. YV54-200-1:9-O
V311. YV54-200N-1:9-V
V312. YV54-200N-1:9-V
V313. YV54-200N-1:9-O
V314. YV54-200-1:9-V
V315. YV54-200N-1:9-O
V316. YV54-200N-1:9-V
V318. YV54-200-1:9-V

V681. YV43-300-1:9,514-O yks
V682. YV54-200-1:9-V yks
V683. YV54-200N-1:9-V yks
V685. YVPh37-190-1:7-O yks
V686. YV43-300-1:9,514-O yks
V687. YV43-300-1:9,514-O yks
V688. YV54-200N-1:9-V yks
V689. YV54-200N-1:9-V yks
V692. YVPh37-190-1:7-V yks
V700. YV43-300-1:9,514-O yks
V701. YV43-300-1:9,514-V yks
V702. YV43-300-1:9,514-V yks
V703. YV43-300-1:9,514-V yks
V704. YV43-300-1:9,514-V yks
V705. YV43-300-1:7-O yks
V730. YV43-300-1:9,514-V yks
V731. YV43-300-1:9,514-O yks
V732. YV43-300-1:9,514-O yks
V734. YV43-300-1:9,514-V yks
V735. YV43-300-1:9,514-V yks
V738. YV43-300-1:9,514-O yks
V741. YV43-300-1:9,514-O yks
V742. YV43-300-1:9,514-O yks
V745. YV43-300-1:9,514-V yks

Vaihteet (Stora Enso)
V152. YV54-200N-1:9-O yks
V153. YV54-200N-1:9-V yks
V154. YV54-200N-1:9-V yks
V155. YV54-200N-1:9-O yks
V156. YV54-200N-1:9-O yks
V598. YV43-300-1:7-O yks
V599. YV54-200N-1:9-O yks
V600. YV54-200N-1:9-O yks
V604. YV54-200N-1:9-V yks
V605. YV54-200N-1:9-V yks
V607. YV43-300-1:9,514-V yks
V608. YV43-300-1:9,514-O yks
V609. YV54-200N-1:9-O yks
V612. YV43-300-1:9,514-V yks
V613. YV54-200N-1:9-V yks
V617. YV54-200N-1:9-V yks
V619. YV54-200N-1:9-V yks
V620. YV43-300-1:9,514-O yks
V621. YV54-200N-1:9-O yks
V622. YV43-300-1:7-O yks
V624. YV54-200N-1:9-O yks
V625. YV43-300-1:9,514-V yks
V626. YV43-300-1:9,514-O yks
V627. YV43-300-1:9,514-O yks
V628. YV43-300-1:9,514-O yks
V629. YV43-300-1:9,514-V yks
V630. YV43-300-1:9,514-V yks
V631. YV43-300-1:9,514-O yks
V632. YV43-300-1:9,514-V yks
V633. YV43-300-1:9,514-V yks
V634. YV43-300-1:9,514-V yks
V635. YV43-300-1:9,514-V yks
V636. YV43-300-1:9,514-O yks
V637. YV43-300-1:9,514-O yks
V638. YV43-300-1:7-V yks
V642. YV43-300-1:9,514-V yks
V650. YV43-300-1:9,514-V yks
V669/671. KV43-300-1:9,514-O yks
V670. YV43-300-1:7-V yks
V672. YV43-300-1:7-O yks
V673. YV43-300-1:7-O yks
V674. YV43-300-1:9,514-V yks
V675. YV43-300-1:7-V yks

Vaihteet
V501. YV60-300-1:9-V
V502. YV60-300-1:9-O
V503. YV60-300-1:9-O
V504. YV54-200N-1:9-O
V505. YV60-300-1:9-V
V506. YV60-300-1:9-V
V507. YV60-300-1:9-V
V508. YV54-200N-1:9-O
V509. YV60-300-1:9-O
V510. YV54-200N-1:9-V
V511. KRV54-200-1:9
V512. YV54-200N-1:9-O
V513. YV54-200N-1:9-V
V514. YV54-200N-1:9-V
V515. YV54-200N-1:9-V
V516. YV54-200N-1:9-V
V517. YV54-200N-1:9-V
V518. YV54-200N-1:9-V
V519. YV54-200N-1:9-V
V520. YV54-200N-1:9-V
V521. YV54-200N-1:9-V
V522. YV54-200N-1:9-V
V523. YV54-200N-1:9-V
V524. YV54-200N-1:9-O

V525. YV54-200N-1:9-O
V526. YV54-200N-1:9-O
V527. YV54-200N-1:9-O
V528/530. KV54-200N-1:9-O
V529. YV54-200N-1:9-O
V531. YV60-900-1:18-V
V532. YV54-200N-1:9-O
V533. YV54-200N-1:9-O
V534. YV54-200N-1:9-V
V535. YV54-200N-1:9-O
V536. YV54-200N-1:9-O
V537. YV54-200N-1:9-O
V538. YV54-200N-1:9-O
V539. YV54-200N-1:9-V
V540. YV54-200N-1:9-O
V541. YV54-200N-1:9-V
V542. YV54-200N-1:9-O
V543. YV54-200N-1:9-V
V544. YV54-200N-1:9-O
V545. YV54-200N-1:9-O
V546. YV54-200N-1:9-O
V547. YV54-200N-1:9-O
V548. YV54-200N-1:9-O
V549. YV54-200N-1:9-O

V550. YV54-200N-1:9-V
V551. YV54-200N-1:9-O
V552. YV54-200N-1:9-V
V553. YV54-200N-1:9-O
V554. YV54-200N-1:9-O
V555. YV54-200N-1:9-V
V556. YV54-200N-1:9-O
V558. YV54-200N-1:9-V
Rr560. RR54-4x1:9
V562. YV54-200N-1:9-V
V564. YV54-200N-1:9-V
V566. YV54-200N-1:9-V
V568. YV54-200N-1:9-V
V570/572. KV54-200N-1:9-V
V580. YV54-200N-1:9-O
V582. YV54-200N-1:9-O
V584. YV54-200N-1:9-V
V586. KRV54-200-1:9
V904. YV43-300-1:9,514-O

V145. YV54-200-1:9-O
V146. YV43-300-1:9-V
V147. YV43-300-1:9-O
V148. YV43-300-1:9-O
V149. YV43-300-1:9-V
V150. YV43-300-1:9-V
V151. YV43-300-1:9-O
V157. YV43-300-1:9-O
V158. YV43-300-1:9-V
V159. YV43-300-1:9-V
V160. YV43-300-1:9-V
V161. YV43-300-1:9-O
V162. YV43-300-1:9-O
V163. YV43-300-1:9-V
V164. YV54-200N-1:9-O

Vaihteet
V681. YV60-300-1:9-O
V682. YV60-300-1:9-V
V683. YV54-200-1:9-O
V684. YV54-200-1:9-V
V687. YV54-200-1:9-O
V688. YV54-200-1:9-V
V691. YV60-300-1:9-V
V693. YV54-200N-1:9-V
V694. YV43-205-1:9,514-O
V695. YV43-300-1:9,514-V
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hp 1293 m

hp 1293 m

hp 1373 m

kp 1423 m

hp 1137 m

kp 672 m

kp 247 m

kp 649 m

kp 581 m

kp 518 m

kp 540 m

kp 118 m

hp 727 m

hp 875 m

hp 711 m

hp 680 m

hp 628 m

hp 669 m

hp 763 m

kp 239 m

kp 186 m

kp 117 m

kp 117 m

kp 163 m

kp 206 m

kp 248 m

hp 834 m

hp 878 m

hp 889 m

hp 465 m

hp 395 m

hp 388 mhp
159

m

kp 118 m

kp 118 m

hp 370 m

kp 227 m
kp 134 m

kp 486 m

kp
79

m

kp 340 m

hp 618 m

hp 789 m

kp 309 m

kp 511 m

kp 156 m

kp
103

m

kp
36

m

kp 47 m

kp 582 m

kp 150 m

kp 113 m

kp 62 m

kp 139 m

kp 156 m

kp 980 m

kp 944 m

375 m

176 m

kp 176 mkp 207m

kp 207 m
105 m

kp 498 m

67 m

kp 475 m

kp
384

m

kp
352

m

kp
735

m

kp
153

m

kp
233

m

kp
194

m

kp 175 m

kp 202 m

kp 456 m

kp 332 mkp 110 m
kp 430 m

kp 454 m
kp 144mkp 160 m

kp 838 m
kp 135 m

kp 469 m

kp 167 m

kp 598 m

85 m

kp 741 m

kp 296 m

kp
745

mkp
820

m

kp
859

m

kp 83 m

kp 65 m

kp 97 m

kp 117 m

kp 519 m

kp 655 m

kp 581 m

kp 626 m

kp 330 m

kp 704 m

kp 172 m
kp 172 m

kp 282 m

kp 241 m

kp 168 m

kp 31 m

73
m

kp 120 m

kp 142 m

kp 141 m

kp 38 m

kp 115 m

kp 497 m

kp 1037 m

kp 323 m

kp 42 m

55 m
130 m

kp 130 m

kp
101

m

kp 410 m 136 m
kp 405 m

kp 405 m
198 mkp 121 m

kp 80 m
kp 237 m

kp 215 m

kp 215 m

kp 110 m

kp
17

5
m

kp
17

5
m

kp
30

m

kp 109 m

14
8 m

13
1 m

kp 97 m

kp 194 m

kp 655 m

kp 20 m

kp 69 m

kp 200 m
23 m 77 m

kp 86 m

70 m

kp 94 m

kp 45 m

kp 245 m
97 m

kp 254 m

kp 213 m69 m105 m

kp 130 m

kp 427 m

26 m

Junakulkutieraiteiden
käyttöpituudet
901 1343 m
902 1343 m
903 1423 m
905 1187 m

Junakulkutieraiteiden
käyttöpituudet
302 400 m
302a 814 m
303 1247 m
304 1159 m
305 1116 m
306 384 m
307 320 m
308 233 m
309 233 m

Junakulkutieraiteiden
käyttöpituudet
601 699 m
602 793 m
603 658 m
604 710 m
605 741 m
606 713 m
607 765 m
608 722 m
609 733 m
610 694 m
611 652 m
612 695 m
613 757 m
614 915 m
615 874 m
616 918 m
617 929 m
618 495 m
619 425 m
620 418 m
621 189 m
643 292 m
671 648 m
672 829 m

Raiteen akselipaino/nopeus (km/h)
Raide 160 kN 200 kN 225 kN 250 kN
900 50 50 50 —
922 35 35 35 —
999 50 50 50 —

Raiteen akselipaino/nopeus (km/h)
Raide 160 kN 200 kN 225 kN 250 kN
320 35 35 35 —
321 35 35 35 —
321a 35 35 35 —
333 50 50 50 —
334 50 50 50 —

Raiteen akselipaino/nopeus (km/h)
Raide 160 kN 200 kN 225 kN 250 kN
800 20 20 20 —
801 20 20 20 —
802 20 20 20 —
804 20 20 20 —
805 20 20 20 —
806 20 20 20 —
807 20 20 20 —
808 20 20 20 —
810 20 20 20 —
811 20 20 20 —
812 20 20 20 —
820 20 20 20 —
821 20 20 20 —
822 20 20 20 —
823 20 20 20 —
824 20 20 20 —
825 20 20 20 —
826 20 20 20 —
827 20 20 20 —
828 20 20 20 —
830 20 20 20 —
837a 20 20 20 —
837b 20 20 20 —
840 20 20 20 —
841 20 20 20 —
842 20 20 20 —

Raiteen akselipaino/nopeus (km/h)
Raide 160 kN 200 kN 225 kN 250 kN
301 50 50 50 —
302 50 50 50 —
302a 50 50 50 —
303 35 35 35 —
304 35 35 35 —
305 35 35 35 —
306 35 35 35 —
306a 35 35 35 —
307 35 35 35 —
308 35 35 35 —
309 35 35 35 —
310 35 35 35 —
332 50 50 50 —

Raiteen akselipaino/nopeus (km/h)
Raide 160 kN 200 kN 225 kN 250 kN
675 80 80 80 —
677 80 80 80 —
655 60 60 60 —

Raiteen akselipaino/nopeus (km/h)
Raide 160 kN 200 kN 225 kN 250 kN
044 35 35 35 —
045 35 35 35 —
046 35 35 35 —
047 35 35 35 —
048 35 35 35 —

Raiteen akselipaino/nopeus (km/h)
Raide 160 kN 200 kN 225 kN 250 kN
601 80 80 80 —
602 35 35 35 —
603 35 35 35 —
604 35 35 35 —
605 35 35 35 —
606 35 35 35 —
607 35 35 35 —
608 35 35 35 —
609 35 35 35 —
610 35 35 35 —
611 35 35 35 —
612 35 35 35 —
613 35 35 35 —
614 35 35 35 —
615 35 35 35 —
616 35 35 35 —
617 35 35 35 —
618 35 35 35 —
619 35 35 35 —
620 35 35 35 —
621 35 35 35 —
622 35 35 35 —
623 35 35 35 —
624 35 35 35 —
633 35 35 35 —
634 35 35 35 —
635 35 35 35 —
636 35 35 35 —
637 35 35 35 —
641 80 80 80 —
642 35 35 35 —

Raiteen akselipaino/nopeus (km/h)
Raide 160 kN 200 kN 225 kN 250 kN
643 35 35 35 —
644 35 35 35 —
645 35 35 35 —
646 35 35 35 —
647 35 35 35 —
648 35 35 35 —
649 35 35 35 —
652 35 35 35 —
654 60 60 60 —
655 60 60 60 —
670 80 80 80 —
671 80 80 80 —
672 80 80 80 —
673 35 35 35 —
674 35 35 35 —
681 80 80 80 —

Raiteen akselipaino/nopeus (km/h)
Raide 160 kN 200 kN 225 kN 250 kN
103 35 35 35 —
104 35 35 35 —
105 35 35 35 —
106 35 35 35 —
107 35 35 35 —
108 35 35 35 —
109 35 35 35 —
110 35 35 35 —
111 35 35 35 —

Raiteen akselipaino/nopeus (km/h)
Raide 160 kN 200 kN 225 kN 250 kN
682 35 35 35 —
683 35 35 35 —
684 35 35 35 —
685 140 120 100 —
686 140 120 100 —
687 140 120 100 —
688 140 120 100 —
689 140 120 100 —
690 35 35 35 —
691 20 20 20 —
692 20 20 20 —
693 35 35 35 —
694 — — — —
695 — — — —

Lp

Vaaka

Säteilyportti

Vaaka

Hiekoitus

Pö

Pö

Pö

Mittaportti
Vaaka

Hakkeen
 purku

Pö

Pö

Vaaka

Tarkastussilta

Vaununsiirtolaite

Vaununsiirtolaite

Öljyvaunujen purku-
ja kuormauspaikka
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Rataosan liikenne- ja aikataulurakenteen määräävät tuotantolaitosten, tehokkaan kul-
jetusjärjestelmän, Imatrankosken ja Vainikkalan raja-asemien, HaminaKotka-sataman 
ja Kouvolan järjestelyratapihan asettamat reunaehdot. Rataosan erityispiirteenä ovat 
useat tuotantolaitokset, joilta kaikilta lähtee ja saapuu raaka-aine- ja tuotekuljetuk-
sia. Useista reunaehdoista johtuen tavarajunille aiheutuu aikataulusta poikkeavia 
kulkuaikoja heijastuen muuhun rataosan liikenteeseen. 
 
Luumäellä, Lappeenrannassa, Lauritsalassa ja Joutsenossa tehdään vaihtotöitä linja-
raiteelle keskimäärin 2 kertaa vuorokaudessa, mikä varaa linjaraiteen kapasiteettia 
yhden vaihtotyöliikkeen ajan noin 15–30 minuuttia. Joutsenossa Kemira Chemicals 
Oy:n yksityisraiteistolle liikennöinti hoidetaan vaihtotyönä 3 km matkalta pääraidetta 
pitkin. Imatrankoski–Imatra tavara liikennöinti hoidetaan vaihtotyönä pääradan yli. 
Liikenteenohjauksen näkökulmasta kaikilla neljällä liikennepaikalla on puutteita veto-
rateissa. Lappeenrannan, Lauritsalan ja Joutsenon liikennepaikoilta puuttuu linja-
raiteelta raideopastimet, jotka tekisivät vaihtotyön hallinnasta sujuvampaa. Joutse-
non ja Lauritsalan liikennepaikoille ei voi saapua samaan aikaan junat molemmista 
suunnista, mikä voi aiheuttaa viivytyksiä.  
 
Lappeenrannassa, Lauritsalassa ja Joutsenossa raidepituudet ovat tavaraliikenteen 
toimintaan nähden liian lyhyitä ja Lauritsalassa raiteita koetaan olevan liian vähän. 
Lappeenrannassa henkilöliikenteen välilaiturille johtavat laituripolut muodostavat 
turvallisuusriskin. Imatralla ongelmat liittyvät Luumäki–Imatra rataosuuden välitys-
kykyyn. Valmiit junat joutuvat ajoittain odottamaan linjalle pääsyä. 
 
Rataosuudella Imatra–Rauha on pystykaltevuuden takia yksi pahimmista mäkeen-
jääntipaikoista, mikä aiheuttaa häiriötilanteita. Lisäksi Lappeenrannasta Lauritsalan 
suuntaan raskaiden tavarajunien lähtö on liikenteenohjauksen näkökulmasta haas-
teellista.  
 
Toteutuneen tavaraliikenteen täsmällisyyden osalta tarkasteltiin ajanjaksoa elo-
lokakuu 2014. Eniten myöhästymisiä oli Joutsenossa ja Imatralla. Myöhästymisiä ai-
heutui eniten vuorokauden ajankohtina klo 7–8, klo 11–12 ja klo 17–19. Yleisimmät 
myöhästymissyyt rataosalla ja liikennepaikoilla olivat vaunujen ja vaunuryhmien odo-
tus (J2) sekä junakohtaus, edellä kulkeva juna tai sivuutus (L2). Syyt voivat johtua ka-
lustokierron aiheuttamasta lähtevän junan myöhästymisestä tai mm. Joutsenon ja 
Lauritsalan raidekapasiteettipulasta. Myös linjaliikenteelle aiheutuu viivästystä myö-
hässä olevista muista junista. Vaihtotyön ei koettu suoraan aiheuttavan myöhästymi-
siä linjaliikenteelle. Toisaalta myöhässä oleva linjaliikenne voi viivästyttää vaihtotöi-
tä. Poikkeamat vaihtotöissä eivät ole tiedossa. Joutsenossa, Lauritsalassa ja Imatra–
Joutseno-välillä kuitenkin oli aiheutunut myöhästymisiä myös syistä ahtaus ratapi-
halla (L3) ja häiriö päivystystyössä (L6). Tarkasteluajanjaksona tapahtui myös muu-
tama mäkeenjäänti Imatran ja Rauhan välillä.  
 
Rataosuudella Luumäki–Imatra liikennöi Suomen teollisuustuotannon ja ulkomaan-
kaupan kannalta tärkeitä raaka-aine- ja tuotekuljetuksia, jotka eivät voi hyödyntää 
25 t akselipainoa, vaikka kalusto on osittain tarkoitettu 25 t akselipainon kuljetuksille. 
Nykytilanteessa Lauritsalan ja Imatran tehtaiden tuotekuljetuksissa HaminaKotka-
satamaan on käytössä vaunuja, jotka mahdollistavat 25 tonnin akselipainon. Tavara-
liikenteessä rataosuus Luumäki–Imatra on tärkeimpiä metsäteollisuuden pääyhteyk-
siä Suomenlahden satamiin.  
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Karjalan rata yhdistää pääkaupunkiseudun ja Suomen itäiset maakunnat. Matkustaja-
liikenteen kalusto mahdollistaa 200 km/h matkanopeuden, mutta Luumäki–Imatra-
rataosuudella suurin sallittu nopeus on 140 km/h. Mansikkakosken ja Saimaan kana-
van ratasilloilla on nopeusrajoitukset siltojen kunnon takia. 
 
Imatra–Imatrankoski-raja-rataosuudelta puuttuu sähköistys, turvalaitteet ja kulun-
valvonta. Imatrankosken raja-asema ei mahdollista kansainvälistä liikennettä. 
 

2.3  Eri osapuolien näkemykset tarpeista 

2.3.1  Metsäyhtiöiden haastattelujen tulokset 

Suurin osa Kaakkois-Suomen tuotantolaitoksilla käytettävästä raakapuusta on tuon-
tipuuta. Sen kuljetusten arvioidaan kasvavan kun sellun tuotanto kasvaa investointien 
myötä. Tuotantolaitosten näkökulmasta raakapuukuljetusten frekvenssin tulisi olla 
mahdollisimman tasainen, jotta purkuun ei synny kuormituspiikkejä. Raakapuukulje-
tusten saapumisaika tuotantolaitokselle ei kuitenkaan ole kriittinen tekijä, koska käy-
tössä on riittävät puskurivarastot. Kuljetusten nykyiset saapumisajankohdat määräy-
tyvät pääasiassa VR Transpointin kuljetusjärjestelmän perusteella. 
 
Tuotekuljetukset suuntautuvat pääasiassa tuotantolaitoksilta HaminaKotkan sata-
maan.  Lisäksi kuljetuksia on mm. Lappeenrannan satamaan ja Tampereelle. Tuote-
kuljetukset lähtevät tehtailta pääosin illalla ja yöllä, jolloin ne ovat aamulla satamas-
sa valmiina purkuun. Joitain junia (mm. Lauritsala–Kotka, Imatra–Lappeenranta) kul-
kee myös aamulla. Pääosin käytetään kokojunia, mutta tuotteita kulkee myös runko-
junissa (mm. kokojunien rajallisen vetokyvyn vuoksi). Satamiin menevien kuljetusten 
aikatauluissa on melko vähän joustovaraa, koska satamien resurssien käyttö on 
suunniteltu saapumisajankohtien perusteella. 
 
Haastateltavat olivat lähes poikkeuksetta tyytyväisiä rautatiekuljetusten toimivuu-
teen. Ainoat viivytykset ovat aiheutuneet vaunupulasta tai runkojunien liian täysistä 
kuormista. Radan välityskyvyn ei ole katsottu aiheuttaneen ongelmia. 
 
2.3.2  Liikenteenohjaus 

Liikenteenohjaus (Finrail Oy) pitää rataosan ongelmana linjalle tehtäviä vaihtotöitä, 
puutteita vetoraiteissa ja raideopastimissa, Imatra–Rauha-välin mäkeä, turvalaittei-
den ikääntymistä Luumäki–Lappeenranta-välillä sekä Lauritsalan ja Joutsenon raiteis-
toja. 
 
Liikenteenohjaus nosti esille, että rataosan tavaraliikenteen huiput ovat aamulla 
3 tuntia ja illalla 6 tuntia. 
 
Liikenteenohjauksen näkökulmasta rataosalla on tarvetta kaksoisraiteelle, ensisijai-
sesti Lappeenranta–Imatra-välille. Lisäksi pidettiin tarpeellisena henkilöliikenteen 
nopeuden nostoa, koska Imatran nähdään kuuluvan ns. Sn200-vyöhykkeeseen sekä 
akselipainon nostoa raskaille vientikuljetuksille HaminaKotka-satamaan. 
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2.3.3  Rautatieyritykset 

VR Group pitää tarpeellisena kapasiteetin lisäämistä lisäraiteilla. Näkemys on, että 
liikennepaikkojen muutokset eivät paranna tavaraliikenteen toimintaedellytyksiä tai 
välityskykyä. Lauritsalan lisäraidetta pidettiin tarpeellisena, jos liikennepaikan koh-
dalle ei rakenneta kaksoisraidetta.  
 
Fennia Rail Oy:n näkemys on, että rataosalle on lisättävä kapasiteettia, koska liiken-
teen kasvu ei ole mahdollista usean tunnin ajan vuorokaudessa. Jos päädytään toteut-
tamaan kevyempiä toimenpiteitä kuin kaksoisraide, tulee toimenpiteiden olla hyö-
dynnettävissä rakennettaessa kaksoisraidetta myöhemmin. Vaiheittain rakentamista 
tulisi tarkastella ja liikenteen mahdollinen siirtyminen Vainikkalasta Imatrankoski-
rajalle tulisi ottaa huomioon. Lisäksi Fennia Rail nosti esille Imatra–Parikkala-
rataosan pitkät kohtauspaikkavälit. 
 
2.3.4  HaminaKotka 

HaminaKotka-sataman haastattelun mukaan sataman toiminta ei normaalitilanteessa 
rajoita junien saapumisaikoja. Sataman raidekapasiteetti on riittävä normaalitilan-
teessa, mutta häiriötilanteessa (esim. työnseisaukset) kapasiteetti on riittämätön. 
Rataverkon pienet täsmällisyysongelmat muuttuvat satamassa helposti suuriksi ka-
pasiteettiongelman vuoksi.  
  

2.4  Hankkeen tavoitteet 

Luumäki–Imatra–Imatrankoski-raja-välillä on tarve parantaa teollisuuden kuljetusten 
kannalta tärkeän rataosan välityskykyä. Tavoitteena on mahdollistaa kuljetusten kas-
vu sekä kehittää kuljetusten toimintaedellytyksiä ja palvelutasoa. Henkilöliikenteen 
osalta tavoitteena on parantaa palvelutasoa Itä-Suomen keskuksiin Lappeenrantaan, 
Imatralle ja Joensuuhun. Lisäksi tavoitteena on varmistaa luotettavat matkat ja kulje-
tukset sekä hallittu häiriötilanteiden hallinta. 
 
Hankkeen ensisijaiset tavoitteet ovat: 

– välityskyvyn parantaminen 
– tavaraliikenteen toimintaedellytysten parantaminen 
– henkilöliikenteen palvelutason parantaminen 
– toimintavarmuuden ja häiriötilanteiden hallinnan parantaminen 

 
Toissijaisena tavoitteena on elinkeinoelämän kilpailukyvyn ylläpitäminen ja kehittä-
minen, liikenneturvallisuuden parantaminen, ympäristöhaittojen vähentäminen sekä 
Imatrankosken kansainvälisen liikenteen mahdollistaminen 
 

2.5  Hankkeen suunnittelutilanne 

Rataosuudesta Luumäki–Imatra on valmistunut yleissuunnitelma vuonna 2010 ja ra-
taosuudesta Imatra–Imatrankoski-raja 2014. Yleissuunnitelmien lähtökohtana ovat 
olleet vuosina 2007–2008 laadittu Luumäki–Imatrankoski alustava yleissuunnitelma 
ja ympäristövaikutusten arviointi sekä vuonna 2013 laadittu Imatra–Svetogorsk tar-
veselvitys. Seuraava suunnitteluvaihe on ratasuunnitelmien laatiminen. Ratasuunni-
telmien laatimisesta ei ole tehty päätöksiä. 
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Luumäki–Imatra yleissuunnitelman laatimisen jälkeen on tehty esiselvitystasoisia 
tarkasteluja osittaisten kaksoisraiteiden rakentamisesta koko välin kaksoisraiteiden 
lisäksi.

Hankearvioinnin yhteydessä on tehty esiselvitys liikennepaikkojen parantamisesta. 
Esiselvityksen tavoitteena oli luoda yleissuunnitelmaratkaisuja ja osittaisia kaksois-
raiteita kevyempi vaihtoehto rataosuuden kehittämisestä.

2.6  Vertailuasetelma

Kevennettyä hankevaihtoehtoa ja hankevaihtoehtoja verrataan vertailuvaihtoehtoon. 
Vertailuasetelma on seuraava:

– Vertailuvaihtoehto ve0+, parannettu nykytilanne
– Kevennetty hankevaihtoehto ve0++
– Hankevaihtoehdot ve1, ve2A1, ve2A2, ve2A3, ve2B, ve3A ja ve3B

Vertailuvaihtoehdossa ve0+ tehdään välttämättömät perusparannustoimenpiteet lii-
kennöinnin turvaamiseksi nykyisellä palvelutasolla. Vertailuvaihtoehtona käytetään 
parannettua nykytilaa, joka sisältää seuraavat toimenpiteet:

- perusparannus Luumäki–Imatra-välille
- Mansikkakosken ratasillan uusiminen kahden raiteen sillaksi 
- Saimaan kanavan uusi ratasilta

Vertailuvaihtoehdossa (kuva 7) henkilöjunien nopeustaso ja tavarajunien suurin akse-
lipaino säilyvät nykytilanteen mukaisina. Mansikkakosken ja Saimaan kanavan rata-
siltojen nopeusrajoitukset poistuvat. Hankealueen välittömässä läheisyydessä rata-
verkko on nykytilanteen mukainen. 

Vertailuvaihtoehdon kustannusarvio on 40 M€ (MAKU 2010=100, pisteluku 111,94).

Kuva 7.   Vertailuvaihto ve0+.

Vertailuvaihtoehto Ve0+ 

Vainikkala

Parikkala

Luumäki

Lappeenranta

Lauritsala

Joutseno

Henkilöliikennettä

Tavaraliikennettä

Imatrankoski-
raja

Kouvola

Imatrankoski

Muu liikennepaikka

Imatra 
tavaraImatra 

asema
Ratasillan parantaminen
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2.7  Hankevaihtoehdot

2.7.1  Ve0++ liikennepaikkojen parantaminen

Kevennetty hankevaihtoehto ve0++ (kuva 8) on hankearvioinnin yhteydessä muodos-
tettu esiselvitystasoinen kokonaisuus, joka sisältää liikennepaikkojen parantamistoi-
menpiteitä. Tavoitteena on parantaa liikennepaikkojen toiminnallisuutta ja näin pa-
rantaa rataosan liikennöintiedellytyksiä ja poikkeustilanteiden hallintaa. Kevennetty 
hankevaihtoehto sisältää seuraavat toimenpiteet:

– vertailuvaihtoehdon ve0+ toimenpiteet
– Luumäki: sähköistetyn vetoraiteen rakentaminen yhdelle veturille länsipäähän,
 300 m vetoraiteen rakentaminen itäpäähän
– Lappeenranta: vetoraiteen rakentaminen itäpäähän
– Lauritsala: turvavaihteen korvaaminen 300 m vetoraiteella itäpäähän, uuden
  linjaliikenteen kohtausraiteen rakentaminen pääraiteen eteläpuolelle, 
 muutoksia raideopastimissa
– Joutseno: itäpäähän kahden veturin mittaisen vetoraiteen rakentaminen,
 muutoksia raideopastimissa
– Rasinsuo, Törölä, Tapavainola, Muukko ja Rauha: uusien sivuraiteiden raken-
 taminen kohtauspaikoille.

Kevennetyn hankevaihtoehdon kustannusarvio on 62 M€ (MAKU 2010=100, pisteluku 
111,94). Kustannusarvio perustuu hankearvioinnin yhteydessä tehtyyn esiselvitykseen.

 
Kuva 8.   Kevennetty hankevaihtoehto ve0++.

2.7.2  Ve1 nopeustason ja akselipainon nosto

Hankevaihtoehto ve1 (kuva 9) on Luumäki–Imatra yleissuunnitelmassa 2010 muodos-
tettu kaksoisraidetta kevyempi vaihtoehto. Tavoitteena on parantaa henkilö- ja tava-
raliikenteen palvelutasoa ilman kapasiteettia merkittävästi lisääviä toimenpiteitä. 

Kevennetty hankevaihtoehto Ve0++
Liikennepaikkojen parantaminen

Vainikkala

Parikkala

Luumäki

Imatra 
asema

Lappeenranta

Lauritsala

Joutseno

Henkilöliikennettä

Tavaraliikennettä

Imatrankoski-
raja

Kouvola

Imatrankoski

Muu liikennepaikka

Imatra 
tavara

Ratasillan parantaminen

Liikennepaikkojen parantaminen
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Hankevaihtoehto ve1 sisältää seuraavat toimenpiteet:
– vertailuvaihtoehdon ve0+ toimenpiteet
– kevennetyn hankevaihtoehdon ve0++ toimenpiteet Lappeenrannassa, 
 Lauritsalassa ja Joutsenossa
– henkilöliikenteen nopeuden nosto tasoon 160–200 km/h rataosuudella 
 Luumäki–Imatra
 •     3 kaarreoikaisutoimenpidettä sijoittuu Tupavuoren (km 260) molemmin
        puolin,  7 kaarreoikaisua sijoittuu Joutseno–Imatra-välille
– tavaraliikenteen akselipainon nosto 25 tonniin nopeudella 100 km/h 
 rata-osuudella Luumäki–Imatra
– tasoristeyksen poisto (Huomola)
– meluntorjunta.

Hankevaihtoehdon ve1 kustannusarvio on 84 M€ (MAKU 2010=100, pisteluku 111,94). 
Kustannusarvio perustuu yleissuunnitelmaan 2010 ja hankearvioinnin yhteydessä 
tehtyyn esiselvitykseen.

 
Kuva 9.   Hankevaihtoehto ve1.

2.7.3  Ve2A1 osittainen kaksoisraide Luumäki–Tupavuori ja Joutseno–Imatra

Hankevaihtoehto ve2A1 (kuva 10) on Luumäki–Imatra yleissuunnitelman 2010 jälkeen 
ennen hankearviointia muodostettu esiselvitystasoinen vaihtoehto, joka sisältää 
osittaisen kaksoisraiteen rakentamisen hankealueen kumpaankin päähän. Tavoitteena 
on parantaa radan välityskykyä ja palvelutasoa rakentamalla kaksoisraidetta 
ensimmäisessä vaiheessa kriittisimpiin paikkoihin. Hankevaihtoehto ve2A1 sisältää 
seuraavat toimenpiteet:

– vertailuvaihtoehdon ve0+ toimenpiteet
– kevennetyn hankevaihtoehdon ve0++ toimenpiteet Lappeenrannassa, 
 Lauritsalassa ja Joutsenossa
– kaksoisraideosuuksien rakentaminen rataosuuksille Luumäki–Tupavuori 
 (n. 10 km) ja Joutseno–Imatra
– henkilöliikenteen nopeuden nosto tasoon 160–200 km/h rataosuudella 
 Luumäki–Imatra
– tavaraliikenteen akselipainon nosto 25 tonniin nopeudella 100 km/h 
 rataosuudella Luumäki–Imatra
– tasoristeyksen poisto (Huomola)
– raiteenvaihtopaikkojen rakentaminen (Tupavuori ja Rauha)
– meluntorjunta.

Hankevaihtoehto Ve1
nopeuden ja akselipainon nosto

Vainikkala

Parikkala

Luumäki

Lappeenranta

Lauritsala

Joutseno

Henkilöliikennettä

Tavaraliikennettä

Imatrankoski-
raja

Kouvola

Imatrankoski

Muu liikennepaikka

Imatra 
tavaraImatra 

asema

Ratasillan parantaminen

Nopeuden ja akselipainon nosto

Liikennepaikkojen parantaminen

Tasoristeyksen poisto
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Hankevaihtoehdon ve2A1 kustannusarvio on 192 M€ (MAKU 2010=100, pisteluku 
111,94). Kustannusarvio perustuu yleissuunnitelmaan 2010 ja hankearvioinnin yhtey-
dessä tehtyyn esiselvitykseen.

 

Kuva 10.  Hankevaihtoehto ve2A1.

2.7.4  Ve2A2 osittainen kaksoisraide Lappeenranta–Joutseno

Hankevaihtoehto ve2A2 (kuva 11) on hankearvioinnin yhteydessä muodostettu esisel-
vitystasoinen vaihtoehto, joka sisältää osittaisen kaksoisraiteen rakentamisen hanke-
alueen keskelle. Tavoitteena on parantaa radan välityskykyä ja palvelutasoa rakenta-
malla kaksoisraidetta ensimmäisessä vaiheessa kapasiteetin käyttöasteen kannalta 
kriittisimpään paikkaan. Hankevaihtoehto ve2A1 sisältää seuraavat toimenpiteet:

– vertailuvaihtoehdon ve0+ toimenpiteet
– kevennetyn hankevaihtoehdon ve0++ toimenpiteet Lappeenrannassa, 
 Lauritsalassa (ei lisäkohtausraidetta erikseen) ja Joutsenossa
– kaksoisraideosuuden rakentaminen rataosuudelle Lappeenranta–Joutseno
– henkilöliikenteen nopeuden nosto tasoon 160–200 km/h rataosuudella 
 Luumäki–Imatra
– tavaraliikenteen akselipainon nosto 25 tonniin nopeudella 100 km/h 
 rataosuudella Luumäki–Imatra
– tasoristeyksen poisto (Huomola)
– raiteenvaihtopaikan rakentaminen (Muukko)
– meluntorjunta.

Hankevaihtoehdon ve2A2 kustannusarvio on 165 M€ (MAKU 2010=100, pisteluku 
111,94). Kustannusarvio perustuu yleissuunnitelmaan 2010 ja hankearvioinnin yhtey-
dessä tehtyyn esiselvitykseen.

Hankevaihtoehto Ve2A1
Luumäki-10km ja Joutsento-imatra kaksoisraide

Vainikkala

Parikkala

Luumäki

Lappeenranta

Lauritsala

Joutseno

Henkilöliikennettä

Tavaraliikennettä

Imatrankoski-
raja

Kouvola

Imatrankoski

Muu liikennepaikka

Imatra 
tavaraImatra 

asema

Ratasillan parantaminen

Nopeuden ja akselipainon nosto

Kaksoisraiteen rakentaminen 

Tasoristeyksen poisto

Raiteenvaihtopaikan rakentaminen

Liikennepaikkojen parantaminen
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Kuva 11.  Hankevaihtoehto ve2A2.

2.7.5  Ve2A3 osittainen kaksoisraide Joutseno–Imatra

Hankevaihtoehto ve2A3 (kuva 12) on hankearvioinnin yhteydessä muodostettu esisel-
vitystasoinen vaihtoehto, joka sisältää osittaisen kaksoisraiteen rakentamisen rata-
osuudelle Joutseno–Imatra. Tavoitteena on parantaa radan välityskykyä ja palvelutasoa 
rakentamalla kaksoisraidetta ensimmäisessä vaiheessa tavaraliikenteen toimin-
taedellytysten turvaamiseksi kriittisimpään paikkaan. Hankevaihtoehto ve2A3 sisältää 
seuraavat toimenpiteet:

– vertailuvaihtoehdon ve0+ toimenpiteet
– kaksoisraideosuuden rakentaminen rataosuudelle Joutseno–Imatra
– raiteenvaihtopaikan rakentaminen (Rauha)
– henkilöliikenteen nopeuden nosto tasoon 160–200 km/h rataosuudella 
 Luumäki–Imatra
– tasoristeyksen poisto (Huomola)
– tavaraliikenteen akselipainon nosto 25 tonniin nopeudella 100 km/h 
 rataosuudella Luumäki–Imatra
– Lauritsala: turvavaihteen korvaaminen 300 m vetoraiteella itäpäähän, uuden
 linjaliikenteen kohtausraiteen rakentaminen pääraiteen eteläpuolelle, 
 muutoksia raideopastimissa
– Rasinsuo: uusi kohtausraide pääraiteen eteläpuolelle
– meluntorjunta.

Hankevaihtoehdon ve2A3 kustannusarvio on 157 M€ (MAKU 2010=100, pisteluku 
111,94). Kustannusarvio perustuu yleissuunnitelmaan 2010 ja hankearvioinnin yhtey-
dessä tehtyyn esiselvitykseen.

VE2A2
Lappeenranta-Joutseno kaksoisraide

Vainikkala

Parikkala

Luumäki

Lappeenranta

Lauritsala

Joutseno

Henkilöliikennettä

Tavaraliikennettä

Imatrankoski-
raja

Kouvola

Imatrankoski

Muu liikennepaikka

Imatra 
tavaraImatra 

asema

Ratasillan parantaminen

Nopeuden ja akselipainon nosto

Kaksoisraiteen rakentaminen 

Tasoristeyksen poisto

Raiteenvaihtopaikan rakentaminen

Liikennepaikkojen parantaminen
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Kuva 12.  Hankevaihtoehto ve2A3.

2.7.6  Ve2B osittainen kaksoisraide Luumäki–Tupavuori ja Joutseno–Imatra sekä
 Imatra–Imatrankoski-raja parantaminen

Hankevaihtoehto ve2B (kuva 13) on Luumäki–Imatra-välillä ve2A1:n mukainen. Sen 
lisäksi vaihtoehtoon sisältyy Imatra–Imatrankoski–raja-välin parantaminen yleis-
suunnitelman 2014 mukaisesti. Tavoitteena on parantaa radan välityskykyä ja palve-
lutasoa rakentamalla kaksoisraidetta ensimmäisessä vaiheessa kriittisimpiin paikkoi-
hin ja luoda edellytykset kansainväliselle liikenteelle Imatrankoskella. Hankevaih-
toehto ve2B sisältää seuraavat toimenpiteet:

– vertailuvaihtoehdon ve0+ toimenpiteet
– kevennetyn hankevaihtoehdon ve0++ toimenpiteet Lappeenrannassa, 
 Lauritsalassa ja Joutsenossa
– kaksoisraideosuuksien rakentaminen rataosuuksille Luumäki–Tupavuori 
 (n. 10 km) ja Joutseno–Imatra
– henkilöliikenteen nopeuden nosto tasoon 160–200 km/h rataosuudella 
 Luumäki–Imatra
– tavaraliikenteen akselipainon nosto 25 tonniin nopeudella 100 km/h 
 rataosuudella Luumäki–Imatra
– tasoristeyksen poisto (Huomola)
– raiteenvaihtopaikkojen rakentaminen (Tupavuori ja Rauha)
– 1100 m kohtauspaikkojen rakentaminen (Tapavainola ja Muukko)
– kaksoisraiteen, sähköistyksen ja turvalaitteiden rakentaminen 
 rataosuudelle Imatra–Pelkola
– Imatran kolmioraiteen rakentaminen
– Pelkolan kehittäminen kansainväliseksi rajanylityspaikaksi
– meluntorjunta.

Hankevaihtoehdon ve2B kustannusarvio on 273 M€ (MAKU 2010=100, pisteluku 
111,94). Kustannusarvio perustuu yleissuunnitelmiin 2010 ja 2014 sekä hankearvioinnin 
yhteydessä tehtyyn esiselvitykseen. Kahden 1 100 m ohituspaikan kustannusarvio 
perustuu kevään 2014 aikana tehtyyn esiselvitykseen.

Hankevaihtoehto Ve2A3
Luumäki-10km ja Joutsento-imatra kaksoisraide

Vainikkala

Parikkala

Luumäki

Lappeenranta

Lauritsala

Joutseno

Henkilöliikennettä

Tavaraliikennettä

Imatrankoski-
raja

Kouvola

Imatrankoski

Muu liikennepaikka

Imatra 
tavaraImatra 

asema

Rasinsuo

Ratasillan parantaminen

Nopeuden ja akselipainon nosto

Kaksoisraiteen rakentaminen 

Tasoristeyksen poisto

Raiteenvaihtopaikan rakentaminen

Liikennepaikkojen parantaminen
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Kuva 13.  Hankevaihtoehto ve2B.

2.7.7  Ve3A kaksoisraide Luumäki–Imatra

Hankevaihtoehto ve3A (kuva 14) on Luumäki–Imatra yleissuunnitelman 2010 mukainen 
vaihtoehto, joka sisältää kaksoisraiteen rakentamisen koko välille. Tavoitteena on 
parantaa merkittävästi rataosan välityskykyä, palvelutasoa ja toimintaedellytyksiä. 
Hankevaihtoehto ve3A sisältää seuraavat toimenpiteet:

– vertailuvaihtoehdon ve0+ toimenpiteet
– kevennetyn hankevaihtoehdon ve0++ toimenpiteet Lappeenrannassa, 
 Lauritsalassa (ei lisäkohtausraidetta erikseen) ja Joutsenossa
– henkilöliikenteen nopeuden nosto tasoon 160–200 km/h rataosuudella 
 Luumäki–Imatra
– tavaraliikenteen akselipainon nosto 25 tonniin nopeudella 100 km/h 
 rataosuudella Luumäki–Imatra
– kaksoisraide Luumäki–Imatra
– raiteenvaihtopaikkojen rakentaminen (Tupavuori, Yllikkälä ja Rauha)
– meluntorjunta.

Hankevaihtoehdon ve3A kustannusarvio on 282 M€ (MAKU 2010=100, pisteluku 
111,94). Kustannusarvio perustuu Luumäki–Imatra yleissuunnitelmaan 2010.

Kuva 14.  Hankevaihtoehto ve3A.

VE2B
Luumäki-10km ja Joutsento-imatra kaksoisraide

Imatra-Imatrankoski kaksoisraide ja Imatran kolmioraide

Vainikkala

Parikkala

Luumäki

Lappeenranta

Lauritsala

Joutseno

Henkilöliikennettä

Tavaraliikennettä

Imatrankoski-
raja

Kouvola

Pelkola

Muu liikennepaikka

Imatra 
tavaraImatra 

asema

Ratasillan parantaminen

Nopeuden ja akselipainon nosto

Kaksoisraiteen ja kolmioraiteen rakentaminen 

Tasoristeyksen poisto

Raiteenvaihtopaikan rakentaminen

Liikennepaikkojen parantaminen

1 100 m

1 100 m

Hankevaihtoehto Ve3A
Luumäki-Imatra kaksoisraide

Vainikkala

Parikkala

Luumäki

Lappeenranta

Lauritsala

Joutseno

Henkilöliikennettä

Tavaraliikennettä

Imatrankoski-
raja

Kouvola

Imatrankoski

Muu liikennepaikka

Imatra 
tavaraImatra 

asema

Ratasillan parantaminen

Nopeuden ja akselipainon nosto

Kaksoisraiteen rakentaminen 

Tasoristeyksen poisto

Raiteenvaihtopaikan rakentaminen

Liikennepaikkojen parantaminen
1 100 m
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2.7.8  Ve3B kaksoisraide Luumäki–Imatra sekä Imatra–Imatrankoski-raja 
 parantaminen

Hankevaihtoehto ve3B (kuva 15) on Luumäki–Imatra-välillä ve3A:n mukainen. Sen 
lisäksi vaihtoehtoon sisältyy Imatra–Imatrankoski–rajan parantaminen yleissuunni-
telman 2014 mukaisesti. Tavoitteena on parantaa merkittävästi rataosan välityskykyä, 
palvelutasoa ja toimintaedellytyksiä sekä luoda edellytykset kansainväliselle liiken-
teelle Imatrankoskella. Hankevaihtoehto ve3B sisältää seuraavat toimenpiteet:

– vertailuvaihtoehdon ve0+ toimenpiteet
– kevennetyn hankevaihtoehdon ve0++ toimenpiteet Lappeenrannassa, 
 Lauritsalassa (ei lisäkohtausraidetta erikseen) ja Joutsenossa
– nykyisen Luumäki–Imatra-raiteen henkilöliikenteen nopeuden nosto tasosta
 140 km/h tasoon 180–200 km/h
– nykyisen Luumäki–Imatra-raiteen tavaraliikenteen akselipainon noston 
 25 tonniin nopeudella 100 km/h
– kaksoisraide Luumäki–Imatra
– raiteenvaihtopaikkojen rakentaminen (Tupavuori, Yllikkälä ja Rauha)
– ohitusraidepari 1100 m, Kiilinkangas 
– kaksoisraiteen, sähköistyksen ja turvalaitteiden rakentaminen 
 rataosuudelle Imatra–Pelkola
– Imatran kolmioraiteen rakentaminen
– Pelkolan kehittäminen kansainväliseksi rajanylityspaikaksi
– meluntorjunta.

Hankevaihtoehdon ve3B kustannusarvio on 354 M€ (MAKU 2010=100, pisteluku 
111,94). Kustannusarvio perustuu Luumäki–Imatra yleissuunnitelmaan 2010 ja Imatra–
Imatrankoski-raja yleissuunnitelmaan 2014.

Kuva 15.  Hankevaihtoehto ve3B.

Hankevaihtoehto Ve3B
Luumäki-Imatra kaksoisraide, Imatran kolmioraide, 

Imatra – Imatrankoski-raja kaksoisraide

Vainikkala

Parikkala

Luumäki

Lappeenranta

Lauritsala

Joutseno

Henkilöliikennettä

Tavaraliikennettä

Imatrankoski-
raja

Kouvola

Muu liikennepaikka

Imatra 
tavaraImatra 

asema

Ratasillan parantaminen

Nopeuden ja akselipainon nosto

Kaksoisraiteen ja kolmioraiteen rakentaminen 

Tasoristeyksen poisto

Raiteenvaihtopaikan rakentaminen

Liikennepaikkojen parantaminen
1 100 m

Pelkola
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2.8  Liikenne-ennuste 

2.8.1  Liikenteen kysyntä 

Matkustajamäärä vertailuvaihtoehdon nykytilanteessa vuonna 2015 on 0,7–1,1 milj. 
matkustajaa (taulukko 1). Junaliikenteen kysynnän ennustetaan hankkeesta riippu-
matta kasvavan 20 vuodessa yli 10 %. 
 
Vertailuvaihtoehdon vuoden 2015 matkustajamäärän kasvussa on otettu huomioon 
arvioitu maltillinen junatarjonnan kasvu yhdellä junaparilla välillä Kouvola/Lappeen-
ranta–Imatra sekä Kouvola–Luumäki-välisen nopeutumisen huomioon ottaminen ai-
katauluissa elokuusta 2014 lähtien. 
 
Henkilöjunien keskimääräinen täyttöaste vertailuvaihtoehdon matkustajamäärällä on 
vuonna 2015 n. 34 % ja vuonna 2035 n. 39 %. 
 
Taulukko 1. Matkustajamäärä (1000 matkaa/vuosi) nykytilanteessa 2015 ja  

vuonna 2035 vertailuvaihtoehdossa ve0+. 

 Ve0+  

2015 

Ve0+  

2035 

Luumäki–Lappeenranta 1080 1215 (13 %) 

Lappeenranta–Imatra 697 766 (10 %) 

 
Tavaraliikenteen kuljetusmäärät nykytilanteessa (2013) ovat 3,0–4,1 miljoonaa netto-
tonnia vuodessa (taulukko 2). Kuljetusmäärien ennustetaan kasvavan eniten rata-
osuuksilla Joutseno–Imatra ja Imatra–Imatrankoski. Ennustetut muutokset nettoton-
neissa ja niiden vaikutus junamääriin ovat vähäisiä. Tavaraliikenne-ennuste on laadit-
tu vuoteen 2035 asti, mutta vuosien 2025 ja 2035 välillä ennusteessa ei ole merkittä-
vää muutosta. 
 
Joutseno–Imatra-välin junamäärän kasvu perustuu ennusteen mukaiseen raakapuu-
kuljetusten kasvuun 511 000 tonnia/v, samalla rataosalla on ennustettu paperi- ja sel-
lukuljetusten vähenevän 165 000 tonnia/v. Lauritsala–Joutseno-välillä kuljetusten on 
ennustettu vähenevän yhteensä 545 000 tonnia/v, joka koostuu raakapuun ja pape-
rin/sellun vähenemisestä suunnittain 142 000–235 000 tonnia/v. Ainoastaan Imat-
rankoski-raja–Imatra–Joutseno suunnan raakapuukuljetusten kasvu vaikuttaa juna-
määrään. Pienemmät tavaralajikohtaiset ja suunnittaiset muutokset vaikuttavat vain 
junapituuteen. 
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Taulukko 2. Tavaraliikenteen kuljetusmäärä (1000 nettotonnia) nykytilanteessa 
(2013) ja vuonna 2025 (Liikennevirasto 2014b) 

Tonnivirtamuutokset 

  

Luumäki- 

Lauritsala

Lauritsala-

Joutseno 

Joutseno-

Imatra 

Imatra- 

Imatrankoski

Raakapuu 

Vuosi 2013 1237 1959 2022 3015

Ennuste 2025 1323 1590 2475 3472

Muutos 86 -369 453 457

Paperi ja 
sellu 

Vuosi 2013 2195 1866 1137 0

Ennuste 2025 2027 1724 972 0

Muutos -168 -142 -165 0

Kemikaalit 

Vuosi 2013 158 89 87 0

Ennuste 2025 156 89 87 0

Muutos -2 0 0 0

Transito 

Vuosi 2013 0 0 0 0

Ennuste 2025 0 0 0 0

Muutos 0 0 0 0

Muut 

Vuosi 2013 336 200 243 17

Ennuste 2025 423 166 225 0

Muutos 87 -34 -18 -17

Yhteensä 

Vuosi 2013 3926 4114 3489 3032

Ennuste 2025 3929 3569 3759 3472

Muutos 3 -545 270 440

 
2.8.2  Liikenteen tarjonta 

Nykytilanteessa (syksyn 2014 arkipäivä) rataosuudella Luumäki–Lappeenranta liiken-
nöi 17 ja Lappeenranta–Imatra 14 matkustajajunaa. Junien reitit ovat seuraavat: 

– 10 IC-junaa ja 2 Pendolinoa (Helsinki–Kouvola–Imatra–Joensuu) 
– 3 IC-junaa (Helsinki–Kouvola–Lappeenranta) 
– 2 Pendolinoa (Helsinki–Kouvola–Imatra) 

 
Tarjontaennusteessa henkilöliikenteen palvelutasoa parannetaan siirtämällä aamulla 
Lappeenrannasta lähtevän IC:n lähtöasema Imatralle ja jatkamalla iltapäivällä Kouvo-
laan päättyvän IC:n reittiä Imatralle. Maltillinen tarjontaennuste on arvioitu hanke-
arvioinnin yhteydessä, koska tarjonnasta ei ole virallista ennustetta. Ennustetilan-
teessa junien reitit ovat seuraavat: 

– 10 IC-junaa ja 2 Pendolinoa (Helsinki–Kouvola–Imatra–Joensuu) 
– 2 IC-junaa ja 2 Pendolinoa (Helsinki–Kouvola–Imatra) 
– 2 IC-junaa (Helsinki–Kouvola–Lappeenranta) 

 
Nykytilanteessa (syksyn 2014 arkipäivä) rataosuudella Luumäki–Imatra liikennöi kes-
kimäärin 22–27 tavarajunaa (kuva 16). Nettotonniennusteen perusteella junamäärä 
pysyy lähes samana. Ennustetilanteessa rataosuudelle Joutseno–Imatra tulee yksi 
raakapuujunapari lisää. 
 
Rataosuuden Imatra–Imatrankoski-raja junamäärä riippuu siitä, toteutetaanko rata-
osuuden suunnitellut parantamistoimenpiteet. Jos toimenpiteet toteutetaan, pilko-
taan osa Luumäki–Imatra rataosuudelle suuntautuvista Venäjän kuljetuksista lyhyiksi 
juniksi jo Pelkolassa Imatra tavaran sijaan, milloin junamäärä Imatra–Imatrankoski-
raja-rataosalla kasvaa. 
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Kuva 16.  Nyky- (2014) ja ennustetilanteen (2025) junamäärä vuorokaudessa. 
 
2.8.3 Junatyypit 

Kaukoliikenteessä liikennöi Pendolinoja ja IC-junia. Pendolinot ja 2-kerroksiset IC-
vaunut mahdollistavat junalle 200 km/h nopeuden. Tarkasteluissa käytettävät junien 
kokoonpanot on esitetty taulukossa 3. 
 
Taulukko 3. Matkustajaliikenteen junatyypit Luumäki–Imatra-rataosalla. 

Junatyyppi Kokoonpano 

Pendolino 1 yksikkö (6 vaunua) 

IC-juna sähköveturi ja 6 vaunua 

 
Tavarajunat on jaettu raakapuu-, tuote- ja kemikaalijuniin sekä muihin kuljetuksiin. 
Luumäki–Imatra-välin junat pysyvät samanlaisina, Imatra–Imatrankoski–Pelkola-
välin junien kokoonpanot riippuvat hankkeen toimenpiteistä. (taulukot 4 ja 5) 
 
Taulukko 4. Tavaraliikenteen junatyypit ja keskimääräiset junakokoonpanot Luumä-

ki–Imatra-rataosalla. 

Junatyyppi Kokoonpano Pituus (m) Bruttopaino (t) 

Raakapuujuna Sr2*1, 24 vaunua  
(osa suoria Imatrankosken 
junia, Sr2*1, 20 vaunua) 

550  

(460) 

2000  

(1800) 

Tuotejuna  
(mm. paperi ja sellu) 

Sr2*1, 23 vaunua 480  2000 

Kemikaalijuna Sr2*1, 26 vaunua 500 2000 

Muut kuljetukset Sr2*1, 24 vaunua 600 2000 

 

Junamäärä nykytilanne 2014 ja ennuste 2025

Vainikkala

Luumäki

Imatra

Henkilö- ja 
tavaraliikennettä

Vain tavaraliikennettä

Kouvola

Yhteensä
Henkilöliikenne
Tavaraliikenne

69, 72
27, 28
42, 44

Parikkala

Lappeenranta

Lauritsala

Joutseno
Imatrankoski 
raja

29, 31
10, 10
19, 21

44, 45
17, 18
27, 27

39, 41
14, 16
25, 25

36, 40
14, 16
22, 24

39, 41
14, 16
25, 25

8, 10-16
0, 0
8, 10-16
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Taulukko 5.  Tavaraliikenteen junatyypit ja keskimääräiset junakokoonpanot Imatra–
Imatrankoski/Pelkola-rataosalla. 

Junatyyppi Kokoonpano Pituus (m) Bruttopaino (t) 

Raakapuujuna,  
nykytilanteen mukainen 
infrastruktuuri 

Dv12*2 ja Dr14*1, 40 
vaunua 

920 3600  

Raakapuujuna, 
yleissuunnitelman mukainen 
infrastruktuuri 

Sr2*2, 40 vaunua 920 3600 

Sr2*1, 20 vaunua 460 1800 

Mahdollinen siirtyvä liikenne Sr2*3, 68 vaunua 1100 5700 
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3  Vaikutusten kuvaus 

3.1  Liikenteelliset vaikutukset 

3.1.1  Ratainfrastruktuuri 

Vaihtoehdoissa tehtävillä ratalinjan muutoksilla ei ole merkittävää vaikutusta rata-
osuuden pituuteen. Imatran kolmioraide lyhentää sen kautta kulkevien junien Luumä-
ki–Imatra-välin matkaa n. 1,2 km. Henkilöliikenteen suurin nopeus on Luumäki–
Imatra-välillä vertailuvaihtoehdossa ve0+ ja kevennetyssä vaihtoehdossa ve0++ 
140 km/h. Muissa hankevaihtoehdoissa suurin nopeus nousee 160–200 km:iin/h (tau-
lukko 6). Pendolinot ja kaksikerroksiset IC-junat mahdollistavat jo nykytilanteessa 
nopeuden 200 km/h. Tavaraliikenteen suurin sallittu nopeus Luumäki–Imatra välillä 
säilyy 100 km/h:ssa kaikissa vaihtoehdoissa. Imatra–Imatrankoski-raja-välillä suurin 
nopeus nousee 60 km:iin/h vaihtoehdoissa ve2B ja ve3B.  

Taulukko 6. Rataosuuksien pituus (km) ja suurin nopeus Pendolino/IC (km/h). 

 Pituus 

(km) 

Nopeustaso (km/h) 

Ve0+ ja 

Ve0++ 

Ve1 Ve2A1 

ja Ve2B 

Ve2A2 Ve2A3 Ve3A ja 

Ve3B 

Luumäki–

Lappeenranta 

27,2 140/140 200/180 200/200 

(180)* 

200/180 200/180 200/200 

Lappeenranta–

Lauritsala 

4,2 100/100 100/100 100/100 110/110 100/100 110/110 

Lauritsala–

Joutseno 

13,9 140/140 200/160 200/160 200/180 200/160 200/180 

Joutseno–

Imatra 

asema/tavara 

19,6/20,8 140/140 200/160 200/180 200/160 200/180 200/180 

Imatra–

Imatrankoski-

raja 

9,5 50 50 50 

(Ve2A1) 

60 

(Ve2B) 

50 50 50 

(Ve3A) 

60 

(Ve3B) 

*IC 180 km/h Tupavuori–Lappeenranta. 
 
Tavaraliikenteen akselipaino on vertailuvaihtoehdossa ve0+ 22,5 t. Akselipaino säilyy 
vertailuvaihtoehdon tasolla kevennetyssä hankevaihtoehdossa ve0++. Muissa hanke-
vaihtoehdoissa akselipaino nousee 25 tonniin (taulukko 7).  

Taulukko 7. Rataosuuksien suurin akselipaino (t). 

 Ve0+ ja Ve0++ Ve1, Ve2A:t ja Ve3A Ve2B ja Ve3B 

Luumäki–Imatra 22,5 t 25 t 25 t 

Imatra–Imatrankoski-raja 22,5 t 22,5 t 25 t 
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Luumäki, Lappeenranta, Lauritsala, Joutseno ja Imatra säilyvät kaupallisen tavaralii-
kenteen liikennepaikkoina sekä Lappeenranta, Joutseno ja Imatra henkilöliikenteen 
asemina kaikissa vaihtoehdoissa. Näiden lisäksi vertailuvaihtoehdossa ve0+ on viisi 
750 m junapituuden mahdollistavaa kohtauspaikkaa Luumäki–Imatra-välillä. Hanke-
vaihtoehdoissa ve0++ ja ve1 kohtauspaikkojen määrä säilyy vertailuvaihtoehdon 
mukaisena. Kevennetyssä hankevaihtoehdossa ve0++ kohtauspaikkojen sivuraiteiden 
määrä kasvaa. Kaksoisraidevaihtoehdoissa (ve2:t ja ve3:t) osa kohtauspaikoista poistuu 
ja niitä korvataan raiteenvaihtopaikoilla. Vaihtoehtoihin ve2B ja ve3B sisältyy ra-
taosuuden Imatra–Imatrankoski-raja kehittämistoimenpiteitä sekä 1100 metrin junien 
ohitusmahdollisuuksien rakentaminen Luumäki–Imatra-välille. Niissä Imatrankosken 
liikennepaikan osa puretaan ja toiminta siirretään parannettavalle Pelkolan liikenne-
paikan osalle.

3.1.2  Juna- ja matkustajamäärä

Hankkeella ei ole välitöntä vaikutusta junamäärään. Henkilö- ja tavaraliikenteen ju-
namäärään ennustetaan samaa maltillista kasvua sekä vertailu- että hankevaihto-
ehdoissa (luku 2.8.2).

Matkustajamäärä ja lipputulot kasvavat, kun henkilöliikenteen palvelutaso paranee 
(kuva 17). Kevennetyssä hankevaihtoehdossa ve0++ matkustajamäärä pysyy samalla 
tasolla kuin vertailuvaihtoehdossa ve0+. Muissa hankevaihtoehdoissa (ve1, ve2:t ja 
ve3:t) matkustajamäärä kasvaa vertailuvaihtoehdosta 6–12 % (taulukko 8). Henkilö-
liikenteen kysynnästä ja vaikutustarkasteluista on laadittu erillinen muistio (Strafica 
2015).

Kuva 17. Matkustajamäärä 2004–2013 sekä ennuste vuoteen 2035.

Taulukko 8. Matkustajamäärä (1000 matkaa/vuosi) vertailuvaihtoehdossa ve0+ ja
   hankevaihtoehdoissa (ve0++, ve1, ve2:t ja ve3:t) vuonna 2035.
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Kuva 17. Matkustajamäärä 2004–2013 sekä ennuste vuoteen 2035. 

Taulukko 8. Matkustajamäärä (1000 matkaa/vuosi) vertailuvaihtoehdossa ve0+ ja 
hankevaihtoehdoissa (ve0++, ve1, ve2:t ja ve3:t) vuonna 2035. 

 Ve0+ 
2035 

Ve0++ 
2035 

Ve1 
2035 

Ve2:t  
2035 

Ve3:t  
2035 

Luumäki–Lappeenranta 1215 1215 (0 %) 1282 (6 %) 1301 (7 %) 1329 (9 %) 

Lappeenranta–Imatra 766 766 (0 %) 820 (7 %) 835 (9 %) 858 (12 %) 
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3.1.3  Radan välityskyky 

Vuorokausitasolla kapasiteettia on laskennallisesti riittävästi jo vertailuvaihtoehdos-
sa ve0+ (liite 6). Vuorokausitason käyttöaste ennustetilanteessa ruuhkaisimmalla 
rataosuudella Lauritsala–Joutseno on 46 %, mikä on riittävä taso. Vuorokausitason 
riittävä kapasiteetti ei takaa, että kapasiteettia olisi käytössä silloin kun liikenteelle 
on kaupallista kysyntää tai se olisi kustannustehokkainta järjestää mm. kalustokier-
ron osalta. Huipputunteja tarkasteltaessa tilanne eroaa merkittävästi vuorokausitason 
tarkastelusta. Huipputuntien aikana kapasiteetti on kokonaan käytössä rataosuudella 
Lauritsala–Joutseno (taulukko 9). Rataosuudella Luumäki–Joutseno huipputunnit 
osuvat iltaan kello 18–22 välille kun taas rataosuudella Joutseno–Imatra vilkkain lii-
kenne on aamulla kello 6–8. 
 
Liikennepaikkoja parantamalla vaihtoehdossa ve0++ kapasiteetin käyttöaste saadaan 
hyväksyttävälle tasolle, silloin kun kaikki vaihtotyöt poistuvat linjalta, mutta kyky pa-
lautua häiriötilanteista on yhä rajoittunut. Käytännössä liikennepaikkojen parantami-
nen ei poista kaikkia vaihtotöitä linjalta esimerkiksi Lauritsalan ja Joutsenon sivurai-
teiden pituuden ja määrän sekä nykyisten tai uusien vetoraiteiden pituuden takia.  
 
Nopeustason nosto vaihtoehdossa ve1 ei vaikuta merkittävästi välityskykyyn, nope-
ammat henkilöjunat nopeuserojen kasvaessa heikentävät hieman tavaraliikenteen 
kulkuedellytyksiä lisäten tavarajunien keskimääräistä matka-aikaa. Kaksoisraide-
osuuksien rakentaminen vaihtoehdoissa ve2:t ja ve3:t lisää kapasiteettia ja parantaa 
välityskykyä sekä häiriötilanteiden purku ja hallinta helpottuu. Kapasiteetin käyttöas-
teen laskentamenetelmät eivät ota huomioon tarkasteluvälin keskelle jäävää kaksois-
raidetta eli vaihtoehdoissa ve2A1 ja ve2B Luumäki–Tupavuori-kaksoisraide ei paranna 
kapasiteetin käyttöastetta välillä Luumäki–Lappeenranta, vaikka todellisuudessa kak-
soisraide parantaa välityskykyä. Kapasiteetin kasvattaminen lisää kaksoisraidevaih-
toehdoissa ve2:t ja ve3:t teollisuus- ja kuljetusyrityksien mahdollisuuksia liiketoimin-
nan kehittämiselle, kun ratainfrastruktuurin asettamat rajoitteet kuljetusten ajankoh-
dille vähenevät. 
 
Taulukossa 9 on koottu eri vaihtoehtojen huipputuntien kapasiteetin käyttöasteet ra-
taosittain. Yli 80 % tarkoittaa, että kapasiteetista on pulaa, häiriöiden heijastusvaiku-
tukset ovat suuret eikä liikenne palaudu häiriöistä normaalisti. Käyttöasteen ollessa 
60–80 % liikenteen kyky palautua häiriötilanteista on rajoittunut. Alle 60 %:n käyt-
töaste tarkoittaa, että liikenne on sujuvaa. Kapasiteettitarkasteluista on laadittu eril-
linen muistio (Ramboll 2015). 
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Taulukko 9.  Kapasiteetin käyttöaste (%) huipputuntien aikaan. 
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Ve0+ 53 60 97 54 42 

Ve0++ 53 60 79 54 42 

Ve1 54 64 75 48 42 

Ve2a1 55 60 57 22 42 

Ve2A2 58 27 29 48 42 

Ve2A3 54 64 57 22 42 

Ve2B 55 64 62 31 15 

Ve3A 27 27 33 26 42 

Ve3B 27 27 32 27 15 

 
3.1.4 Tavaraliikenteen toimintaedellytykset 

Keskimääräinen tavarajunien matka-aika, joka ei sisällä kaupallisia pysähdyksiä on 
vertailuvaihtoehdossa ve0+ 1 h 28 min. Kevennetyssä hankevaihtoehdossa ve0++ ja 
vaihtoehdossa ve1 matka-aika säilyy lähes samana. Kaksoisraidevaihtoehdoissa ve2:t 
ja ve3:t matka-aika lyhenee 4–17 min. (kuva 18) 
 

 
 
Kuva 18. Tavaraliikenteen matka-aika Luumäki–Imatra (ei sisällä kaupallisia py-

sähdyksiä). 
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Eniten matka-aikaan vaikuttaa ei-kaupallisten pysähdysten väheneminen. Kaksois-
raidevaihtoehdoissa kohtaamiset, joissa tavarajuna väistää henkilöjunaa, vähenevät. 
Vaihtoehdoissa ve2B ja ve3B osa tavarajunista kulkee Imatran kolmioraiteen kautta, 
mikä lyhentää lisää Luumäki–Imatra-välin matka-aikaa. (kuva 19).

 

Kuva 19. Tavaraliikenteen ei-kaupalliset pysähdysviiveet/juna.

Kapasiteetin lisääminen ja akselipainon nosto parantavat kuljetusyritysten mahdolli-
suuksia tarjota kustannustehokkaita kuljetuksia asiakkaiden aikataulujen ja muiden 
vallitsevien reunaehtojen mukaisesti. Tavaraliikenne väistää henkilöliikennettä ja ka-
pasiteettipuutteet vaikuttavat enemmän tavaraliikenteeseen. Yksiraiteisilla osuuksilla 
kyky palautua häiriötilanteista on rajoittunut. Kaksoisraideosuuksilla tavarajunien 
kulku on sujuvaa huipputuntienkin aikana.

Osittaiset kaksoisraideosuudet vaihtoehdossa ve2A1 tarjoavat liikenteelle paremmat 
edellytykset kuin vaihtoehdon ve2A2 kaksoisraideosuus. Vaihtoehdon ve2A1 lisäraiteet 
ovat paremmin hyödynnettävissä. Luumäeltä itään jatkuva kaksoisraideosuus parantaa 
Kouvola–Luumäki-välin kaksoisraiteen hyödynnettävyyttä ja lisää henkilöliikenteen 
lisänopeutumismahdollisuuksia ja toimintavarmuutta. Joutseno–Imatra-välin lisä-
raide helpottaa merkittävästi Imatran suunnasta tulevan liikenteen edellytyksiä 
rataosuudella, jolla on yksi kohtauspaikka, haastava pystygeometria ja henkilöliiken-
teen asema linjaraiteella Imatralla. Rataosan keskellä oleva kaksoisraideosuus vaih-
toehdossa ve2A2 siirtää pullonkaulan sen ympärillä oleville yksiraiteisille osuuksille 
heikentäen kaksoisraideosuuden hyödynnettävyyttä. Vaihtoehdossa ve2A3 on hyö-
dynnettävissä Joutseno–Imatra-välin kaksoisraide.

Koko välin kaksoisraide vaihtoehdoissa ve3A ja ve3B antaa parhaat edellytykset lii-
kenteen kehittämiselle ja palvelutason nostamiselle henkilö- ja tavaraliikenteessä.
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Vaihtoehdot Ve2B ja Ve3B mahdollistavat pitkien 1100 metrin tavarajunien liiken-
nöinnin Kouvolasta Imatrankoskelle, kolmioraiteen kautta kulkevat suorat junat, säh-
követoon siirtymisen sekä liikenteen osittaisen siirtymisen Vainikkalasta Imatrankos-
ken reitille. Imatrankoski-rajan avaaminen kansainväliseksi rajanylityspaikaksi, Pel-
kolan kehittäminen, rataosan parantaminen ja kolmioraiteen rakentaminen parantavat 
kotimaisen ja kansainvälisen liikenteen edellytyksiä, erilaisten liikennevirtojen ja 
kehittämisen mahdollisuuksia sekä rajaliikenteen joustavuutta.

Luotettavammat kuljetukset, kuljetuskustannusten väheneminen ja liikennöintiedelly-
tysten kehittyminen (mm. lisäliikenteen mahdollistaminen, joustavuus, akselipainon 
nosto, 1100 m junapituus) parantavat elinkeinoelämän kilpailukykyä.

3.1.5  Henkilöliikenteen palvelutaso

Keskimääräinen henkilöliikenteen matka-aika Luumäki–Imatra on vertailuvaihtoeh-
dossa ve0+ 39–43 minuuttia. Matka-aika lyhenee hankevaihtoehdoissa 4–9 minuuttia 
(kuva 20). Matka-aikaa lyhentää nopeustason nosto ja kohtaamisten väheneminen 
Joutsenossa kaksoisraidevaihtoehdoissa. Yksiraiteisissa vaihtoehdoissa matka-aikaan 
jää lisäminuutteja junan odottaessa kohtaamispaikalla vastaan tulevaa junaa.

Kuva 20. Henkilöliikenteen matka-aika Luumäki–Imatra.

Hankevaihtoehdoilla ei ole välitöntä vaikutusta junatarjontaan. Liikennöintiaika ja 
vuoroväli määräytyvät kysynnän ja kalustokierron mukaisesti eikä radan välityskyky 
ole rajoittava tekijä ennustetulla kysynnällä. Lappeenrannan, Imatran ja Joutsenon 
saavutettavuus paranee matka-ajan lyhentyessä. Mahdollisuudet tarjota nykyistä no-
peampia junavuoroja Etelä- ja Pohjois-Karjalan maakuntakeskuksiin paranevat han-
kevaihtoehdoissa ve1, ve2:t ja ve3:t.
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3.1.6  Liikenneturvallisuus 

Vertailuvaihtoehdossa ve0+ välillä Luumäki–Imatra on Huomolan tasoristeys ja rata-
osuudella Imatra–Imatrankoski-raja on Linnankoskenkadun ja Kuparintien (Kyyrö-
koski) tasoristeykset. Kevennetyssä hankevaihtoehdossa ve0++ tasoristeysten määrä 
säilyy samana. Muissa hankevaihtoehdoissa rataosuudelta Luumäki–Imatra poistuu 
viimeinen olemassa oleva Huomolan tasoristeys. Hankevaihtoehdoissa ve2B ja ve3B 
Imatra–Imatrankoski-raja-väliltä poistuu molemmat tasoristeykset. Kun kaikki taso-
risteykset on poistettu, henkilövahinkoon johtavia tasoristeysonnettomuuksia ei enää 
tapahdu. Keskimäärin tasoristeyksessä tapahtuu suuruusluokaltaan 0,01 henkilö-
vahinko-onnettomuutta vuodessa. 
 
Suurimmat liikenneturvallisuusvaikutukset saadaan, kun tienkäyttäjiä siirtyy junaan. 
Tasoristeysonnettomuuksien väheneminen on tähän verrattuna marginaalista. Ke-
vennetyllä hankevaihtoehdolla ve0++ ei ole liikenneturvallisuusvaikutuksia. Muissa 
hankevaihtoehdoissa vähenemä on 1,1–2,0 henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa 
(taulukko 10). 

Taulukko 10. Henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemä hankevaihtoehdoissa vuo-
dessa. 

 Ve0++ Ve1 Ve2:t Ve3:t 

Hevavähenemä 

(onn./ vuosi) 

0 1,1 1,5 2,0 

 
3.1.7  Liikennöintikustannukset 

Liikennöintikustannukset sisältävät kaluston pääoma-, työvoima, käyttövalmiushuol-
to-, energia- sekä kunnossapito- ja korjauskustannukset. Henkilöliikenteen liiken-
nöintikustannuksia alentaa tuntiperusteisten pääoma-, työvoima-, ja huoltokustan-
nusten aleneminen ja nostaa nopeustason noston takia nousevat energiakustannuk-
set. Kevennetyssä hankevaihtoehdossa ve0++ henkilöliikenteen liikennöintikustan-
nukset säilyvät vertailuvaihtoehdon ve0+ tasolla, muissa hankevaihtoehdoissa henki-
löliikenteen liikennöintikustannukset alenevat 0,2–0,3 M€ vuodessa. 
 
Tavaraliikenteen liikennöintikustannuksia alentaa matka-ajan lyhentyminen vaihto-
ehdoissa ve2:t ja ve3:t. Vaihtoehdoissa ve2B ja ve3B liikennöintikustannuksia alenta-
vat lisäksi Imatra–Imatrankoski-raja-välillä sähkövetoon siirtyminen ja Imatra Tava-
ralla vähentyvä vaihtotyö. Akselipainon nosto vähentää liikennöintikustannuksia lu-
kuun ottamatta vaihtoehtoa ve0++. Akselipainon nostosta aiheutuvat hyödyt on las-
kettu teoreettisesti päivittäisistä tuotekuljetuksista Kouvola–Lauritsala/Imatra-
välille, koska Kouvola–Kotka/Hamina-välin akselipainon nostosta 25 tonniin ei ole 
päätöksiä. Kokonaisuudessaan vaihtoehtoja ve0++ ja ve1 lukuun ottamatta tavaralii-
kenteen liikennöintikustannukset vähenevät 0,1–3,9 M€ vuodessa. Vaihtoehdossa ve1 
tavaraliikenteen liikennöintikustannukset kasvavat selvästi alle 0,1 M€. 
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Taulukko 11. Liikennöintikustannusten muutos vuodessa. 

 Liikennöintikustannusten muutos (M€/v) 

Henkilöliikenne Tavaraliikenne 

Ve0++ - - 

Ve1 -0,2  +0,0 

Ve2A1 -0,3 -0,2 

Ve2A2 -0,3 -0,2 

Ve2A3 -0,3 -0,1 

Ve2B -0,3 -3,5 

Ve3A -0,3 -0,5 

Ve3B -0,3 -3,9 

 
3.1.8  Kunnossapitokustannukset 

Radan kunnossapitotaso on vertailuvaihtoehdossa ve0+ Luumäki–Imatra-rata-
osuudella 1 ja Imatra–Imatrankoski-raja 3. Kevennetyssä hankevaihtoehdossa ve0++ 
kunnossapitotaso säilyy samana. Muissa hankevaihtoehdoissa kunnossapitotaso 
nousee Luumäki–Imatra-välillä luokkaan 1A. Imatra–Imatrankoski-raja kunnossapito-
taso pysyy kaikissa vaihtoehdoissa nykyisellään. Kunnossapitotason nosto lisää ra-
dan kunnossapitokustannuksia enimmillään 1,8 M€ vuodessa (taulukko 12). Hanke ei 
lisää liikennesuoritetta ja radan kulumista merkittävästi. Kaksoisraidevaihtoehdoissa 
nykyisen raiteen kuormitus vähenee liikenteen jakautuessa molempien raiteiden kes-
ken. 
 
Teiden kuluminen vähenee, kun tienkäyttäjiä siirtyy juniin. Päällysteiden kunnossa-
pitokustannukset vähenevät hankkeen seurauksena 0,03–0,05 M€ vuodessa. Päällys-
teiden kunnossapidosta saatavat säästöt ovat marginaalisia radan kunnossapitokus-
tannusten lisääntymiseen. 

Taulukko 12. Kunnossapitokustannusten muutos vuodessa. 

 Kustannusten muutos (M€/v) 

Radan kunnossapito Teiden kunnossapito 

Ve0++ - - 

Ve1 0,4 -0,03 

Ve2A1 1,0 -0,04 

Ve2A2 0,8 -0,04 

Ve2A3 0,8 -0,04 

Ve2B 1,1 -0,04 

Ve3A 1,7 -0,06 

Ve3B 1,8 -0,06 
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3.2  Ympäristövaikutukset 

Liikennemelu kasvaa, kun nopeustaso nousee. Vertailuvaihtoehdossa ve0+ yli 55 dB:n 
alueella asuu 1 080 ihmistä. Kevennetyssä hankevaihtoehdossa melusta kärsivien 
määrä pysyy samalla tasolla. Muissa hankevaihtoehdoissa melusta kärsivien määrä 
nousee enimmillään 1 281 asukkaaseen (taulukko 13). Rakentamalla meluntorjuntaa 
melulle altistuvien määrää voidaan vähentää merkittävästi. Melualueelle jää melun-
torjunnan toteutuksen jälkeen noin 118–135 asukasta. Meluselvityksestä on laadittu 
erillinen muistio (Sito 2015). 
 
Taulukko 13. Yli 55 dB:n päivämelulle altistuvien asukkaiden määrä. 

 Ve0+ Ve0++ Ve1 Ve2:t Ve3:t 

Ilman meluntorjuntaa 1 080 1080 1122 1166–1232 1238–1281 

Meluntorjunta 0 0 118 122–127 133–135 

 
Henkilöjunaliikenteen nopeutuminen lisää energian kulutusta, mutta tavaraliikenteen 
ei-kaupallisten pysähdysten määrän vähentyminen ja sähkövetoon siirtyminen pie-
nentää energian kulutusta. Vaihtoehdoissa ve2B ja ve3B tavaraliikenteen päästö-
hyödyt ovat suurimmat ja ne ovat samaa suuruusluokkaa kuin henkilöliikenteen pääs-
töhaitat. Kevennetyllä hankevaihtoehdolla ei ole päästövaikutuksia. Muissa hanke-
vaihtoehdoissa rautateiden henkilöliikenteen päästöhaitat ovat suurempia kuin tava-
raliikenteen päästöhyödyt.  
 
Merkittävimmät ilmastovaikutukset ovat tieliikenteen päästöjen vähenemisellä, kun 
matkustajia siirtyy juniin. Rautatie- ja tieliikenteen hiilidioksidipäästöt yhteensä vä-
henevät kaikissa muissa hankevaihtoehdoissa paitsi kevennetyssä hankevaihtoeh-
dossa ve0++ (taulukko 14). 

Taulukko 14. Hiilidioksidipäästöjen CO2  vähenemä (tonnia) hankevaihtoehdoissa 
vuodessa. 

 Ve0++ Ve1 Ve2A:t Ve2B Ve3A Ve3B 

Hiilidioksidipäästöjen 

vähenemä vuodessa 
0 2 200 2 800 3 300 3 600 4 100 

 
Kaksoisraiteesta on laadittu ympäristövaikutusten arviointi (YVA) vuonna 2008. 
Maankäytön kannalta millään vaihtoehdolla ei ole merkittäviä vaikutuksia, koska rata 
rakennetaan olemassa olevaan maastokäytävään (Ratahallintokeskus 2008). Henkilö-
liikenteen asemat säilyvät nykyisellään ja hankkeen seurauksena ei tulla kaavoitta-
maan uusia asemanseutuja. Imatra–Imatrankoski-raja yleissuunnitelman toimenpi-
teet edellyttävät yleiskaavaan ”Kestävä Imatra 2020” muutostarpeita kolmioraiteen 
kohdalla sekä Pelkolan ratapihan kohdalla (Liikennevirasto 2014). Suurin yksittäinen 
haitallinen maankäyttövaikutus aiheutuu Itä-Siitolaan suunnitellusta kolmioraiteesta 
(Ratahallintokeskus 2008). Itä-Siitolan käynnissä olevassa asemakaavoituksessa 
asutus on sijoitettu osittain suunnitellun radan melualueelle (Liikennevirasto 2014). 
 
Vertailuvaihtoehdolla ei ole merkittäviä vaikutuksia ihmisten elinoloihin, koska juna-
liikenteen määrä ei oleellisesti muutu. (Ratahallintokeskus 2008) 
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Radan palvelutason parantaminen lisää erityisesti niiden paikkakuntien vetovoimaa, 
jossa nopeat henkilöliikennejunat pysähtyvät sekä elinkeinoelämän ja teollisuuden 
mahdollisuuksia toimia radan vaikutusalueella nykyistä tehokkaammin. Luumäki–
Imatra-kaksoisraiteella on arvioitu olevan positiivista vaikutusta kuntien ja seutukun-
tien kehitykseen. (Ratahallintokeskus 2008) 
 

3.3  Julkinen talous 

Julkisen talouden vaikutukset aiheutuvat ratamaksuista, tieliikenteen veroista ja lip-
putulojen arvonlisäveroista. Hankkeella ei ole vaikutusta henkilöliikenteen ratamak-
suihin. Tavaraliikenteen ratamaksut pienenevät kun vaunumäärä vähenee akselipai-
non kasvaessa. Vaihtoehdoissa ve2B ja ve3B ratamaksuja pienentää Imatra–
Imatrankoski-raja-välillä siirtyminen sähkövetoon ja kolmioraiteen kautta kulkevien 
junien lyhenevä kuljetusmatka. Tieliikenteen verot ja maksut pienenevät ja lipputu-
loista saatavat arvonlisäverot kasvavat, kun tienkäyttäjiä siirtyy juniin. Julkistaloudel-
liset vero- ja maksutulot vähenevät, kun lipputuloista saatavat arvonlisäverot eivät 
riitä kattamaan tieliikenteen veroissa ja maksuissa menetettäviä tuloja. 

Taulukko 15. Julkistaloudellisten vero- ja maksutulojen muutos vuodessa. 

 Julkistaloudellisten vero- ja maksutulojen muutos (M€/v) 

Ratamaksut Tieliikenteen 

verot ja maksut 

Lipputulojen 

arvonlisäverot 

Yhteensä 

Ve0++ - - -  

Ve1 -0,02 -1,1, 0,2 -0,9 

Ve2A1 -0,02 -1,4 0,2 -1,2 

Ve2A2 -0,02 -1,4 0,2 -1,2 

Ve2A3 -0,02 -1,4 0,2 -1,2 

Ve2B -0,1 -1,4 0,2 -1,2 

Ve3A -0,02 -1,9 0,3 -1,6 

Ve3B -0,1 -1,9 0,3 -1,6 

 



36  

3.4  Rakentamisen aikaiset vaikutukset 

Rakentamisen aikaiset haitat kohdistuvat matkustajiin ja liikenteen tuottajiin. Rata-
töiden aikana osa junavuoroista korvataan linja-autoilla ja radalla on rakentamisen 
aikaisia nopeusrajoituksia, jotka viivästyttävät junia. Matka-aika pitenee ja vaihtojen 
määrä kulkumuotojen välillä kasvaa, minkä takia junamatkojen kysyntä laskee, mat-
kustajamäärä pienenee ja liikenteen tuottajan lipputulot laskevat. Tavaraliikenteessä 
vaunukierto hidastuu, mikä aiheuttaa kustannuksia liikenteen tuottajalle, mutta lisä-
kustannusten arvioidaan olevan kaksoisraidehankkeissa vähäisiä, eikä niille ole las-
kettu rahallista arvoa. Koska rataosalla Imatra−Imatrankoski-raja on vain tavaralii-
kennettä, vaihtoehdoille ve2B ja ve3B ei ole laskettu kyseisen rataosan parantamises-
ta kaksoisraiteeksi rakentamisen aikaisia lisäkustannuksia. Vertailuvaihtoehdossa 
ve0+ ja kevennetyssä vaihtoehdossa ve0++ rakentamisen aikaisia haittoja syntyy yh-
den vuoden aikana. Hankevaihtoehdoissa rakentamisen aikaisia vaikutuksia aiheutuu 
2–3 vuoden aikana. Vaihtoehtojen ve2 ja ve3 rakentaminen kestää kauemmin, mutta 
kaksoisraideosuuksien rakentamisesta aiheutuu vuositasolla vähemmän haittaa kuin 
nykyisen raiteen parantamisesta vaihtoehdossa ve1. Rakentamisen aikaiset rahamää-
räisesti arvotettavat haitat ovat suurimmat vaihtoehdoissa ve2, joissa rakennetaan 
kaksoisraidetta, mutta osittain toimenpiteet kohdistuvat samaan aikaan nykyiselle 
liikennöitävälle radalle. (taulukko 16). 

Taulukko 16. Rakentamisen aikaiset rahamääräiset haitat. 

 Ve0+ Ve0++ Ve1 Ve2:t Ve3:t 

Rakentamisen aikaiset haitat (M€) 1,9 1,9 3,8 4,0 2,4 
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4  Vaikuttavuuden arviointi 

4.1  Vaikuttavuuden arvioinnin mittarit 

Vaikuttavuuden arvioinnin mittareilla (taulukko 17) kuvataan hankkeelle asetettujen 
tavoitteiden täyttymistä. Tärkeimmät tavoitteet liittyvät liikenteen palvelutason pa-
rantamiseen ja täydentävät tavoitteet kansainvälisen liikenteen mahdollistamiseen ja 
liikenteen haittojen vähentämiseen. 

Taulukko 17. Vaikuttavuuden arvioinnin mittarit. 

 Vaikutusarvot 
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Välityskyvyn parantaminen 

Kapasiteetin käyttöaste 
Lauritsala-Joutseno (%) 

97 79 75 57 29 57 62 33 32 

Kapasiteetin käyttöaste  
Joutseno-Imatra (%) 

54 54 48 22 48 22 31 26 27 

Toimintavarmuuden parantaminen 

Toimintavarmuuden muutos 
(-1=heikkenee hieman, 
0=ei muutosta,  
1-4=paranee asteittain) 

0 1 -1 3 2 2 3 4 4 

Tavaraliikenteen toimintaedellytysten parantaminen 

Tavarajunien 
liikennöintikustannukset (M€) 

9,2 9,2 9,2 9,0 9,0 9,1 5,7 8,7 5,3 

Mahdollinen junapituus (m) 750 750 750 750 750 750 1100 750 1100 

Mahdollinen 
akselipaino (tonnia) 

22,5 22,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

Ei-kaupalliset pysähdysviiveet 
(min/juna) 

15 15 16 11 12 12 12 3 3 

Henkilöliikenteen palvelutason parantaminen 

Henkilöliikenteen (IC)  
matka-aika (min) 

43 43 39 38 38 38 38 36 36 

Uusien junamatkustajien 
määrä (1000 matkaa) 

0 0 70 90 88 90 90 119 119 
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Kansainvälisen liikenteen mahdollistaminen Imatrankosken kautta 

Mahdollistaa Imatrankosken 
kansainvälisen liikenteen 
(0=ei, 1=kyllä) (*) 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Liikenneturvallisuuden parantaminen 

Onnettomuusvähenemä  
vuodessa (heva) 

0,0 0,0 1,1 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 

Ympäristöhaittojen vähentäminen 

yli 55 dB melulle altistuvat 
ihmiset ilman torjuntaa (lkm) 

1080 1080 1122 1166 1232 1166 1194 1238 1281 

Hiilidioksidipäästöjen 
vähenemä vuodessa (tonnia) 

0 0 2205 2777 2726 2755 3263 3617 4104 
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4.2  Välityskyvyn parantaminen 

Radan välityskykyyn merkittävimmin vaikuttavat tekijät ovat tavoiteltava liikennera-
kenne, raiteiden määrä sekä kohtauspaikka- ja suojastusvälietäisyydet. Radan väli-
tyskykyä kuvaavana tunnuslukuna on käytetty laskennallista huipputunnin kapasitee-
tin käyttöastetta, joka huomioi välityskykyyn vaikuttavia tekijöitä. Mittareiksi on valit-
tu kapasiteetin käyttöasteen mukaan ruuhkaisin rataosuus Lauritsala–Joutseno ja 
asiantuntijanäkemyksen mukaan häiriöherkin rataosuus Joutseno–Imatra. Kun kapa-
siteetin käyttöaste laskee, radan välityskyky paranee. 
 
Kevennetty hankevaihtoehto ve0++ ja hankevaihtoehto ve1 eivät lisää linjaraiteen 
kapasiteettia, mutta välityskyky nousee ja kapasiteetin käyttöaste laskee, koska vaih-
totöiden määrä linjalle vähenee. 
 
Osittaisissa kaksoisraidevaihtoehdoissa (ve2:t) välityskyky nousee eniten kaksois-
raideosuuksilla. Luumäki–Imatra kaksoisraidevaihtoehdoissa (ve3:t) välityskyky pa-
ranee merkittävästi koko osuudella. 
 
Kaikissa hankevaihtoehdoissa vaikutukset välityskykyyn ovat esitettyjen mittarien 
pohjalta tavoitteen mukaisia (taulukko 18). Alle 60 % kapasiteetin käyttöasteen tul-
kinta on, että radan välityskyky on riittävä ja liikenne on sujuvaa. Tämä raja alittuu 
osittaisissa kaksoisraidevaihtoehdoissa (ve2A1, ve2A2 ja ve2A3) ja koko välin kak-
soisraidevaihtoehdoissa (ve3A ja ve3B). Vaihtoehdossa ve2B lähelle riittävää välitys-
kykyä. Vaihtoehdoissa ve0++ ja ve1 kapasiteetista on edelleen pulaa ja häiriötilantei-
den heijastusvaikutukset huipputuntien aikaan ovat merkittäviä. 

Taulukko 18. Hankevaihtoehtojen vaikutus välityskykyyn. 
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Kapasiteetin käyttöaste 
Lauritsala-Joutseno (%) 

97 MIN -18 -22 -40 -68 -40 -35 -64 -65 

Kapasiteetin käyttöaste  
Joutseno-Imatra (%) 

54 MIN 0 -6 -32 -6 -32 -23 -28 -27 

 

4.3  Toimintavarmuuden parantaminen 

Toimintavarmuus kuvaa liikenteen luotettavuutta, täsmällisyyttä ja mahdollisuuksia 
liikenteen hallintaan häiriötilanteissa. Täsmällisyyden ja liikenteen hallinnan mahdol-
lisuuksien kuvaamiseksi ei ole käytettävissä laskennallista mittaria. Mittariksi on va-
littu asiantuntijanäkemyksen mukainen laadullinen luokittelu (taulukko 19). 
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Taulukko 19. Toimintavarmuuden muutos -mittarin asteikko. 

Pisteytys  Kuvaus 

-1 

Toimintavarmuus heikkenee hieman. Tavara- ja henkilöjunien nopeuserot 
kasvavat ja tavarajunien kulkuaikaraot kaventuvat. Tavarajunien tarve 
väistää henkilöjunia lisääntyy. 

0 
Toimintavarmuus pysyy ennallaan. Tavara- ja henkilöjunien nopeuserot 
ja ratainfrastruktuuri pysyvät ennallaan. 

1 

Toimintavarmuus paranee hieman. Tavara- ja henkilöjunien nopeuserot 
pysyvät ennallaan. Lisäraiteiden rakentaminen liikennepaikoille lisää 
mahdollisuuksia junakohtaamisille. Liikennepaikkojen parantaminen 
vähentää linjalle tehtäviä vaihtotyöliikkeitä. 

2 

Toimintavarmuus paranee jonkin verran. Osittaiset kaksoisraideosuudet 
vähentävät tarvetta junakohtaamisten järjestämiseen. Yksiraiteiset 
osuudet rakennettavan kaksoisraideosuuden kummallakin puolella 
rajoittavat uuden kaksoisraiteen hyödyntämistä. 

3 

Toimintavarmuus paranee merkittävästi. Osittaiset kaksoisraideosuudet 
vähentävät tarvetta junakohtaamisten järjestämiseen. Rakennettavan 
kaksoisraiteen liittyminen olemassa olevaan kaksoisraiteeseen lisää 
mahdollisuuksia hyödyntää kaksoisraideosuuksia. 

4 

Toimintavarmuus paranee erittäin merkittävästi. Koko välin 
kaksoisraideosuus poistaa junakohtaamisista aiheutuvat viiveet. 
Rakennettavan kaksoisraiteen liittyminen olemassa olevaan 
kaksoisraiteeseen lisää mahdollisuuksia hyödyntää 
kaksoisraideosuuksia. 

 
Kevennetyssä hankevaihtoehdossa ve0++ toimintavarmuus paranee hieman, kun 
kohtauspaikoille rakennetaan lisäraiteita ja liikennepaikkoja parannetaan. Lisäraiteet 
ja linjalta vähenevät vaihtotyöliikkeet antavat liikenteen ohjaukselle paremmat mah-
dollisuudet liikenteen ja häiriötilanteiden hallintaan. 
 
Hankevaihtoehto ve1 heikentää hieman toimintavarmuutta, kun tavara- ja henkilö-
junien nopeuserot kasvavat. Nopeammat henkilöjunat varaavat ratakapasiteettia ta-
varajunilta. 
 
Osittaiset kaksoisraidevaihtoehdot (ve2:t) parantavat toimintavarmuutta, kun kak-
soisraideosuudet vähentävät junien kohtaamistarpeita. Luumäki–Tupavuori kaksois-
raideosuus (ve2A1 ja ve2B) jatkaa nykyistä hankealueen länsipuolista kaksoisraide-
osuutta ja lisää näin Kouvola–Luumäki-kaksoisraiteen hyödyntämismahdollisuuksia. 
Joutseno−Imatra kaksoisraideosuus (ve2A1, ve2A3 ja ve2B) helpottaa häiriöherkim-
pänä pidetyn rataosuuden liikenteen hallintaa ja mahdollistaa Imatran kolmioraiteen 
sujuvan liikennöinnin. Joutseno–Imatra-kaksoisraide mahdollistaa Imatra Aseman 
kohdalla junakohtaamisen, mäkeenjäännin tapahtuessa muiden junien ohiajattami-
sen ja Joutsenon liikennepaikalle samanaikaiset vaihtotyöt ja linjaliikenteen. Rata-
osuuden Lappeenranta−Joutseno kaksoisraiteen (ve2A2) hyödyntämismahdollisuuk-
sia rajoittaa kummallakin puolella oleva yksiraiteinen rataosuus. Lisäksi vaihtoehdos-
sa ve2A3 toimintavarmuus paranee Lauritsalaan ja Rasinsuolle rakennettavista lisä-
raiteista. Lisäraiteet antavat liikenteen ohjaukselle paremmat mahdollisuudet häiriö-
tilanteiden hallintaan. Vaihtoehdoissa ve2A1 ja ve2B toimintavarmuus paranee hie-
man enemmän kuin vaihtoehdoissa ve2A2 ja ve2A3. 
 



40  

Koko Luumäki−Imatra-välin kaksoisraide parantaa merkittävästi toimintavarmuutta, 
kun junakohtaamisista aiheutuvat rajoitteet poistuvat kokonaan. 
 
Kevennetyssä vaihtoehdossa ve0++ sekä vaihtoehdoissa ve2A1, ve2A2, ve2A3, ve3A 
ja ve3B vaikutukset toimintavarmuuteen ovat tavoitteen mukaisia (taulukko 20). Par-
haiten tavoitteen täyttävät koko välin kaksoisraidevaihtoehdot ve3A ja ve3B. 

Taulukko 20. Hankevaihtoehtojen vaikutus toimintavarmuuteen. 
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Toimintavarmuuden 
muutos 
(-1=heikkenee hieman, 
0=ei muutosta,  
1-4=paranee asteittain) 

0 MAX 1 -1 3 2 2 3 4 4 

 
 

4.4  Tavaraliikenteen toimintaedellytysten 
parantaminen 

Tavaraliikenteen toimintaedellytysten parantaminen vaikuttaa välillisesti elinkeino-
elämän kilpailukykyyn. Mitä tehokkaampi kuljetusjärjestelmä sitä laadukkaampia ja 
kustannustehokkaampia kuljetuksia kuljetusyritykset pystyvät tarjoamaan elinkeino-
elämän tarpeisiin. Tavaraliikenteen toimintaedellytyksiä ja sitä kautta elinkeinoelä-
män kilpailukykyä kuvaaviksi mittareiksi on valittu tavaraliikenteen liikennöintikus-
tannukset, mahdollinen akselipaino, mahdollinen junapituus ja ei-kaupalliset pysäh-
dysviiveet. Liikennöintikustannukset kuvaavat kuljetusjärjestelmän taloudellista te-
hokkuutta. Akselipaino, junapituus ja ei-kaupalliset pysähdysviiveet kuvaavat tavara-
liikenteen palvelutasoa. 
 
Kevennetyllä hankevaihtoehdolla ve0++ ei saavuteta tavoitteen mukaisia vaikutuksia. 
Tavaraliikenteen liikennöintikustannukset ja palvelutaso säilyvät ennallaan. 
 
Hankevaihtoehdon ve1 vaikutukset ovat ristiriitaisia. Vaihtoehto mahdollistaa suu-
remmat akselipainot, mutta toisaalta ei-kaupalliset pysähdysviiveet lisääntyvät hie-
man. Vaihtoehdolla ve1 ei ole vaikutusta liikennöintikustannuksiin eikä mahdollisiin 
junapituuksiin. 
 
Osittaisista kaksoisraidevaihtoehdoista liikennöintikustannuksia alentaa selvästi eni-
ten vaihtoehto ve2B, se myös mahdollistaa 1 100 metrin junien liikennöinnin. Kaikki 
osittaiset kaksoisraidevaihtoehdot vähentävät jonkin verran ei-kaupallisia pysähdyk-
siä ja mahdollistavat 25 tonnin akselipainon. 
 
Koko Luumäki−Imatra-välin kaksoisraidevaihtoehdoista (ve3:t) tavoitteet täyttää pa-
remmin vaihtoehto ve3B.  
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Tavaraliikenteen toimintaedellytyksiä ja sen myötä elinkeinoelämän kilpailukykyä ja 
kehittämismahdollisuuksia parantaa eniten vaihtoehto ve3B (taulukko 21). Vaihtoehto 
ve2B ei ole merkittävästi tätä huonompi, koska erot ei-kaupallisissa pysähdysviiveis-
sä eivät kokonaisuutta ajatellen ole merkittäviä. Muissakin osittaisissa kaksoisraide-
vaihtoehdoissa (ve2A1, ve2A2 ja ve2A3) vaikutukset ovat mahdollista junapituutta 
lukuun ottamatta tavoitteiden mukaisia. 

Taulukko 21. Hankevaihtoehtojen vaikutus tavaraliikenteen toimintaedellytyksiin. 
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Tavarajunien liikennöinti-
kustannukset (M€) 

9,2 MIN 0,0 0,0 -0,2 -0,2 -0,1 -3,5 -0,5 -3,9 

Mahdollinen  
junapituus (m) 

750 MAX 0 0 0 0 0 350 0,0 350 

Mahdollinen 
akselipaino (tonnia) 

22,5 MAX 0,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Ei-kaupalliset  
pysähdysviiveet (min/juna) 

15 MIN 0 1 -4 -3 -3,0 -3 -12 -12 

 

4.5  Henkilöliikenteen palvelutason 
parantaminen 

Henkilöliikenteen palvelutasoon eniten vaikuttavat tekijät ovat matka-aika, täsmälli-
syys ja vuorotarjonta. Henkilöjunien täsmällisyys ei ole nykytilanteessa ongelma, 
pääsääntöisesti tavarajunat väistävät kohtaavia ja ohittavia henkilöjunia. Rataosuu-
den välityskyvyn parantaminen mahdollistaa junatarjonnan kasvattamisen, mutta ra-
taosuudella ei ole merkittävää painetta tarjonnan lisäämiseen. Henkilöliikenteen pal-
velutason parantumista kuvaaviksi mittareiksi on valittu matka-aika Luumäki−Imatra 
ja paremman palvelutason takia lisääntyvä junamatkustajien määrä. 
 
Kevennetyllä hankevaihtoehdolla ve0++ ei saavuteta tavoitteen mukaisia vaikutuksia. 
Henkilöliikenteen palvelutaso säilyy ennallaan. Muut hankevaihtoehdot parantavat 
henkilöliikenteen palvelutasoa; matka-aika lyhenee ja matkustajamäärä lisääntyy. 
Eniten henkilöliikenteen palvelutasoa lisäävät Luumäki−Imatra-välin kaksoisraide-
vaihtoehdot ve3A ja ve3B (taulukko 22). 

Taulukko 22. Hankevaihtoehtojen vaikutus henkilöliikenteen palvelutasoon. 
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Henkilöliikenteen (IC)  
matka-aika (min) 

43 MIN 0 -4 -5 -5 -5,0 -5 -7 -7 

Uusien junamatkustajien 
määrä (1000 matkaa) 

0 MAX 0 70 90 88 90,0 90 119 119 
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4.6  Täydentävät tavoitteet 

Kansainvälisen liikenteen osittainen siirtyminen Vainikkalasta Imatrankosken reitille 
on mahdollista vaihtoehdoissa ve2B ja ve3B, joissa on mukana rataosuuden Imat-
ra−Imatrankoski-raja kehittämistoimenpiteet. Venäjän tavoitteista liikenteen siirtä-
miseksi ei ole täyttä varmuutta, joten kansainvälisen liikenteen osittainen siirtymis-
mahdollisuus Imatrankoskelle ei ole hankkeen ensisijainen tavoite. 
 
Liikenneturvallisuutta kuvaava mittari on henkilövahinko-onnettomuuksien vä-
henemä. Kevennetyllä hankevaihtoehdolla ve0++ ei ole vaikutusta liikenneturvalli-
suuteen. Muut hankevaihtoehdot vähentävät henkilövahinko-onnettomuuksia tavoit-
teen mukaisesti. Eniten henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät hankevaihtoeh-
doissa ve3A ja ve3B. 
 
Ympäristöhaittojen vähentämistä kuvaaviksi mittareiksi on valittu melulle altistuvien 
ihmisten määrä ilman meluntorjuntaa ja hiilidioksidipäästöjen muutos. Kevennetyllä 
hankevaihtoehdolla ve0++ ei vaikuteta ympäristöhaittojen vähentämiseen. Muut 
hankevaihtoehdot lisäävät ilman meluntorjuntaa melulle altistuvien määrää, mutta 
meluntorjunnalla altistuvien määrää voidaan merkittävästi alentaa nykyisestä. Muilla 
paitsi kevennetyllä hankevaihtoehdolla on tavoitteen mukainen vaikutus hiilidioksidi-
päästöjen vähenemään. 
 
Täydentäviä tavoitteita kokonaisuutena tarkasteltuna parhaiten tavoitteita vastaa 
hankevaihtoehto ve3B (taulukko 23). 

Taulukko 23. Hankevaihtoehtojen vaikutus kansainvälisen liikenteen mahdollisuuk-
siin, liikenneturvallisuuteen ja ympäristöön. 
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Mahdollistaa Imatrankosken 
kansainvälisen  
liikenteen (0=ei, 1=kyllä) 

0 MAX 0 0 0 0 0 1 0 1 

Onnettomuusvähenemä 
vuodessa (heva) 

0 MAX 0,0 1,1 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 

yli 55 dB melulle altistuvat 
ihmiset ilman torjuntaa 
(lkm) 

1080 MIN 0 42 86 152 86 114 158 201 

Hiilidioksidipäästöjen  
vähenemä vuodessa  
(tonnia) 

0 MAX 0 2 205 2777 2726 2755 3263 3617 4104 

 

4.7  Vaikuttavuuden arvioinnin yhteenveto 

Yhteenvedossa (kuva 21) on kuvattu, kuinka hyvin hankevaihtoehdot edistävät tavoit-
teiden toteutumista suhteessa vertailuvaihtoehtoon ve0+. Mitä lähempänä 100 %:a 
palkki on sitä paremmin vaihtoehto toteuttaa hankkeelle asetetut tavoitteet. Miinus-
merkkinen prosentti tarkoittaa, että hankevaihtoehto huonontaa tilannetta vertailu-
vaihtoehdosta. 
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Kevennetyllä hankevaihtoehdolla ve0++ ja vaihtoehdolla ve1 on hieman vaikutusta 
välityskyvyn parantamiseen liikennepaikkojen parantamisen myötä. Osittaisissa kak-
soisraidevaihtoehdoissa ve2A1, ve2A2, ve2A3 ja ve2B välityskyvyn parantuminen riip-
puu kaksoisraideosuuksien sijainnista. Parhaiten tavoitetta vastaavat vaihtoehdot 
ve3A ja ve3B. 
 
Kevennetyssä vaihtoehdossa ve0++ sekä vaihtoehdoissa ve2A1, ve2A2, ve2A3, ve2B, 
ve3A ja ve3B vaikutukset toimintavarmuuteen ovat tavoitteen mukaisia. Parhaiten 
tavoitteen täyttävät koko välin kaksoisraidevaihtoehdot ve3A ja ve3B. 
 
Tavaraliikenteen toimintaedellytyksiä parantaa eniten vaihtoehto ve3B. Vaihtoehto 
ve2B ei ole merkittävästi tätä huonompi. Muissakin osittaisissa kaksoisraidevaih-
toehdoissa (ve2A1, ve2A2 ja ve2A3) vaikutukset ovat mahdollista junapituutta lukuun 
ottamatta tavoitteiden mukaisia. 
 
Henkilöliikenteen palvelutaso säilyy ennallaan kevennetyssä hankevaihtoehdossa 
ve0++. Muut hankevaihtoehdot parantavat henkilöliikenteen palvelutasoa. Eniten 
henkilöliikenteen palvelutasoa lisäävät Luumäki−Imatra-välin kaksoisraidevaihto-
ehdot ve3A ja ve3B. 
 
Täydentäviä tavoitteita parhaiten vastaa kokonaisuutena tarkasteltuna hankevaih-
toehto ve3B. Vaihtoehdot ve2B ja ve3B erottuvat muista vaihtoehdoista, koska kan-
sainvälisen liikenteen osittainen siirtyminen Vainikkalasta Imatrankosken reitille on 
mahdollista vain näissä vaihtoehdoissa. 
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Hankevaihtoehtojen vaikuttavuus suhteessa Ve0+:aan
Ve0+ 

Ve3B 32
Ve3A 33
Ve2B 62
Ve2A3 57
Ve2A2 29
Ve2A1 57
Ve1 75

Ve0++ 79
Ve3B 27
Ve3A 26
Ve2B 31
Ve2A3 22
Ve2A2 48
Ve2A1 22
Ve1 48

Ve0++ 54
Ve3B 4
Ve3A 4
Ve2B 3
Ve2A3 2
Ve2A2 2
Ve2A1 3
Ve1 -1

Ve0++ 1
Ve3B 5,3
Ve3A 8,7
Ve2B 5,7
Ve2A3 9,1
Ve2A2 9,0
Ve2A1 9,0
Ve1 9,2

Ve0++ 9,2
Ve3B 1100
Ve3A 750
Ve2B 1100
Ve2A3 750
Ve2A2 750
Ve2A1 750
Ve1 750

Ve0++ 750
Ve3B 25,0
Ve3A 25,0
Ve2B 25,0
Ve2A3 22,5
Ve2A2 25,0
Ve2A1 25,0
Ve1 25,0

Ve0++ 22,5
Ve3B 3
Ve3A 3
Ve2B 12
Ve2A3 12
Ve2A2 12
Ve2A1 11
Ve1 16

Ve0++ 15
Ve3B 36
Ve3A 36
Ve2B 38
Ve2A3 38
Ve2A2 38
Ve2A1 38
Ve1 39

Ve0++ 43
Ve3B 119
Ve3A 119
Ve2B 90
Ve2A3 90
Ve2A2 88
Ve2A1 90
Ve1 70

Ve0++ 0
Ve3B 1
Ve3A 0
Ve2B 1
Ve2A3 0
Ve2A2 0
Ve2A1 0
Ve1 0

Ve0++ 0
Ve3B 2,0
Ve3A 2,0
Ve2B 1,5
Ve2A3 1,5
Ve2A2 1,5
Ve2A1 1,5
Ve1 1,1

Ve0++ 0,0
Ve3B 1281
Ve3A 1238
Ve2B 1194
Ve2A3 1166
Ve2A2 1232
Ve2A1 1166
Ve1 1122

Ve0++ 1080
Ve3B 4104
Ve3A 3617
Ve2B 3263
Ve2A3 2755
Ve2A2 2726
Ve2A1 2777
Ve1 2205

Ve0++ 0
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Kapasiteetin käyttöaste Joutseno-
Imatra (%) (*) 54

Toimintavarmuuden muutos (-
1=heikkenee hieman, 0=ei muutosta, 

1-4=paranee asteittain) (*)
0

9,2

750

22,5
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43

Uusien junamatkustajien määrä (1000 
matkaa)

Mahdollistaa Imatrankosken 
kansainvälisen liikenteen (0=ei, 

1=kyllä) (*)

Onnettomuusvähenemä vuodessa 
(heva)

yli 55 dB melulle altistuvat ihmiset 
ilman torjuntaa (lkm)

Hiilidioksidipäästöjen vähenemä 
vuodessa (tonnia)

Li
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ne

tu
rv
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u
us

Kapasiteetin käyttöaste Lauritsala-
Joutseno (%) (*)

Tavarajunien liikennöintikustannukset 
(M€)

Mahdollinen junapituus (m) (*)

Mahdollinen akselipaino (tonnia)

Ei-kaupalliset pysähdysviiveet 
(min/juna)

Henkilöliikenteen (IC) keskimääräinen 
matka-aika (min)

-100 % -50 % 0 % 50 % 100 %

Ve3B Ve3A Ve2B Ve2A3

Ve2A2 Ve2A1 Ve1 Ve0++  

Kuva 21. Hankevaihtoehtojen vaikuttavuus suhteessa vertailuvaihtoehtoon ve0+  

 

-100 % = hankevaihto  
huonontaa tilannetta  
mahdollisimman paljon 
 
100 % = hankevaihtoehto 
parantaa tilannetta  
mahdollisimman paljon 
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5  Kannattavuuslaskelma 

5.1  Rahamääräiset hyödyt vuodessa 

Hankkeen arvioitu valmistumisvuosi on 2020. Taulukossa 24 on esitetty hankkeen 
rahamääräiset hyödyt suhteessa vertailuvaihtoehtoon ve0+ hankkeen valmistumis-
vuotena. Kevennetyllä hankevaihtoehdolla ve0++ ei ole rahassa mitattavia hyötyjä. 
Muilla hankevaihtoehdoilla rahamääräiset hyödyt vuositasolla ovat 2,7–7,5 M€. 

Taulukko 24.  Hankkeen rahamääräiset hyödyt vuodessa (MAKU 2010=100, pisteluku 
111,94, vuoden 2013 keskiarvo). 

Ve1 Ve2a1 Ve2A2 Ve2A3 Ve2B Ve3A Ve3B

(M€) (M€) (M€) (M€) (M€) (M€) (M€)

HYÖDYT (+) JA HAITAT (-)

Väylänpitäjän kustannusmuutos -0,39 -0,95 -0,72 -0,72 -1,06 -1,59 -1,70

Radan kunnossapito ja käyttö -0,42 -0,99 -0,76 -0,76 -1,10 -1,65 -1,76

Tien kunnossapito ja käyttö 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,06 0,06

Henkilöliikenteen tuottajan ylijäämän muutos 2,46 3,11 3,07 3,11 3,11 4,09 4,09

Junien liikennöintikustannusten muutos 0,22 0,25 0,25 0,25 0,25 0,28 0,28

Linja-autojen liikennöintikustannusten muuto 0,08 0,10 0,10 0,10 0,10 0,13 0,13

Lipputulojen muutos (ei sis. alv) 2,16 2,76 2,72 2,76 2,76 3,68 3,68

Kuluttajan ylijäämän muutos 0,68 0,87 0,87 0,85 0,87 1,16 1,16

Nykyiset matkustajat aikakustannus 0,66 0,84 0,84 0,82 0,84 1,10 1,10

Siirtyvät ja uudet matkustajat aikakustannus 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,06 0,06

Tavaraliikenteen kuljetuskustannusten muutos -0,01 0,19 0,17 0,14 3,64 0,50 3,99

Liikennöintikustannusten muutos -0,03 0,18 0,16 0,12 3,52 0,48 3,87

Ratamaksujen muutos 0,01 0,01 0,01 0,01 0,12 0,01 0,12

Onnettomuuskustannusten muutos 0,70 0,89 0,89 0,87 0,90 1,18 1,19

tasoristeysonnettomuudet 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02

tieliikenteen onnettomuudet 0,69 0,88 0,88 0,86 0,88 1,17 1,17

Ympäristökustannusten muutos 0,14 0,17 0,17 0,17 0,20 0,21 0,24

rautatieliikenteen päästökustannukset -0,01 -0,01 -0,01 -0,02 0,01 -0,02 0,00

tieliikenteen päästökustannukset 0,11 0,14 0,14 0,14 0,14 0,19 0,19

rautatieliikenteen melukustannukset 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

Julkistaloudellisten verojen ja maksujen muuto -0,84 -1,07 -1,07 -1,05 -1,18 -1,42 -1,53

ratamaksut -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,12 -0,01 -0,12

tieliikenteen verot ja maksut -1,01 -1,29 -1,29 -1,27 -1,29 -1,72 -1,72

lippuhintoihin sisältyvät arvonlisäverot 0,18 0,23 0,23 0,23 0,23 0,31 0,31

HYÖDYT JA HAITAT YHTEENSÄ (H) 2,73 3,20 3,38 3,36 6,48 4,12 7,45  
 
 

5.2  Jäännösarvo 

Hankevaihtoehdoille on laskettu jäännösarvoa, koska radan pitoaika on pidempi kuin 
kannattavuuslaskennan laskenta-aika 30 vuotta. Jäännösarvo on arvioitu investointi-
kustannuksesta 30 vuoden päästä nykyarvoon diskontattuna (taulukko 25). Päällys-
rakenteen, sähköradan, tasoristeysten poiston, tiejärjestelyjen ja meluntorjunnan pi-
toajat ovat 30 vuotta ja turvalaitteiden 15, jolloin niiden jäännösarvo on 0 euroa. 
Jäännösarvon laskennassa huomioitujen alusrakenteen, siltojen ja rumpujen pitoajat 
ovat 50 vuotta. 
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Taulukko 25.  Jäännösarvo (M€). 
 
Investointikustannukset (erotus 
vertailuvaihtoehtoon ve0+) ja 
jäännösarvo 30 vuoden päästä 
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Alusrakenne 50 6 28 23 21 60 47 76 

Sillat ja rummut 50 5 22 13 17 29 25 33 

Päällysrakenne 30 2 18 15 13 27 33 41 

Vahvavirta 30 2 15 12 10 22 28 34 

Turvalaitteet 15 2 19 16 14 29 36 45 

Tasoristeysten poisto 30 2 2 2 2 2 2 2 

Meluntorjunta 30 23 23 23 23 24 23 24 

Jäännösarvo 30 vuoden päästä  5 20 15 15 36 29 43 

 
 

5.3  Hyöty-kustannussuhde  

Kannattavuuslaskelmassa (taulukko 26) on esitetty hankevaihtoehtojen hyöty-
kustannussuhde (HK-suhde). Laskelmassa hankevaihtoehtojen rahamääräiseksi muu-
tettavat hyödyt ja investointikustannukset (MAKU 2010=100, pisteluku 111,94) on 
esitetty erotuksena vertailuvaihtoehtoon ve0+. Hyödyt on laskettu 30 vuoden ajalta 
hankkeen arvioidusta avaamisvuodesta 2020 eteenpäin. Kannattavuuslaskelman nä-
kökulmasta hanke on kannattava, jos 30 vuoden aikana saavutettavat rahamääräiset 
hyödyt ovat suuremmat kuin investointikustannukset. Laskelmassa ei ole esitetty ke-
vennettyä vaihtoehtoa ve0++, koska sille ei ole laskettavissa rahamääräistä hyötyä. 
 
Väylänpitäjän kustannukset kasvavat, kun radan kunnossapitokustannukset nousevat 
selvästi enemmän mitä tienpidon kustannukset laskevat. Valtion saamat verotulot ja 
maksut pienenevät, kun erityisesti tieliikenteestä saatavat verotuotot pienentyvät. 
 
Henkilöliikenteen tuottaja hyötyy toimenpiteistä eniten. Merkittävimmät rahamääräi-
set hyödyt kaikissa vaihtoehdoissa saadaan lipputulojen lisääntymisestä. Kuluttaja 
saa hankkeesta aikakustannussäästöä. Aikakustannussäästö perustuu ajalle määri-
tettyyn rahalliseen arvoon, joka kuvaa sitä kuinka paljon ihmiset ovat valmiita mak-
samaan siitä, että ajan voi pelkän matkustamisen sijaan käyttää johonkin muuhun 
toimintaan. Tavaraliikenteen kuljetuskustannussäästöt ovat merkittävästi suuremmat 
vaihtoehdoissa, joissa Imatra–Imatrankoski-rajan toimenpiteet on toteutettu. 
 
Onnettomuuskustannusten väheneminen tuo säästöä yhteiskunnalle. Säästö syntyy 
pääasiassa tieliikenneonnettomuuksien vähentyessä. Ympäristökustannukset ovat 
kokonaisuudessaan vähiten merkittävä hyötyerä. Pääosa ympäristökustannussääs-
töistä syntyy tieliikenteen päästökustannusten vähentyessä. 
 
Paras hyöty-kustannussuhde 1,31 on vaihtoehdolla ve1, joka on hyöty-kustannus-
suhteen mukaan kannattava hanke. Nopeuden nosto hyödyttää merkittävästi henkilö-
liikenteen tuottajaa ja matkustajia suhteessa toimenpiteiden kustannuksiin. Kaksois-
raidevaihtoehtojen ve2A1, ve2A2, ve2A3, ve2B, ve3A ja ve3B hyöty-kustannussuhteet 
ovat välillä 0,41–0,65. Niiden rahamääräiset hyödyt eivät kata laskenta-ajalla inves-
tointikustannuksia. Kaikki vaihtoehdot hyödyttävät henkilöliikennettä. Tavaraliiken-
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teen kannalta selvästi parhaita ovat vaihtoehdot ve2B ja ve3B, joissa Imatra-
Imatrankoski-raja toimenpiteet on toteutettu.  

Taulukko 26.  Kannattavuuslaskelma (hyödyt ja haitat 30 vuoden ajalta diskontattuna 
3,5 % korolla, MAKU 2010=100, pisteluku 111,94, vuoden 2013 keski-
arvo). 

Ve1 Ve2a1 Ve2A2 Ve2A3 Ve2B Ve3A Ve3B
(M€) (M€) (M€) (M€) (M€) (M€) (M€)

KUSTANNUKSET (K) 47,9 162,1 133,7 126,1 247,5 255,7 331,5
Investointikustannukset 44,5 151,7 124,8 117,6 232,7 242,0 313,9
Rakentamisen aikaiset korot 1,6 8,2 6,8 6,4 12,6 13,2 17,1
Rakentamisen aikaiset haitat 1,9 2,2 2,2 2,2 2,2 0,5 0,5
HYÖDYT (+) JA HAITAT (-)
Väylänpitäjän kustannusmuutos -7,1 -17,5 -13,1 -13,1 -19,4 -29,2 -31,2

Radan kunnossapito ja käyttö -7,8 -18,3 -14,0 -14,0 -20,2 -30,4 -32,3
Tien kunnossapito ja käyttö 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 1,1 1,1

Henkilöliikenteen tuottajan ylijäämän muutos 49,7 63,2 62,3 63,2 63,2 83,2 83,2
Junien liikennöintikustannusten muutos 4,0 4,7 4,7 4,7 4,7 5,2 5,2
Linja-autojen liikennöintikustannusten muuto 1,7 2,2 2,2 2,2 2,2 3,0 3,0
Lipputulojen muutos (ei sis. alv) 44,0 56,3 55,4 56,3 56,3 75,0 75,0

Kuluttajan ylijäämän muutos 16,4 20,9 20,5 20,9 20,9 27,7 27,7
Nykyiset matkustajat aikakustannus 15,9 20,1 19,7 20,1 20,1 26,4 26,4
Siirtyvät ja uudet matkustajat aikakustannus 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 1,4 1,4

Tavaraliikenteen kuljetuskustannusten muutos -0,2 3,5 3,2 2,5 67,0 9,1 73,5
Liikennöintikustannusten muutos -0,5 3,3 2,9 2,2 64,7 8,9 71,2
Ratamaksujen muutos 0,3 0,3 0,3 0,3 2,3 0,3 2,3

Onnettomuuskustannusten muutos 16,3 20,8 20,5 20,8 21,1 27,6 28,0
tasoristeysonnettomuudet 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,2 0,5
tieliikenteen onnettomuudet 16,1 20,6 20,3 20,6 20,6 27,5 27,5

Ympäristökustannusten muutos 3,3 3,9 3,9 3,9 4,5 4,8 5,4
rautatieliikenteen päästökustannukset -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 0,3 -0,5 0,1
tieliikenteen päästökustannukset 2,6 3,3 3,2 3,3 3,3 4,4 4,4
rautatieliikenteen melukustannukset 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Julkistaloudellisten verojen ja maksujen muuto -17,2 -21,9 -21,6 -21,9 -23,9 -29,1 -31,1
ratamaksut -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -2,3 -0,3 -2,3
tieliikenteen verot ja maksut -20,6 -26,3 -25,9 -26,3 -26,3 -35,1 -35,1
lippuhintoihin sisältyvät arvonlisäverot 3,7 4,7 4,6 4,7 4,7 6,2 6,2

Jäännösarvo 1,6 7,0 5,2 5,4 12,6 10,3 15,5
HYÖDYT JA HAITAT YHTEENSÄ (H) 62,9 80,0 80,7 81,6 146,0 104,5 170,9
HYÖTY-KUSTANNUSSUHDE (H/K) 1,31 0,49 0,60 0,65 0,59 0,41 0,52  
 
 

5.4  Herkkyystarkastelu 

Hankkeen kannattavuuteen eniten vaikuttavat epävarmuustekijät ovat investointi-
kustannukset ja matkustajakysyntä. Investointikustannukset tarkentuvat seuraavassa 
suunnitteluvaiheessa. Investointikustannuksiin sisältyy toimenpiteitä, joille ei voida 
laskea rahamääräistä hyötyä ja osa toimenpiteistä on sellaisia joiden rahamääräiset 
hyödyt ovat pieniä verrattuna investointikustannuksiin. Ennustettu matkustajakysyn-
nän kasvu vaikuttaa merkittävästi hankkeen kannattavuuteen, mutta kasvun toteutu-
misesta ei ole varmuutta, jolloin on perusteltua tarkastella hankkeen kannattavuutta 
ennustettua pienemmällä ja suuremmalla kysynnän kasvulla. 
 
Kevennetyn hankevaihtoehdon ve0++ liikennepaikkojen parantamisen liikenteelliset 
vaikutukset ovat pieniä, eikä niille ole arvioitu rahamääräistä hyötyä. Muihin hanke-
vaihtoehtoihin sisältyy liikennepaikkojen parantamista Lappeenrannassa, Lauritsa-
lassa ja Joutsenossa. Näiden toimenpiteiden kustannusarvio on noin 7,5 M€. Jos lii-
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kennepaikkojen parantamistoimenpiteet jätetään pois hankevaihtoehdoista, hank-
keen hyöty-kustannussuhde paranee hieman. 
 
Ilman meluntorjuntaa 55 dB:n päivämelualueella asuu noin 1100 asukasta vertailu-
vaihtoehdossa. Hankevaihtoehdoissa melulle altistuvien määrä kasvaa enimmillään 
noin 200 asukkaalla. Melun torjunta pitää toteuttaa hankkeen yhteydessä, mutta me-
luntorjunnalle olisi tarvetta ilman hankettakin. Meluntorjuntakustannukset tyypilli-
sesti pienentävät hyöty-kustannussuhdetta, koska meluntorjunnasta saatavat raha-
määräiset hyödyt ovat pieniä verrattuna investointikustannuksiin. Jos meluntorjunta 
toteutetaan vertailuvaihtoehdossa, kannattavuuslaskelmassa huomioitava investoin-
tikustannus pienenee 22,5 M€ ja hankkeen hyöty-kustannussuhde paranee hieman. 
 
Meluntorjunnan toteuttaminen on kallista ja on olemassa riski, että sitä joudutaan 
toteuttamaan laajemmin kuin peruslaskelmassa on arvioitu. Jos meluntorjunnan kus-
tannukset toteutuvat 40 % arvioitua suurempina, investointikustannukset kasvavat 
10 M€, mikä pienentää hyöty-kustannussuhdetta. 
 
Hankkeen rahassa mitattava kannattavuus perustuu merkittävästi matkustajakysyn-
nän kasvuun ja liikenteen siirtymiseen tieltä rautateille. Peruslaskelmassa matkusta-
jakysyntä kasvaa hankevaihtoehdoissa 6–12 %. Herkkyystarkasteluna on tarkasteltu, 
kuinka hyöty-kustannussuhde muuttuu, jos matkustajakysynnän kasvu on 25 % pie-
nempää tai suurempaa kuin peruslaskelmassa. 
 
Hankevaihtoehdon ve1 hyöty-kustannussuhde on selvästi herkin herkkyystarkasteluil-
le (taulukko 27). Muiden hankevaihtoehtojen hyöty-kustannussuhteet muuttuvat 
huomattavasti vähemmän. Perusasetelma ei muutu, hankevaihtoehto ve1 on kannat-
tava kaikissa tapauksissa ja muiden vaihtoehtojen hyöty-kustannussuhde jää alle yh-
den. Ve1:n jälkeen seuraavaksi suurin HK-suhde saadaan ve2A3:lla ilman melun-
torjunnan kustannuksia, jolloin HK-suhde on 0,80. 
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Taulukko 27. HK-suhteen herkkyystarkastelu. 

Peruslaskelma ja herkkyystarkastelut 

Hyöty-kustannussuhde HK-suhde 

V
e1

 

V
e2

A
1 

V
e2

A
2 

V
e2

A
3 

V
e2

B
 

V
e3

A
 

V
e3

B
 

Peruslaskelma 1,31 0,50 0,61 0,65 0,59 0,41 0,52 

Investointikustannus -7,5 M€, ei toteuteta 

liikennepaikkojen parantamistoimenpiteitä 

Luumäellä, Lappeenrannassa, Lauritsalassa ja 

Joutsenossa 

1,53 0,52 0,64 0,69 0,61 0,42 0,53 

Investointikustannus -22,5 M€, 

meluntorjunta sisällytetään vertailuvaihtoehtoon 
2,51 0,58 0,74 0,80 0,65 0,45 0,56 

Investointikustannus +10 M€ 

meluntorjuntakustannukset 40 % kalliimmat kuin 

peruslaskelmassa 

1,06 0,46 0,56 0,60 0,57 0,39 0,50 

Junamatkojen kysynnän kasvu 

-25 % peruslaskelmaa pienempi 
1,06 0,40 0,49 0,52 0,53 0,33 0,45 

Junamatkojen kysynnän kasvu 

+25 % peruslaskelmaa suurempi 
1,57 0,59 0,72 0,77 0,65 0,49 0,58 
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6  Toteutettavuuden arviointi 

6.1  Rahoituspäätöksen kannalta huomion 
arvoiset riskit 

Nykyisellä rahoituksella suurien investointien edistäminen on hidasta. Liikennepoli-
tiikan tavoitteena on löytää pieniä ja tehokkaita toimenpiteitä sekä tukea vaiheittain 
rakentamista. Pieni toimenpide voi olla tehokas, mutta sillä ei yleensä ratkaista on-
gelmaa samassa mittakaavassa kuin suurella investoinnilla. On olemassa riski, että 
kevennetyssä hankevaihtoehdossa ve0++ tehdään pieniä vaikuttavuudeltaan vähäisiä 
parannustoimenpiteitä, jotka eivät ole hyödynnettävissä mahdollisissa seuraavissa 
kehitysvaiheissa. Kohtauspaikkojen lisäraiteiden ja järjestelyratapihojen vetoraitei-
den rakentamisen kannattavuutta hankealueella pitää arvioida suhteessa vastaaviin 
toimenpiteisiin muulla rataverkolla. Pienillä toimenpiteillä ei saavuteta rataosan ke-
hittämisen tavoitteita, hyödyt kohdistuvat pääosin liikenteen hallintaan ja poikkeus-
tilanteiden purun helpottamiseen. 
 
Hankekokonaisuuksien kustannusarviot perustuvat useisiin eri suunnitelmiin, Luu-
mäki–Imatra kaksoisraiteen yleissuunnitelmaan 2010, yleissuunnitelman pohjalta 
tehtyihin osittaisten kaksoisraiteiden kustannusarvioihin 2015, Imatra–Imatrankoski-
raja yleissuunnitelmaan 2014 ja ratatekniseen esiselvitykseen lisäraiteiden kustan-
nusarvioista 2015. Riskinä on, että ratasuunnitelmavaiheessa, kun hankekokonaisuut-
ta tarkastellaan ensimmäistä kertaa kokonaisuutena samassa suunnitteluvaiheessa, 
kasvavat kustannukset nyt esitetystä. 
 
Rataosuuden kehittämisestä hankevaihtoehtojen mukaisesti on hyötyä sekä henkilö- 
että tavaraliikenteelle jo nykytilanteessa ennen mahdollista Venäjän liikenteen osit-
taista siirtymistä Vainikkalasta Imatrankoskelle. Hankealueella sijaitsee useita tuo-
tantolaitoksia, kaksi raja-asemaa ja Lappeenrannan Mustolan satama. Liikenne suun-
tautuu yhdelle Suomen suurimmista järjestelyratapihoista Kouvolaan ja vilkkaimmis-
ta satamista HaminaKotkaan. Lisäksi rataosuuden kautta kulkee läpiajettavia Itä-
Suomen kuljetuksia. Rataosuus on jo nykytilanteessa huipputuntien aikaan ruuhkai-
nen.  
 
Liikenne-ennusteen laatiminen pitkälle tulevaisuuteen on epävarmaa. Erityisesti tava-
raliikenteen kysynnän ennustamiseen liittyy epävarmuutta. Rautatiekuljetuksissa 15 
suurinta asiakasta vastaa yli 85 % kuljetusosuudesta (Liikennevirasto 2014b). Muu-
tokset yhden suuren asiakkaan toiminnassa vaikuttavat merkittävästi kuljetusten ky-
syntään. Yksittäisten tuotantolaitosten avaamisia tai sulkemisia on lähes mahdoton 
ennustaa etukäteen edes lähitulevaisuuteen. Liikenteen kysyntään liittyvää riskiä 
Luumäki–Imatra-alueella pienentää tuotantolaitosten määrä. Yhden toimijan lopet-
taminen ei lakkauta liikenteen kysyntää. Vuonna 2008 kuljetusmäärät olivat merkittä-
västi suuremmat kuin vuonna 2015. Tällä hetkellä rataosuudelle ei ennusteta juuri-
kaan tavaraliikenteen kasvua vuoteen 2035 mennessä (Liikennevirasto 2014b). 
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Hankkeen tarpeellisuuteen vaikuttava olennainen tekijä on kysymys Venäjän kuljetus-
ten osittaisesta siirtymisestä Vainikkalasta Imatrankosken reitille. Luumäki–Imatra–
Imatrankoski-raja-osuuden kapasiteetti vertailuvaihtoehdossa ei salli liikenteen mer-
kittävää lisääntymistä ilman toimintavarmuuden heikkenemistä. Nykyisin rajaliiken-
teen käytössä oleva Imatrankosken liikennepaikan osa ei mahdollista juurikaan Venä-
jän liikenteen kasvua klo 07-22 aikana. Liikenteen osittaista siirtymistä Imatran-
kosken reitille perustelevat nopean henkilöliikenteen (Allegro) kasvumahdollisuudet 
ja henkilö- ja tavaraliikenteen nopeuseroista aiheutuvat välityskykyongelmat Vainik-
kalan reitillä. Näiden lisäksi kuljetusten siirtymistä Imatrankosken reitille puoltavat 
Venäjän puolella jo aloitetut Losevo–Kamennogorsk-ratayhteyden rakennustyöt, min-
kä jälkeen Imatrankosken reitin esteenä Venäjän puolella on enää Kamennogorsk–
Svetogorsk-rataosan parantaminen. 
 
Lähitulevaisuudessa Suomen ja Venäjän talouskasvun on ennustettu olevan hidasta 
eikä maailmanpoliittinen tilanne tue ulkomaankaupan kehittymistä. Jos EU:n ja Venä-
jän suhteiden huonontuminen pitkittyy, tällä on väistämättä vaikutusta kuljetusten 
kysyntään. On olemassa riski, että investoinneista hankealueelle ei saada tulevaisuu-
dessa niin suurta hyötyä kuin vaikutusalueen talousalueiden koko mahdollistaisi.  
 

6.2  Suunnittelun ja hallinnollisten prosessien 
eteneminen 

Hankealueen rataosuuksien parantaminen on yleissuunnitteluvaiheessa. Luumäki–
Imatra yleissuunnitelma on valmistunut vuonna 2010 ja Imatra–Imatrankoski-raja 
2014. Yleissuunnitelmien mukainen ratkaisu on hankevaihtoehto ve3B. Kevennettynä 
vaihtoehtona Luumäki–Imatra yleissuunnitelmassa esitetään hankearvioinnin vaihto-
ehtoa ve1. Seuraava suunnitteluvaihe on ratasuunnittelu. Ratasuunnitelmien laatimi-
nen pitää aloittaa viimeistään 8+4 vuoden jälkeen yleissuunnitelman hyväksymisestä 
tai muuten yleissuunnitelma vanhenee. Ratasuunnitelmien laatimisesta ei ole tehty 
päätöstä. Luumäki–Imatra–Imatrankoski kehittämishankkeen suunnitteluun on esi-
tetty 10 M€ rahoitusta (LVM 2012). 
 
Ratasuunnitelmien laatiminen vie noin vuoden, jonka jälkeen niistä pyydetään lau-
suntoja ja asetetaan yleisesti nähtäville. Lausuntokierroksen jälkeen Liikennevirasto 
tekee ratasuunnitelmista ratalain edellyttämän hyväksymispäätöksen. Ratasuunni-
telmavaiheen jälkeen eduskunnan talousarviopäätös määrää hankkeen toteuttamisai-
kataulun. Talousarviopäätöksessä määritetään toteutettavan työn sisältö sekä määrä-
tään rahoituksen suuruus ja vuosittainen jakautuminen. Talousarviopäätöksen jäl-
keen aloitetaan rakentamissuunnittelu, rakentamisen valmistelu sekä maanhankinta. 
Lyhimmillään rakentamisen arvioidaan kestävän noin kolme vuotta. Hanke voisi val-
mistua aikaisintaan vuonna 2020, jos ratasuunnittelu käynnistyy vuonna 2015. 
 
Yleissuunnittelun jälkeen on tehty esiselvityksiä rataosien parantamisesta kevyem-
millä toimenpiteillä, joita ovat hankevaihtoehdot ve0++ ja ve2:t. Osittaisten kaksois-
raidevaihtoehtojen kustannuslaskenta perustuu yleissuunnitelmassa arvioituihin kus-
tannuksiin. Esiselvitysvaiheessa olevien toimenpiteiden seuraava suunnitteluvaihe on 
ratasuunnitelma. 
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Liikennepoliittisessa selonteossa 2012 (LVM 2012) on esitetty, että hallitus sitoutuu 
Luumäki–Imatra kaksoisraiteen ja yhteyden parantamisen Imatralta Venäjän rajalle 
toteuttamiseen 2016–2022. Kaakkois-Suomen liikennestrategiassa (Kaakkois-
Suomen ELY 2014) Luumäki–Imatra–Imatrankoski-rataosuus on priorisoitu palvelu-
tasotarpeiden ja tavoitteiden perusteella alueen tärkeimmäksi hankkeeksi. 
 

6.3  Vaiheittain toteuttamisen mahdollisuus  

Luumäki–Imatra ja Imatra–Imatrankoski-raja-rataosat muodostavat kaksi erillistä 
hankekokonaisuutta. Luumäki–Imatra-välin toimenpiteet ovat ensisijaisia Imatra–
Imatrankoski-raja toimenpiteisiin nähden. Ennen kuin Venäjältä tulevaa liikennettä 
voidaan ohjata suunnitellun kolmioraiteen kautta, pitää Luumäki–Imatra-rataosuuden 
välityskykyongelmat ratkaista. 
 
Kevennetyllä vaihtoehdolla ve0++ pyritään ratkaisemaan rataosuuden välityskyky-
ongelmat liikennepaikkoja parantamalla, ilman että varaudutaan kaksoisraiteen ra-
kentamiseen. Lisäraiteiden rakentaminen nykyisille kohtauspaikoille toimii osittain 
kaksoisraiteen rakentamisen ensimmäisenä vaiheena, mutta osa toimenpiteistä jäisi 
hyödyntämättä kaksoisraiteen rakentamisessa. Lisäraiteet tulisivat Rasinsuolla, Törö-
lässä ja Tapavainolassa samalle puolelle kuin suunniteltu kaksoisraide, mutta turva-
laitteet, sähkörata ja vaihdeyhteydet menisivät uusiksi. Muukossa ja Rauhassa raken-
nettava lisäraide purettaisiin kaksoisraidetta rakennettaessa. Luumäen, Lappeenran-
nan, Joutsenon ja Lauritsalan liikennepaikkojen parantaminen ei ole ristiriidassa kak-
soisraiteen toteuttamisen kanssa. Liikennepaikkojen parantamiset ovat toisistaan 
erillisiä toimenpiteitä, joita voidaan toteuttaa osissa. Liikennepaikkamuutosten ra-
kentamisen aikana aiheutuu vähäistä paikallista haittaa lähinnä vaihdeyhteyksien ja 
turvalaitteiden osalta. 
 
Hankevaihtoehdolla ve1 parannetaan rataosuuden nopeustasoa ja akselipainoa, mut-
ta ei paranneta välityskykyä, joka koetaan rataosan merkittävämmäksi ongelmaksi. 
Vaihtoehto toimii kevennetyn vaihtoehdon jatkotoimenpiteenä, mutta sitä ei voida 
pitää kaksoisraiteen rakentamisen ensimmäisenä vaiheena. Kaksoisraide on suunni-
teltu osuuksittain nykyisen raiteen molemmin puolin. Kaksoisraidetta rakennettaessa 
vaihtoehdossa ve1 parannettua raidetta joudutaan paikoittain siirtämään, jolloin osa 
tehdyistä toimenpiteistä menee hukkaan. Nopeustason ja akselipainon nosto on ko-
konaisuus, joka kannattaa toteuttaa kerralla. Rakentamisen aikaiset haitat vuositasol-
la ovat suurimmat vaihtoehdossa ve1. 
 
Osittaiset kaksoisraidevaihtoehdot ve2:t voidaan toteuttaa koko välin kaksoisraiteen 
ensimmäisenä vaiheena. Rataosuuden päihin rakennettavat kaksoisraideosuudet ovat 
erillisiä toimenpiteitä ja niistä voidaan toteuttaa vain toinen. Tässä tapauksessa kak-
soisraidetta kannattaa rakentaa ensin Joutsenon ja Imatran välille. Kaksoisraide tällä 
osuudella lieventää tavarajunien mäkeenjäänneistä ja muista poikkeustilanteista ai-
heutuvia häiriötilanteita sekä mahdollistaa Imatra–Imatrankoski-raja toimenpiteiden 
toteuttamisen, kun Imatran kolmioraiteen edellyttämä Joutseno–Imatra-kaksois-
raideosuus on käytettävissä. Luumäki–Imatra-rataosan keskelle rakennettava kak-
soisraideosuus on kokonaisuus, jota ei kannata jakaa osiin. Keskellä rakennettavan 
kaksoisraideosuuden (ve2a2) riskinä on, että liikenteen pullonkaula siirtyy ympärillä 
oleville yksiraiteisille osuuksille heikentäen kaksoisraiteen hyödynnettävyyttä. Raken-
tamisen aikaiset vaikutukset kaksoisraideosuuksien kohdalla ovat vuositasolla vähäi-
semmät kuin ve1:ssä, koska liikenne voidaan ajaa uutta raidetta pitkin, kun nykyistä 
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raidetta parannetaan. Nykyisen raiteen parantamisen aikaiset haitat vastaavat yksi-
raiteisilla osuuksilla vaihtoehtoa ve1 eivätkä tue siltä osin kaksoisraiteen rakentamis-
ta vaiheittain. Suuri osa nykyisen raiteen nopeuden noston edellyttämistä toimenpi-
teistä sijoittuu Joutsenon ja Imatran välille, mikä puoltaa kaksoisraiteen vaiheittain 
rakentamisen aloittamista Joutseno–Imatra-väliltä. 
 
Koko välin kaksoisraidevaihtoehdoissa, ve3:t, rataosien välityskyvyn ja palvelutason 
parantamiseen panostetaan eniten. Vaihtoehdot ve3A ja ve3B sisältävät riskin rata-
kapasiteetin jäämisestä vajaalle käytölle. Vaihtoehdot voidaan toteuttaa ve2:ien toi-
sena vaiheena täydentämällä osittaisia kaksoisraiteita.  
 
Vaihtoehdot ve0++ ja ve1 muodostavat kokonaisuuden, jossa Luumäki–Imatra-
rataosuutta voidaan parantaa vaiheittain ilman välityskykyä ja liikenteen kehittymis-
mahdollisuuksia merkittävästi lisääviä toimenpiteitä. Vaihtoehdot ve2:t ja ve3:t muo-
dostavat kokonaisuuden, jossa Luumäki–Imatra–Imatrankoski-raja-osuuden välitys-
kykyä ja liikenteen kehittymismahdollisuuksia voidaan merkittävästi lisätä vaiheit-
tain. Imatra–Imatrakoski-raja toimenpiteet soveltuvat parhaiten toteutettavaksi Luu-
mäki–Imatra kaksoisraiteen toteuttamisen jälkeen vaihtoehdoissa, jossa Joutsenon ja 
Imatran välille on rakennettu kaksoisraidetta. Rakentamisen aikaiset haitat ovat suu-
rimmat ve1:ssä ja pienimmät ve3B:ssä. 
 
Vaihtoehto ve2A3 sisältää pienimmän riskin toimenpiteiden ylimitoituksesta, näen-
näisesti vaikuttavien toimenpiteiden toteuttamisesta tai epävarmuudesta liikenteen 
osittaisesta siirtymisestä Vainikkalasta Imatrankoski-rajalle. Vaihtoehto ve2A3 mah-
dollistaa Imatra–Imatrankoski-raja-välin kehittämisen tai Luumäki–Imatra koko välin 
kaksoisraiteen rakentamisen toisessa vaiheessa. 
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7  Päätelmät 

Tavaraliikenteen toimintaedellytyksiä parantaa eniten vaihtoehto ve3B. Vaihtoehto 
ve2B ei ole merkittävästi tätä huonompi. Muissakin kaksoisraidevaihtoehdoissa 
(ve2A1, ve2A2 ja ve2A3, ve3A) vaikutukset ovat mahdollista junapituutta lukuun ot-
tamatta tavoitteiden mukaisia. Kevennetyn hankevaihtoehdon ve0++ toimenpiteiden 
vaikuttavuus on merkittävästi pienempi kuin suurempien investointien. Ve0++:n toi-
menpiteet helpottavat liikenteen hallintaa häiriötilanteissa, mutta eivät edistä tavara-
liikenteen toimintaedellytyksiä.  
 
Välityskyky ja liikenteen kehittämismahdollisuudet paranevat kaksoisraidevaihtoeh-
doissa tavoitteiden mukaisesti. Vaihtoehdoissa ve0++ ja ve1 välityskyky paranee 
hieman liikennepaikoille tehtävien toimenpiteiden myötä. Vaihtotyöliikkeet linjarai-
teella vähenevät ja lisäraiteiden myötä liikenteen ja häiriötilanteiden hallinta helpot-
tuu. Kaikissa vaihtoehdoissa lukuun ottamatta vaihtoehtoa ve1 vaikutukset toiminta-
varmuuteen ovat tavoitteen mukaisia. Ve1:ssä nopeuserojen kasvu pitkällä yksiraitei-
sella rataosuudella heikentää tavaraliikenteen kulkumahdollisuuksia lisäten häiriö-
herkkyyttä. 
 
Henkilöliikenteen palvelutaso säilyy ennallaan kevennetyssä hankevaihtoehdossa 
ve0++. Muut hankevaihtoehdot parantavat henkilöliikenteen palvelutasoa matka-ajan 
lyhentyessä.  
 
Paras hyöty-kustannussuhde 1,31 on vaihtoehdolla ve1, joka on hyöty-kustannus-
suhteen mukaan kannattava hanke. Merkittävin rahamääräinen hyöty saadaan no-
peuden nostosta, joka hyödyttää merkittävästi henkilöliikenteen tuottajaa ja matkus-
tajia suhteessa toimenpiteiden kustannuksiin. 
 
Kaksoisraidevaihtoehtojen ve2A1, ve2A2, ve2A3, ve2B, ve3A ja ve3B hyöty-kustannus-
suhteet vaihtelevat välillä 0,41–0,65. Niiden rahamääräiset hyödyt eivät kata lasken-
ta-ajalla investointikustannuksia. Kaksoisraidevaihtoehtojen paras HK-suhde on vaih-
toehdolla ve2A3. Kaikki vaihtoehdot hyödyttävät henkilöliikennettä. Tavaraliikenteen 
kannalta selvästi parhaita ovat vaihtoehdot ve2B ja ve3B, joissa Imatra–Imatrankoski-
raja toimenpiteet on toteutettu. Kevennetyllä vaihtoehdolla ei ole rahamääräiseksi 
muutettavia hyötyjä. Herkkyystarkastelut eivät vaikuta perusasetelmaan, vain vaihto-
ehto ve1 on hyöty-kustannussuhteen mukaan kannattava hanke. Seuraavaksi suurin 
HK-suhde 0,80 saadaan ve2A3:lla, kun investointikustannuksista vähennetään melun-
torjunnan kustannukset. 
 
Vaihtoehdot muodostavat kaksi vaihtoehtoista etenemispolkua, jotka vain osittain 
tukevat toisiaan. Ensimmäisen kokonaisuuden muodostavat liikennepaikkojen paran-
taminen (ve0++) sekä nopeuden ja akselipainon nosto (ve1), jossa kehitetään erityi-
sesti henkilö- ja osittain tavaraliikenteen toimintaedellytyksiä. Henkilöliikenteen hyö-
dyt ovat merkittäviä, mutta tavaraliikenteen hyödyt liittyvät pääosin liikenteen hallin-
nan parantumiseen ja ve1:ssä akselipainon nostoon. Seuraava suunnitteluvaihe tässä 
kokonaisuudessa on ratasuunnitelmien laatiminen ja hankkeen valmistuminen on 
mahdollista ennen vuotta 2020. 
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Toisen kokonaisuuden muodostavat osittaiset ja koko välin kaksoisraidevaihtoehdot. 
Osittaisista kaksoisraidevaihtoehdoista (ve2A1, ve2A2, ve2A3 ja ve2B) voidaan edetä 
vaiheittain koko välin kaksoisraidevaihtoehtoihin (ve3A ja ve3B). Kaksoisraiteen to-
teuttaminen vaiheittain nostaa kustannuksia toteutusvaiheessa. Luumäki–Imatra-
välin toimenpiteet pitää toteuttaa ennen Imatra–Imatrankoski-raja toimenpiteitä. Ko-
ko välin kaksoisraiteesta on laadittu yleissuunnitelmat vuosina 2010 ja 2014. Seuraa-
va suunnitteluvaihe on ratasuunnitelman laatiminen. Jos kaksoisraidetta aletaan to-
teuttaa vaiheittain, on järkevintä toteuttaa rataosuus Joutseno–Imatra ensimmäisenä. 
Kaksoisraidevaihtoehdot valmistuvat aikaisintaan 2020-luvulla, jos suunnittelu aloi-
tetaan vuonna 2015. 
 
Nykyisellä rahoituksella suurien investointien edistäminen on hidasta. Liikenne-
politiikan tavoitteena on löytää pieniä ja tehokkaita toimenpiteitä sekä tukea vaiheit-
tain rakentamista. On olemassa riski, että tehdään parannustoimenpiteitä, joista ei 
saada merkittäviä vaikutuksia tai toimenpiteet eivät ole hyödynnettävissä mahdolli-
sissa seuraavissa rakennusvaiheissa. Pienillä toimenpiteillä ei saavuteta rataosan ke-
hittämisen tavoitteita, hyödyt kohdistuvat pääosin liikenteen hallintaan ja poikkeusti-
lanteiden purun helpottamiseen. 
 
Vaikuttavuuden arvioinnin perusteella paras hankekokonaisuus on ve3B ja kannatta-
vuuslaskelman perusteella ve1. Vaihtoehto ve1 sopii huonosti kaksoisraidevaihtoehto-
jen ensimmäiseksi vaiheeksi muilta osin kuin Lappeenrannan, Lauritsalan ja Joutse-
non liikennepaikkojen parantamisen osalta. Vaihtoehdon ve1 merkittävin riski on, että 
se ei tarjoa mahdollisuutta välityskyvyn parantamiseen ja tavaraliikenteen toiminta-
edellytysten kehittymiseen pitkällä aikavälillä. Vaihtoehdon ve3B riski on, että lisäka-
pasiteetille ei ole riittävästi kysyntää tulevaisuudessa. Vaihtoehto ve3B mahdollistaa 
tavaraliikenteen kehittämisen ilman kapasiteettirajoitteita elinkeinoelämälle tärkeällä 
tuotantoalueella. Kaikki kaksoisraidevaihtoehdot soveltuvat koko välin kaksoisraiteen 
ensimmäiseksi vaiheeksi. Kevennetyn hankevaihtoehdon ve0++ vaikutukset ovat ker-
taluokkaa pienempiä kuin hankevaihtoehdoilla. 
 
Kehittämistavoitteiden toteutuminen suhteessa hyötyihin, kustannuksiin, mahdolli-
suuksiin ja riskeihin, on paras vaihtoehdolla ve2A3. Vaihtoehto ve2A3:n hyöty-
kustannussuhde on kaksoisraidevaihtoehdoista paras, 0,65 ja sen investointien kus-
tannusarvio on 157 M€ (MAKU 2010=100, pisteluku 111,94), josta 40 M€ on välttä-
mättömän perusparannuksen osuus. Joutseno–Imatra-kaksoisraide sekä nykyisen 
raiteen nopeuden ja akselipainon nosto sisältävät pienimmän riskin toimenpiteiden 
ylimitoituksesta, vaikutuksiltaan vähäisten toimenpiteiden toteuttamisesta tai epä-
varmuudesta liikenteen kysyntään ja kapasiteetin jäämisestä vajaalle käytölle. Laurit-
salan ja Rasinsuon lisäraiteet helpottavat Luumäki–Joutseno-välin liikenteen ja häi-
riötilanteiden hallintaa sekä Lauritsalan liikennepaikan järjestelytoimintaa. Vaihto-
ehto ve2A3 mahdollistaa Imatra–Imatrankoski-raja-välin kehittämisen ja Luumäki–
Imatra koko välin kaksoisraiteen rakentamisen toisessa vaiheessa.  
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Taulukko 28. Yhteenveto hankearvioinnista. 

 Vaikuttavuuden arviointi Kannattavuus-

laskelma 

Toteutettavuuden arviointi Investointi-

kustannus 
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- Ei vaikutusta elinkeino-
elämän kilpailukykyyn 

- Lisää kapasiteettia liiken-
nepaikoille liikenteen hal-
lintaan, uusia sivuraiteita 
ja vaihtotyötä pois linjalta 

- Ei vaikutusta tavaraliiken-
teen palvelutason paran-
tamiseen 

- Ei vaikutusta henkilö-
liikenteen palvelutason 
parantamiseen 

- Ei vaikutusta toiminta-
varmuuteen 

- Ei rahamää-
räiseksi muu-
tettavia hyöty-
jä 

- Riski, että pienien toimen-
piteiden hyöty jää näen-
näiseksi 

- Esiselvitysvaiheessa, seu-
raava suunnitteluvaihe rata-
suunnitelma 

- Voidaan toteuttaa osissa 
ve1:n ensimmäisenä vaihee-
na 

- Ei tue kaikilta osin kaksois-
raiteen rakentamista seu-
raavassa vaiheessa 

- Toteutus ennen 2020-lukua 

- 62 M€  

(sisältää 
vertailu-
vaihto-
ehdon 
ve0+ kus-
tannukset 
40 M€) 
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- Parantaa elinkeinoelämän 
kilpailukykyä osittain 

- Lisää kapasiteettia liiken-
nepaikoille liikenteen hal-
lintaan, uusia sivuraiteita 
ja vaihtotyötä pois linjalta 

- Heikentää hieman tavara-
liikenteen palvelutasoa 
(-8 %, ei kaupalliset py-
sähdysviiveet Luumäki–
Imatra) 

- Parantaa henkilöliiken-
teen palvelutasoa (57 %, 
matka-ajan muutos) 

- Heikentää hieman toimin-
tavarmuutta, nopeuserot 
kasvavat 

- Merkittävin 
rahamääräi-
nen hyöty lip-
putulojen kas-
vu 2,2 M€/v  

- hyöty-
kustannus-
suhde 1,31 

- Ei tarjoa pitkällä aikavälillä 
mahdollisuuksia välitys-
kyvyn ja tavaraliikenteen 
toimintaedellytysten kehit-
tämiseen 

- Yleissuunnitteluvaiheessa, 
seuraava suunnitteluvaihe 
ratasuunnitelma 

- Toteutus yhtenä kokonaisuu-
tena joko ve0++:n toimen-
piteitä ennen, rinnalla tai 
jälkeen 

- Ei tue kaksoisraiteen raken-
tamista seuraavassa vai-
heessa 

- Toteutus ennen 2020-lukua 

- 84 M€ 

(sisältää 
vertailu-
vaihto-
ehdon 
ve0+ kus-
tannukset 
40 M€) 
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- Parantaa elinkeinoelämän 
kilpailukykyä, välityskykyä 
ja joustavuutta 

- Lisää kapasiteettia linja-
liikenteeseen häiriö-
herkimmälle rataosuudelle 

- Parantaa tavaraliikenteen 
palvelutasoa (31 %) 

- Parantaa henkilöliiken-
teen palvelutasoa (71 %) 

- Parantaa toiminta-
varmuutta ja häiriötilan-
teiden hallintaa, mm. 
Imatra–Rauha mäkeen-
jääntiriski 

- Merkittävin 
rahamääräi-
nen hyöty lip-
putulojen kas-
vu 2,8 M€/v  

- hyöty-
kustannus-
suhde  0,49 

- Riski, että kehittämisinves-
tointi pilkkoutuu pieniin 
osiin, mikä aiheuttaa tehot-
tomuutta toteutusvaiheessa 

- Yleissuunnitteluvaiheessa, 
seuraava suunnitteluvaihe 
ratasuunnitelma 

- Voidaan toteuttaa osissa 
ve3:n ensimmäisenä vaihee-
na, nykyisen raiteen paran-
taminen aiheuttaa yksi-
raiteisella osuudella raken-
tamisen aikaista haittaa 

- Mahdollistaa Imatra–
Imatrankoski-raja hankkeen 
toteuttamisen seuraavaksi 

- Valmis 2020-luvulla 

- 192 M€ 

(sisältää 
vertailu-
vaihto-
ehdon 
ve0+ kus-
tannukset 
40 M€) 
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 Vaikuttavuuden arviointi Kannattavuus-

laskelma 

Toteutettavuuden arviointi Investointi-

kustannus 
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- Parantaa elinkeinoelämän 

kilpailukykyä ja välitysky-
kyä  

- Lisää kapasiteettia linja-
liikenteeseen ruuhkaisim-
malle osuudelle 

- Parantaa tavaraliikenteen 
palvelutasoa (23 %) 

- Parantaa henkilöliiken-
teen palvelutasoa (71 %) 

- Parantaa osittain toimin-
tavarmuutta ja häiriötilan-
teiden hallintaa 

- Merkittävin 
rahamääräi-
nen hyöty lip-
putulojen kas-
vu 2,7 M€/v  

- hyöty-
kustannus-
suhde 0,60 

- Riski, että kehittämisinves-
tointi pilkkoutuu pieniin 
osiin, mikä aiheuttaa tehot-
tomuutta toteutusvaiheessa 

- Riski, että liikennerakenteen 
takia kaksoisraideosuutta ei 
voida hyödyntää täysimää-
räisesti 

- Yleissuunnitteluvaiheessa, 
seuraava suunnitteluvaihe 
ratasuunnitelma 

- Voidaan toteuttaa yhtenä 
kokonaisuutena ve3:n en-
simmäisenä vaiheena, ny-
kyisen raiteen parantaminen 
aiheuttaa yksiraiteisella 
osuudella rakentamisen ai-
kaista haittaa 

- Valmis 2020-luvulla 

- 165 M€ 

(sisältää 
vertailu-
vaihto-
ehdon 
ve0+ kus-
tannukset 
40 M€) 
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- Parantaa elinkeinoelämän 
kilpailukykyä ja välitysky-
kyä  

- Lisää kapasiteettia linja-
liikenteeseen häiriöher-
kimmälle rataosuudelle 

- Parantaa tavaraliikenteen 
palvelutasoa (23 %) 

- Parantaa henkilöliiken-
teen palvelutasoa (71 %) 

- Parantaa toiminta-
varmuutta ja häiriötilan-
teiden hallintaa, mm. 
Imatra–Rauha mäkeen-
jääntiriski 

- Merkittävin 
rahamääräi-
nen hyöty lip-
putulojen kas-
vu 2,8 M€/v  

- hyöty-
kustannus-
suhde 0,65 

- Riski, että kehittämisinves-
tointi pilkkoutuu pieniin 
osiin, mikä aiheuttaa tehot-
tomuutta toteutusvaiheessa 

- Yleissuunnitteluvaiheessa, 
seuraava suunnitteluvaihe 
ratasuunnitelma 

- Voidaan toteuttaa osissa 
ve3:n ensimmäisenä vaihee-
na, nykyisen raiteen paran-
taminen aiheuttaa yksirai-
teisella osuudella rakenta-
misen aikaista haittaa 

- Mahdollistaa Imatra–
Imatrankoski-raja hankkeen 
toteuttamisen seuraavaksi 

- Valmis 2020-luvulla 

- 157 M€ 

(sisältää 
vertailu-
vaihto-
ehdon 
ve0+ kus-
tannukset 
40 M€) 
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- Parantaa paljon elinkeino-
elämän kilpailukykyä, väli-
tyskykyä ja joustavuutta 

- Mahdollistaa kansainväli-
sen liikenteen osittaisen 
siirtymisen Vainikkalasta 
Imatrankoskelle sekä Pel-
kolasta 1100 m junapituu-
den ja sähkövetoon siirty-
misen 

- Lisää kapasiteettia linja-
liikenteeseen häiriöher-
kimmälle rataosuudelle 

- Parantaa tavaraliikenteen 
palvelutasoa (23 %) 

- Parantaa henkilöliiken-
teen palvelutasoa (71 %) 

- Parantaa toimintavar-
muutta ja häiriötilanteiden 
hallintaa, mm. Imatra–
Rauha mäkeenjääntiriski 

- Merkittävim-
mät rahamää-
räiset hyödyt 
lipputulojen 
kasvu 2,8 
M€/v ja tava-
raliikenteen 
liikennöinti-
kustannusten 
aleneminen 
3,5 M€/v 

- hyöty-
kustannus-
suhde 0,59 

- Riski, että rataverkon kehit-
tämisinvestointi pilkkoutuu 
pieniin osiin, mikä aiheuttaa 
tehottomuutta toteutusvai-
heessa 

- Yleissuunnitteluvaiheessa, 
seuraava suunnitteluvaihe 
ratasuunnitelma 

- Voidaan toteuttaa osissa 
ve3:n ensimmäisenä vaihee-
na, nykyisen raiteen paran-
taminen aiheuttaa yksirai-
teisella osuudella rakenta-
misen aikaista haittaa 

- Luumäki–Imatra-välin toi-
menpiteet pitää toteuttaa 
ennen Imatra–Imatrankoski-
raja-välin toimenpiteitä 

- Valmis 2020-luvulla 

- 273 M€ 

(sisältää 
vertailu-
vaihto-
ehdon 
ve0+ kus-
tannukset 
40 M€) 



58  

 Vaikuttavuuden arviointi Kannattavuus-

laskelma 

Toteutettavuuden arviointi Investointi-

kustannus 
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- Parantaa paljon elinkeino-
elämän kilpailukykyä, väli-
tyskykyä ja joustavuutta 

- Lisää kapasiteettia linja-
liikenteeseen merkittävästi 

- Parantaa tavaraliikenteen 
palvelutasoa (92 %) 

- Parantaa henkilöliiken-
teen palvelutasoa (100 %) 

- Parantaa paljon toiminta-
varmuutta ja häiriötilan-
teiden hallintaa 

- Merkittävin 
rahamääräi-
nen hyöty lip-
putulojen kas-
vu 3,7 M€/v  

- hyöty-
kustannus-
suhde 0,41 

- Riski, että kapasiteettia jää 
vajaalle käytölle 

- Yleissuunnitteluvaiheessa, 
seuraava suunnitteluvaihe 
ratasuunnitelma 

- Toteutus yhtenä kokonaisuu-
tena suoraan tai ve2:n toise-
na vaiheena, nykyisen rai-
teen parantaminen viimei-
senä  

- Mahdollistaa Imatra–
Imatrankoski-raja hankkeen 
toteuttamisen seuraavaksi 

- Valmis 2020-luvulla 

- 282 M€ 

(sisältää 
vertailu-
vaihto-
ehdon 
ve0+ kus-
tannukset 
40 M€) 
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- Parantaa merkittävästi 
elinkeinoelämän kilpailu-
kykyä, välityskykyä ja 
joustavuutta 

- Mahdollistaa kansainväli-
sen liikenteen osittaisen 
siirtymisen Vainikkalasta 
Imatrankoskelle sekä Pel-
kolasta 1100 m junapituu-
den ja sähkövetoon siirty-
misen 

- Lisää kapasiteettia linja-
liikenteeseen merkittävästi 

- Parantaa tavaraliikenteen 
palvelutasoa (92 %) 

- Parantaa henkilöliiken-
teen palvelutasoa (100 %) 

- Parantaa merkittävästi 
toimintavarmuutta ja häi-
riötilanteiden hallintaa 

- Merkittävim-
mät rahamää-
räiset hyödyt 
lipputulojen 
kasvu 3,7 
M€/v ja tava-
raliikenteen 
liikennöinti-
kustannusten 
aleneminen 
3,9 M€/v 

- hyöty-
kustannus-
suhde 0,52 

- Riski, että kapasiteetti jää 
vajaalle käytölle 

- Yleissuunnitteluvaiheessa, 
seuraava suunnitteluvaihe 
ratasuunnitelma 

- Toteutus yhtenä kokonaisuu-
tena suoraan tai ve2:n toise-
na vaiheena, nykyisen rai-
teen parantaminen viimei-
senä 

- Luumäki–Imatra-välin toi-
menpiteet pitää toteuttaa 
ennen Imatra–Imatrankoski-
raja-välin toimenpiteitä 

- Valmis 2020-luvulla 

- 354 M€ 

(sisältää 
vertailu-
vaihto-
ehdon 
ve0+ kus-
tannukset 
40 M€) 
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Liite 1 

Luettelo työn yhteydessä laadituista erillis-
selvityksistä 
 
Liikenteelliset tarkastelut 
VR Track Oy laati hankearviointityön lähtökohdaksi liikenteelliset tarkastelut, jotka 
sisältävät mm. liikenne-ennusteen kokoamisen ja ennustejunamäärän laatimisen, eri 
hankevaihtoehtojen liikenteelliset aikataulutarkastelut ja tunnuslukujen koonnin ja 
analysoinnin. Työssä pyydettiin näkemyksiä rataosan kehittämisestä VR Groupilta, 
Finraililta, Fennia Raililta ja Veturipalvelulta. Lisäksi liikenteellisten tarkastelujen yh-
teydessä Ramboll Finland Oy haastatteli teollisuusyrityksiä ja HaminaKotka-satamaa.  
 
Kapasiteetin käyttöasteen laskennat 
Ramboll Finland Oy laati aikataulurakenteiden pohjalta kapasiteetin käyttöastelas-
kennat hankearviointiin vietävistä hankevaihtoehdoista koko vuorokaudelle ja ruuh-
katuntien ajalle.  
 
Ratatekniset tarkastelut 
VR Track Oy laati ratateknisen esiselvityksen ja kustannusarvion liikenteellisten tar-
kastelujen yhteydessä esiin nousseista kaksoisraidetta kevyemmistä toimenpiteistä 
ja niiden toteutettavuudesta. Tutkitut toimenpiteet olivat Rasinsuon, Törölän, Tapa-
vainolan, Lauritsalan, Muukon ja Rauhan liikennepaikoille uuden kohtausraiteen ra-
kentaminen sekä Lauritsalan ja Luumäen liikennepaikoille uuden vetoraiteen raken-
taminen. Työssä on arvioitu rata-, turvalaite-, sähkörata- ja geotekniset ratkaisut, to-
teutettavuus ja kustannusarviot. 
 
Henkilöliikenteen tarkastelut 
Strafica Oy laati hankearvioinnin kannattavuuslaskennan lähtökohdaksi nopeutumi-
sen vaikutuksesta aiheutuvat henkilöliikenteen kysyntämuutokset sekä matkustaja-
määrän kasvun aiheuttamat vaikutukset tieliikenteen vähentymiseen, onnettomuus-
säästöihin ym. Ennusteen arvioinnin pohjalla on käytetty matkustajakaukoliikenteen 
kysyntämallia.  
 
Meluselvitys ja kustannustarkastelu 
Sito Oy laati meluselvityksen päivitettyjen hankevaihtoehtojen ja liikenne-ennusteen 
pohjalta. Lähtökohtana on ollut Liikenneviraston linjaus meluntorjunnan kustannus-
ten kohtuullistamisesta ja kohdekohtaisesta tarkemmasta tarkastelusta. Lisäksi Sito 
Oy keräsi eri hankevaihtoehdoille kustannukset Luumäki–Imatra kaksoisraiteen yleis-
suunnitelmassa (2010) laaditun kustannusarvion pohjalta.  



Liite 2  

 

Vaikutuksia liikenteeseen v. 2015 ja v. 2035 

*kevennetty hankevaihtoehto ve0++ ei eroa vertailuvaihtoehdosta ve0+ 

Vaikutuksia liikenteeseen v. 2015 ja v. 2035 
vaikutukset verrattuna vertailuvaihtoehtoon Ve0+ Ve1 Ve2a1 Ve2a2 Ve2a3 Ve2B Ve3A Ve3B
              

Junamatkojen kasvu, milj. matkaa vuodessa       
  

    

vuosi 2015 0,066 0,084 0,082 0,084 0,084 0,112 0,112

vuosi 2035 0,070 0,090 0,088 0,090 0,090 0,119 0,119
                

Junamatkasuoritteiden kasvu, milj. hlökilometriä vuodessa               

vuosi 2015 23,8 30,4 30,0 30,4 30,4 40,5 40,5 

vuosi 2035 25,9 33,2 32,7 33,2 33,2 44,2 44,2 
                

Uusien junamatkojen keskipituus, km               

vuosi 2015 361 362 364 362 362 363 363 

vuosi 2035 368 370 372 370 370 372 372 
                

Henkilöautomatkasuoritteiden alenema, milj. hlökilometriä vuodessa               

vuosi 2015 22,0 28,2 27,8 28,2 28,2 37,5 37,5 

vuosi 2035 23,9 30,6 30,1 30,6 30,6 40,7 40,7 
                

Linja-automatkasuoritteiden alenema, milj. hlökilometriä vuodessa               

vuosi 2015 1,8 2,3 2,2 2,3 2,3 3,0 3,0 

vuosi 2035 2,0 2,6 2,6 2,6 2,6 3,5 3,5 
                

Henkilöautojen suoritteiden alenema, milj. ajon.km vuodessa               

vuosi 2015 15,1 19,3 19,0 19,3 19,3 25,7 25,7 

vuosi 2035 16,4 20,9 20,6 20,9 20,9 27,9 27,9 
                

Linja-autojen suoritteiden alenema, milj. ajon.km vuodessa               

vuosi 2015 0,19 0,23 0,23 0,23 0,23 0,31 0,31 

vuosi 2035 0,21 0,27 0,27 0,27 0,27 0,36 0,36 
                

Tieliikenteen henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemä, kpl               

vuosi 2015 1,14 1,47 1,44 1,47 1,47 1,95 1,95 

vuosi 2035 1,24 1,59 1,56 1,59 1,59 2,12 2,12 
                

Tieliikenteen hiilidioksidipäästöjen vähenemä, tonnia vuodessa               

vuosi 2015 2 237 2 862 2 820 2 862 2 862 3 807 3 807

vuosi 2035 2 432 3 114 3 066 3 114 3 114 4 149 4 149



Liite 3 

Henkilöjunien junatunnit ja junasuoritteet 
vuodessa 
 

  
vuorot/päivä 

matka-aika/ 

vuoro (min) 
junatunnit/v (t) junasuorite/v (km) 

Ve0+ IC Luumäki-Imatra 12 43 3 010 267 120 

IC Luumäki-Lappeenranta 2 15 175 19 110 

Pendolino Luumäki-Imatra 4 39 910 89 040 

Ve0+

+ 

IC Luumäki-Imatra 12 43 3 010 267 120 

IC Luumäki-Lappeenranta 2 15 175 19 110 

Pendolino Luumäki-Imatra 4 39 910 89 040 

Ve1 IC Luumäki-Imatra 12 39 2 730 267 120 

IC Luumäki-Lappeenranta 2 13 152 19 110 

Pendolino Luumäki-Imatra 4 33 770 89 040 

Ve2:t IC Luumäki-Imatra 12 38 2 660 267 120 

IC Luumäki-Lappeenranta 2 13 152 19 110 

Pendolino Luumäki-Imatra 4 31 723 89 040 

Ve3:t IC Luumäki-Imatra 12 36 2 520 267 120 

IC Luumäki-Lappeenranta 2 12 140 19 110 

Pendolino Luumäki-Imatra 4 30 700 89 040 

 
kulkupäiviä 350 vuodessa 
Luumäki–Lappeenranta 27,3 km 
Luumäki–Imatra 63,5 km 



Liite 4  

Tavarajunien junatunnit ja junasuoritteet 
vuodessa 
 

  

Veturien ja vaunujen kilometrit ja tunnit / vuosi 

VE0+ 

1. veturikm/v  2. tai 3. veturikm/v vaunukm/v 1. veturih/v 2. tai 3. veturih/v vaunuh/v

Luumäki-Imatra 511194 0 11708499 11261 0 258357 

Imatra-Pelkola 31800 63600 1080000 1015 2030 35000 

  Ve0++ 

Luumäki-Imatra 511194 0 11708499 11261 0 258357 

Imatra-Pelkola 31800 63600 1080000 1015 2030 35000 

  Ve1 

Luumäki-Imatra 511194 0 11693723 11417 0 256026 

Imatra-Pelkola 31800 63600 1080000 1015 2030 35000 

  Ve2A1 

Luumäki-Imatra 511194 0 11693723 10741 0 240282 

Imatra-Pelkola 31800 63600 1080000 1015 2030 35000 

  Ve2A2 

Luumäki-Imatra 511194 0 11693723 10807 0 242355 

Imatra-Pelkola 31800 63600 1080000 1015 2030 35000 

  Ve2A3 

Luumäki-Imatra 511194 0 11693723 10930 0 244592 

Imatra-Pelkola 31800 63600 1080000 1015 2030 35000 

  Ve2B 

Luumäki-Imatra 503446 0 11509170 10445 0 233121 

Imatra-Pelkola 70200 54000 1080000 1625 1250 25000 

  Ve3A 

Luumäki-Imatra 511194 0 11693723 9716 0 217106 

Imatra-Pelkola 31800 63600 1080000 1015 2030 35000 

  Ve3B 

Luumäki-Imatra 503446 0 11509170 9248 0 206202 

Imatra-Pelkola 70200 54000 1080000 1625 1250 25000 

 



Liite 5 

Päivämelulle altistuvat asukkaat 

yli  65  dB
ilman 

torjuntaa
torjunta

ilman 

torjuntaa
torjunta

ilman 

torjuntaa
torjunta

ilman 

torjuntaa
torjunta

Ve0+   yhteensä 962 ‐ 116 ‐ 2 ‐ 1  080 ‐
Ve0+ Luumäki‐Lappeenranta 125 ‐ 36 ‐ 0 ‐ 161 ‐
Ve0+ Lappeenranta‐Joutseno 606 ‐ 31 ‐ 0 ‐ 637 ‐
Ve0+ Joutseno‐Imatra 198 ‐ 49 ‐ 2 ‐ 249 ‐
Ve0+ Imatrankoski 33 ‐ 0 ‐ 0 ‐ 33 ‐

Ve1    yhteensä 999 104 121 14 2 0 1  122 118
Ve1 Luumäki‐Lappeenranta 138 12 38 2 0 0 176 14
Ve1 Lappeenranta‐Joutseno 626 11 31 1 0 0 657 12
Ve1 Joutseno‐Imatra 202 48 52 11 2 0 256 59
Ve1 Imatrankoski 33 33 0 0 0 0 33 33

Ve2A1    yhteensä 1  041 109 123 16 2 0 1  166 125
Ve2A1 Luumäki‐Lappeenranta 139 12 38 2 0 0 177 14
Ve2A1 Lappeenranta‐Joutseno 646 12 33 1 0 0 279 13
Ve2A1 Joutseno‐Imatra 225 54 52 13 2 0 279 67
Ve2A1 Imatrankoski 31 31 0 0 0 0 31 31

Ve2A2    yhteensä 1  082 106 148 16 2 0 1  232 122
Ve2A2 Luumäki‐Lappeenranta 139 12 38 2 0 0 177 14
Ve2A2 Lappeenranta‐Joutseno 684 12 65 1 0 0 749 13
Ve2A2 Joutseno‐Imatra 228 51 45 13 2 0 275 64
Ve2A2 Imatrankoski 31 31 0 0 0 0 31 31

Ve2B    yhteensä 1  059 108 133 19 2 0 1  194 127
Ve2B Luumäki‐Lappeenranta 139 12 38 2 0 0 177 14
Ve2B Lappeenranta‐Joutseno 641 12 33 1 0 0 674 13
Ve2B Joutseno‐Imatra 215 54 52 13 2 0 269 67
Ve2B Imatrankoski 64 30 10 3 0 0 74 33

Ve3A   yhteensä 1  069 117 167 16 2 0 1  238 133
Ve3A Luumäki‐Lappeenranta 139 16 50 2 0 0 189 18
Ve3A Lappeenranta‐Joutseno 684 13 65 1 0 0 749 14
Ve3A Joutseno‐Imatra 215 57 52 13 2 0 269 70
Ve3A Imatrankoski 31 31 0 0 0 0 31 31

Ve3B    yhteensä 1  102 116 177 19 2 0 1  281 135
Ve3B Luumäki‐Lappeenranta 139 16 50 2 0 0 189 18
Ve3B Lappeenranta‐Joutseno 684 13 65 1 0 0 749 14
Ve3B Joutseno‐Imatra 215 57 52 13 2 0 269 70
Ve3B Imatrankoski 64 30 10 3 0 0 74 33

Päivämelulle altistuvat asukkaat

55‐60  dB 60‐65  dB yhteensä yli  55  dB

Määrät meluvyöhykkeittäin

 



Liite 6  

Kapasiteetin käyttöaste (%) vuorokausitasolla 
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Ve0+ 29 37 46 29 21 

Ve0++ 29 29 39 29 21 

Ve1 29 29 37 29 21 

Ve2a1 28 29 33 12 21 

Ve2A2 30 11 12 29 21 

Ve2A3 29 29 33 12 21 

Ve2B 28 29 33 12 3 

Ve3A 12 11 12 14 21 

Ve3B 12 11 12 13 3 
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