
Tampereen
henkilöratapiha

Markkinainfo 25.8.2023



Agenda

Tilaisuuden vetäjinä toimivat hankkeen projektipäällikkö Mikko Heiskanen Väylävirastosta sekä konsultti 
Mari Vaalahti Welado Oy:stä. 

13.00 Tilaisuuden avaus sekä esittäytymiset, Mikko Heiskanen 

13.10 Hankkeen tavoitteet ja tilanteen esittely, Mikko Heiskanen 

13.20 Hankeosien esittely ja urakkajakovaihtoehdot, Mari Vaalahti

13.35 Toteutusmuotovaihtoehtojen esittely, Rami Tuokko

13.50 Hankintaprosessin esittely, Rami Tuokko

14.00 Keskustelu hankkeesta, toteutusmuodosta ja hankintaprosessista      

14.25 Nettikysely osallistujille, Rami Tuokko

14.30 Päätös
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Osallistujat

Väylävirasto

Mikko Heiskanen

Tampereen kaupunki

Markku Ahonen

Vison

Rami Tuokko

Welado Oy

Mari Vaalahti

Teemu Partanen

Palveluntuottajat
Destia Oy
Forcit Consulting Oy
GRK Suomi Oy
Hitachi Energy
Jatke Pirkanmaa Oy
Kreate Oy
Louhintahiekka Oy
Mipro Oy
NRC Group Finland Oy
Ohla Group
Prorata Oy
Ralf Ajalin Oy
Ratatek Oy
SRV Oyj
Sundström Ab Oy
YIT Suomi Oy
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Tilaisuuden tavoitteet

• Markkinavuoropuhelussa on tarkoitus viestiä Tampereen henkilöratapiha 
-hankkeen toteuttamisen hankintojen sisällöstä sekä kartoittaa 
markkinatoimijoiden näkemyksiä hankintojen toteuttamisesta.

• Tavoitteena on tilaajan ja palveluntuottajien (rakennusyritykset) 
vuoropuhelun käynnistäminen hankintojen sisällöstä ja laajuudesta, 
aikataulusta ja vaiheistuksesta, urakkajaosta, toteutusmallista, 
hankintaprosessista sekä palveluntuottajien kuuleminen hankintojen 
suunnittelemiseksi.

• Tilaaja toimittaa osallistujille nettikyselyn tilaisuuden jälkeen, jolla on 
tarkoitus kerätä lisää markkinoiden näkemyksiä hankintojen 
toteuttamisesta. 
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Vinkkejä sujuvaan osallistumiseen

Tilaisuuden materiaalit

• Infoa ei nauhoiteta, 
esitysmateriaali on saatavilla 
hankesivuilta tämän päivän 
aikana. Lähetämme linkin 
materiaaliin sinulle s-postiin.

Keskustelu ja palaute

• Tilaisuuden loppuun varattu aikaa kysymyksille

• Puheenvuoroa tilaisuudessa voi pyytää Teamsin ”Nosta 
kätesi” -painikkeella. 

• Kirjallisia kysymyksiä voi laittaa jo esityksen aikana chattiin

• Lähetämme linkin kyselyyn markkinainfon sisällöstä 
tilaisuuden jälkeen s-postiisi.
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Hankkeen tilanteen 
esittely

Mikko Heiskanen, Väylävirasto
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Hankkeen tavoite ja kustannukset

Kuva: Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen Oy

Tavoitteena on

• Parantaa Tampereen henkilöratapihan toimivuutta, matkustajien 
olosuhteita ja henkilöjunien huoltoa sekä luoda edellytyksiä 
Tampereen kaupungin keskustan kehityshankkeille.

• Parantaa Tampereen tavararatapihan (Perkiö) olemassa olevia 
raiteita työnaikaisia liikennejärjestelyjä varten.

Kustannukset

• Väyläviraston valtuusrahoituksen tarve on noin 140-160 M€ 
(MAKU 2015=100:140) ja muiden osapuolien 
yhteishankekustannukset ovat em. lisäksi alustavasti noin 
48 ̶ 52 M€.

• Hankkeen suunnitteluvaihe on saanut CEF-tukea. Tukea haetaan 
myös rakentamisvaiheelle. Lisäksi yhteishankeosapuolet ovat 
tuen piirissä.

• Hankkeen rakentamisesta ei ole vielä toteutuspäätöstä.
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Tilaajan hanketavoitteet
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Hankeosien esittely ja 
urakkajakovaihtoehdot

Mari Vaalahti, Welado
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Hankekokonaisuuden taustoja

• Muutokset päätoteuttaja-alueissa pyritään pitämään vähäisenä.

• Rakentamisvaiheessa edellytetään reaaliaikaista laadunosoitusta, joka on myös 
maksueräperuste. Rakentamisen edistymistä seurataan mallipohjaisesti ja edellytetään 
statusmallin ylläpitoa. Työkoneiden CO2-päästöjen seurantaa pilotoidaan.

• Väyläviraston vaatimia ratatöiden pätevyysvaatimuksia ei olla 
ulottamassa rautatiealueen ulkopuolelle (esim. kiinteistöihin liittyvät työt).

• Väyläviraston Mestari-kisälli –mallia tullaan hyödyntämään urakoissa.

• Materiaalit (Strategiset ja REM) hankitaan tilaajan hankintoina pääsääntöisesti.

• Suunnitteluvaiheessa laaditaan työvaiheistusluonnos, jonka pohjalta urakoitsija laatii 
lopullisen työvaiheistuksen. Yhteensovittaminen ratatöiden osalta tapahtuu 
ratatyöpalavereissa.

• Hankkeen sijainti ja laajuus vaativat urakoitsijoilta erityistä panostusta ja 
osallistumista viestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen.
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• Itsenäisyyden AKS rakentamissuunnittelu, sis. Purkutyöt ja 
viemäriputken siirto
• Suunnittelija Sitowise Finland 

• Turvalaitesuunnittelu
• Suunnittelija Sweco Finland

• Radan rakentamissuunnittelu, 
sis. Matkakeskustunneli, Rongankadun tunneli, Naistenlahden 
louhinta, laiturialueet, sähkörata ja vahvavirtamuutokset 
• Suunnittelija Sweco Finland

• Viinikanojan ja Tampereen valtatien AKS rakentamissuunnittelu
• Suunnittelija WSP Finland

• Erkkilän YKS rakentamissuunnittelu
• Suunnittelija A-Insinöörit

• Naistenlahden vaunuhuolto
• Suunnittelija Ramboll Finland 

• Perkiön esiselvitys
• Suunnittelija Sweco Finland
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Erkkilän ylikulkusilta

Tampereen 
matkakeskustunneli

Tampereen valtatien 
alikulkusilta

Viinikanojan alikulkusilta

Asetinlaitetila

Itsenäisyydenkadun 
alikulkusilta

Naistenlahden 
vaunuhuolto ja kallion 
louhinta-alue

Perkiön ratapiha

TAMPEREEN 
KANNEN ALUE

Tampereen 
rautatieasema

Rongankadun alikäytävä

Tampereen henkilöratapiha: 
Suunnittelukokonaisuudet ja suunnittelutoimisto

Henkilöratapihan 
turvalaitteet

Ratainfran ja 
laiturialueen muutokset



Tampereen 
henkilöratapiha -
hankekokonaisuus

Henkilöjunien huoltoraiteiden ja -järjestelmien rakentaminen 
Naistenlahden raiteiston alueelle

• Pintarakenteet
• Opasteet
• Valaistus
• Tasonvaihtolaitteet

Laiturialueiden peruskorjaus:

Erkkilän ylikulkusillan uusiminen

Henkilöliikenteen laitureiden kattaminen uusilla katoksilla

Kolmas henkilöliikenteen välilaituri porras- ja hissiyhteyksineen

Itsenäisyydenkadun alikulkusillan uusiminen nykyistä laajemmaksi

Asetinlaitteen ja -tilan modifiointi  

Viinikanojan alikulkusillan uusiminen

Vaihde- ja raidemuutokset:
• Jyväskylä-Pori -ohitusraide ratapihan itäreunaan
• Hki-Tre-pääraiteen tuloyhteyden rakentaminen

Sähköistyksen ja vahvavirtajärjestelmien uusiminen 

Tampereen Valtatien alikulkusillan uusiminen
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Hankittavan kokonaisuuden kuvaus, 
Itsenäisyydenkadun AKS

• Kustannusarvio 57 M€

• Rakentamisaika: 07/2024 –05/2029

• Kokonaisuus sisältää monipuolista rakentamista:
• Sillanrakentaminen (vaativuusluokka S1)

• Vanhan sillan purkaminen (alikulkusiltarakenteet)
• Liiketilarakentaminen
• Raitiotierakentaminen
• Talotekniikka
• Kiintoraiteen rakentaminen (siltalohko 1 osalta)
• Tasonvaihtolaiteet alikulkusillan osalta
• Optiona polkupyöräparkit ja Itsenäisyydenkadun AKS pohjoispään tasonvaihtolaitteet

• Hanke on vaativa niin teknisesti kuin aikataulullisesti

• Rakentaminen toteutetaan yhteishankkeena Väyläviraston, Tampereen kaupungin ja VR-Yhtymä 
Oyj kanssa.

• Sillan osalta on oma rakennuslupa, joka on prosessissa

• Rakentamissuunnittelu valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä
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Hankittavan kokonaisuuden kuvaus, 
radan rakentaminen
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• Kustannusarvio 52 M€

• Rakentamisaika: 5/2024 – 05/2029

• Rakentamisen osa-alueita:
• Radan päällysrakenne
• Sähkörata- ja vahvavirta
• Vaunuhuoltojärjestelmä​ (Naistenlahti)
• Kuivatus
• Kunnallistekniikka
• Laiturit​ ja katokset
• Laitureiden varustelut
• Matkakeskustunnelin, matkatavaratunnelin ja Rongankadun AK peruskorjaukset
• Rata-alueen suoja-aidat

• Kohteen erityspiirteitä: Alueella museon suojelemia kohteita mm. reunalaiturin katoksen muoto 
sekä 1. välilaiturin huoltorakennukset, laiturit ovat koko ajan käytössä rakentamisen aikana; 
esteettömyys ja saavutettavuus huomioitava 

• Laiturialueella oma rakennuslupa, joka on prosessissa

• Rakentamissuunnittelu valmistuu vuoden 2023 aikana



Hankittavan kokonaisuuden kuvaus
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Perkiön raiteet

• Kustannusarvio 7 M€

• Rakennusaika 6/2024 – 6/2025

• Tavoitteena saada matkustajaliikennekalustolle 
väistöalue rakentamisen ajaksi

• Sisältö: 

• Päällysrakennetyöt

• Sähköistys

• Turvalaitemuutokset

• Muutokset liikenteenohjaustauluun/ ohjelmiston
päivitys

• Rakentamissuunnittelu valmistuu keväällä 2024

Turvalaitetyöt
• Kustannusarvio 10 M€
• Rakentamisaika 5/2024 – 05/2029
• Ulkona tehtävät turvalaitetyöt sekä erillinen 

asetinlaitteeseen kohdistuvien muutosten 
kokonaisuus 

• Suunnittelu valmistuu vuoden 2023 aikana



Hankittavan kokonaisuuden kuvaus

Viinikanojan ja Tampereen valtatien AKS

• Kustannusarvio 45 M€

• Rakentamisaika: 5/2026 – 12/2028

• Sisältö:

• Vanhojen siltojen purkaminen ja uusien 
rakentaminen

• Katumuutokset

• Yhteishanke Tampereen kaupungin ja 
Väyläviraston kanssa

• Ei tarvetta rakennusluvalle

• Rakentamissuunnittelu valmistuu vuoden 2023 
aikana
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Erkkilänkadun YKS
• Kustannusarvio 5,5 M€

• Rakentamisaika 7/2024 – 9/2025

• Sisältö: 
• Vanhan sillan purkaminen

• Uuden sillan rakentaminen

• Katumuutoksia

• ei ratainfraan kohdistuvia muutoksia

• Yhteishanke Tampereen kaupungin ja 
Väyläviraston kanssa

• Kohteen erityspiirteitä: Vieressä suojeltu 
rakennus, koulu sekä liikekiinteistöjä

• Rakentamissuunnittelu valmistuu vuoden 
2023 aikana



Hankittavan kokonaisuuden kuvaus

• Naistenlahden louhinta

• Kustannusarvio 2 M€

• rakentamisaika 4/2024 – 6/2025 

• Kriittinen paikka, asuinkiinteistöjä 
louhinta-alueen välittömässä 
läheisyydessä

• Purku- ja viemärinsiirtotyöt

• Kustannusarvio 4 M€

• Toteutusaika 5-10/ 2024

• Puretaan vanhojen siltojen ja talojen 
rakenteita, viemäriputken siirto 
Its.kadun AKS alta
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• Asetinlaiterakennuksen 
rakennustekniset muutokset

• Kustannusarvio 5 M€

• Rakentamisaika 2/2025 – 12/2026

• Talonrakentamisen peruskorjauskohde:
• Tilamuutokset

• Talotekniset muutokset ja päivitykset

• Laitetilan käyttösuunnittelu

• Mahdollisuus jättää tekemättä/ tehdä 
kevyemmin ja toteuttaa myöhemmin



2024 2025 2026 2027 2028 2029

Tampereen henkilöratapiha: 
Alustava yleisaikataulu vuositasolla

Radan rakentaminen ja laiturialueen muutokset 

Turvalaitetyöt

Itsenäisyydenkadun alikulkusillan rakentaminen

Asetinlaitetilan korjaaminen

Naistenlahden louhinta

Perkiön rakentaminen

Erkkilän ylikulkusillan 
rakentaminen

Purku- ja 
viemärinsiir

totyöt

Viinikanojan ja Tampereen valtatien rakentaminen
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6. Erkkilän YKS ja 
katumuutokset

7. Itsenäisyydenkadun AKS 
rakentamisurakka

9. Viinikanojan ja Tampereen 
valtatien siltaurakka

1 Naistenlahden 
louhintaurakka

• Kustannusarvio 2M€

• Alitettuna Rataurakkaan

• Urakka-aika 4/2024 - 6/2025

•

2 Perkiön rakentamisurakka
• Kustannusarvio 7M€

• Päätoteuttaja omalla alueellaan

• Urakka-aika 6/2024-6/2025

•

3 Rataurakka (*
• Kustannusarvio 52 M€
• Pääurakka/ Päätoteuttaja

• Urakka-aika 5/2024– 05/2029

•

4 Turvalaiteurakka
• Kustannusarvio 10 M€

• Alitettuna Rataurakkaan

• Laitetilaan kohdistuvat 
turvalaitetyöt erillisessä 
kokonaisuudessa

• Urakka-aika 5/2024 – 05/2029

5 Purku-urakka
• Kustannusarvio 4 M€

• Päätoteuttaja omalla
alueellaan

• Urakka-aika 5-10/2024

8. Asetinlaitetilan 
korjausurakka

1. Naistenlahden 
louhintaurakka

5. Purku-urakka

3. Rataurakka
4. Turvalaiteurakka

2. Perkiön 
rakentamisurakka

6 Erkkilän ylikulkusillan
siltaurakka, SU1

• Kustannusarvio 5,5M€

• Alistettuna Rataurakkaan

• Urakka-aika 07/2024 -9/2025

•

7 Itsenäisyydenkadun
alikulkusillan
rakentamisurakka (*

• Kustannusarvio 57 M€

• Päätoteuttaja omalla alueellaan

• Urakka-aika 7/2024-05/2029

•

8 Asetinlaitetilan
korjausurakka

• Kustannusarvio 5 M€

• Päätoteuttaja omalla alueellaan

• Urakka-aika 2/2025 – 12/2026

•

9 Viinikanojan ja Tampereen
valtatien siltaurakka, SU2 (*

• Kustannusarvio 45 M€

• Päätoteuttaja omalla alueellaan

• Urakka-aika 05/2026 -12/2028
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Urakkajako vaihtoehto 1 
– useampi urakka

(* Kolme mittavinta urakkaa



1 Erkkilän YKS ja 
katumuutokset

1 Itsenäisyydenkadun AKS 
1 Purku-urakka

4 Viinikanojan ja Tampereen 
valtatien siltaurakka

1. Rakennusurakka 1
• Urakka-aika 4/2024-05/2029 

• Kustannusarvio 130,5 M€

• Päätoteuttaja omalla alueella

• Yhteensovitus Viinikanojan AKS sillan 
rakentamisen kanssa, katuliikenne

Itsenäisyydenkadun AKS

Purku-urakka

Rataurakka

Naistenlahden louhinta

Erkkilän ylikulkusilta ja 
katumuutokset

Turvalaitteet

3. Asetinlaitetilan 
korjausurakka

1 Naistenlahden 
louhinta

1 Rataurakka
1 Turvalaiteurakka

2 Perkiön 
rakentamisurakka

2 Perkiön rakentamisurakka
• Kustannusarvio 7 M€

• Päätoteuttaja omalla alueellaan

• Urakka-aika 6/2024 – 6/2025

• Ei yhteensovitusta maantieteellisesti, ajallisesti 
rakennusurakkaan

• Mahdollista liittää Rakennusurakkaan 1

3 Asetinlaitetilan korjausurakka
• Kustannusarvio 5 M€

• Päätoteuttaja omalla alueellaan

• Talosaneerauskohde

• Urakka-aika 2/2025 – 12/2026

•

4 Viinikanojan ja Tampereen
valtatien siltaurakka

• Kustannusarvio 45 M€

• Päätoteuttaja omalla alueellaan

• Urakka-aika 05/2026 -12/2028
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Urakkajako vaihtoehto 2
- tiivistetymmät kokonaisuudet



1 Erkkilän YKS ja 
katumuutokset

1 Itsenäisyydenkadun AKS 
1 Purku-urakka

1 Viinikanojan ja Tampereen 
valtatien siltaurakka

1. Rakennusurakka 1
• Urakka-aika 4/2024-06/2029 

• Kustannusarvio 182,5 M€

• Päätoteuttaja

Itsenäisyydenkadun AKS

Purku-urakka

Rataurakka

Naistenlahden louhinta

Erkkilän ylikulkusilta ja 
katumuutokset

Turvalaitteet

Perkiön rakentamisurakka

Viinikanojan ja Tampereen valtatien
siltaurakka

2. Asetinlaitetilan 
korjausurakka

1 Naistenlahden 
louhinta

1 Rataurakka
1 Turvalaiteurakka

1 Perkiön 
rakentamisurakka

2 Asetinlaitetilan korjausurakka
• Kustannusarvio 5 M€

• Päätoteuttaja omalla alueellaan

• Talosaneerauskohde

• Urakka-aika 2/2025 – 12/2026
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Urakkajako vaihtoehto 3
- yksi iso rakennusurakka



Toteutusmuotovaihtoehdot

Rami Tuokko, Vison Oy
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• Kokonaisurakka (KU)

• Pienemmät ja selkeämmät urakkakokonaisuudet

• Yhteistoiminnallinen projektinjohtourakka (YPJU)

• Vaativat ja suuret urakkakokonaisuudet

Toteutusmuotovaihtoehtoja
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Kokonaisurakka KU
• Tilaaja suunnitteluttaa hankkeen riittävän pitkälle kiinteän hinnan tarjoamista varten
• Rakennusurakoitsija rakentaa kohteen ja vastaa suunnitelmien mukaisesta toteutuksesta
• Suunnittelutilanne ja mallin selkeys tukee sen käyttöä pienemmissä urakkakokonaisuuksissa, mutta 

joustavuus ei ole yhtä hyvä kuin muissa toteutusmuotovaihtoehdoissa

Kokonaisurakkaa voidaan myös mahdollisesti soveltaa yhteistoiminnalliseen suuntaan (kKU)
• Suunnitelmien kehittäminen/ täsmentämistä tehdään tarjouskilpailun aikana tai jossain määrin sen 

jälkeen (yksikköhinnat)
• Kannustinjärjestelmä rakennetaan pohjautuen hankkeen keskeisiin tavoitteisiin kuten aikatauluun 

(samat kannusteet suunnittelijoille ja rakentajalle sekä muille osapuolille)

Urakkajakovaihtoehto 1 tapauksessa KU on ensisijainen toteutusmuotovaihtoehto kaikkiin 
hankintakokonaisuuksiin lukuun ottamatta Itsenäisyyskadun aks:ää, jossa  toisena 
vaihtoehtona on yhteistoiminnallinen PJU

Toteutusmuotovaihtoehdot 1
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Yhteistoiminnallinen PJU
• Tilaaja suunnitteluttaa rakentamissuunnitelmat 
• Tilaaja kilpailuttaa rakennusurakoitsijan, joka tarjoaa hankkeen projektinjohtopalkkiolla
• Tilaaja vastaa suunnittelusta, suunnittelusopimukset pysyvät tilaajalla (noudatetaan nykyisin voimassa 

olevia sopimuksia) tai vaihtoehtoisesti ne siirretään PJU:lle kehitysvaiheen päätteeksi. PJU ohjaa 
toteutussuunnittelua aikataulusuunnittelun, hankinnan ja rakentamisen asiantuntijana sekä kehitys- että 
toteutusvaiheessa. 

• Tilaaja, projektinjohtourakoitsija ja suunnittelijat sopivat kehitysvaiheessa yhteistoimintaperiaatteet, joiden 
periaatteiden mukaisesti he sitoutuvat toimimaan yhdessä hankkeen parhaaksi. 

• Tilaaja, suunnitteluryhmä ja PJU suunnittelevat hankkeen loppuun yhdessä ja määrittävät sille 
tavoitebudjetin (ja mahdollisesti myös kattohinnan). Tilaaja päättää lopullisen rakentamissuunnitelman 
hyväksymisestä

• PJU rakentaa hankkeen. Riskit ja mahdollisuudet jaetaan kaupallisen mallin mukaisesti (kustannus- ja 
laatutavoitteet) tilaajan ja PJU:n kesken. Suunnittelijoille voidaan rakentaa oma kannustinjärjestelmä 
erilleen projektinjohtourakan tavoitebudjetista

• Mallin joustavuus, hyvät yhteistoimintamahdollisuudet sekä tilaajan vaikutusmahdollisuuden tukevat sen 
käyttöä suuremmissa ja paljon riskiä sisältävissä hankintakokonaisuuksissa. Onko kehitysvaiheelle tai 
riskien yhteiselle jakamiselle tarvetta Tampereen henkilöratapihahankkeessa?

Urakkajakovaihtoehto 2 ja 3 tapauksessa ensisijainen toteutusmuotovaihtoehto hallitsevaan 
urakkaan (suuri kokonaisuus). Pienemmät urakkakokonaisuudet toteutettaisiin KU:lla.

Toteutusmuotovaihtoehdot 2

25



Kokonaisurakka (KU tai kKU)
(yksinkertaiset, selkeät hankkeet, joissa suunnitelmien valmiusaste korkea)

Tilaaja

Kokonaisurakka

Esisuunnittel
u Yleis-

suunnittelu Rakennus-
suunnittelu

Sivu-
urakat

Ominaispiirteet
• Tilaajan suunnitelmat
• Kiinteä sisältö
• Kiinteä hinta

Sivu-
urakat

Rakennuttajakonsultti
Suunnittelun ja toteutuksen 

kilpailutus & valvonta



PJU             

Ominaispiirteet
• Kehitysvaihe
• PJU johtaa rakentamissuunnittelua

• Suunnittelijat ovat sopimussuhteessa tilaajaan tai suunnittelusopimukset 
siirretään urakoitsijalle

• PJU kilpailuttaa aliurakat ja tekee sopimukset omiin nimiinsä
• Tilaaja hyväksyy aliurakat
• Tilaaja maksaa urakat
• Tavoite- tai kattohinta tai tavoitebudjetti sisältäen 

projektinjohtopalkkion, työmaakustannukset ja mahdollisen 
tavoitepalkkion (open book)

Yhteistoiminnallinen projektinjohtourakka 
(kompleksisemmat rakennushankkeet)

Tilaaja

Vison Alliance Partners Oy

Yleis-
suunnittelu

Urakat ja hankinnat

Rakennuttajakonsultti
Suunnittelun ja toteutuksen 

kilpailutus & valvonta

Rakentamis-
suunnittelu

Yhteistoimintasopimus tai yhteistoiminnan pelisäännöt



Hankintaprosessi

Rami Tuokko, Vison Oy
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Urakoitsijan hankinta

• Rakennusurakoiden hankinnat käynnistetään kun saadaan rahoituspäätös. 
Arvio rahoituksen saamisesta on vuodenvaihde 2023-2024.

• Hankintamenettelynä on avoin menettely (KU) tai neuvottelumenettely (kKU
tai YPJU).

• Tarjousaika noin 2-6 kk, riippuen toteutusmuodosta ja siihen liittyvästä 
hankintamenettelystä.

• Urakkaan sisältyy mahdollisesti kehitysvaihe, jossa on tarkoituksena 
kehittää suunnitelmia, täydentää niitä tuotannon näkökulmilla sekä havaita 
mahdollisia virheitä ja poistaa lisä- ja muutostyötarpeita. Kehitysvaihe 
voidaan toteuttaa pääosin joko tarjousvaiheen (kKU) tai sopimuskauden 
(YPJU) aikana.
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Julkaistavat asiakirjat
• Tarjouspyyntö
• Tarjousten vertailuperusteet
• Sopimusluonnos

Markkina-
vuoro-
puhelu

Hankinta-
ilmoitus

Lopulliset 
tarjoukset

Hankinta-
päätös

>15-35 pv

Avoin menettely
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Julkaistavat asiakirjat
• Alustava tarjouspyyntö
• Tarjoajien valintaperusteet
• Tarjousten vertailuperusteet
• Sopimusluonnos

Neuvottelut
• Sopimusneuvottelut
• Kehitystyöpajat
• Muistiot

Markkina-
vuoro-
puhelu

Hankinta-
ilmoitus

Tarjoajien 
valinta / 

neuvottelu-
kutsut

(väh. 3)

Neuvottelut Lopulliset 
tarjoukset

Hankinta-
päätös

Osallistumis-
hakemukset

Alustavat 
tarjoukset

>10-30 pv > 10-30 pv

Lopulliset asiakirjat
• Tarjouspyyntö
• Sopimukset

Neuvottelumenettely
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Hankinta-aikataulu, esimerkki

Hankintamenettely Määräaika

Osallistumishakemusvaihe
Hankintailmoitus 10/2023

Ehdokkaiden kysymykset hankintailmoitukseen ja osallistumishakemukseen liittyen
10/2023

Vastaukset tarjoajien kysymyksiin 10/2023

Osallistumishakemusten jättö 11/2023
Ehdokkaiden karsinta ja neuvottelukutsu vaiheeseen 1 11/2023

Tarjousvaihe 1
Tarjoajien kysymykset esittelytilaisuuteen 11/2023
Hankinta-asiakirjojen esittelytilaisuus (Teams) 11/2023
Alustavan tarjouksen jättö 12/2023
Tenttitilaisuus (Teams tai paikan päällä, ilmoitetaan myöhemmin) 12/2023
Tarjoajien karsinta ja neuvottelukutsu vaiheeseen 2 12/2023

Tarjousvaihe 2
Tarjoajien palaute hankinta-asiakirjoista 1/2024

Kaupalliset neuvottelut (Teams tai paikan päällä, ilmoitetaan myöhemmin) 1/2024
Tarkennettu tarjouspyyntö 1/2024

Kehitystyöpajat ja Case (sijainti ilmoitetaan myöhemmin) 2/2024
Tarjouksen jättö (hinta) 2/2024
Hankintapäätös 2/2024

Palautetilaisuudet 2/2024



Menettely mahdollistaa

• tilaajan tavoitteiden kommunikoinnin

• hankintaprosessin täsmentämisen

• hankkeen kehittämisen 

• epävarmuuksien ja riskien pienentämisen

• tilaajan ja tarjoajien integroinnin

• tarjoajien kyvykkyyden arvioinnin

• tarjousten parantamisen.

Miksi neuvottelumenettely?
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Tilaajan alustava ajatus tarjouskilpailussa nimettävistä avainhenkilöistä 
ja myöhemmin nimettävistä henkilöistä
• projektipäällikkö
• päätoteuttajan vastuuhenkilö (työturvallisuudesta vastaava)
• vastaava työnjohtaja (infratöiden ja talonrakennustöiden)
• talotekniikasta vastaava
• sillanrakentamisesta vastaava 
• radan alus- ja päällysrakennetöiden vastaava
• pohjarakentamisen vastaava 
• teräsrakentamisen vastaava
• sähköratatöiden vastaava
• turvalaitetöiden vastaava
• tietomallinnuksesta vastaava
• 1. lk. betonointitöiden vastaava.

Nimettävät avainhenkilöt

* Mentorointimallia sovelletaan tässä hankinnassa
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Esimerkkikriteerejä, neuvottelumenettely

Osallistumishakemukset (3-6 tarjoajan valinta tarjousvaiheeseen 1)
• tilaajavastuulain vaatimukset

• ESPD

• liikevaihtovaatimus

• luottoluokitus

• yritysreferenssit (soveltuvuusvaatimukset)

• pisteytettävät yritysreferenssit (karsinta tarjousvaiheeseen 1)

Tarjousvaihe 1 (3-4 tarjoajan valinta tarjousvaiheeseen 2)
• tentti tai haastattelu

• avainhenkilöt ja organisaatio (esim. avainhenkilöiden tiimikuvaus tai avainhenkilöreferenssit)

• alustavat tarjoukset (esim. projektisuunnitelman osa kuten mm. riskien arviointi ja niiden ennaltaehkäisy, 
ajallinen hallinta ja tilannekuvan ylläpito, suunnitelmien kehityspotentiaali tms.)

Tarjousvaihe 2 (voittajan valinta)
• case-tehtävä (kehitystyöpajoissa palautetun tuotoksen arviointi)

• projektinjohto- ja yhteistoimintakyky (toiminnan arviointi kehitystyöpajoissa)

• palkkio (kiinteä palkkio).
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Tarjousten vertailuperusteet, esimerkki

*Arviointikohta pisteytetään Tarjousvaiheessa 1. Pisteytys huomioidaan molemmissa tarjousvaiheissa, mutta eri painoarvoilla. 

Arviointikohta Tarjousvaihe 1 Tarjousvaihe 2

Arvioitavat Ei-arvioitavat Kehitystyöpajat Lopulliset 
tarjoukset

1. Henkilöreferenssit tai tiimikuvaus* 60 % 15 %

2. Tentti tai Projektisuunnitelma osa* 40 % 10 %

3.  Case tehtävä 20 %

4. Projektinjohto- ja yhteistyökyky 25 % 

5. Hintatarjous 30 %



Rami Tuokko, Vison Oy

Kysymyksiä ja keskustelua
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Keskustelu hankkeesta ja 
hankintamuodosta

• Mitä ajatuksia tai kysymyksiä hankkeesta tai sen tavoitteista?

• Mitä ajatuksia hankkeen aikataulusta ja urakkajaosta?

• Mitä ajatuksia tai kysymyksiä toteutusmuotovaihtoehdoista?

• Mitä ajatuksia tai kysymyksiä hankintojen toteuttamisesta?

• Vapaa sana

• Puheenvuoro ”Nosta käsi”-painikkeella
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Nettikysely 
osallistujille

Rami Tuokko, Vison Oy
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Nettikysely osallistujille

• Markkinavuoropuhelun aineisto jaetaan tilaisuuden jälkeen kaikille 
markkinavuoropuheluun ilmoittautuneille

• Osallistujat tulevat saamaan markkinavuoropuhelun jälkeen linkin nettikyselyyn, 
johon odotetaan vastauksia 1.9.2023 klo 16.00 mennessä.

• Linkki: https://link.webropol.com/s/kysely-trehrp-markkinainfo-25082023

• Nettikyselyyn toivotaan vastauksia yksi / yritys. 

• Nettikyselystä tehdään anonyymit yhteenvedot, jotka toimitetaan tilaisuuteen 
osallistuneille sähköpostitse

• Tilaaja ottaa kyselyn tulokset ja markkinavuoropuhelun kommentit huomioon ja 
tekee lopullisen päätöksen toteutusmuodosta ja hankinnan sisällöstä ennen 
hankintojen toteuttamista

• Tilaajan lopulliset valinnat ovat nähtävissä hankinta-asiakirjoista
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Lisätiedot

https://vayla.fi/tampereen-henkiloratapiha

Väyläviraston hankintaohjelma

Mikko A. Heiskanen

Väylävirasto

mikko.heiskanen@vayla.fi

Puh. 0295 34 3808

Mari Vaalahti

Welado Oy

mari.vaalahti@welado.fi

Puh. 040 732 0217

Kimmo Laatunen

Welado Oy

kimmo.laatunen@welado.fi

Puh. 040 361 2936

Kuva: Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen Oy41
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