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Markkinainfon sisältö

Tervetuloa Mauri Mäkiaho 5 min
Tilaisuuden tavoite, esittely Mikko A. Heiskanen
Käytännön ohjeet osallistumiseen Mari Kurkinen

Hanke-esittely kokonaisuudesta: kokonaisaikataulu, Kimmo Laatunen 10 min
kohteet, hankkeen erityispiirteet, rahoituslähteet ja
tilaajat, suunnittelutilanne ja kohde-esittelyt

Urakkamallit ja hankintojen aikataulut Mari Vaalahti 10 min

Hankintaperiaatteet Teemu Partanen 10 min

Työvaiheistus Veli-Matti Heikkilä 5 min

Urakoitsijan eri roolit hankkeessa 10 min
Viestintärooli ja tilannekuvan tuottaja Mari Kurkinen
Tiedonhallinta Jarkko Vilppola

Keskustelu ja tilaisuuden päätös 10 min
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Tilaisuuden tavoite

• Tilannekatsaus hankkeesta

• Yleiskatsaus aikatauluihin ja urakoihin
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Esittely

Väylävirasto – tilaaja

Johtaja Mauri Mäkiaho
Projektipäällikkö Mikko A. Heiskanen

Welado Oy – rakennuttajakonsultti

Projektipäällikkö Kimmo Laatunen
Projektipäällikkö Mari Vaalahti
Projekti-insinööri Veli-Matti Heikkilä
Projekti-insinööri Teemu Partanen
Tietomallikoordinaattori Jarkko Vilppola
Viestintäasiantuntija Mari Kurkinen

Hankkeen osapuolet

Väylävirasto
Tampereen kaupunki
VR-Yhtymä Oyj
Fintraffic Raide Oy
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Vinkkejä sujuvaan osallistumiseen

Tilaisuuden materiaalit

• Infoa ei nauhoiteta, 
esitysmateriaali on saatavilla 
hankesivuilta tämän päivän 
aikana. Lähetämme linkin 
materiaaliin sinulle s-postiin.

Keskustelu ja palaute

• Tilaisuuden loppuun varattu aikaa kysymyksille

• Kirjallisia kysymyksiä voi laittaa jo esityksen aikana chattiin

• Lähetämme linkin kyselyyn markkinainfon sisällöstä 
tilaisuuden jälkeen s-postiisi.
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• Tampereen henkilöratapiha
-hanke sijaitsee Tampereen 
ytimessä, tulevassa 
Kannen kaupunginosassa.

• Alueen muut hankkeet: Asemakeskus-hanke, 
Areena-hanke, P-Hämpin laajennus.

• Henkilöratapihan kautta tehdään tällä hetkellä yli 
5 miljoonaa junamatkaa vuodessa. Se onkin 
Suomen suurin vaihtoasema 
matkustajamäärältään.

• Tulevaisuudessa Kannen alueen läpi kulkee 
vuosittain 20 miljoonaa ihmistä, joista suuri osa 
tulee myös ratapihalle.

• Tampereen Ratikka pysähtyy alueella ja 
lähijunaverkostoa kasvatetaan. Henkilöratapihasta 
tulee osa eri liikennemuotojen solmukohtaa.

Liikenteen 
solmukohdassa

Erkkilänkadun 
ylikulkusilta

Itsenäisyydenkadun 
alikulkusilta

Tampereen aseman 
henkilötunneli

Tampereen 
matkakeskustunneli

Tampereen valtatien 
alikulkusilta

Viinikanojan alikulkusilta

TAMPEREEN 
KANNEN ALUE

TAMPEREEN 
HENKILÖRATAPIHA

P-HÄMPIN LAAJENNUS

ASEMAKESKUS 
-HANKE

KANSI JA AREENA
-HANKE

RAITIOTIE / 
TAMPEREEN 
RATIKKA
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Hankkeen tavoite ja kustannukset

Kuva: Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen Oy

Tavoitteena on

• parantaa Tampereen henkilöratapihan toimivuutta, matkustajien 
olosuhteita ja henkilöjunien huoltoa sekä luoda edellytyksiä 
Tampereen kaupungin keskustan kehityshankkeille

• parantaa Tampereen tavararatapihan (Perkiö) olemassa olevia 
raiteita työnaikaisia liikennejärjestelyjä varten.

Kustannukset

• Väyläviraston valtuusrahoituksen tarve on noin 140 M€ 
(MAKU 2015=100:140) ja muiden osapuolien 
yhteishankekustannukset ovat em. lisäksi alustavasti noin 45 ̶ 55 
M€

• Hankkeen suunnitteluvaihe on saanut CEF-tukea. Tukea haetaan 
myös rakentamisvaiheelle. Lisäksi yhteishankeosapuolet ovat 
tuen piirissä

• Hankkeen rakentamisesta ei ole vielä toteutuspäätöstä.
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Kohteiden urakkasummat 
jakaantuvat eri osapuolille

Rahoituslähteet

Suunnittelu
• PVP ratapiha
• PVP sillat (apusillat)
• HS-rahoitus

Rakentaminen
• Valtuusraha 

(Väylävirasto)
• Muut osapuolet: 

Tampereen kaupunki, 
VR Yhtymä Oyj

TOTEUTTAMISSOPIMUKSET

Erkkilän YKSItsenäisyydenkadun AKS Viinikanojan AKS
Tampereen 
Valtatien AKS

VäylävirastoTampereen kaupunkiVR-Yhtymä OYJ
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Tampereen 
henkilöratapiha -
hankekokonaisuus

Henkilöjunien huoltoraiteiden ja -järjestelmien rakentaminen 
Naistenlahden raiteiston alueelle

• Pintarakenteet
• Opasteet
• Valaistus
• Tasonvaihtolaitteet

Laiturialueiden peruskorjaus:

Erkkilän ylikulkusillan uusiminen

Henkilöliikenteen laitureiden kattaminen uusilla katoksilla

Kolmas henkilöliikenteen välilaituri porras- ja hissiyhteyksineen

Itsenäisyydenkadun alikulkusillan uusiminen nykyistä laajemmaksi

Asetinlaitteen ja -tilan modifiointi  

Viinikanojan alikulkusillan uusiminen

Vaihde- ja raidemuutokset:
• Jyväskylä-Pori -ohitusraide ratapihan itäreunaan
• Hki-Tre-pääraiteen tuloyhteyden rakentaminen

Sähköistyksen ja vahvavirtajärjestelmien uusiminen 

Tampereen Valtatien alikulkusillan uusiminen

9
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Hankkeen tilanne 

• Hankkeen suunnittelua viety pääosin eteenpäin EU-
rahoituksen 
(CEF-rahoitus) avulla.

• Hankkeen suunnittelu saadaan pääosin valmiiksi vuoden 
2023 aikana, jolloin on mahdollista käynnistää 
suunnitelmien puolesta rakentaminen.

• Hanke on osa Väyläviraston 8-vuotista investointiohjelmaa, 
joka on osa Liikenne 12 –ohjelmaa. Hanke on listalla 
kärkipäässä.

• Rahoitustilanne joudutaan ottamaan erityisesti huomioon 
toteuttamissopimuksien laadinnassa (ehdot 
rahoituspäätöksestä) ja työvaiheistuksien suunnittelussa 
(toteutusajankohta ei vaikuta töiden järjestykseen).

• Suunnitteluratkaisut ovat valmiina, 
esim. tukiseinärakenteista on 
toteuttamistasoiset suunnitelmat

• Urakoitsijalle jää seuraavat:

• Siltojen perustamiseen liittyvät 
työnaikaiset suunnittelut, esim. 
Työmaajärjestelyt, muotti- ja 
telinesuunnitelmat

• Purettavien siltarakenteiden 
purkusuunnittelu.

Suunnittelutilanne

Tampereen henkilöratapiha: markkinainfo 15.3.2023
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Tampereen henkilöratapiha -hanke

Kohde-esittelyt
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Näkymä jälkeen

Näkymä ennen

Itsenäisyydenkadun 
alikulkusilta

Kuva: Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen Oy
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Näkymä jälkeen

Näkymä ennen

Henkilöratapiha

Havainnekuvat: Sweco
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Näkymä ennen

Näkymä jälkeen

Erkkilän ylikulkusilta
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Viinikanojan alikulkusilta Tampereen valtatien alikulkusilta

Tukikerroksettomat 
sillat

Viinikanojan alikulkusillan malli Tampereen valtatien alikulkusillan malli
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Urakkakokonaisuudet

• Urakat ovat pääsääntöisesti kokonaisurakoita, 
urakoihin saattaa sisältyä yksikköhintaisia 
kokonaisuuksia

• Osa urakoista on alistettuja sivu-urakoita

• Selkeä oma kokonaisuus

• Aikataulusidonnaisuus pääurakkaan

• Pääsääntöisesti suuret urakat 
toimivat päätoteuttajina alueellaan

• Muutosten määrä päätoteuttaja-alueissa pyritään 
pitämään vähäisenä, 
mutta tarkoituksenmukaisena.

• Väyläviraston vaatimia 
ratatöiden pätevyysvaatimuksia ei olla 
ulottamassa rautatiealueen ulkopuolelle 
(esim. kiinteistöihin liittyvät työt), jos eivät 
vaikuta rataan.

Tampereen henkilöratapiha: markkinainfo 15.3.2023
Mari Vaalahti
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6. Erkkilän YKS 
siltaurakka

7. Itsenäisyydenkadun AKS 
rakentamisurakka

9. Viinikanojan ja Tampereen
valtatien siltaurakka

1 Naistenlahden 
louhintaurakka

• Alitettuna Rataurakkaan

• Urakka-aika 4/2024 - 6/2025

2 Perkiön rakentamisurakka
• Päätoteuttaja omalla alueellaan

• Tampereen tavararatapiha 
Perkiössä

• Urakka-aika 4/2024-6/2025

3 Rataurakka
• Pääurakka/ Päätoteuttaja

• Urakka-aika 5/2024– 12/2028

4 Turvalaiteurakka
• Alitettuna Rataurakkaan

• Urakka-aika 5/2024 – 12/2028

5 Purku-urakka
• Päätoteuttaja omalla

alueellaan

• Urakka-aika 5-10/2024

8. Asetinlaitetilan 
korjausurakka

1. Naistenlahden 
louhintaurakka

5. Purku-urakka

3. Rataurakka
4. Turvalaiteurakka

2. Perkiön 
rakentamisurakka

6 Erkkilän ylikulkusillan
siltaurakka, SU1

• Alistettuna Rataurakkaan

• Urakka-aika 07/2024 -9/2025

7 Itsenäisyydenkadun
alikulkusillan
rakentamisurakka

• Päätoteuttaja omalla alueellaan

• Urakka-aika 7/2024-12/2028

8 Asetinlaitetilan
korjausurakka

• Päätoteuttaja omalla alueellaan

• Urakka-aika 2/2025 – 12/2026

9 Viinikanojan ja Tampereen
valtatien siltaurakka, SU2

• Päätoteuttaja omalla alueellaan

• Urakka-aika 05/2026 -12/2028

Hanketoimisto
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2024 2025 2026 2027 2028 2029

Tampereen henkilöratapiha: alustava yleisaikataulu 
vuositasolla

3. Rataurakka 

4. Turvalaiteurakka

7. Itsenäisyydenkadun alikulkusillan rakentamisurakka

8. Asetinlaitetilan korjausurakka

1. Naistenlahden 
louhintaurakka

2. Perkiön rakentamisurakka

6. Erkkilän ylikulkusillan 
siltaurakka

5. Purku-
urakka

6,5M€

6,4M€

1,8M€

3,9M€

5,0M€

48,6M€

9,5M€

53,3M€

Tampereen henkilöratapiha: markkinainfo 15.3.2023

9. Viinikanojan ja Tampereen valtatien siltaurakka 34,5M€
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Urakkakokonaisuudet 1/5

Tampereen henkilöratapiha: markkinainfo 15.3.2023

1. Naistenlahden louhintatyöt

• Alistettu sivu-urakka rataurakkaan

• Kustannusarvio 1,8M€​

• Urakkasisältö:​

• Sisältää vain louhintatyön

• Tärinämittaukset tilaajan erillishankintana

• Urakkakilpailutus 1-3/2024​​

• Urakka-aika 4/2024 - 6/2025​

2. Perkiön rakentamisurakka

• Rakennetaan matkustajaliikenteen kaluston 
seisotusta varten hankkeen ajaksi

• Päätoteuttaja omalla alueellaan

• Kustannusarvio 6,4M€

• Urakkasisältö:

• Päällysrakennetyöt

• Sähköistys

• Turvalaitemuutokset

• Muutokset liikenteenohjaustauluun/
ohjelmiston päivitys

• Urakkakilpailutus 3-4/2024

• Urakka-aika 06/2024–06/2025​

19



Urakkakokonaisuudet 2/5

4. Turvalaiteurakka

• Alistettu sivu-urakka rataurakkaan

• Kustannusarvio 9,5M€

• Urakkasisältö mm.:

• Asetinlaite- ja kaappityöt

• Runkokaapeloinnit ja kaikki muut
kaapelointityöt jatkoineen ja liittämisineen

• Opastimien asennukset ja siirrot

• Korvaus-
ja sijaiskytkennät, sis. niiden suunnittelu

• turvalaite- ja kauko-
ohjauslaitteiden päivitykset

• Hankinta 1-3/2024

• Urakka-aika 5/2024 – 12/2028

Tampereen henkilöratapiha: markkinainfo 15.3.2023

3. Rataurakka

• Pääurakka / päätoteuttaja

• Urakkaan alistettuna: 
turvalaiteurakka, Naistenlahden louhintaurakka, 
Erkkilänkadun YKS siltaurakka ​ja alueen 
tasonvaihtorakenteet

• Kustannusarvio 48,6M€

• Urakkasisältö mm.:

• Radan päällysrakenne

• Sähkörata- ja vahvavirta

• Vaunuhuoltojärjestelmä ​ (Naistenlahti)

• Kuivatus

• Kunnallistekniikka

• Laiturit​ ja katokset

• Laitureiden varustelut

• Ratarakenteiden purkutyöt (kiertotievalmius)

• Matkakeskustunnelin ja Rongankadun AK 
peruskorjaukset

• Urakkakilpailutus 1-3/2024

• Urakka-aika 5/2024 – 12/2028
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Urakkakokonaisuudet 3/5

6. Erkkilän ylikulkusillan siltaurakka, SU1

• Alistettuna rataurakkaa

• Kustannusrvio 6,5M€

• Urakkasisältö

• Erkkilän YKS vanhan sillan purkaminen

• Uuden sillan rakentaminen

• Katumuutokset

• Urakkakilpailutus 4-5/2024

• Urakka-aika 07/2024 –09/2025

Tampereen henkilöratapiha: markkinainfo 15.3.2023

5. Purku-urakka

• Päätoteuttaja omalla alueellaan

• Kustannusarvio 3,9M€

• Itsenäisyydenkadun 2. kiinteistö ja 
-kanavamuutokset

• Scandicin porras

• Tullin risteyssillan kannen purku

• Kiertotien tekeminen ratapihankadulle

• Raitiotien suojarakenteen Suunnittelu
ja toteuttaminen Tullin risteyssillan
osalta (ST)​

• Vaunuhuoltojärjestelmän purkutyöt
aseman alueelta

• Itsenäisyydenkadun viemärin siirto

• Urakkakilpailutus 2-3/2024​

• Urakka-aika 5-10/2024
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Urakkakokonaisuudet 4/5

Tampereen henkilöratapiha: markkinainfo 15.3.2023

7. Itsenäisyydenkadun alikulkusillan 
rakennusurakka

• Päätoteuttaja omalla alueellaan

• Tasonvaihtolaitteet alistettuna sivu-
urakkana urakka-alueen mukaisesti

• Kustannusarvio 53,3M€

• Urakkasisältö mm.:

• Vanhan sillan purkaminen

• Uusien 1-4 siltalohkojen rakentaminen

• Tullin RS rakentaminen

• Raitiotiepysäkki

• Liiketilarakentaminen

• Talotekniikka

• Optiona polkupyöraparkki ja pohjoisen
tasonvaihtolaitteet

• Urakkakilpailutus 4-5/2024

• Urakka-aika 07/2024 –12/2028

8. Asetinlaitetilan korjausurakka
• Päätoteuttaja omalla alueellaan

• Kustannusarvio 5,0M€

• Urakkasisältö mm.​:

• Tilamuutokset

• Talotekniset muutokset ja päivitykset

• Laitetilan käyttösuunnittelu

• Urakkakilpailutus 10-12/2024​

• Urakka-aika 02/2025–12/2026
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Urakkakokonaisuudet 5/5

Tampereen henkilöratapiha: markkinainfo 15.3.2023

9. Viinikanojan ja Tampereen valtatien 
siltaurakka, SU2

• Päätoteuttaja omalla alueellaan, rata-
alue siirtyy rataurakan päätoteuttaja-
alueeksi urakan edetessä

• Kustannusarvio 34,5M€

• Urakkasisältö mm.:

• Vanhojen siltojen purkaminen ja uusien 
rakentaminen

• Viinikanojan AKS

• Viininanojan AK

• Tampereen valtatien AKS

• Katumuutokset

• Urakkakilpailutus 01/2026-03/2026

• Urakka-aika 05/2026 -12/2028

23



Soveltuvuusvaatimukset perusurakoissa

• Pakolliset tilaajavastuulain mukaiset 
selvitykset

• Luottoluokitusvaatimus

• Vähintään A Rating Alfa / Suomen 
Asiakastieto Oy TAI AAA-Rating / Bisnode
Finland Oy tai muu vastaava luottoluokitus

• Liikevaihtovaatimus yhdeltä tai 
useammalta tilikaudelta mahdollinen

• Laatujärjestelmän sertifikaattivaatimus

• Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä 
RALA-sertifikaatti tai muu vastaava näyttö 
esim. SFS-EN ISO 9001

• Siltasertifikaattivaatimus

• Laatu RALA ry:n arviointilautakunnan 
vahvistama sillanrakennus- ja 
korjausurakoihin soveltuva sertifikaatti tai 
muu vastaava näyttö

• Toimittajavaatimukset on esitetty 
Väyläviraston sivuilla
https://vayla.fi/palveluntuottajat
/sillat/toimittajavaatimukset

• Referenssivaatimukset

• Yksi urakkaan soveltuvat yritysreferenssi 
(viimeiseltä 5-10 vuodelta)

• Urakan arvo

Tampereen henkilöratapiha: markkinainfo 15.3.2023
Teemu Partanen
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Soveltuvuusvaatimukset erittäin vaativissa/ 
vaativissa urakoissa

• Pakolliset tilaajavastuulain 
mukaiset selvitykset

• Luottoluokitusvaatimus

• Vähintään A Rating Alfa / 
Suomen Asiakastieto Oy TAI 
AAA-Rating / Bisnode Finland Oy 
tai muu vastaava luottoluokitus

• Liikevaihtovaatimus yhdeltä tai 
useammalta tilikaudelta

• Laatujärjestelmän 
sertifikaattivaatimus

• Rakentamisen Laatu RALA ry:n 
myöntämä RALA-sertifikaatti tai 
muu vastaava näyttö esim. SFS-
EN ISO 9001

• Siltasertifikaattivaatimus

• Laatu RALA ry:n arviointilautakunnan 
vahvistama sillanrakennus- ja 
korjausurakoihin soveltuva 
sertifikaatti tai muu vastaava näyttö

• Toimittajavaatimukset on esitetty 
Väyläviraston sivuilla
https://vayla.fi/palveluntuottajat
/sillat/toimittajavaatimukset

• RALA-pätevyysvaatimukset

• Referenssivaatimukset

• Yksi urakkaan soveltuva 
yritysreferenssi (viimeiseltä 5-10 
vuodelta)

• Urakan arvo

RALA-pätevyysluokat 
esimerkiksi:
o 19.2 Radan 

päällysrakennetyöt
o 19.1 

Radanrakentamiseen 
liittyvät
maarakennustyöt

o 19.3 Radan 
rakentamiseen liittyvät 
varuste- ja 
laiteasennukset

o 2.1 Pääurakointi; 
Uudisrakennukset 
ja laajennukset

o 9.1 Pääurakointi; 
sillanrakentaminen

o 9.2 Pääurakointi; 
siltojen korjaukset

o 11 Pääurakointi; 
putkilinjat ja 
johtoverkot

o 20 Pääurakointi; 
rautatiet
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Vähimmäisvaatimukset urakoissa 
esimerkinomaisesti

Tarjouksissa nimettävät henkilöt
• Päätoteuttajan vastuuhenkilö
• Työpäällikkö / projektipäällikkö
• Vastaava työnjohtaja (rakennuslupaprosessi)
• Radan alus- ja päällysrakennetöiden (rata ja 

vaihde) työnjohtaja
• Toiminnallisen turvallisuuden vastuuhenkilö
• Sähkörata- ja vahvavirtatöiden työnjohtaja
• Turvalaitetyönjohtaja
• Silta- ja taitorakennetöiden työnjohtaja
• Betonitöiden johtaja
• Taloteknisten töiden vastuuhenkilö (LVIAS)
• Tietomallikoordinaattori, tuotanto
• Laadunhallinnasta ja -raportoinnista vastaava
• Kustannushallinnasta ja laskutuksesta 

vastaava
• Viestinnän yhteyshenkilö (yritys ja työmaa)
• Ympäristövastaava

Mikäli vertailuperusteena 
on pelkkä hinta, 
vaaditaan projekti-
suunnitelma

• Arvioituna esimerkiksi 
projektin johtaminen, 
riskienhallinta, 
aikataulu, resurssit, 
käytettävien 
koneiden vaatimukset
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Veloitusperuste

• Pääsääntöisesti kokonaishintaisia urakoita, 
joihin voi kuulua yksikköhintaisia osia

• Riskitarkastelussa esiin tulleita 
yksikköhintaisia töitä ovat muun muassa:

• Louhinta

• Tukiseinät

• Paalutustyöt
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Yleistä urakoiden kilpailuttamisesta

• Kilpailutus julkisen hankintaportaalin kautta 
(HANKI/ HILMA)

• Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä

• Tarjousten vertailuperusteena käytetään 

Hinta 

TAI

Hinta/Laatu (hinta 50-60% / laatu 50%-40%) 

• Laadussa arvioidaan 
projektisuunnitelma, joka sisältää esim. 
riskienhallinta, aikataulutus, 
avainhenkilöt, resurssointi

• Päätoteuttajavastuu siirtyy 
valittavalle urakoitsijalle, joita 
voi hankkeen aikana olla 1-3 
kappaletta, ei erillistä 
päätoteuttajahankintaa

• Tarjousvaiheessa annetaan 
palaute suunnittelu-
kokonaisuudesta

• Osa urakoista yhteishankkeita 
(kustannuksista vastaa 
useampi taho), 
tarjousvaiheessa pyydetään 
tarjouslomakkeella 
hintatietoja kohdekohtaisesti
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Erityishuomioita rakentamiselle

Rataan liittyvät erityisvaatimukset ja 

erityisesti ratakatkoissa tehtävät työt

• Merkittävä henkilöratapiha 

→ matkustajat

• Läpimenevä tavaraliikenne

• Sähkörata 

→ vaihdekujat, laiturialueella työskentely

• Turvalaitteet 

→ rakennustöiden jälkeen järjestelmän 

toimivuus

Kaupunkirakentamisessa tulee ottaa 

huomioon

• Yötyöt

• Katujärjestelyt

• Työmaajärjestelyt ja –logistiikka

• Henkilövirrat ja läpikulkuliikenne

• Melua ja tärinää aiheuttavat työt

• Paalutus
• Louhinta
• Tukiseinä

• Vuorovaikutus tärkeässä roolissa

Rakentamisen lupaehdoista tulevat vaatimukset tulee huomioida rakentamisvaiheessa, esim. vesilupa, 
rakennusluvat ja ympäristöluvat
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Mestari-kisälli -malli

Mallin ajatuksena on saada uusia tekijöitä alalle 
ja jakaa käytännön opit nuoremmalle 
sukupolvelle.

Isoimmissa urakoissa otetaan käyttöön mestari-
kisälli -malli. Tarjoaja esittää tarjouksessaan 
mestari-kisälli -malliin henkilöresursseja 
tarjouspyynnön mukaisesti.

Voittanut tarjoaja laatii mentorointisuunnitelman. 
Tilaaja hyväksyy suunnitelman ja pyytää 
siihen tarvittaessa täsmennyksiä.
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Tampereen henkilöratapihan
ympäristövaatimukset

• Väylävirasto on julkaissut Väylärakentamisen kaluston 
ympäristövaatimukset (Väylävirasto 63/2021)

• Nämä ohjeet otetaan hankkeella käyttöön täysimittaisesti

• Työkoneiden ympäristövaatimukset Tampereen 
henkilöratapiha -hankkeessa ovat vaativan 
toimintaympäristön vaativuusluokkaa (Stage IV / EURO VI)

• Kalusto todennetaan kalustoluettelolla, joka käydään 
Tilaajan edustajan kanssa läpi. Kalustoluettelo tulee 
pitää ajan tasalla. Vaativan toimintaympäristön alueilla 
kokeillaan myös polttoaineen ja SCR-liuoksen 
kulutuksen seurantaa osana kalustoluetteloa.

• Ennen urakan aloittamista vaaditaan 
ympäristösuunnitelma (osana toiminta- ja 
laatusuunnitelmaa), joka sisältää rakentamisen 
ympäristötavoitteet sekä urakkakohtaiset 
energiansäästöön ja päästöjen vähentämiseen 
tähtäävät toimenpiteet.

• Fossiilivapautta voidaan kokeilla osalla Tilaajan 
erikseen määrittelemistä työmaista.
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Materiaalihankinnat

• Hankkeella lähtökohtaisesti mahdollisimman suuri osa materiaaleista hankitaan 
tilaajan hankintoina

• STR: strategiset materiaalit (kiskot, pölkyt, vaihteet)

• REM: rautatien erityiset materiaalit

• REM-materiaalit tilataan materiaalipalvelun uuden asiakasportaalin kautta. Tilaaja 
varaa materiaalit hankkeelle ja urakoitsija tekee kotiinkutsut

• Sähkörata- ja turvalaitemateriaalihankinnat

• Tampereen henkilöratapiha on suuri hanke, joten materiaalivaraukset täytyy tehdä 
hyvissä ajoin
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Työvaiheistuksen pääperiaatteet

• Etenemissuunta idästä länteen

• Henkilöratapihan etelä- ja pohjoispää ei samaan aikaan sulussa

• Aloitetaan pohjoisesta

• Asemalla pääsääntönä käytössä kuusi läpiajettavaa raidetta, joista 
neljä laituriraidetta

• Lyhytaikaisesti voi olla neljä läpiajettavaa raidetta

• Siltatyöt keskeisillä keskustan itä-länsisuuntaisilla kulkuteillä, 
huomioitava katuja käyttävän liikenteen sujuvuus.

• Työvaiheistusta suunniteltu aktiivisesti pienryhmässä keväästä 
2020 alkaen

Hankkeen sijoittuminen karkeasti

Tampereen henkilöratapihan siltakohteet
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Työvaiheistus

• Työvaiheistusluonnos laaditaan suunnitteluvaiheessa rautatieliikenteen 
työrakojen suunnittelua, katuliikenteen ja Tampereen asemanseudun 
muiden hankkeiden yhteensovitusta sekä hankkeen työmaa-aluevarausten 
tekemistä varten.

• Lopullinen työvaiheistus ja toteutustapa urakoitsijalta.

• Lopullinen toteutustyövaiheistus yhteensovitetaan ratatyöpalaverissa.
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Urakoitsijoiden rooli viestinnässä ja 
tilannekuvan tuottajana

• Yhteinen viestinnän tavoitteemme on kasvattaa hankkeelle maine, 
josta kaikki osapuolet hyötyvät

• Hankkeen sijainti ja laajuus vaativat urakoitsijoilta erityistä panostusta 
ja osallistumista viestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen

• Hankkeelta tuotetaan ajantasaista tilannekuvaa hankkeen johdolle. 
Päätoteuttajien rooli tiedon välittäjänä alustaan oleellinen. 

• Työntekijäystävällinen hanke ja työmaa: Tätä tullaan hankkeella 
mittamaan ja tieto viedään tilannekuvaan.

Tampereen henkilöratapiha: markkinainfo 15.3.2023
Mari Kurkinen
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Tiedonhallinta –
urakointivaiheen 
erityispiirteet

• Hankkeen tiedonhallinta osa laadunvarmistusta

• Edellytetään reaaliaikaista laadunosoitusta

• Laaturaportointi osa rakennusosien valmistumista 
(maksueräperuste)

• C02-seurannan pilotti – koneiden päästöt yms. 
Seurataan + toteumatieto - kiinnitetään 
valvonnassa erityishuomioita

• Kustannukset: toteumatieto IHKU:un

• Riskienhallinnan pilotti: tiedon vienti tietomalliin

• Rakentamisen edistymisen seuranta mallipohjaisesti 
(Statusmallin ylläpito)

Tampereen henkilöratapiha: markkinainfo 15.3.2023
Jarkko Vilppola
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Kysymyksiä ja keskustelua
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Nettikysely osallistujille

• Lähetämme kaikille osallistujille linkin 
nettikyselyyn markkinainfon sisällöstä infon 
jälkeen.

• Odotamme vastauksiasi tiistaihin 21.3. 
mennessä, yksi vastaus/ yritys.

• Teemme nettikyselystä anonyymin 
yhteenvedon.

• Yhteenveto julkaistaan hankkeen 
nettisivuilla maaliskuun loppuun mennessä.  
Lähetämme linkin yhteenvetoon myös s-
postilla tilaisuuteen ilmoittautuneille. 
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Lisätiedot

https://vayla.fi/tampereen-henkiloratapiha

Mikko A. Heiskanen

Väylävirasto

mikko.heiskanen@vayla.fi

Puh. 0295 34 3808

Kimmo Laatunen

Welado Oy

kimmo.laatunen@welado.fi

Puh. 040 361 2936

Mari Vaalahti

Welado Oy

mari.vaalahti@welado.fi

Puh. 040 732 0217
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