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Tampere–Pori-rataosuudella tasoristeyksiä on 43 ja 
laituripolkuja viisi. Hankkeessa toteutetaan tienkäyt-
täjien ja matkustajien turvallisuutta parantavia taso-
risteysjärjestelyjä. Parannettavat tasoristeyskohteet 
valikoituvat turvallisuuskriteerien ja kustannuste-
hokkuuden yhteisvaikutuksen perusteella. Poistuvat 
tasoristeykset pyritään ensisijaisesti korvaamaan 
silta- tai tiejärjestelyillä. 

NYKYTILA 

Tampere-Pori rataosalla on yhteensä 43 tasoristeystä ja lisäksi 
5 laituripolkua. Näistä ilman varoituslaitosta (puomi- tai ääni- 
ja valovaroituslaitosta) on 23. 
 
Onnettomuuksia rataosalla tapahtuu 10 vuodessa keskimäärin 
5 kpl. Tasoristeykset muodostavat tällä hetkellä selkeimmän 
riskin rautateillä. Turvallisuusriski ei ole yksinomaan tienkäyt-
täjien, vaan kyse on myös rataliikenteen ja sitä kautta juna-
matkustajien turvallisuudesta. 

HANKE JA TAVOITTEET 

LVM:n hallinnonalan budjetissa vuosille 2020-2024 on osoi-
tettu 46,3 miljoonan euron perusväylänpidon rahoitus Tam-
pere ̶ Pori-radan tasoristeysten poistamiseen sekä parantami-
seen.  
 
Hankkeen tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen 
poistamalla tai parantamalla rataosuudelta mahdollisimman 

monta tasoristeystä rahoituksen puitteissa. Kohteiden toteut-
tamisaikatauluun ja -järjestykseen vaikuttaa suunnitteluun liit-
tyvät prosessit (mm. tie- ja ratasuunnitelmien käsittely, yksi-
tyistietoimitukset, kuulemiset ja mahdolliset valitukset). 
 
Tämänhetkisen hankekokonaisuuden sisältönä on 38 tasoris-
teyksen sekä kahden laituripolun poisto ja 3 tasoristeyksen pa-
rantaminen. 
 
 
 
 
 

AIKATAULU 

• Hankkeen valmistelevat työt ja esisuunnittelu 2019-2021 

• Yksityistietoimitukset 2020-2021 

• Hallinnollisten suunnitelmien (tie- ja ratasuunnitelmat) 
laatiminen ja rakentamissuunnittelu 2021-2023 

• Rakentamistyöt 2023-2024 

KUSTANNUKSET 

Hankkeelle myönnetty rahoitus on 46,3 M€. 
 

  

 

Toteutusvaiheen hanke 

 VAIKUTUKSET  

  Parannetaan rataverkon ja tienkäyttäjien 
turvallisuutta 

 46,3 M€ rahoituksen puitteissa voidaan 
poistaa noin 35-38 tasoristeystä 

 H/K-suhdetta ei ole laskettu 

 

   


