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1  Hankkeen yleiskatsaus 

Maanrakennus- ja siltatyöt etenevät urakka-alueella. 
 
Seuraavassa taulukossa on esitetty urakan valmiusasteita (tilanne 
31.1.2020): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Työmaan turvallisuustasoa mittaavien MVR-mittausten keskiarvo tammi-
kuulta on 97,6 %. MVR-mittausten keskiarvo hankkeen alusta on 97,0 %. 
 
Hankkeella on ei ole sattunut ympäristövahinkoja eikä poissaoloon johta-
neita tapaturmia tammikuun aikana. 
 
Tapaturmataajuus tammikuun 2020 lopussa on 0*. Väylän kaikkien väylä-
hankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013-2017 on 10,4. 
*) tapaturmataajuus = poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä miljoonaa 
työtuntia kohden). 

2  Hankkeen vaiheet ja tilanne 

STk-urakka, urakoitsijana Kreate Oy 
 
Siltatyöt 
 
Luhtajoen risteyssillan (S2) muotit- ja telineet on purettu sekä sillan siirty-
mälaatat on valettu tammikuun aikana. 
 
Metsäkyläntien ylittävälle sillalle (S3) on asennettu lopulliset betoniele-
menttikaiteet. 
 
Valtatien 3 (Vt 3) ylittävälle sillalle (S5) on asennettu lopulliset kaiteet. 
 

 Valmiusaste (%) 

Sillat 92 

Louhintatyöt 95 

Maanrakennustyöt 70 

Päällysteet  alle 5 

   

Koko urakan valmiusaste 50 
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Kuva 1. Muotit ja telineet on purettu Luhtajoen risteyssillalta. 
 
Väylätyöt 
 
Louhintatyöt päivä- ja ilta-aikaan ovat jatkuneet Vt 3:lla. Näiden louhintatöi-
den vuoksi Vt 3 liikenne joudutaan ajoittain katkaisemaan räjäytyksien 
ajaksi, pysäytys kestää enintään 8 minuuttia. Louhintatöitä on tehty lisäksi 
Kirkkotien ja Tulvatien läheisyydessä. 

Kuva 2. Tulevan rampin sijainti Vt 3:n ylittävän risteyssillan pohjoispuo-
lella. 
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Kallion rusnaustöitä on tehty Vt 3 varressa yöaikaan tammikuussa. 
 
Vesihuolto- ja maanleikkaustyöt, pengertyöt sekä louhepenkereiden kii-
laustyöt ovat jatkuneet tammikuun aikana urakka-alueella. 
 
Myös yksityisteiden rakentaminen on jatkunut tammikuussa. 
 
Telematiikan ja valaistuksen putkituksien teko on jatkunut urakka-alueella 
tammikuussa. 

Kuva 3. Valaisinpylväiden jalustojen ja kaapelisuojaputkien asennus on 
jatkunut työmaalla. 
 
Vt 3 Liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkala -Nurmijärvi, suunnitteli-
jana WSP Finland Oy 
 
Vt 3 Liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkala - Nurmijärvi rakennussuunnit-
telu on käynnissä. 
 
Tammikuussa on pidetty eri työryhmien suunnittelukokouksia ja yhteenso-
vituspalaveri yhdessä STk-urakan edustajien kanssa. 

3  Aikataulu 

STk-urakka valmistuu syksyllä 2021. 
 
Vt 3 Liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkala - Nurmijärvi rakennussuunnit-
telu valmistuu helmikuussa 2020. 
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Vt 3 Liikenteenhallintajärjestelmä Klaukkala - Nurmijärvi toteutusurakan 
kilpailutus toteutetaan alustavasti keväällä 2020. Kilpailutusaikatauluun 
saattaa tulla muutoksia. 

4  Kustannukset 

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset 
(alv 0 %) 31.1.2020 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa: 
 

Yhtei-
set 

  Väylävirasto Nurmijärvi ITM Finland Oy YHTEENSÄ 

Sidotut kustannukset 21 506 467,27 € 6 795 217,84 € 234 370,34 € 28 536 055,45 € 

Toteutuneet kustannukset 10 728 304,25 € 3 367 740,97 € 45 714,00 € 14 141 759,22 € 
 
 
Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia. 
 
Koko hankkeen määräraha on 42 M€ ja ennuste on 34 M€. 

Kuva 4. Hankkeen kustannukset 1/2020 

5  Muut asiat 

 
Hankkeen viestintä:  

• Facebook: https://www.facebook.com/klaukkalanohikulkutie 

• Flickr: https://www.flickr.com/photos/146638368@N05/  

• Internet: https://vayla.fi/klaukkalanohikulkutie 

• Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=vBLAOsOniBI 

https://www.facebook.com/klaukkalanohikulkutie
https://www.flickr.com/photos/146638368@N05/
https://www.youtube.com/watch?v=vBLAOsOniBI

