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1  Hankkeen yleiskatsaus 

STk-urakan kilpailutus on päättynyt 3.9.2018. Urakoitsijaksi valikoitunut 
Kreate Oy. 
 
Urakoitsijan valintaa koskeva hankintapäätös on lähetetty tiedoksi 
7.9.2018. Urakan hankintapäätöksestä on tehty yksi oikaisuvaatimus 
21.9.2018. Oikaisuvaatimuksesta on tehty kielteinen oikaisupäätös 
28.9.2018. 
 
Pohjavesiputkien seuranta mittauksia on suoritettu jälleen syyskuussa. 
Seurantamittaukset jatkuvat kerran kuukaudessa vuoden 2018 loppuun 
saakka. 
 
Asukastilaisuus järjestetään 27.11.2018 klo 18.00 Klaukkalan Monikossa. 
 
Hankkeessa ei ole sattunut tapaturmia. 

2  Aikataulu 

STk- urakan kilpailutus suoritettiin touko - syyskuussa 2018. Kehitysvaihe 
käynnistyy lokakuussa ja päättyy alustavasti marraskuussa 2018. Raken-
nustyöt käynnistyvät maastossa alustavasti vuoden 2019 alussa.  
 
Kirkkotien eritasoliittymän kohdan kaava ei ole lainvoimainen. Eritasoliitty-
män alueelle päästään töihin kaavan vahvistuttua vasta keväällä 2019. 
 
Urakka valmistuu syksyllä 2021. 
 
Urakan suunniteltu aikataulu: 
 
- Sopimuksen allekirjoitus 2.10.2018 
- Kehitysvaihe käynnistyy lokakuussa ja päättyy marraskuussa 2018 
- Toteutusvaiheen käynnistyminen joulukuu 2018 
 
Vuosien 2019-2021 aikataulu tarkentuu kehitysvaiheessa. 

3  Kustannukset 

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset 
(alv 0 %) 30.9.2018 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa: 
 

 
 
 
 

 
Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia. 
 

Liikennevirasto Nurmijärvi YHTEENSÄ

Sidotut kustannukset 999 744,57 € 312 428,40 € 1 312 172,97 €

Toteutuneet kustannukset 368 724,24 € 115 230,58 € 483 954,82 €

Yhteiset
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Koko hankkeen määräraha on 42 M€. 

 
Kuva 5. Hankkeen kustannukset 9/2018 

4  Muut asiat 

Hankkeen viestintä:  

• Internet: https://www.liikennevirasto.fi/klaukkalanohikulkutie 

• Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=vBLAOsOniBI 
  
Hankkeelle avataan omat Facebook-sivut. 
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